

CONSORCIO VIAL DEL SUR



Proyecto: Mejoramiento Carretera Moquegua-Omate-Arequipa, Tramo II : Km. 35+000 al Km. 153+500

VALORIZACIÓN N° 02

PERIODO	Set 17	N° DE CONTRATO / OS:										PRESUPUESTO ORIGINAL (SIN IGV):				
FECHAS	Del 21.08.17 al 20.09.17	PROVEEDOR: CORPORACIÓN VALUVICO										ORDENES DE CAMBIO:				
POS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTI	
		UM	CANT	P.U S/.	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%
DIA	ALQUILER DE VEHICULOS															
1	CAMIONETA PIK-UP C/NEGRO	DIA		145.80		3.00		437.40	31.00		4,519.80	34.00		4,957.20		
TOTAL PRESUPUESTO								437.40			4,519.80			4,957.20		

PROPIETARIO O PROVEEDOR:

ADMINISTRACION:

Miguel Espejo Llerena

FECHA

FECHA

GERENCIA DE PROYECTO:

Jose Ramón Contreras

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN:

Juan Carlos Cerrato Tamayo

FECHA

FECHA

RESIDENTE DE OBRA:

Clodoaldo Rojo Zamudio

CONTROL DE PROYECTOS:

Genaro Hidalgo Morán

FECHA

FECHA

(A) TOTAL	437.40	+	4,519.80	=	4,957.20	=
(B) MENOS: ADELANTOS	0.00	+	0.00	=	0.00	=
(C) SUBTOTAL (A+B)	437.40	+	4,519.80	=	4,957.20	=
(D) IGV (18% of (C))	78.73	+	813.56	=	892.30	=
(E) TOTAL (C+D)	516.13	+	5,333.36	=	5,849.50	=
(F) OTRAS DEDUCCIONES	0.00	+	0.00	=	0.00	=
(H) MONTO A PAGAR (E+F)	516.13	+	5,333.36	=	5,849.50	=



VALORIZACIÓN N° 02

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN VALUVICO
N° DE R.U.C.: 20535675415
CIUDAD: AREQUIPA
REPRESENTANTE: #IREFI
N° DE D.N.I.:
E-MAIL:
TELEFONO:

EQUIPO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX
AÑO FAB:
CAPAC/POT:
PLACA/COD PROV: AAX-774
CODIGO OBRA: CAM-003

TIPO DE TARIFA: DIARIA
INCLUYE OPERADOR: NO
INCLUYE COMBUSTIBLE: NO
DISPONIBILIDAD MINIMA: 90%
TARIFA 1 S/145.80 HR MIN 1 N/A
TARIFA 2 N/A HR MIN 2 N/A
TARIFA 3 N/A HR MIN 3 N/A

FECHA	DIAS	TURNO	HM/KM INICIO	HM/KM FINAL	KM	HR	COMBUSTIBLE		OBSERVACIÓN PARTE
							GLN/HM	REND.	
21 Ago 17	1.0	D	100.86	100.98	N/A	0.12	0.00	0.00	
22 Ago 17	1.0	D	100.98	101.15	N/A	0.16	0.00	0.00	
23 Ago 17	1.0	D	101.15	101.27	N/A	0.13	0.00	0.00	
24 Ago 17	1.0	D	101.27	101.40	N/A	0.13	0.00	0.00	
25 Ago 17	1.0	D	101.40	101.53	N/A	0.13	0.00	0.00	
26 Ago 17	1.0	D	101.53	101.67	N/A	0.14	0.00	0.00	
27 Ago 17	1.0	D	101.67	101.78	N/A	0.11	0.00	0.00	
28 Ago 17	1.0	D	101.78	101.90	N/A	0.12	0.00	0.00	
29 Ago 17	1.0	D	101.90	102.18	N/A	0.28	0.00	0.00	
30 Ago 17	1.0	D	102.18	102.31	N/A	0.12	0.00	0.00	
31 Ago 17	1.0	D	102.31	102.46	N/A	0.15	0.00	0.00	
1 Set 17	1.0	D	102.46	102.60	N/A	0.14	0.00	0.00	
2 Set 17	1.0	D	102.60	102.72	N/A	0.13	0.00	0.00	
3 Set 17	1.0	D	102.72	102.89	N/A	0.16	0.00	0.00	
4 Set 17	1.0	D	102.89	102.97	N/A	0.09	0.00	0.00	
5 Set 17	1.0	D	102.97	103.07	N/A	0.09	0.00	0.00	
6 Set 17	1.0	D	103.07	103.18	N/A	0.11	0.00	0.00	
7 Set 17	1.0	D	103.18	103.29	N/A	0.11	0.00	0.00	
8 Set 17	1.0	D	103.29	103.41	N/A	0.11	0.00	0.00	
9 Set 17	1.0	D	103.41	103.53	N/A	0.13	0.00	0.00	
10 Set 17	1.0	D	103.53	103.66	N/A	0.13	0.00	0.00	
11 Set 17	1.0	D	103.66	103.74	N/A	0.09	0.00	0.00	
12 Set 17	1.0	D	103.74	103.87	N/A	0.13	0.00	0.00	
13 Set 17	1.0	D	103.87	103.97	N/A	0.09	0.00	0.00	
14 Set 17	1.0	D	103.97	104.19	N/A	0.22	0.00	0.00	
15 Set 17	1.0	D	104.19	104.32	N/A	0.14	0.00	0.00	
16 Set 17	1.0	D	104.32	104.48	N/A	0.16	0.00	0.00	
17 Set 17	1.0	D	104.48	104.62	N/A	0.14	0.00	0.00	
18 Set 17	1.0	D	104.62	104.76	N/A	0.13	0.00	0.00	
19 Set 17	1.0	D	104.76	104.82	N/A	0.07	0.00	0.00	
20 Set 17	1.0	D	104.82	104.95	N/A	0.14	0.00	0.00	
31.00					-	4.10	0.00	0.00	

DIAS CONTIENE EL PRESETE PERIODO: 31.00
DIAS PROGRAMADOS PERIODO: 27.00
KILOMETROS RECORRIDOS PERIODO: 0.00
KILOMETROS DIA PROMEDIO: 0.00
DISPONIBILIDAD MECANICA PERIODO: 100%

DIAS EFECTIVOS PRESENTE PERIODO: 31.00
DIAS REINTEGRO OTROS PERIODOS: 0.00
DIAS DESCUENTO PRESENTE PERIODO: 0.00
DIAS A VALORIZAR PRESENTE PERIODO: 31.00
CANT. A VALORIZAR 31.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

Nombre: CRISTIAN CUETO ANJUARBE
Firma:

REVISADO POR

Nombre: GENARO HIDALGO MORAN
Firma:

PROPIETARIO/PROVEEDOR

Nombre:
Firma:

**VALORIZACIÓN N° 01**

PERIODO		Ago 17		N° DE CONTRATO / OS:									PRESUPUESTO ORIGINAL (SIN IGV):					
FECHAS		Del 21.07.17 al 20.08.17		PROVEEDOR: CORPORACIÓN VALUVICO									ORDENES DE CAMBIO:					
				RUC: 20535675415									PRESUPUESTO ACTUAL:					
POS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTU			
		UM	CANT	P.U S/.	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%	MONTO S/.	CANT	%		
DIA	ALQUILER DE VEHICULOS																	
1	CAMIONETA PIK-UP C/NEGRO	DIA		145.80		0.00		0.00	3.00		437.40	3.00		437.40				



VALORIZACIÓN N° 01

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN VALUICO
N° DE R.U.C.: 20535675415
CIUDAD: AREQUIPA
REPRESENTANTE: #IREFI
N° DE D.N.I.:
E-MAIL:
TELEFONO:

EQUIPO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX
AÑO FAB:
CAPAC/POT:
PLACA/COD PROV: AAX-774
CODIGO OBRA: CAM-003

TIPO DE TARIFA: DIARIA
INCLUYE OPERADOR: NO
INCLUYE COMBUSTIBLE: NO
DISPONIBILIDAD MINIMA: 90%
TARIFA 1 S/145.80 HR MIN 1 N/A
TARIFA 2 N/A HR MIN 2 N/A
TARIFA 3 N/A HR MIN 3 N/A

FECHA	DÍAS	TURNO	HM/KM INICIO	HM/KM FINAL	KM	HR	COMBUSTIBLE		OBSERVACIÓN PARTE
							GLN/HM	REND.	
21 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
22 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
23 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
24 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
25 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
26 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
27 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
28 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
29 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
30 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
31 Jul 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
1 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
2 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
3 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
4 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
5 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
6 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
7 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
8 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
9 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
10 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
11 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
12 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
13 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
14 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
15 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
16 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
17 Ago 17	0.0	D	0.00	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	
18 Ago 17	1.0	D	100.46	100.60	N/A	0.14	0.00	0.00	
19 Ago 17	1.0	D	100.60	100.73	N/A	0.13	0.00	0.00	
20 Ago 17	1.0	D	100.73	100.86	N/A	0.13	0.00	0.00	
3.00					-	0.40	0.00	0.00	

DÍAS CONTIENE EL PRESETE PERIODO: 31.00
DÍAS PROGRAMADOS PERIODO: 2.00
KILOMETROS RECORRIDOS PERIODO: 0.00
KILOMETROS DIA PROMEDIO: 0.00
DISPONIBILIDAD MECANICA PERIODO: 100%

DÍAS EFECTIVOS PRESENTE PERIODO: 3.00
DÍAS REINTEGRO OTROS PERIODOS: 0.00
DÍAS DESCUENTO PRESENTE PERIODO: 0.00
DÍAS A VALORIZAR PRESENTE PERIODO: 3.00
CANT. A VALORIZAR 3.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

Nombre: CRISTIAN CUETO ANIARBE

Firma:

REVISADO POR

Nombre: GENARO HIDALGO MORAN

Firma:

PROPIETARIO/PROVEEDOR

Nombre:

Firma: