




PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA				Cod. Subcontratista:		Estimación: 1	
RECURSO	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/06/2015		N° Contrato: 1PE309-005		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	0.81	0.81	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	
IMPORTE TOTAL FACTURADO						S/.	3,870.97	
A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....						S/.	-	
IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....						S/.	3,870.97	
18% IG.....						S/.	696.77	
TOTAL.....						S/.	4,567.74	
FONDO DE GARANTIA (5%).....						S/.	-193.55	
DESCUENTO.....						S/.	-	
LIQUIDO A PERC/BIR.....						S/.	4,374.19	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES								
OHL  Fecha: 02-07-15				Proveedor/Subcontratista CORPORACION VALUVICO S.A.C.  MARLENE DARÍA SÁNCHEZ PRIETO GERENTE GENERAL Fecha:				

**OHL****RELACIÓN VALORADA**

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Área: COSTOS Y VALORIZACIONES
Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 1
Mes: Junio-15
Periodo: 01-06-15 AL 25-06-15

Cod. Subcontratista:

Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C.

N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		ANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
0.81	0.81	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 28,800.00	S/. 24,929.03	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -	S/. 0.81	S/. 0.81	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
							S/. 28,800.00	S/. 24,929.03	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -				S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -	S/. -	S/. -

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
6211	S/.	3,870.97
Total	S/.	3,870.97

Responsable de Valorizaciones

Jefe de Administración

Residente de Obra

Fecha:

GERENTE DE OBRA
SUCURSAL DEL PERU
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
Martin M. Arellano Vicencio
GERENTE DE OBRA

CORPORACION VALUVICO S.A.C.

MARLENE DARIA SANCHEZ PRIETO
GERENTE GENERAL

OHL

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
 EQUIPO : CAMIONETA
 MARCA : MITSUBISHI / L200
 PLACA : AAX-774
 CODIGO : CM-003

SUSTENTO DE HORAS

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
01/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34650.00	34810.00	160.00		
02/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34810.00	34942.00	132.00		
03/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34942.00	35193.00	251.00		
04/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35193.00	35322.00	129.00		
05/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35322.00	35505.00	183.00		
06/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35505.00	35656.00	151.00		
07/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35656.00	35703.00	47.00		
08/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35703.00	35745.00	42.00		
09/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35745.00	35799.00	54.00		
10/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35799.00	35833.00	34.00		
11/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35833.00	35983.00	150.00		
12/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35983.00	36126.00	143.00		
13/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36126.00	36205.00	79.00		
14/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36205.00	36275.00	70.00		
15/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36275.00	36363.00	88.00		
16/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36363.00	36497.00	134.00		
17/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36497.00	36585.00	88.00		
18/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36585.00	36680.00	95.00		
19/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36680.00	36731.00	51.00		
20/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36731.00	36848.00	117.00		
21/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36848.00	36903.00	55.00		
22/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36903.00	37027.00	124.00		
23/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37027.00	37435.00	408.00		
24/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37435.00	37801.00	366.00		
25/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37801.00	37865.00	64.00		
					25.00			3,215.00	68.38	

Total KM 3,215.00 Km
 Total combustible 68.38 GI
 Rendimientos combustible 47.02 Km/GI
 TOTAL DIAS MINIMOS 25.000 DIAS
 TOTAL MES VALORIZABLE 0.806 MES

CORPORACION VALUVICO S.A.C.

 MARLENE DARIA SANCHEZ PRIETO
 GERENTE GENERAL

Condiciones de la contrata
 4,800.00 + IGV
 Combustible a cuenta de OHL
 Maquina seca

Etiquetas de fila	COSTOS S/. 6211	Total COSTOS S/.
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
CAMIONETA	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
CM-003	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
Total general	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97

CORPORACION VALUVICO S.A.C.

MARLENE DARRIA SANCHEZ PRIETO
GERENTE GENERAL