



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA				Cod. Subcontratista:		Estimación: 1	
RECURSO	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/06/2015		Nº Contrato: 1PE309-005		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	0.81	0.81	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	
IMPORTE TOTAL FACTURADO A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR..... IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION..... 18% IGV..... TOTAL..... FONDO DE GARANTIA (5%)..... DESCUENTO..... LIQUIDO A PERCIBIR.....						S/.	3,870.97	
						S/.	-	
						S/.	3,870.97	
						S/.	696.77	
						S/.	4,567.74	
						S/.	-193.55	
						S/.	-	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES						S/.	4,374.19	
OHL			Proveedor/Subcontratista					
 Fecha: 02-07-15			 Fecha:					

**OHL****RELACIÓN VALORADA**

Delegación:	SUCURSAL DEL PERU	Estimación:	1
Area:	COSTOS Y VALORIZACIONES	Mes:	junio-15
Obra:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	TRAMO:	ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
		Periodo:	01-06-15 AL 25-06-15

Cod. Subcontratista: Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C. N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		ANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
0.81	0.81	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 28,800.00	S/. 24,929.03	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -	S/. 0.81	S/. 0.81	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

S/. 28,800.00 S/. 24,929.03 S/. 3,870.97 S/. 3,870.97 S/. -

S/. 3,870.97 S/. 3,870.97 S/. - S/. - S/. - S/. -

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
6211	S/.	3,870.97
Total	S/.	3,870.97

Responsable de Valorizaciones	Jefe de Administración	Residente de Obra
Fecha:		

Residente de Obra
OHL - OBRA SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB. Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA
Martin M. Arellano Vicencio
GERENTE DE OBRA



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
01/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34650.00	34810.00	160.00		
02/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34810.00	34942.00	132.00		
03/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	34942.00	35193.00	251.00		
04/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35193.00	35322.00	129.00		
05/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35322.00	35505.00	183.00		
06/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35505.00	35656.00	151.00		
07/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35656.00	35703.00	47.00		
08/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35703.00	35745.00	42.00		
09/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35745.00	35799.00	54.00		
10/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35799.00	35833.00	34.00		
11/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35833.00	35983.00	150.00		
12/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	35983.00	36126.00	143.00		
13/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36126.00	36205.00	79.00		
14/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36205.00	36275.00	70.00		
15/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36275.00	36363.00	88.00		
16/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36363.00	36497.00	134.00		
17/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36497.00	36585.00	88.00		
18/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36585.00	36680.00	95.00		
19/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36680.00	36731.00	51.00		
20/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36731.00	36848.00	117.00		
21/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36848.00	36903.00	55.00		
22/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	36903.00	37027.00	124.00		
23/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37027.00	37435.00	408.00		
24/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37435.00	37801.00	366.00		
25/06/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	37801.00	37865.00	64.00		
					25.00			3,215.00	68.38	

Total KM 3,215.00 Km
Total combustible 68.38 Gl
Rendimientos combustible 47.02 Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 25.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 0.806 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Etiquetas de fila	COSTOS S/.	Total COSTOS S/.
	6211	
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
CAMIONETA	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
CM-003	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97
Total general	S/. 3,870.97	S/. 3,870.97