



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA				Cod. Subcontratista:0895		Estimación: 8	
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/01/2016		N° Contrato: 1PE309-005		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	0.71	7.32	S/. 3,406.45	S/. 35,117.42	
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/.	35,117.42	
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/.	31,710.97	
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/.	3,406.45	
				18% IG.V.....		S/.	613.16	
				TOTAL.....		S/.	4,019.61	
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		S/.	-170.32	
				DESCUENTO.....		S/.	-	
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/.	3,849.29	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES								
OHL	 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJORA ANDAHUAYLAS-PAMPACHIRI-NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS-HUANCABAMBA Ramos Diaz Cristian Bryan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES			Proveedor/Subcontratista				
			Fecha: 28-01-2016		Fecha:			

OHL

RELACIÓN VALORADA

Ubicación: SUCURSAL DEL PERU
COSTOS Y VALORIZACIONES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 8
Mes: enero-16
Periodo: 15-12-15 AL 25-01-15

Subcontratista:0895 Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)
7.32	7.32	12.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 57,600.00	S/. 22,482.58	S/. 35,117.42	S/. 35,117.42	S/. -	0.71	0.71	S/. 3,406.45	S/. 3,406.45	6.61	6.61	S/. 31,710.97	S/. 31,710.97

S/. 57,600.00 S/. 22,482.58 S/. 35,117.42 S/. 35,117.42 S/. -

S/. 3,406.45 S/. 3,406.45 6.61 6.61 S/. 31,710.97 S/. 31,710.97

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
036	S/.	3,406.45
Total	S/.	3,406.45

Responsable de Valorizaciones: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
Jefe de Administración
Residente de Obra

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Fecha: Ramos Diaz Cristian Bryan
RESPONSABLE DE VALORIZACIONES

Jorge Gutiérrez Díaz
ADMINISTRADOR

Martin M. Arellano Vicencio
GERENTE DE OBRA

JOHNNY CUSTODIO PISFIL
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP: N° 89522

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Ing. Rita Liliانا Rea Avilez
JEFE DE COSTOS

OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO
TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Hilario Ruiz Bosch
JEFE DE PRODUCCIÓN



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
03/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	57663.00	57812.00	149.00		
04/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	57812.00	57931.00	119.00		
05/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	57931.00	58022.00	91.00		
06/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58022.00	58106.00	84.00		
07/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58106.00	58187.00	81.00		
08/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58187.00	58225.00	38.00		
09/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58225.00	58289.00	64.00		
10/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58289.00	58335.00	46.00		
11/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58335.00	58442.00	107.00		
12/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58442.00	58508.00	66.00		
13/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58508.00	58561.00	53.00		
14/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58561.00	58592.00	31.00		
15/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58592.00	58630.00	38.00		
16/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58630.00	58687.00	57.00		
17/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58687.00	58725.00	38.00		
18/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58725.00	58752.00	27.00		
19/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58752.00	58798.00	46.00		
20/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58798.00	58841.00	43.00		
21/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58841.00	58879.00	38.00		
22/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58879.00	58916.00	37.00		
23/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58916.00	58959.00	43.00		
24/01/16	Día	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	58959.00	58997.00	38.00		
					22.00			1,334.00		


Total KM 1,334.00 Km
Total combustible 0.00 Gl
Rendimientos combustibles #/Div/01 Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 22.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 0.71 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + ICV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Detalles	CC	Descripción	Valores	
			Horas	Costo Total
EFECCIVAS	CI-035	Transporte Interior Y Comunicación	22.00	3,406.45
			22.00	3,406.45
Total general			22.00	3,406.45



PROFORMA DE FACTURA

AREA: COSTOS Y VALORIZACIONES		SUBCONTRATISTA: CORPORACION VALDIVICO S.A.C.	
OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA	Cod. Subcontratista: 0895	Estimación: 7
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00
		MES	0.83
		ORIGEN	6.61
		MES	S/. 4,000.00
		ORIGEN	S/. 31,710.97
IMPORTE TOTAL FACTURADO S/. 31,710.97 A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR S/. 27,710.97 IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION S/. 4,000.00 18% IGV S/. 720.00 TOTAL S/. 4,720.00 FONDO DE GARANTIA (5%) S/. -200.00 DESCUENTO S/. - LIQUIDO A PERCIBIR S/. 4,520.00			
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES		Proveedor/Subcontratista	
OHL OHL SERASSEN HUARTE LAIN S. SUJESAL DEL PERU OBLA, REHAB Y MEJORA CARRETERAS, PAVIMENTOS, NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA  Ramon Diaz Christian Bryan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES		Fecha: 	

OH

RELACION VALORADA

Designación	SUCURSAL DEL PERU		Estimación: 7
Actividad	COSTOS Y VALORIZACIONES		Mes: diciembre-15
Obra	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPAQHURI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA		Periodo: 25-11-15 AL 15-12-15

Cod. Subcentralista: 0895 Subcentralista: CORPORACION VALVICO S.A.C.

Nº Contrato: 1PES09-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)		IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN		CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Cantidad Contratada	Código	Unidad de Medida	Denominación	Precio Contrato	Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)
6.61	6.61	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA (MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/ 4,800.00	S/ 28,800.00	S/ -2,910.97	S/ 31,710.97	S/ 31,710.97	S/ -	0.83	0.83	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
						S/ 28,800.00	S/ -2,910.97	S/ 31,710.97	S/ 31,710.97	S/ -	0.83	0.83	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	

S/. 28,800.00 S/. -2,910.97 S/. 31,710.97 S/. 31,710.97 S/. -

S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 5.77 S/. 6.77 S/. 27,710.97 S/. 27,710.97

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO
036	S/. 4,000.00
Total	S/. 4,000.00

Responsable de Valorizaciones	Jefe de Administración	Residente de Obra
OH OBRASCON HUARTE LA IN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJOR ANDAHUAYLAS- PAMPAQHURI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA Ramos Diaz Cristian Bryson RESPONSABLE DE VALORIZACIONES ADMINISTRADOR	OH OBRASCON HUARTE LA IN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJOR ANDAHUAYLAS- PAMPAQHURI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA Guillermo Giron JEFE DE ADMINISTRACION	OH OBRASCON HUARTE LA IN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJOR ANDAHUAYLAS- PAMPAQHURI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA Guillermo Giron JEFE DE ADMINISTRACION

OH OBRASCON HUARTE LA IN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
 OBRA: REHAB Y MEJOR ANDAHUAYLAS- PAMPAQHURI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
ing. Rita Liliana Rea Avilez
 JEFE DE COSTOS

OH OBRASCON HUARTE LA IN S.A.
SUCURSAL DEL PERU
 OBRA: REHAB Y MEJOR ANDAHUAYLAS- PAMPAQHURI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
Marino Moys Bosch
 JEFE DE PRODUCCION



EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

SUSTENTO DE HORAS

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSERVACIONES
25/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	53798.00	53971.00	173.00		
26/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	53971.00	54207.00	236.00		
27/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54207.00	54392.00	185.00		
28/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54392.00	54526.00	134.00		
29/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54526.00	54687.00	161.00		
30/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54687.00	54792.00	105.00		
01/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54792.00	54855.00	63.00		
02/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54855.00	54983.00	128.00		
03/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54983.00	55167.00	184.00		
04/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55167.00	55322.00	155.00		
05/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55322.00	55492.00	170.00		
06/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55492.00	55631.00	139.00		
07/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55631.00	55793.00	162.00		
08/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55793.00	55888.00	95.00		
09/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55888.00	55965.00	77.00		
10/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55965.00	56192.00	227.00		
11/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	56192.00	56300.00	108.00		
12/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
13/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
14/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
15/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
16/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
17/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
18/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
19/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
					25.00			2,502.00		

Total Km 2,502.00 Km
Total combustible 0.00 Gl
Rendimientos combustible #DIV/0! Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 25.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 0.83 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + IGV
Combustible a cuenta de C.H.I.
Maquina seca

Suma de COSTO S/.	C.C.	
Etiquetas de fila	036	Total general
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
CAMIONETA	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
CM-003	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
Total general	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00