



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES			SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA			Cod. Subcontratista:0895		Estimación: 7	
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 15/12/2015		Nº Contrato: 1PE309-005	
				CANTIDADES		IMPORTES	
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	0.83	6.61	S/. 4,000.00	S/. 31,710.97
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/. 31,710.97	
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/. 27,710.97	
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/. 4,000.00	
				18% IGV.....		S/. 720.00	
				TOTAL.....		S/. 4,720.00	
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		S/. -200.00	
				DESCUENTO.....		S/. -	
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/. 4,520.00	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES							
OHL	 Ramos Diaz Cristian Bryan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES			Proveedor/Subcontratista			
			Fecha:		Fecha:		

OHL

RELACIÓN VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Área: COSTOS Y VALORIZACIONES
Otra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 7
Mes: diciembre-15
Periodo: 25-11-15 AL 15-12-15

Cod. Subcontratista: 0895 Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C. N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTES MES ANTERIOR		
Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	Factura (Gasto)	Valorada (Costo)	
6.61	6.61	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 28,800.00	S/. -2,910.97	S/. 31,710.97	S/. 31,710.97	S/. -	0.83	0.83	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	5.77	5.77	S/. 27,710.97	S/. 27,710.97	
							S/. 28,800.00	S/. -2,910.97	S/. 31,710.97	S/. 31,710.97	S/. -								S/. 27,710.97	S/. 27,710.97

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
036	S/.	4,000.00
Total	S/.	4,000.00

Responsable de Valorizaciones Jefe de Administración Residente de Obra

OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB. Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB. Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Fecha: Ramos Diaz Cristian Brylan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES Jorge Gutierrez Giron ADMINISTRADOR

OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB. Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB. Y MEJOR. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA

Ing. Rita Liliana Rea Avilez JEFE DE COSTOS Hilario Boig Bosch JEFE DE PRODUCCIÓN



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSERVACIONES
25/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	53798.00	53971.00	173.00		
26/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	53971.00	54207.00	236.00		
27/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54207.00	54392.00	185.00		
28/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54392.00	54526.00	134.00		
29/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54526.00	54687.00	161.00		
30/11/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54687.00	54792.00	105.00		
01/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54792.00	54855.00	63.00		
02/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54855.00	54983.00	128.00		
03/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	54983.00	55167.00	184.00		
04/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55167.00	55322.00	155.00		
05/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55322.00	55492.00	170.00		
06/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55492.00	55631.00	139.00		
07/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55631.00	55793.00	162.00		
08/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55793.00	55888.00	95.00		
09/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55888.00	55965.00	77.00		
10/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	55965.00	56192.00	227.00		
11/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	56192.00	56300.00	108.00		
12/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
13/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
14/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
15/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
16/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
17/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
18/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
19/12/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		DIAS PROYECTADOS
					25.00			2,502.00		

Total KM 2,502.00 Km
Total combustible 0.00 Gl
Rendimientos combustible #iDIV/0! Km/Gl
TOTAL DIAS MINIMOS 25.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 0.83 MES

Condiciones de la contrata
4,800.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Suma de COSTO S/.	C.C.	
Etiquetas de fila	036	Total general
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
CAMIONETA	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
CM-003	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
Total general	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00