



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES				SUBCONTRATISTA:		CORPORACION VALUVICO S.A.C.	
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA				Cod. Subcontratista:0895		Estimación: 5	
RECURSOS	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 24/10/2015		N° Contrato: 1PE309-005		
				CANTIDADES		IMPORTES		
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN	
001	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	1.00	4.77	S/. 4,800.00	S/. 22,910.97	
				IMPORTE TOTAL FACTURADO		S/. 22,910.97		
				A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....		S/. 18,110.97		
				IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....		S/. 4,800.00		
				18% IGV.....		S/. 864.00		
				TOTAL.....		S/. 5,664.00		
				FONDO DE GARANTIA (5%).....		S/. -240.00		
				DESCUENTO.....		S/. -		
				LIQUIDO A PERCIBIR.....		S/. 5,424.00		
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES								
OHL	OHL OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU OBRA: REHAB Y MEJOR. ANDAHUAYLAS-PAMPACHIRI-NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA Ramos Diaz Cristian Bryan RESPONSABLE DE VALORIZACIONES			Proveedor/Subcontratista				
Fecha: 30-10-2015				Fecha:				

RELACIÓN VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Área: COSTOS Y VALORIZACIONES
Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA

Estimación: 5
Mes: octubre-15
Período: 25-09-15 AL 24-10-15

Cod. Subcontratista:0895 Subcontratista: CORPORACION VALUVICO S.A.C. N° Contrato: 1PE309-005

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio Contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		CANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Unidad de Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
4.77	4.77	6.00	CM-003	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI L200 (CM-003)	S/. 4,800.00	S/. 28,800.00	S/. 5,889.03	S/. 22,910.97	S/. 22,910.97	S/. -	1.00	1.00	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00	3.77	3.77	S/. 18,110.97	S/. 18,110.97

S/. 28,800.00 S/. 5,889.03 S/. 22,910.97 S/. 22,910.97 S/. -

S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 3.77 3.77 S/. 18,110.97 S/. 18,110.97

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO	
036	S/.	4,800.00
Total	S/.	4,800.00

Responsable de Valorizaciones
OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJORAM ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
Ramos Diaz Cristian Brya
RESPONSABLE DE VALORIZACION

Jefe de Administración
OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJORAM ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
Jorge Gutiérrez Giron
ADMINISTRADOR

Residente de Obra
OHL OBRASCON HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL DEL PERU
OBRA: REHAB Y MEJORAM ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI- NEGROMAYO TRAMO: ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA
Hilario Rold Bosch
JEFE DE PRODUCCIÓN



EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-003

SUSTENTO DE HORAS

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA / MODELO	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
25/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
26/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
27/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
28/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
29/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
30/09/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
01/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
02/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
03/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
04/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
05/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
06/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
07/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
08/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
09/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
10/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
11/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
12/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
13/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
14/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
15/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
16/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
17/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
18/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
19/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
20/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
21/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
22/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
23/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
24/10/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
					30.00			0.00		

Total KM

0.00 Km

Total combustible

0.00 GI

Rendimientos combustible

#iDIV/OI Km/GI

TOTAL DIAS MINIMOS

30.000 DIAS

TOTAL MES VALORIZABLE

1.00 MES

Condiciones de la contrata

4,800.00 + IGV

Combustible a cuenta de OHL

Maquina seca

Etiquetas de fila	COSTOS S/.	Total COSTOS S/.
	036	
CORPORACION VALUVICO S.A.C.	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
CAMIONETA	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
CM-003	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00
Total general	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00