



PROFORMA DE FACTURA

AREA:	COSTOS Y VALORIZACIONES			SUBCONTRATISTA:	CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.		
OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA : AYACUCHO - ABANCAY TRAMO, DESVIO KISHUARA-PUENTE SAHUINTO			Cod. Subcontratista:	Estimación: 7		
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	PRECIO UNITARIO	FECHA: 25/01/2015		N° Contrato: 1PE307-157	
				CANTIDADES		IMPORTES	
				MES	ORIGEN	MES	ORIGEN
CM-070	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI / L200 AAX-774	\$1,500.00	1.00	6.80	\$ 1,500.00	\$ 10,200.00
IMPORTE TOTAL FACTURADO						\$10,200.00	
A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR.....						\$8,700.00	
IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION.....						\$1,500.00	
18% IGV.....						\$270.00	
TOTAL.....						\$1,770.00	
FONDO DE GARANTIA (5%).....						-\$75.00	
DESCUENTO.....						\$0.00	
LIQUIDO A PERCIBIR.....						\$1,695.00	
EL MONTO DE LA VALORIZACION ES LA LIQUIDACION MENSUAL, POR LO QUE IMPLICA LA CONFORMIDAD SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES							
OHL			Proveedor/Subcontratista				
			Fecha: 27-01-15				
			Fecha:				



RELACIÓN VALORADA

Delegación: SUCURSAL DEL PERU
Area: COSTOS Y VALORIZACIONES
Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA : AYACUCHO - ABANCAY TRAMO, DESVIO KISHUARA-PUENTE SAHUINTO

Estimación: 7
Mes: ENERO
Período: 26-12-14 AL 25-01-15

Cod. Subcontratista: Subcontratista: CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CE N° Contrato: 1PE307-157

CANTIDADES A ORIGEN		UNIDADES CONTRATADAS (RECURSO SUBCONTRATA)				Precio contrato	IMPORTES CONTRATO		IMPORTES A ORIGEN			CANTIDADES MES		IMPORTES EN EL MES		ANTIDADES MES ANTERIOR		IMPORTE MES ANTERIOR	
Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Cantidad Contrato	Código	Ud. Medida	Denominación		Contratado	Pendiente Ejecutar	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	SALDO	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)	Factura (Gasto)	Valorada (Coste)
6.80	6.80	7.75	CM-070	MES	ALQUILER CAMIONETA MITSUBISHI / L200 AAX-774 (CM-070)	\$ 1,500.00	\$11,625.00	1,425.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	1.00	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	5.80	5.80	\$8,700.00	\$8,700.00
							\$11,625.00	\$1,425.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00			\$1,500.00	\$1,500.00	5.80	5.80	\$8,700.00	\$8,700.00

CC	DETALLE DEL COSTO POR CENTRO DE COSTO
6211	\$1,500.00
Total	\$1,500.00

Responsable de Valorizaciones

Fecha:

Jefe de Administración

Residente de Obra



OHL OBRAS CON SUCURSAL DEL PERU
OBRA REHAB. Y MEJOR. TRAMO VII DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO
Ing. Arq. Martin M. ARIAS
GERENTE DE OBRA

27-01-15



SUSTENTO DE HORAS

EMPRESA : CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPVALUVICO S.A.C.
EQUIPO : CAMIONETA
MARCA : MITSUBISHI / L200
PLACA : AAX-774
CODIGO : CM-070

FECHA	TURNO	UNIDAD	MARCA	PLACA	DIA	KM INICIO	KM FINAL	KM TOTAL	COMB.	OBSEVACIONES
26/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
27/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
28/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
29/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
30/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
31/12/14	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
01/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
02/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
03/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
04/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
05/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1			0.00		
06/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	23523.00	23618.00	95.00		
07/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	23618.00	23781.00	163.00		
08/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	23781.00	23874.00	93.00		
09/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	23874.00	24060.00	186.00		
10/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	24060.00	24223.00	163.00		
11/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	24223.00	24503.00	280.00		
12/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	24503.00	24786.00	283.00		
13/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	24786.00	24997.00	211.00		
14/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	24997.00	25273.00	276.00		
15/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25273.00	25406.00	133.00		
16/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25406.00	25570.00	164.00		
17/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25570.00	25697.00	127.00		
18/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25697.00	25835.00	138.00		
19/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25835.00	25977.00	142.00		
20/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	25977.00	26288.00	311.00		
21/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	26288.00	26541.00	253.00		
22/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	26541.00	26672.00	131.00		
23/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	26672.00	26791.00	119.00		
24/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	26791.00	26945.00	154.00		
25/01/15	D	CAMIONETA	MITSUBISHI / L200	AAX-774	1	26945.00	27001.00	56.00		
					31.00			3,478.00	116.30	

Total KM 3,478.00 Km
Total combustible 116.30 GI
Rendimientos combustible 29.91 Km/GI
TOTAL DIAS MINIMOS 31.000 DIAS
TOTAL MES VALORIZABLE 1.000 MES

Condiciones de la contrata
\$ 1,500.00 + IGV
Combustible a cuenta de OHL
Maquina seca

Suma de COSTO	C.C.	
Etiquetas de fila	6211	Total Gen.
CORPVALUVICO S.A.C.	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
CAMIONETA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
CM-070	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Total general	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00