




RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 30 de JUNIO del 2024

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N°02

	S/
1.- PAGOS	
1.1 Valorización	
1.1.1 CAM-005 - CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330	6,000.00
	0.00
1.2 Otros pagos	
Reintegros	
Otros	
Total Otros Pagos :	-
TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.)	6,000.00
I.G.V. (18%)	1,080.00
(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.)	<u>7,080.00</u>
2.- DEDUCCIONES	
2.1 Almacén	
2.2 Servicio Taller Mantenimiento	
2.3 Servicio Departamento Medico	
2.4 Servicios Otros	
TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.)	-
I.G.V. (18%)	-
(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>-</u>
3.- RETENCIONES :	
3.1.- Otras Retenciones 10 % DETRACCIONES	708.00
3.2.- Otras Retenciones 2	
(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>708.00</u>
TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (Incluye I.G.V.)	6,372.00
V°B ADMINISTRACIÓN CONSORCIO MOTUPE	V°B° GERENCIA DE PROYECTO CONSORCIO MOTUPE
	 Ing. Luis B. Mayra Gamboa GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L.
V°B° OFICINA TECNICA CONSORCIO MOTUPE	V°B° PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 30 de JUNIO del 2024

FECHA: 7/5/2024
Periodo: JUNIO

CODIGO	DESCRIPCION	Horas Minimas	Hrs. Alq.	Fecha de Ingreso	Periodo de Valorización		DIAS			ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL	
		Mes			INICIO	FIN	PERIODO	Dcto.	EFFECTIVOS	CANTIDAD Gral	COSTO S/	CANTIDAD Gral	TARIFA S/	COSTO S/	CANTIDAD Gral	COSTO S/
CAM-005	CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330	Día		24-5-24	1-6-24	30-6-24	30.00	0.00	30.00	8.00	1,548.39	30.00	200.00	6,000.00	38.00	7,548.39
										8.00	1,548.39		SUB TOTAL S/	6,000.00	38.00	7,548.39

OBSERVACIONES


Ing. Luis E. Rojas Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
EQUIPOS
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
ADMINISTRADOR DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
LUGA HQSE E.I.R.L.



SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION

EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.


EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJJKL10PH068330

7/5/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 01 al 30 de JUNIO

CAM-005

Nº	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	DESCUENTO DIARIO	TOTAL DE DIAS EFECTIVOS	CC	ASIGNADA
1	6/1/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
2	6/2/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
3	6/3/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
4	6/4/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
5	6/5/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
6	6/6/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
7	6/7/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
8	6/8/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
9	6/9/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
10	6/10/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
11	6/11/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
12	6/12/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
13	6/13/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
14	6/14/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
15	6/15/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
16	6/16/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
17	6/17/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
18	6/18/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
19	6/19/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
20	6/20/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
21	6/21/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA

N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	DESCUENTO DIARIO	TOTAL DE DÍAS EFECTIVOS	CC	ASIGNADA
22	6/22/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
23	6/23/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
24	6/24/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
25	6/25/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
26	6/26/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
27	6/27/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
28	6/28/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
29	6/29/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
30	6/30/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
TOTAL DIAS TRABAJADOS: 30.00 TOTAL DE DÍAS A DESCONTAR 0.00 TOTAL DE DÍAS A VALORIZAR 30.00 LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)							
V°B° OFICINA TÉCNICA				 Ing. Luis E. Anaya Guzmán GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. V°B° PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.			