



COSTOS

VALORIZACIÓN MENSUAL DE SUB CONTRATISTA

Código: CMO-VS-CST-001
Versión: V00
Fecha: 31/05/2024
Pág.: 1 de 2

PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PROVEEDOR: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
PERIODO: MAYO 2024
ORDEN SERVICIO:

RELACIÓN DE EQUIPOS:

ITEM	EQUIPO	CODIGO	MARCA	MODELO	SERIE	AÑO	PLACA
1	CAMIONETA	CAM-001	MITSUBISHI	L200	MMBJJKL10RH004686	2024	BYR-829
2	CAMIONETA	CAM-004	MITSUBISHI	L200	MMBJJKL10PH050157	2023	BXB-934
3	CAMIONETA	CAM-005	MITSUBISHI	L200	MMBJJKL10PH068330	2023	BWV-807


PRECIOS Y UNIDAD DE VALORIZACION:

ITEM	EQUIPO	CODIGO	UNIDAD	MONEDA	PRECIO	OC	VINCULO
1	CAMIONETA	CAM-001	MES	SOLES	6,000.00		
2	CAMIONETA	CAM-004	MES	SOLES	6,000.00		
3	CAMIONETA	CAM-005	MES	SOLES	6,000.00		

OTROS CONCEPTOS:

Movilización y desmovilización:
Pago de factura:
Plazo del contrato:
Mantto preventivo y correctivo:
Representante :


Ing. Luis E. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.



I. VALORIZACIONES DEL PERIODO:


II. DESCUENTOS APLICABLES:

III. TOTAL A PAGAR:


Ing. Luis E. Anaya Gamarrta
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

OC	PARCIAL
TOTAL	-

FECHA	DIA	TURNO	COD. EQ	KM. INICIAL	KM. FINAL	KM. REAL	MITO / TALLER	INOPERAT (d)	OBSERVACIONES
5/1/2024	miércoles	DIA	CAM-001						
5/1/2024	miércoles	NOCHE	CAM-001						
5/2/2024	jueves	DIA	CAM-001						
5/2/2024	jueves	NOCHE	CAM-001						
5/3/2024	viernes	DIA	CAM-001	6,077.00	6,208.00	131.00			INGRESO A OBRA
5/3/2024	viernes	NOCHE	CAM-001	6,208.00	6,208.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/4/2024	sábado	DIA	CAM-001	6,208.00	6,328.00	120.00			
5/4/2024	sábado	NOCHE	CAM-001	6,328.00	6,328.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/5/2024	domingo	DIA	CAM-001	6,328.00	6,472.00	144.00			
5/6/2024	lunes	DIA	CAM-001	6,472.00	6,621.00	149.00			
5/6/2024	lunes	NOCHE	CAM-001	6,621.00	6,621.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/7/2024	martes	DIA	CAM-001	6,621.00	6,723.00	102.00			
5/7/2024	martes	NOCHE	CAM-001	6,723.00	6,723.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/8/2024	miércoles	DIA	CAM-001	6,723.00	6,839.00	116.00			
5/8/2024	miércoles	NOCHE	CAM-001	6,839.00	6,839.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/9/2024	jueves	DIA	CAM-001	6,839.00	6,939.00	100.00			
5/9/2024	jueves	NOCHE	CAM-001	6,939.00	6,939.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/10/2024	viernes	DIA	CAM-001	6,939.00	7,037.00	98.00			
5/10/2024	viernes	NOCHE	CAM-001	7,037.00	7,037.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/11/2024	sábado	DIA	CAM-001	7,037.00	7,165.00	128.00			
5/11/2024	sábado	NOCHE	CAM-001	7,165.00	7,165.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/12/2024	domingo	DIA	CAM-001	7,165.00	7,282.00	117.00			
5/13/2024	lunes	DIA	CAM-001	7,282.00	7,431.00	149.00			
5/13/2024	lunes	NOCHE	CAM-001	7,431.00	7,431.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/14/2024	martes	DIA	CAM-001	7,431.00	7,538.00	107.00			
5/14/2024	martes	NOCHE	CAM-001	7,538.00	7,538.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/15/2024	miércoles	DIA	CAM-001	7,538.00	7,647.00	109.00			
5/15/2024	miércoles	NOCHE	CAM-001	7,647.00	7,647.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/16/2024	jueves	DIA	CAM-001	7,647.00	7,767.00	120.00			
5/16/2024	jueves	NOCHE	CAM-001	7,767.00	7,767.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/17/2024	viernes	DIA	CAM-001	7,767.00	7,854.00	87.00			
5/17/2024	viernes	NOCHE	CAM-001	7,854.00	7,854.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/18/2024	sábado	DIA	CAM-001	7,854.00	8,006.00	152.00			
5/18/2024	sábado	NOCHE	CAM-001	8,006.00	8,006.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/19/2024	domingo	DIA	CAM-001	8,006.00	8,128.00	122.00			
5/20/2024	lunes	DIA	CAM-001	8,128.00	8,282.00	154.00			
5/20/2024	lunes	NOCHE	CAM-001	8,282.00	8,282.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/21/2024	martes	DIA	CAM-001	8,282.00	8,404.00	122.00			
5/21/2024	martes	NOCHE	CAM-001	8,404.00	8,404.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/22/2024	miércoles	DIA	CAM-001	8,404.00	8,517.00	113.00			
5/22/2024	miércoles	NOCHE	CAM-001	8,517.00	8,517.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/23/2024	jueves	DIA	CAM-001	8,517.00	8,627.00	110.00			
5/23/2024	jueves	NOCHE	CAM-001	8,627.00	8,627.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/24/2024	viernes	DIA	CAM-001	8,627.00	8,764.00	137.00			
5/24/2024	viernes	NOCHE	CAM-001	8,764.00	8,764.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/25/2024	sábado	DIA	CAM-001	8,764.00	8,884.00	120.00			
5/25/2024	sábado	NOCHE	CAM-001	8,884.00	8,884.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/26/2024	domingo	DIA	CAM-001	8,884.00	9,023.00	139.00			
5/27/2024	lunes	DIA	CAM-001	9,023.00	9,122.00	99.00			
5/27/2024	lunes	NOCHE	CAM-001	9,122.00	9,122.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/28/2024	martes	DIA	CAM-001	9,122.00	9,238.00	116.00			
5/28/2024	martes	NOCHE	CAM-001	9,238.00	9,238.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/29/2024	miércoles	DIA	CAM-001	9,238.00	9,348.00	110.00			
5/29/2024	miércoles	NOCHE	CAM-001	9,348.00	9,348.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/30/2024	jueves	DIA	CAM-001	9,348.00	9,446.00	98.00			
5/30/2024	jueves	NOCHE	CAM-001	9,446.00	9,446.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/31/2024	viernes	DIA	CAM-001	9,446.00	9,561.00	115.00			
5/31/2024	viernes	NOCHE	CAM-001	9,561.00	9,561.00	0.00			NO PROGRAMADO
TOTAL DE HORAS REALES TRABAJADAS						3,484.00		-	


 Ing. Luis B. Anaya Gamero
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

FECHA	DIA	TURNO	COD. EQ	KM. INICIAL	KM. FINAL	KM. REAL	MTTO / TALLER	INOPERAT (d)	OBSERVACIONES
5/1/2024	miércoles	DIA	CAM-004						
5/1/2024	miércoles	NOCHE	CAM-004						
5/2/2024	jueves	DIA	CAM-004						
5/2/2024	jueves	NOCHE	CAM-004						
5/3/2024	viernes	DIA	CAM-004						
5/3/2024	viernes	NOCHE	CAM-004						
5/4/2024	sábado	DIA	CAM-004						
5/4/2024	sábado	NOCHE	CAM-004						
5/5/2024	domingo	DIA	CAM-004						
5/6/2024	lunes	DIA	CAM-004						
5/6/2024	lunes	NOCHE	CAM-004						
5/7/2024	martes	DIA	CAM-004						
5/7/2024	martes	NOCHE	CAM-004						
5/8/2024	miércoles	DIA	CAM-004						
5/8/2024	miércoles	NOCHE	CAM-004						
5/9/2024	jueves	DIA	CAM-004						
5/9/2024	jueves	NOCHE	CAM-004						
5/10/2024	viernes	DIA	CAM-004						
5/10/2024	viernes	NOCHE	CAM-004						
5/11/2024	sábado	DIA	CAM-004						
5/11/2024	sábado	NOCHE	CAM-004						
5/12/2024	domingo	DIA	CAM-004						
5/13/2024	lunes	DIA	CAM-004						
5/13/2024	lunes	NOCHE	CAM-004						
5/14/2024	martes	DIA	CAM-004						
5/14/2024	martes	NOCHE	CAM-004						
5/15/2024	miércoles	DIA	CAM-004						
5/15/2024	miércoles	NOCHE	CAM-004						
5/16/2024	jueves	DIA	CAM-004						
5/16/2024	jueves	NOCHE	CAM-004						
5/17/2024	viernes	DIA	CAM-004						
5/17/2024	viernes	NOCHE	CAM-004						
5/18/2024	sábado	DIA	CAM-004						
5/18/2024	sábado	NOCHE	CAM-004						
5/19/2024	domingo	DIA	CAM-004						
5/20/2024	lunes	DIA	CAM-004						
5/20/2024	lunes	NOCHE	CAM-004						
5/21/2024	martes	DIA	CAM-004						
5/21/2024	martes	NOCHE	CAM-004						
5/22/2024	miércoles	DIA	CAM-004						
5/22/2024	miércoles	NOCHE	CAM-004						
5/23/2024	jueves	DIA	CAM-004						
5/23/2024	jueves	NOCHE	CAM-004						
5/24/2024	viernes	DIA	CAM-004	24,365.00	24,478.00	113.00			INGRESO A OBRA
5/24/2024	viernes	NOCHE	CAM-004	24,478.00	24,478.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/25/2024	sábado	DIA	CAM-004	24,478.00	24,580.00	102.00			
5/25/2024	sábado	NOCHE	CAM-004	24,580.00	24,580.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/26/2024	domingo	DIA	CAM-004	24,580.00	24,677.00	97.00			
5/27/2024	lunes	DIA	CAM-004	24,677.00	24,794.00	117.00			
5/27/2024	lunes	NOCHE	CAM-004	24,794.00	24,794.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/28/2024	martes	DIA	CAM-004	24,794.00	24,902.00	108.00			
5/28/2024	martes	NOCHE	CAM-004	24,902.00	24,902.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/29/2024	miércoles	DIA	CAM-004	24,902.00	25,025.00	123.00			
5/29/2024	miércoles	NOCHE	CAM-004	25,025.00	25,025.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/30/2024	jueves	DIA	CAM-004	25,025.00	25,130.00	105.00			
5/30/2024	jueves	NOCHE	CAM-004	25,130.00	25,130.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/31/2024	viernes	DIA	CAM-004	25,130.00	25,223.00	93.00			
5/31/2024	viernes	NOCHE	CAM-004	25,223.00	25,223.00	0.00			NO PROGRAMADO
TOTAL DE HORAS REALES TRABAJADAS						858.00			



Ing. Luis E. Mayo Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

FECHA	DIA	TURNO	COD. EQ	KM. INICIAL	KM. FINAL	KM. REAL	MTTO / TALLER	INOPERAT (d)	OBSERVACIONES
5/1/2024	miércoles	DIA	CAM-005						
5/1/2024	miércoles	NOCHE	CAM-005						
5/2/2024	jueves	DIA	CAM-005						
5/2/2024	jueves	NOCHE	CAM-005						
5/3/2024	viernes	DIA	CAM-005						
5/3/2024	viernes	NOCHE	CAM-005						
5/4/2024	sábado	DIA	CAM-005						
5/4/2024	sábado	NOCHE	CAM-005						
5/5/2024	domingo	DIA	CAM-005						
5/6/2024	lunes	DIA	CAM-005						
5/6/2024	lunes	NOCHE	CAM-005						
5/7/2024	martes	DIA	CAM-005						
5/7/2024	martes	NOCHE	CAM-005						
5/8/2024	miércoles	DIA	CAM-005						
5/8/2024	miércoles	NOCHE	CAM-005						
5/9/2024	jueves	DIA	CAM-005						
5/9/2024	jueves	NOCHE	CAM-005						
5/10/2024	viernes	DIA	CAM-005						
5/10/2024	viernes	NOCHE	CAM-005						
5/11/2024	sábado	DIA	CAM-005						
5/11/2024	sábado	NOCHE	CAM-005						
5/12/2024	domingo	DIA	CAM-005						
5/13/2024	lunes	DIA	CAM-005						
5/13/2024	lunes	NOCHE	CAM-005						
5/14/2024	martes	DIA	CAM-005						
5/14/2024	martes	NOCHE	CAM-005						
5/15/2024	miércoles	DIA	CAM-005						
5/15/2024	miércoles	NOCHE	CAM-005						
5/16/2024	jueves	DIA	CAM-005						
5/16/2024	jueves	NOCHE	CAM-005						
5/17/2024	viernes	DIA	CAM-005						
5/17/2024	viernes	NOCHE	CAM-005						
5/18/2024	sábado	DIA	CAM-005						
5/18/2024	sábado	NOCHE	CAM-005						
5/19/2024	domingo	DIA	CAM-005						
5/20/2024	lunes	DIA	CAM-005						
5/20/2024	lunes	NOCHE	CAM-005						
5/21/2024	martes	DIA	CAM-005						
5/21/2024	martes	NOCHE	CAM-005						
5/22/2024	miércoles	DIA	CAM-005						
5/22/2024	miércoles	NOCHE	CAM-005						
5/23/2024	jueves	DIA	CAM-005						
5/23/2024	jueves	NOCHE	CAM-005						
5/24/2024	viernes	DIA	CAM-005	30,992.00	31,097.00	105.00			INGRESO A OBRA
5/24/2024	viernes	NOCHE	CAM-005	31,097.00	31,097.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/25/2024	sábado	DIA	CAM-005	31,097.00	31,199.00	102.00			
5/25/2024	sábado	NOCHE	CAM-005	31,199.00	31,199.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/26/2024	domingo	DIA	CAM-005	31,199.00	31,308.00	109.00			
5/27/2024	lunes	DIA	CAM-005	31,308.00	31,400.00	92.00			
5/27/2024	lunes	NOCHE	CAM-005	31,400.00	31,400.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/28/2024	martes	DIA	CAM-005	31,400.00	31,512.00	112.00			
5/28/2024	martes	NOCHE	CAM-005	31,512.00	31,512.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/29/2024	miércoles	DIA	CAM-005	31,512.00	31,612.00	100.00			
5/29/2024	miércoles	NOCHE	CAM-005	31,612.00	31,612.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/30/2024	jueves	DIA	CAM-005	31,612.00	31,719.00	107.00			
5/30/2024	jueves	NOCHE	CAM-005	31,719.00	31,719.00	0.00			NO PROGRAMADO
5/31/2024	viernes	DIA	CAM-005	31,719.00	31,817.00	98.00			
5/31/2024	viernes	NOCHE	CAM-005	31,817.00	31,817.00	0.00			NO PROGRAMADO
TOTAL DE HORAS REALES TRABAJADAS						825.00			-


 Ing. Luis E. Anaya Gamboa
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.