




RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - MAYO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Mayo del 2024

FECHA: 6/13/2024
Periodo: MAYO

CODIGO	DESCRIPCION	Horas Minimas	Hrs. Alq.	Fecha de Ingreso	Periodo de Valorización		DIAS				ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL	
		Mes			INICIO	FIN	PERIODO	Dcto.	EFFECTIVOS	Horas Mínimas	CANTIDAD Gral	COSTO S/	CANTIDAD Gral	TARIFA S/	COSTO S/	CANTIDAD Gral	COSTO S/
CAM-001	CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL10RH004686			3-5-24	3-5-24	31-5-24	31.00	0.00	29.00				29.00	6,000.00	5,612.90	29.00	5,612.90
CAM-004	CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157			24-5-24	24-5-24	31-5-24	31.00	0.00	8.00				8.00	6,000.00	1,548.39	8.00	1,548.39
CAM-005	CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330			24-5-24	24-5-24	31-5-24	31.00	0.00	8.00				8.00	6,000.00	1,548.39	8.00	1,548.39
											0.00	0.00		SUB TOTAL S/	8,709.68	45.00	8,709.68

OBSERVACIONES


Ing. Luis E. ARAYA GUERRA
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
EQUIPOS
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
ADMINISTRADOR DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
LUGA HQSE E.I.R.L.

**SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION**

EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BYR-829 / MMBJJKL10RH004686

6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 03 al 31 de Mayo

CAM-001

N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
1	5/1/2024	DIA		0.00	0.00		
2	5/2/2024	DIA		0.00	0.00		
3	5/3/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
4	5/4/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
5	5/5/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
6	5/6/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
7	5/7/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
8	5/8/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
9	5/9/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
10	5/10/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
11	5/11/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
12	5/12/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
13	5/13/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
14	5/14/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
15	5/15/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
16	5/16/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
17	5/17/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
18	5/18/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
19	5/19/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
20	5/20/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
21	5/21/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
22	5/22/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
23	5/23/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
24	5/24/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA

N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
25	5/25/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
26	5/26/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
27	5/27/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
28	5/28/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
29	5/29/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
30	5/30/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
31	5/31/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		TOPOGRAFÍA
			29.00	0.00	29.00	LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)	
			TOTAL DIAS TRABAJADOS:		29.00		
			DIAS PARA PERIODO		29.00		
			TOTAL HORAS A VALORIZAR		29.00		
						 Ing. Luis B. Araya Gamero GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L.	
						VºBº PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.	
						VºBº OFICINA TÉCNICA	

**SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION**

EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BXB-934 / MMBJJKL10PH050157

6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 24 al 31 de Mayo

CAM-004

Nº	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
1	5/1/2024	DIA		0.00	0.00		
2	5/2/2024	DIA		0.00	0.00		
3	5/3/2024	DIA		0.00	0.00		
4	5/4/2024	DIA		0.00	0.00		
5	5/5/2024	DIA		0.00	0.00		
6	5/6/2024	DIA		0.00	0.00		
7	5/7/2024	DIA		0.00	0.00		
8	5/8/2024	DIA		0.00	0.00		
9	5/9/2024	DIA		0.00	0.00		
10	5/10/2024	DIA		0.00	0.00		
11	5/11/2024	DIA		0.00	0.00		
12	5/12/2024	DIA		0.00	0.00		
13	5/13/2024	DIA		0.00	0.00		
14	5/14/2024	DIA		0.00	0.00		
15	5/15/2024	DIA		0.00	0.00		
16	5/16/2024	DIA		0.00	0.00		
17	5/17/2024	DIA		0.00	0.00		
18	5/18/2024	DIA		0.00	0.00		
19	5/19/2024	DIA		0.00	0.00		
20	5/20/2024	DIA		0.00	0.00		
21	5/21/2024	DIA		0.00	0.00		

N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
22	5/22/2024	DIA		0.00	0.00		
23	5/23/2024	DIA		0.00	0.00		
24	5/24/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
25	5/25/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
26	5/26/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
27	5/27/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
28	5/28/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
29	5/29/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
30	5/30/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
31	5/31/2024	DIA	1.00	0.00	1.00		CALIDAD
			8.00	0.00	8.00	LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)	
			TOTAL DIAS TRABAJADOS:		8.00		
			DIAS PARA PERIODO		8.00		
			TOTAL HORAS A VALORIZAR		8.00		
						 Ing. Luis E. Araya Gamero GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L.	
						V°B° PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.	
						V°B° OFICINA TÉCNICA	

**SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION**

EMP. SUBCONTRATISTA LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

EQUIPO CAMIONETA / MITSUBISHI / BWV-807 / MMBJJKL10PH068330

6/13/2024

PERIODO A VALORIZAR Del 24 de Mayo al 31 de Mayo de 2024

CAM-005

Nº	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
1	5/1/2024	DIA		0.00	0.00		
2	5/2/2024	DIA		0.00	0.00		
3	5/3/2024	DIA		0.00	0.00		
4	5/4/2024	DIA		0.00	0.00		
5	5/5/2024	DIA		0.00	0.00		
6	5/6/2024	DIA		0.00	0.00		
7	5/7/2024	DIA		0.00	0.00		
8	5/8/2024	DIA		0.00	0.00		
9	5/9/2024	DIA		0.00	0.00		
10	5/10/2024	DIA		0.00	0.00		
11	5/11/2024	DIA		0.00	0.00		
12	5/12/2024	DIA		0.00	0.00		
13	5/13/2024	DIA		0.00	0.00		
14	5/14/2024	DIA		0.00	0.00		
15	5/15/2024	DIA		0.00	0.00		
16	5/16/2024	DIA		0.00	0.00		
17	5/17/2024	DIA		0.00	0.00		
18	5/18/2024	DIA		0.00	0.00		
19	5/19/2024	DIA		0.00	0.00		
20	5/20/2024	DIA		0.00	0.00		
21	5/21/2024	DIA		0.00	0.00		
22	5/22/2024	DIA		0.00	0.00		
23	5/23/2024	DIA		0.00	0.00		

Nº	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	HRS DESCUENTO	TOTAL HM EFECTIVO	CC	ASIGNADA
24	5/24/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
25	5/25/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
26	5/26/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
27	5/27/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
28	5/28/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
29	5/29/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
30	5/30/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
31	5/31/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	SSOMA
			8.00	0.00	8.00	LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)	
TOTAL DIAS TRABAJADOS:			8.00				
DIAS PARA PERIODO			8.00				
TOTAL HORAS A VALORIZAR			8.00				
VºBº OFICINA TÉCNICA			 Ing. Luis E. Anaya Camarero GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. VºBº PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.				