




RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - AGOSTO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIVEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 31 de AGOSTO del 2024

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 02

	US\$
1.- PAGOS	
1.1 Valorización	
1.1.1 CAM-010-CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	4,299.00
1.2 Otros pagos	
Reintegros	
Otros	
Total Otros Pagos :	-
TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.)	4,299.00
I.G.V. (18%) 18%	773.82
(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.)	<u>5,072.82</u>
2.- DEDUCCIONES	
2.1 Almacén	
2.2 Servicio Taller Mantenimiento	
2.3 Servicio Departamento Medico	
2.4 Servicios Otros	
TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.)	-
I.G.V. (18%)	-
(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>-</u>
3.- RETENCIONES :	
3.1.- Detracción 10%	507.28
3.2.- Retención 0%	
(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>507.28</u>
TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (C) (Incluye I.G.V.)	4,565.54
V°B° OFICINA TECNICA CONSORCIO MOTUPE	 V°B° PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° ADMINISTRACION CONSORCIO MOTUPE	V°B° GERENCIA DE PROYECTO CONSORCIO MOTUPE
---	---




RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - AGOSTO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIVEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 1 al 31 de AGOSTO del 2024

FECHA: 10/09/2024
Periodo: AGOSTO

CODIGO	DESCRIPCION	Horas Minimas	KM. Alq.	Fecha de Ingreso	Periodo de Valorización		DÍAS			KILOMETRAJE				ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL	
					INICIO	FIN	Periodo	Dcto.	Efectivo	KILOMETRAJE	KM Libre Mensual	KM Adicional	PU KM Adicional	CANTIDAD Gral	COSTO US\$	CANTIDAD Gral	TARIFA US\$	COSTO US\$	CANTIDAD Gral	COSTO US\$
CAM-010	CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	KM	6,000	24-07-24	01-08-24	31-8-24	31.00	0.00	31.00	8,649.00	6,000.00	2,649.00	1.00	11.00	585.48	31.00	53.23	4,299.00	42.00	4,884.48
														11.00	585.48		SUB TOTAL US\$	4,299.00	42.00	4,884.48

OBSERVACIONES


Ing. Luis B. Araya Guzmán
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
EQUIPOS
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
ADMINISTRACION
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
GERENCIA DE PROYECTO
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE




SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO A VALORIZAR

EMP. SUBCONTRATISTA	LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.	1.0
EQUIPO	CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	1009/2024
PERIODO A VALORIZAR	Del 1 al 31 de AGOSTO del 2024	CAM-010

N°	FECHA	TURNO	KM INICIAL	KM FINAL	KM REAL	KM EXCEDENTE	TOTAL KM RECORRIDO	CC	ASIGNADA
1	1/08/2024	DIA	44689.00	44933.00	244.00	0.00	244.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
1	1/08/2024	NOCHE	44933.00	44933.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
2	2/08/2024	DIA	44933.00	45281.00	348.00	0.00	348.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
2	2/08/2024	NOCHE	45281.00	45377.00	96.00	0.00	96.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
3	3/08/2024	DIA	45377.00	45684.00	307.00	0.00	307.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
3	3/08/2024	NOCHE	45684.00	45684.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
4	4/08/2024	DIA	45684.00	45750.00	66.00	0.00	66.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
4	4/08/2024	NOCHE	45750.00	45750.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
5	5/08/2024	DIA	45750.00	46020.00	270.00	0.00	270.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
5	5/08/2024	NOCHE	46020.00	46020.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
6	6/08/2024	DIA	46020.00	46320.00	300.00	0.00	300.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
6	6/08/2024	NOCHE	46320.00	46320.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
7	7/08/2024	DIA	46320.00	46518.00	198.00	0.00	198.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
7	7/08/2024	NOCHE	46518.00	46518.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
8	8/08/2024	DIA	46518.00	46802.00	284.00	0.00	284.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
8	8/08/2024	NOCHE	46802.00	46802.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
9	9/08/2024	DIA	46802.00	47090.00	288.00	0.00	288.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
9	9/08/2024	NOCHE	47090.00	47349.00	259.00	0.00	259.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
10	10/08/2024	DIA	47349.00	47730.00	381.00	0.00	381.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
10	10/08/2024	NOCHE	47730.00	47730.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
11	11/08/2024	DIA	47730.00	47873.00	143.00	0.00	143.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
11	11/08/2024	NOCHE	47873.00	47873.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
12	12/08/2024	DIA	47873.00	48220.00	347.00	0.00	347.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
12	12/08/2024	NOCHE	48220.00	48281.00	61.00	0.00	61.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
13	13/08/2024	DIA	48281.00	48392.00	111.00	0.00	111.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
13	13/08/2024	NOCHE	48392.00	48488.00	96.00	0.00	96.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
14	14/08/2024	DIA	48488.00	48488.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
14	14/08/2024	NOCHE	48488.00	48654.00	166.00	0.00	166.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
15	15/08/2024	DIA	48654.00	48741.00	87.00	0.00	87.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
15	15/08/2024	NOCHE	48741.00	49106.00	365.00	0.00	365.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
16	16/08/2024	DIA	49106.00	49320.00	214.00	0.00	214.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
16	16/08/2024	NOCHE	49320.00	49410.00	90.00	0.00	90.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
17	17/08/2024	DIA	49410.00	49499.00	89.00	0.00	89.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
17	17/08/2024	NOCHE	49499.00	49774.00	275.00	0.00	275.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
18	18/08/2024	DIA	49774.00	49841.00	67.00	0.00	67.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
18	18/08/2024	NOCHE	49841.00	49873.00	32.00	0.00	32.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
19	19/08/2024	DIA	49873.00	50122.00	249.00	0.00	249.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
19	19/08/2024	NOCHE	50122.00	50122.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
20	20/08/2024	DIA	50122.00	50200.00	78.00	0.00	78.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
20	20/08/2024	NOCHE	50200.00	50278.00	78.00	0.00	78.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
21	21/08/2024	DIA	50278.00	50278.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
21	21/08/2024	NOCHE	50278.00	50593.00	315.00	0.00	315.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
22	22/08/2024	DIA	50593.00	50593.00	0.00	0.00	0.00	.	STAND BY
22	22/08/2024	NOCHE	50593.00	50696.00	103.00	0.00	103.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
23	23/08/2024	DIA	50696.00	50857.00	161.00	0.00	161.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
23	23/08/2024	NOCHE	50857.00	51222.00	365.00	0.00	365.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
24	24/08/2024	DIA	51222.00	51414.00	192.00	0.00	192.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
24	24/08/2024	NOCHE	51414.00	51666.00	252.00	0.00	252.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
25	25/08/2024	DIA	51666.00	51690.00	24.00	0.00	24.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
25	25/08/2024	NOCHE	51690.00	51915.00	225.00	0.00	225.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
26	26/08/2024	DIA	51915.00	51988.00	73.00	0.00	73.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
26	26/08/2024	NOCHE	51988.00	52118.00	130.00	0.00	130.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
27	27/08/2024	DIA	52118.00	52290.00	172.00	0.00	172.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
27	27/08/2024	NOCHE	52290.00	52463.00	173.00	0.00	173.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
28	28/08/2024	DIA	52463.00	52514.00	51.00	0.00	51.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
28	28/08/2024	NOCHE	52514.00	52697.00	183.00	0.00	183.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
29	29/08/2024	DIA	52697.00	52832.00	135.00	0.00	135.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
30	30/08/2024	NOCHE	52832.00	53132.00	300.00	0.00	300.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
31	31/08/2024	DIA	53132.00	53274.00	142.00	0.00	142.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
31	31/08/2024	NOCHE	53274.00	53338.00	64.00	0.00	64.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
					8649.00	0.00	8649.00	LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)	

TOTAL DE KM RECORRIDO	8649.00
KILOMETRAJE LIBRE MENSUAL	6,000.00
TOTAL KILOMETRAJE EXCEDENTE A VALORIZAR	2,649.00
TOTAL DE DÍAS A VALORIZAR	31.00


Ing. Luis E. Anaya Gamboa
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V"B°
OFICINA TÉCNICA
CONSORCIO MOTUPE

V"B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA