



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 21 al 31 de JULIO del 2024

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N°02

	\$
1.- PAGOS	
1.1 Valorización	
1.1.1 CAM-010 - CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	585.48
1.2 Otros pagos	
Reintegros	
Otros	
Total Otros Pagos :	-
TOTAL MONTO VALORIZADO (Sin I.G.V.)	585.48
I.G.V. (18%)	105.39
(A) TOTAL MONTO A FACTURAR (Incluye I.G.V.)	<u>690.87</u>
2.- DEDUCCIONES	
2.1 Almacén	
2.2 Servicio Taller Mantenimiento	
2.3 Servicio Departamento Médico	
2.4 Servicios Otros	
TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Sin I.G.V.)	-
I.G.V. (18%)	-
(B) TOTAL MONTO DEDUCCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>-</u>
3.- RETENCIONES :	
3.1.- Otras Retenciones 10 % DETRACCIONES	69.00
3.2.- Otras Retenciones 2	
(C) TOTAL RETENCIONES (Incluye I.G.V.)	<u>69.00</u>
TOTAL NETO A PAGAR (A) -(B) - (Incluye I.G.V.)	621.87
V°B ADMINISTRACIÓN CONSORCIO MOTUPE	V°B° GERENCIA DE PROYECTO CONSORCIO MOTUPE
V°B° OFICINA TECNICA CONSORCIO MOTUPE	 Ing. Luis D. Arias Carrizosa GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L.
	V°B° PROVEEDOR LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - JUNIO 2024

EMPRESA: LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
RUC: 20602226698
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS PARA EL RÍO LA LECHE Y RÍO MOTUPE
PERIODO A VALORIZAR: Del 21 al 31 de JULIO del 2024

FECHA: 7/08/2024
Periodo: JUNIO

CODIGO	DESCRIPCION	Horas Minimas	Hrs. Alq.	Fecha de Ingreso	Periodo de Valorización		DIAS			ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL	
		Mes			INICIO	FIN	PERIODO	Dcto.	EFFECTIVOS	CANTIDAD Gral	COSTO \$	CANTIDAD Gral	TARIFA \$	COSTO \$	CANTIDAD Gral	COSTO \$
CAM-010	CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	Día		21-7-24	21-7-24	31-7-24	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	53.23	585.48	11.00	585.48
										0.00	0.00		SUB TOTAL \$	585.48	11.00	585.48

OBSERVACIONES


Ing. Luis E. Alvarado Gamboa
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
OFICINA TECNICA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
EQUIPOS
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
ADMINISTRADOR DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO MOTUPE

V°B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE HORAS POR EQUIPO PARA VALORIZACION

EMP. SUBCONTRATISTA	LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.		
EQUIPO	CAMIONETA / TOYOTA / M7X-812 / 8AJKA3CD0R3110451	7/08/2024	
PERIODO A VALORIZAR	Del 21 al 31 de Julio	CAM-010	

N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	DESCUENTO DIARIO	TOTAL DE DÍAS EFECTIVOS	CC	ASIGNADA
1	21/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
2	22/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
3	23/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
4	24/06/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
5	25/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
6	26/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
7	27/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
8	28/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
9	29/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
10	30/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA
11	31/07/2024	DIA	1.00	0.00	1.00	02.05.01	OFICINA TÉCNICA

TOTAL DIAS TRABAJADOS:			11.00
TOTAL DE DÍAS A DESCONTAR			0.00
TOTAL DE DÍAS A VALORIZAR			11.00

LEYENDA: DIA (D) - NOCHE (N)



Ing. Luis E. Anaya Chingot
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
OFICINA TÉCNICA

V°B°
PROVEEDOR
LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.