

ALQUILERES

VAL N° 02 - PARCIAL (210710276)

26/07/2021

PERIODO VALORIZACION:

INICIO: 01/07/2021
FIN: 31/07/2021

PROYECTO : STAFF (COSTO REEMBOLSABLE)
UNIDAD DE NEGOCIOS : PUB007
NUMERO DEL CONTRATO / ADENDA : -
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 210510235
ALCANCE : ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 C/CONDUCTOR
SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR : LUGA HQSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LUGA HQSE E.I.R.L.
MONTO (SIN IGV) : 108,000.00
MONEDA : SOLES
CENTRO DE COSTOS : COL010

CANTIDAD ACUMULADA : 38,000.00
CANTIDAD ANTERIOR : -18,000.00
CANTIDAD ACTUAL : 18,000.00

DEVOLUCION DE ADELANTO : -0.00
OTROS DESCUENTOS : 0.00
TOTAL DESCUENTOS : -0.00

CANTIDAD NETA DE LA PRESENTE VALORIZACIÓN : 18,000.00

IGV 18% : 3,240.00

CANTIDAD TOTAL A FACTURAR : 21,240.00

RETENCION FONDO DE GARANTIA 5.00% : -900.00

FIEL CUMPLIMIENTO 0.00% : -0.00

CANTIDAD TOTAL A PAGAR : 20,340.00

SUBCONTRATISTA
(Sello y firma)

RESIDENTE
(Sello y firma)

GERENTE DE PROYECTO
(Sello y firma)

Ing. Luis E. Anaya Gamero
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

DVC
Juan José Rodríguez M.
Gerente de Proyecto
www.dvc.com.pe

03/08/21

Fecha

26/07/21

Fecha

26/07/21

Fecha


DVC
Juan José Rodríguez M.
Gerente de Proyecto
www.dvc.com.pe

DETALLE DE VALORIZACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN - PEDIDO	UND	CANT	PU	TOTAL	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	SALDO
1	Servicio de alquiler de 2 camionetas con conductor por 6 meses.	GLB	12.00	9,000.00	108,000.00	4.00	36,000.00	2.00	18,000.00	2.00	18,000.00	8.00	72,000.00
					108,000.00		36,000.00		18,000.00		18,000.00		72,000.00
GASTOS GENERALES				0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
UTILIDAD				0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
DESCUENTO COMERCIAL					0.00						0.00		
					108,000.00		36,000.00		18,000.00		18,000.00		72,000.00


DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y RETENCIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO		ANTERIOR		PRESENTE		SALDO	
		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	SALDO
1	RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA	5.00 %	1,800.00	5.00 %	900.00	5.00 %	900.00	5.00 %	3,600.00
2	RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
3	DEVOLUCIÓN ADELANTO	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
4	OTROS DESCUENTOS		0.00		0.00		0.00		


Ing. Luis E. Anaya Gamarra
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUBCONTRATISTA
(Sello y Firma)

03/03/21


DVC
Angie Hidalgo R.
Jefe de Oficina Técnica
www.dvc.com.pe

JEFE DE OFICINA TÉCNICA
(Sello y Firma)

26/02/21


DVC
Juan José Rodríguez M.
Gerente de Proyecto
www.dvc.com.pe

RESIDENTE
(Sello y Firma)

26/02/21