


GUINTOLI **saceem**
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE

CLIENTE : CONSORCIO RÍOS DEL NORTE					ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS					PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)					S/		79,560.00		
FECHA : 6-Ene-23					NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)					S/ 0.00	
PERIODO : DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022					PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L					RUC:20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)					S/ 79,560.00	
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/		
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-704 - GERENCIA DE OBRA . SEGÚN VALORIZACION N°04	Dias	89.00	306.00	27,234.00	64.00	71.91%	19,584.00	25.00	28.09%	7,650.00	89.00	100.00%	27,234.00	-	0.00%	-		
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - RR.CC-1 SEGÚN VALORIZACION N°04	Dias	78.00	306.00	23,868.00	61.00	78.21%	18,666.00	17.00	21.79%	5,202.00	78.00	100.00%	23,868.00	-	0.00%	-		
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 -RR.CC-2 SEGÚN VALORIZACION N°04	Dias	80.00	306.00	24,480.00	61.00	76.25%	18,666.00	19.00	23.75%	5,814.00	80.00	100.00%	24,480.00	-	0.00%	-		
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - ADICIONAL EVENTUAL - INGENIERIA, CALIDAD SEGÚN VALORIZACION N°04	Dias	9.00	306.00	2,754.00	9.00	100.00%	2,754.00		0.00%	-	9.00	100.00%	2,754.00	-	0.00%	-		
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. INCLUYE CONDUCTOR Y ALMUERZO. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAL-761 - ADICIONAL EVENTUAL - - INGENIERIA, CALIDAD SEGÚN VALORIZACION N°04	Dias	4.00	306.00	1,224.00	4.00	100.00%	1,224.00		0.00%	-	4.00	100.00%	1,224.00	-	0.00%	-		
***	TOTAL COSTO DIRECTO				79,560.00			60,894.00			18,666.00			79,560.00			-		
***	GASTOS GENERALES				-														
***	UTILIDAD				-														
TOTAL PRESUPUESTO					79,560.00	76.54%		60,894.00		23.46%	18,666.00		100.00%	79,560.00		0.00%	-		
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO					0.00%	0.00	0.00%		0.00		0.00%		0.00%	0.00					
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				(A) TOTAL		60,894.00	+		18,666.00	=		79,560.00	=		-		
 Ing. Luis B. Alvarado GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L. FECHA		 Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO FECHA				(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-		
						(C) SUBTOTAL (A+B)		60,894.00	+		18,666.00	=		79,560.00	=		-		
						(D) IGV [18% of (C)]		10,960.92	+		3,359.88	=		14,320.80	=		-		
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				(E) TOTAL (C+D)		71,854.92	+		22,025.88	=		93,880.80	=		0.00		
 Peggy Sussan Rivera Mamani INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL FECHA 07/01/2023		 Guiliam Shirley Pérez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 10/01/2023				(F) OTRAS DEDUCCIONES		-			-	=		-	=		-		
						(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		-		
						(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)		71,854.92	+		22,025.88	=		93,880.80	=		0.00		
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RÍOS DEL NORTE				NOTA: Moneda en Soles													
 Kathryn Niquén Vilón Asistente Administrativo FECHA		 Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 10/01/2023				Observaciones:													
						Valorización del mes de Diciembre del 2022													