

CLIENTE : CONSORCIO RÍOS DEL NORTE									ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)			S/			12.600.00										
FECHA : 15-Jul-23				NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS								N° CONTRATO				ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)						S/			0.00						
PERIODO : DEL 15 DE JUNIO AL 14 JULIO 2023				PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L								RUC: 20602226698				PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)						S/			12.600.00						
ITEM	DESCRIPTION	CONTRATO						ACUMULADO ANTERIOR						PRESENTE PERIODO						ACUMULADO ACTUAL						SALDO ACTUAL					
		U.M.	CANT	P.U.	ADIC1	ADIC2	TOTAL DIAS	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/								
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°02	Dias	2.00	210.00		88.00	90.00	18,900.00		0.00%	-	2.00	2.22%	420.00	2.00	2.22%	420.00	88.00	97.78%	18,480.00											
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BKX-791 - VALORIZACION N°02	Dias	90.00	210.00			90.00	18,900.00		0.00%	-	18.00	20.00%	3,780.00	18.00	20.00%	3,780.00	90.00	80.00%	15,120.00											
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BTK-916 - VALORIZACION N°02	Dias	7.00	380.00			7.00	2,660.00	3.00	42.86%	1,140.00	4.00	57.14%	1,520.00	7.00	100.00%	2,660.00	7.00	100.00%	2,660.00											
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BKX-791 - VALORIZACION N°02	Dias	1.00	380.00			1.00	380.00		0.00%	-	1.00	100.00%	380.00	1.00	100.00%	380.00	1.00	100.00%	380.00											
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BFU-817 - VALORIZACION N°02	Dias	7.00	380.00			7.00	2,660.00		0.00%	-	7.00	100.00%	2,660.00	7.00	100.00%	2,660.00	7.00	100.00%	2,660.00											
***	TOTAL COSTO DIRECTO		107.00	1,560.00	-	88.00	195.00	43,500.00	3.00		1,140.00	32.00		8,760.00	35.00		9,900.00	193.00		39,300.00											
***	GASTOS GENERALES						-																								
***	UTILIDAD						-																								
TOTAL PRESUPUESTO								43,500.00	3.00		1,140.00	32.00		8,760.00	35.00		9,900.00	193.00		39,300.00											
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO								0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00														
SUBCONTRATISTA		 Juan C. Altez Galván Gerente General LUGA HQSE E.I.R.L.							GERENCIA DE SITIO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO															(A) TOTAL 1,140.00 + 8,760.00 = 9,900.00 = 39,300.00 (B) MENOS: ADELANTOS - + - = - = - (C) SUBTOTAL (A+B) 1,140.00 + 8,760.00 = 9,900.00 = 39,300.00 (D) IGV [18% of (C)] 205.20 + 1,576.80 = 1,782.00 = -							
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		 Roberto Pineda Cufalí INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS							ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Guillermo Shirley Pérez Alva JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS															(E) TOTAL (C+D) 1,345.20 + 10,336.80 = 11,682.00 = 39,300.00 (F) OTRAS DEDUCCIONES - - - = - = - (G) RETENCION (5%) - + - = - = 1,965.00 (H) MONTO A PAGAR (E+F+G) 1,345.20 + 10,336.80 = 11,682.00 = 37,335.00							
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		 Katherine Niquiao Vilán Asistente Administrativo							GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RÍOS DEL NORTE CONSORCIO RÍOS DEL NORTE  Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO															NOTA: Moneda en Soles Observaciones: Valorización del 15 de junio al 14 de julio 2023							