

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE							ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)						S/ 50,400.00				
FECHA :		16-Jun-23		NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)						S/ 0.00			
PERIODO		DEL 16 DE MAYO AL 14 JUNIO 2023		PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L.							RUC:20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)						S/ 50,400.00			
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO						ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL						
		U.M.	CANT	P.U.	ADIC1	ADIC2	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/				
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°06	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	88.00	45.13%	18,480.00	15.00	7.69%	3,150.00	103.00	52.82%	21,630.00	92.00	47.18%	19,320.00				
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°06	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	114.00	58.46%	23,940.00	24.00	12.31%	5,040.00	138.00	70.77%	28,980.00	57.00	29.23%	11,970.00				
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - VALORIZACION N°06	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	44.00	22.56%	9,240.00	27.00	13.85%	5,670.00	71.00	36.41%	14,910.00	124.00	63.59%	26,040.00				
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - VALORIZACION N°06	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	103.00	52.82%	21,630.00	24.00	12.31%	5,040.00	127.00	65.13%	26,670.00	68.00	34.87%	14,280.00				
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 - VALORIZACION N°06	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	68.00	34.87%	14,280.00	10.00	5.13%	2,100.00	78.00	40.00%	16,380.00	117.00	60.00%	24,570.00				
6.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE (SE TRABAJO MEDIO DIA, DESCANTARON S/30 SOLES DEL TOTAL) PLACA: BKK-761 - VALORIZACION N°06	Dias	1.00	350.00			350.00		0.00%	-	1.00	100.00%	350.00	1.00	100.00%	350.00	1.00	100.00%	350.00				
6.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BKK-761 - VALORIZACION N°06	Dias	5.00	380.00			1,900.00		0.00%	-	5.00	100.00%	1,900.00	5.00	100.00%	1,900.00	5.00	100.00%	1,900.00				
7.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BFU-817 - VALORIZACION N°06	Dias	4.00	380.00			1,520.00		0.00%	-	4.00	100.00%	1,520.00	4.00	100.00%	1,520.00	4.00	100.00%	1,520.00				
9.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAL-761 - VALORIZACION N°06	Dias	1.00	400.00			400.00		0.00%	-	1.00	100.00%	400.00	1.00	100.00%	400.00	1.00	100.00%	400.00				
***	TOTAL COSTO DIRECTO						208,920.00	417.00		87,570.00	111.00		25,170.00	528.00		112,740.00	469.00		100,350.00				
***	GASTOS GENERALES						-																
***	UTILIDAD						-																
TOTAL PRESUPUESTO							208,920.00	417.00		87,570.00	111.00		25,170.00	528.00		112,740.00			100,350.00				
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO							0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00							
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO					CONSORCIO RÍOS DEL NORTE					(A) TOTAL		87,570.00	+		25,170.00	=		112,740.00	=		100,350.00
 ALEJANDRO ALTES GALDIN GERENTE GENERAL LUGA HQSE E.I.R.L.		FECHA					 Alejandro Altes Galdin GERENTE DE SITIO					(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-
												(C) SUBTOTAL (A+B)		87,570.00	+		25,170.00	=		112,740.00	=		100,350.00
												(D) IGV (18% of C)		15,762.60	+		4,530.60	=		20,293.20	=		-
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS		CONSORCIO RÍOS DEL NORTE					ADMINISTRADOR DE CONTRATOS					(E) TOTAL (C+D)		103,332.60	+		29,700.60	=		133,033.20	=		100,350.00
 OSCAR VASQUEZ RIMACHI INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS FECHA 17/06/2023		FECHA 17/06/2023					 Wilder Romero Miranda ADMINISTRADOR CONTRACTUAL					(F) OTRAS DEDUCCIONES		-	+		-	=		-	=		-
												(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		5,017.50
												(H) MONTO A PAGAR (E+F-G)		103,332.60	+		29,700.60	=		133,033.20	=		95,332.50
ADMINISTRACION DEL PROYECTO		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE					NOTA: Moneda en Soles																
 Katherine Niquel Vilan Asistente Administrativo FECHA 16/06/2023		 Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 20/06/2023					Observaciones: Desde el día 20 Mayo se aprobó que el incremento de precio de las camionetas eventuales de s/380 a s./400.00 a raíz de las horas extras que realizaban los conductores externos y así mismo se dejó sin efecto el día 29 Mayo.																
							Valorización del 16 de mayo al 14 de junio 2023																