

CLIENTE : CONSORCIO RÍOS DEL NORTE							ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)			S/	12,600.00			
FECHA : 16-Jun-23		NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS								N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)			S/	0.00			
PERIODO : DEL 16 DE MAYO AL 14 JUNIO 2023		PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L								RUC: 20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)			S/	12,600.00			
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO					ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL				
		U.M.	CANT	P.U.	ADIC1	ADIC2	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 TOPOGRAFIA - VALORIZACION N°05.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	52.00	26.67%	10,920.00	20.00	10.26%	4,200.00	72.00	36.92%	15,120.00	123.00	63.08%	25,830.00	
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°05.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	32.00	16.41%	6,720.00	15.00	7.69%	3,150.00	47.00	24.10%	9,870.00	148.00	75.90%	31,080.00	
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - VALORIZACION N°05.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	17.00	8.72%	3,570.00	6.00	3.08%	1,260.00	23.00	11.79%	4,830.00	172.00	88.21%	36,120.00	
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. . NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°05.A	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	6.00	3.08%	1,260.00	6.00	3.08%	1,260.00	12.00	6.15%	2,520.00	183.00	93.85%	38,430.00	
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BTK-916 - VALORIZACION N°05.A	Dias	4.00	380.00			1,520.00		0.00%	-	4.00	100.00%	1,520.00	4.00	100.00%	1,520.00	4.00	100.00%	1,520.00	
6.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 EVENTUAL. INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE (DEL 22 AL 27 MAYO) PLACA: BFU-817 - VALORIZACION N°05.A	Dias	6.00	400.00			2,400.00		0.00%	-	6.00	100.00%	2,400.00	6.00	100.00%	2,400.00	6.00	100.00%	2,400.00	
***	TOTAL COSTO DIRECTO		250.00		180.00	360.00	167,720.00	107.00		22,470.00	57.00		13,790.00	164.00		36,260.00	636.00		135,380.00	
***	GASTOS GENERALES						-													
***	UTILIDAD						-													
TOTAL PRESUPUESTO							167,720.00	107.00		22,470.00	57.00		13,790.00	164.00		36,260.00			135,380.00	
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO							0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00				
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO					CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		(A) TOTAL		22,470.00	+		13,790.00	=		36,260.00	=		135,380.00
							Alejandro Albez Galván		(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-
FECHA		FECHA							(C) SUBTOTAL (A+B)		22,470.00	+		13,790.00	=		36,260.00	=		135,380.00
									(D) IGV [18% de (C)]		4,044.60	+		2,482.20	=		6,526.80	=		-
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS					CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		(E) TOTAL (C+D)		26,514.60	+		16,272.20	=		42,786.80	=		135,380.00
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		CONSORCIO RÍOS DEL NORTE							(F) OTRAS DEDUCCIONES		-	-		-	=		-	=		-
							Wilder Romero Miranda		(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		6,769.00
INGENIERO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS		ADMINISTRADOR CONTRACTUAL					FECHA 17/06/2023		(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)		26,514.60	+		16,272.20	=		42,786.80	=		128,611.00
FECHA 17/06/2023		FECHA							NOTA: Moneda en Soles											
ADMINISTRACION DEL PROYECTO		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RÍOS DEL NORTE					CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		Observaciones: Desde el día 20 Mayo se aprobó que el incremento de precio de las camionetas eventuales de s/380 a s/.400.00 a raíz de las horas extras que realizaban los conductores externos y así mismo se dejó sin efecto el día 29 Mayo.											
CONSORCIO RÍOS DEL NORTE		CONSORCIO RÍOS DEL NORTE							Valorización del 16 de mayo al 14 de junio 2023											
							Benjamín Pege													
Asistente Administrativo		GERENTE DE PROYECTO					FECHA 20/06/2023													
FECHA 16/06/2023		FECHA																		