

REF. OC 0XXX-09-2023

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - SETIEMBRE 2023			
EMPRESA:		CONSORCIO ROVELLA-INMAC	
RUC :		20609117657	
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA			
PERIODO A VALORIZAR :		Set-23	
LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 02			
CONCEPTO			S/. (SOLES)
1. Valorizacion			
1.1	Exceso de Kilometros Recorridos	S/	1,351.00
		S/	-
TOTAL MONTO VALORIZADO SIN IGV:		S/.	1,351.00
I.G.V. (18%)		S/.	243.18
TOTAL MONTO A FACTURAR (INCLUYE I.G.V.)		S/.	1,594.18

CONSORCIO ROVELLA INMAC


MIGUEL ANGEL CORREA MONGE
COORDINADOR DE SITIO


Ing. Luis B. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSB E.I.R.L.

V°B°

SUBCONTRATISTA


RESUMEN DE VALORIZADO DE CAMIONETA OPERADA MENSUAL - SETIEMBRE 2023							
EMPRESA:	CONSORCIO ROVELLA-INMAC					FECHA:	30-09-23
PROYECTO:	DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA						
PERIODO :	Set-23						
CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO A VALORIZAR		MES	MES ACTUAL		
		INICIO	FIN	PERIODO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
LUGA 02	CAMIONETA PLACA M7W-949	01-09-23	30-09-23	1.00	30.00	-	-
LUGA 03	CAMIONETA PLACA M7W-935	01-09-23	30-09-23	1.00	30.00	-	-
LUGA 04	CAMIONETA PLACA M7V-880	01-09-23	30-09-23	1.00	30.00	-	-
LUGA 05	CAMIONETA PLACA M7X-812	01-09-23	30-09-23	1.00	30.00	-	-
LUGA 06	CAMIONETA PLACA BFU-817	06-09-23	30-09-23	1.00	24.00	-	-
						SUB TOTAL (1)	S/. -

EXCESO DE KILOMETRAJE

LUGA 05	CAMIONETA PLACA M7X-812	01-09-23	30-09-23	1.00	298.00	1.00	298.00
	CAMIONETA PLACA M7V-880	21-08-23	31-08-23	1.00	80.00	1.00	80.00
	CAMIONETA PLACA M7X-812	21-08-23	31-08-23	1.00	340.00	1.00	340.00
	CAMIONETA PLACA M7P-824	28-08-23	28-08-23	1.00	205.00	1.00	205.00
	CAMIONETA PLACA M7X-862	28-08-23	28-08-23	1.00	207.00	1.00	207.00
	CAMIONETA PLACA M6V-797	28-08-23	28-08-23	1.00	221.00	1.00	221.00
						SUB TOTAL (2)	S/. 1,351.00

CONSORCIO ROVELLA INMAC


MIGUEL ÁNGEL CORREA MONGE
COORDINADOR DE SITIO


Ing. Luis E. Araya Coronado
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7X-812		
PERIODO A VALORIZAR:		Set-23	CODIGO: LUGA 05	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/09/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL

TOTAL DIAS A VALORIZAR	30	
------------------------	----	--

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 MIGUEL ANGEL CORREA MONGE
 COORDINADOR DE SITIO

V°B° SUBCONTRATISTA


 Ing. Luis E. Aguayo Gamboa
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7P-824		
PERIODO A VALORIZAR:		Ago-23	CODIGO: LUGA 03	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	28/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR			1	

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 MIGUEL ANGEL CORREA MONGE
 COORDINADOR DE SITIO


 Ing. Luis E. Anaya Gamboa
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7X-812		
PERIODO A VALORIZAR:		Ago-23	CODIGO: LUGA 05	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	21/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	22/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	23/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	24/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	25/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	26/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	27/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	28/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	29/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	30/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	31/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR			11	

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 MIGUEL ANGEL CORREA MONGE
 COORDINADOR DE SITIO



 Ing. Luis E. Araya Chacorro
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7V-880		
PERIODO A VALORIZAR:		Ago-23	CODIGO: LUGA 04	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	21/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	22/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	23/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	24/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	25/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	26/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	27/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	28/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	29/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	30/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	31/08/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR			11	

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 MIGUEL ANGEL CORREA MONGE
 COORDINADOR DE SITIO


 Ing. Luis E. Araya Guerrero
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA