

Diques en la quebrada El León (Paquete Q-02)

PROYECTO

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC

CLIENTE

Fecha de Inicio: 01/10/2023 – Fecha de Culminación: 22/03/2024

PERIODO

ACEPTACIÓN DEL CIERRE COMERCIAL DEL PROYECTO

☒

ACEPTACIÓN DEL CIERRE CONTRACTUAL DEL PROYECTO

☐

Con el presente documento se **CERTIFICA** la finalización y aceptación de los siguientes Entregables:

Documento		Estado		Firma de responsable de CBS
DOSSIER SSOMA (Anexo 6 del ítem 5 – Checklist Cierre comercial)		ACEPTADO		 Firmado Electrónicamente por: FREDDY VELILLE PABLO Motivo: En señal de conformidad Cargo: GERENTE TÉCNICO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 179.6.82.2 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:01
DOSSIER DE CALIDAD (Anexo 5 del ítem 5 – Checklist de Cierre Comercial)		ACEPTADO		
DOCUMENTOS Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EXPEDIENTE AS-BUILT (Anexo 10 del ítem 5 – Checklist de Cierre Comercial)		ACEPTADO		

LIQUIDACIÓN FINANCIERA (Anexo 1, 2 y 4 del ítem 5 – Checklist de Cierre Comercial)		ACEPTADO	 Firmado Electrónicamente por: CESAR GONZALES MELGAREJO Motivo: En señal de conformidad Cargo: JEFE DE OFICINA TÉCNICA DE CAMPO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 148.102.50.169 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:08
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES (Anexo 7 del ítem 5 – Checklist de Cierre Comercial)		ACEPTADO	 Firmado Electrónicamente por: ROGER OMAR MORALES PAREDES Motivo: En señal de conformidad Cargo: JEFE DE DESARROLLO Y CAPITAL HUMANO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 148.102.50.169 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:10
ALCANCE CONTRACTUAL (Ítem 1, 2, 3, 4 y Anexo 3, 9 del ítem 5 – Checklist de Cierre Comercial)		ACEPTADO	 Firmado Electrónicamente por: WENDORF RODRIGUEZ AMPUERO Motivo: En señal de conformidad Cargo: INGENIERO DE CONTRATOS Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 148.102.50.169 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:14
TRANSVERSALES		ACEPTADO	 Firmado Electrónicamente por: FREDDY VELILLE PABLO Motivo: En señal de conformidad Cargo: GERENTE TÉCNICO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 179.6.82.2 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:01



CONSTANCIAS DE LIBRE ADEUDOS DE PROVEEDORES	ACEPTADO	 Firmado Electrónicamente por: CRISTIAN ALBERTO VILCA LAOS Motivo: En señal de conformidad Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 148.102.50.169 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:19
--	----------	--

COMENTARIOS: Toda la documentación requerida según el Checklist de Cierre Comercial se encuentra en el SharePoint de Cierre Comercial.

POR	SUBCONTRATISTA	CONSORCIO BESALCO STRACON
	GERENTE DEL SUBCONTRATISTA	DIRECTOR DEL PROYECTO
FIRMA	 Firmado Electrónicamente por: JUAN MIGUEL ANGELES VARGAS Motivo: En señal de conformidad Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Empresa: ANGELES MINERIA Y CONST. S.A.C. IP: 179.6.167.101 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 13:04	 Firmado Electrónicamente por: FREDDY VELILLE PABLO Motivo: En señal de conformidad Cargo: GERENTE TÉCNICO Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON IP: 179.6.82.2 Fecha: 12/06/2024 - Hora: 12:01
FECHA:	09/06/2024	09/06/2024