

	ACTA DE REUNION		
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00177	
	Proyecto:	PROCESO DE LICITACIÓN SP A3 FEEDBACK CONSORCIO ALPANESA PARAMAX	
	Fecha:	11/10/2024	

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN				
KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: FEEDBACK PROC. LICITACIÓN	

DETALLE DE REUNIÓN					
FECHA:	11/10/2024				
LUGAR:	X	VIRTUAL	OBRA	LIMA	OTRO:
HORA DE INICIO:	3:00 p..m.		HORA FIN:	3:45 p.m.	

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
José Luperdi Mendoza	ANIN	Gerente de Proyecto	
Ronald Obregón Flores	ANIN	Administrador de contratos	
Irvin Siche	ANIN	Especialista de Planeamiento	
Irwin Guerrero	ANIN	Especialista ambiental	
Brayan Burgos	ANIN	Responsable de cierre comercial	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Carlos Rioja	OHLA	Especialista de costos	
Luciano Pithon Das Virgens	OHLA	Director de proyecto	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jose Ninatanta	CONSORCIO ALPANESA PARAMAX	Gerente de Servicios Técnicos	
Luis Piedra	CONSORCIO ALPANESA PARAMAX	Ing. de Construcción	

AGENDA	
- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3 - FEEDBACK AL POSTOR	

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR PARTE DEL POSTOR	CONSORCIO ALPANESA PARAMAX	11/10/2024
2	• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA • La cantidad de equipos debe estar acorde a su Plan de trabajo propuesto. • El curriculum vitae del personal clave debe contener los certificados de trabajo que sustenten la experiencia	OHLA	11/10/2024

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00177
Proyecto:	PROCESO DE LICITACIÓN SP A3 FEEDBACK CONSORCIO ALPANESA PARAMAX
Fecha:	11/10/2024

	• El Plan de seguridad no se ajusta a la estructura de ley, no incluye auditorias, requisitos legales, no presenta IPERC por actividades referidas al proyecto, el iperc-lb • Los PETS deben ajustarse a la estructura de ley, restricciones, detalle del proceso, referirse a las actividades del proyecto. • El Plan de calidad no supera el 50 % de los puntos requeridos debe contener los acápites contenidos en el anexo 3 del TdR. • El cronograma de trabajo presentado por el postor no cumple con los 14 puntos DCMA, además de no presentar la totalidad de documentos solicitados en los TdR • Presentación de Plan de Medio Ambiente, incluyendo todos los puntos mencionados. • Remitir el anexo 9 debidamente llenados y firmados por su representante. • Mejorar la oferta económica. • Mejorar rendimientos y uso de equipos de las partidas más incidentes.		
3	El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 16/10/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma tenderbill	OHLA	