



Memorandum


To:	All Project Areas	Date:	May 29, 2017
Location:	Quellaveco - Site	Reference:	Contract No. Q1CO-K-CS-702
Telephone:	51-53-584430	Client:	AAQSA
From:	Paola Valderrama Medrano Contracts Administrator	Subject:	Notification of Impending Contract Closeout for Contract No. Q1CO-K-CS-702
Location:	Quellaveco - Site		
cc:	Richard Gerspacher – Project Manager Herman Aleman – AAQSA Const. Manager	Eduardo Arenas – Contracts Manager File 430C.402	

Please be informed that we have been notified by GLOBAL MAPPING SAC. about the completion of the Works under contract number Q1CO-K-CS-702, for the "Surveying Services".

Prior to AAQSA's issuance of formal Notice of Acceptance of the work and authorizing final payment, you are requested to notify this office of any outstanding requirements you have against this Contract or this contractor. This includes, for example, remaining punchlist action items, documentation and data requirements, and return of SMI's loaned supplies and/or equipment, as-built drawings and similar items.

Engineering has been advised to cease transmitting documents (drawings, specifications, revisions and /or additions) against this contract.

All replies, including negative replies, are requested no later than the close of business on June 5, 2017.



Paola Valderrama Medrano
Contracts Administrator


Outstanding Requirements Letter

Contrato Q1CO-K-CS-702 - "Surveying Services"

En representación del área de _____

☒ Confirmando que **NO** hay pendientes, ni ningún impedimento para proceder con el cierre del Contrato Q1CO-K-CS-702

 Anglo American Quellaveco S.A.


Herman Alemán Pallardelli
GERENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma

08/08/12.

Fecha

☐ Confirmando que **SÍ** hay pendientes que el Contratista deberá completar antes de proceder con el cierre del Contrato Q1CO-K-CS-702. (Incluir el detalle de los pendientes a continuación).

Nombre y Firma

Fecha

APENDICE B8 – FORMULARIO DE AVISO DE ACEPTACIÓN

Proyecto:	Quellaveco	Ubicación:	Moquegua, Perú
Contrato:	Q1CO-K-CS-702 Servicios de Topografía para la Ingeniería de Detalle - Proyecto Quellaveco		
Contratista:	GLOBAL MAPPING SAC		
Aviso de Recepción Número:	001	Fecha:	02 Agosto 2017

Por este acto se NOTIFICA al Contratista arriba indicado que el Trabajo ejecutado de acuerdo con el Contrato arriba mencionado para dicho Proyecto, se acepta a partir de la fecha indicada a continuación para y solamente para: (marque lo que corresponda)


☒ Propósitos de pago final en virtud de dicho Contrato

☒ Propósitos de recepción final de dicho Trabajo en virtud de dicho Contrato

☐ La Recepción de este Trabajo depende de que el Contratista complete el siguiente Trabajo que se encuentra inconcluso para el _____. Si dicho Trabajo no se completa en esta fecha, esta recepción quedará nula como si nunca se hubiera dado

Este aviso no liberará al Contratista de ninguna responsabilidad bajo las disposiciones de garantía del Contrato

Fecha: 8/8/17

Firma: 
 Anglo American Quellaveco S.A.
Herman Alemán Pallardelli
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

Propietario