



ACTA DE REUNION

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0010
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN COORDINACIÓN
Fecha:	25 junio 2022

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCION	PRE-OPERACIÓN	PIR
☐ Ing. Conceptual ☐ Ing. Básica	☐ Ing. Básica (Solo Proyectos Mayores)	☐ Ing. Detallada	☐ Construcción	☐ Puesta en Marcha	☐ (Solo para proyectos de IyP)

1.- Motivo u Objetivo de la Reunión:

KICK OFF		REGULAR	X
----------	--	---------	---

2.- Detalles de la Reunión

Fecha: sábado 25 junio, 2022	Hora Inicio: 11:00 AM	Hora Fin: 11:31 AM
Lugar: Virtual – Plataforma TEAMS	Virtual ☒	Lima ☐ Obra ☐

3.- Participantes de la Reunión

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Marco Ruesta	OHLA	ESPECIALISTA DE COSTOS	
Gonzalo Bussalleu	OHLA	ESPECIALISTA TRANSVERSAL EN GESTION SOCIAL	
Jimmy Ken Lu	OHLA	INGENIERO DE COSTOS	
Saby Chiroque	OHLA	ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES	
Jackeline Bagatulj	OHLA	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	
Jose Miguel Mazuré	MIRANDA & AMADO	ASOCIADO SENIOR	
Rodrigo Reategui	MIRANDA & AMADO	ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	

4.- Agenda:

Reunión de Coordinación y Evaluación Económica // P41. Servicio de Implementación y Ejecución del Plan de Buen Vecino y Relaciones Publicas.

ACTA DE REUNION

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0010
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN COORDINACIÓN
Fecha:	25 junio 2022

5.- Acuerdos de la Reunión / Acciones

N°	Acuerdos	Resp.	Fecha
1	OHLA propone la reevaluación del precio unitario colocado en la partida de profesionales como Jefe de Proyecto ya que no se debería contemplar el 100% de participación.	OHLA	25/06/22
2	OHLA propone cambiar la cantidad el tiempo de contratación de los relacionistas públicos indicando lo siguiente: - Relacionista Público 1: 13 meses - Relacionista Público 2: 10 meses - Relacionista Público 3: 07 meses	OHLA	25/06/22
3	OHLA propone cambiar el tiempo de contratación de Comunicador a 10 meses debido al incremento de trabajo que se ha evaluado con el especialista transversal en gestión Social.	OHLA	25/06/22
4	OHLA propone evaluar los precios unitarios de las partidas indicadas en la propuesta económica enviada, a fin de mejorar el proceso.	OHLA	25/06/22
5	OHLA propone eliminar al conductor de la camioneta a fin de reducir los gastos e indica que el personal profesional puede cumplir esa función.	OHLA	25/06/22
6	MIRANDA & AMADO indica que por temas de Seguridad no quitarán al conductor. Pero evaluarán la contratación de las dos camionetas para el personal.	MIRANDA & AMADO	25/06/22
7	OHLA propone la contratación de personal local para eliminar los gastos de hospedaje.	OHLA	25/06/22
8	MIRANDA & AMADO indica que enviará su propuesta mejorada el día lunes 27 de junio de 2022.	MIRANDA & AMADO	25/06/22


