



COMPROBANTES DE PAGO

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001222****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 28/09/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.303**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 01	398,814.95	398,814.95

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO Y 64/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 62,176

OP. GRAVADAS	\$	398,814.95
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	71,786.69
TOT. DSC.TOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	470,601.64
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	470,601.64



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001223****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 28/09/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.303**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 02	614,054.01	614,054.01

SON: SETECIENTOS VEINTECUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTATRES Y 73/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 95,732

OP. GRAVADAS	\$	614,054.01
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	110,529.72
TOT. DSC.TOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	724,583.73
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	724,583.73



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001275****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/10/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.360**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 03	533,830.68	533,830.68

SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 20/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 84,661

OP. GRAVADAS	\$	533,830.68
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	96,089.52
TOT. DSCITOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	629,920.20
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	629,920.20



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001276****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/10/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.360**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°1	189,063.84	189,063.84

SON: DOSCIENTOS VEINTETRES MIL NOVENTACINCO Y 33/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530

IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 29,984

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050001010) a partir del 01/08/2015

OP. GRAVADAS	\$	189,063.84
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	34,031.49
TOT. DSCITOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	223,095.33
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	223,095.33



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001315****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 30/11/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.379**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 04	503,732.90	503,732.90

SON: QUINIENTOS NOVENTACUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO Y 82/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 80,340

OP. GRAVADAS	\$	503,732.90
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	90,671.92
TOT. DSC.TOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	594,404.82
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	594,404.82



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001316****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 30/11/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.379**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN POR MAYORES METRADOS N°2	175,033.29	175,033.29

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTANUEVE Y 28/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 27,916

OP. GRAVADAS	\$	175,033.29
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	31,505.99
TOT. DSCITOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	206,539.28
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	206,539.28



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001350****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/12/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.370**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 05	573,597.53	573,597.53

SON: SEISCIENTOS SETENTASEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTACINCO Y 09/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530

IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 91,239

OP. GRAVADAS	\$	573,597.53
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	103,247.56
TOT. DSCITOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	676,845.09
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	676,845.09



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001351****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/12/2018**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.370**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°3	80,038.60	80,038.60

SON: NOVENTACUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTACINCO Y 55/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 12,731

OP. GRAVADAS	\$	80,038.60
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	14,406.95
TOT. DSCLOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	94,445.55
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	94,445.55



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001394****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/01/2019**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.355**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 06	256,342.49	256,342.49

SON: TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTACUATRO Y 14/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 40,593

OP. GRAVADAS	\$	256,342.49
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	46,141.65
TOT. DSCITOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	302,484.14
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	302,484.14



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by Paperless

**AJANI S.A.C**

Av. Guardia Civil N° 834 INT. 601 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001395****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 31/01/2019**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.355**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N°4	24,094.66	24,094.66

SON: VEINTEOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTAUNO Y 70/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 3,816

OP. GRAVADAS	\$	24,094.66
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	4,337.04
TOT. DSC.TOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	28,431.70
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	28,431.70



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Mza A Lote 9 Gru. D (Panamericana Sur Km 37.2-Sector 3)
Lurín - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001468****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 30/04/2019**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.317**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCION DE PAD DE LIXIVIACION FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACION CONTRACTUAL N° 7	62,163.25	62,163.25

SON: SETENTATRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTADOS Y 64/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 9,732

OP. GRAVADAS	\$	62,163.25
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	11,189.39
TOT. DSC.TOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	73,352.64
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	73,352.64



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless

**AJANI S.A.C**

Mza A Lote 9 Gru. D (Panamericana Sur Km 37.2-Sector 3)
Lurín - Lima - Lima
Email : facturación@ajani.com.pe
Telf. : (51-1) 700-7004
700-7035

R.U.C. 20510645261**FACTURA ELECTRONICA****F001 N° 00001469****CLIENTE** : APUMAYO S.A.C.**DIRECCION** : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 556 INT. 202 URB. CORPAC (2**R.U.C. N°** : 20547735014**ORDEN DE COMPRA** :**GUIA DE REMISION** :**FECHA DE EMISION** : 30/04/2019**TIPO DE MONEDA** : DOLAR AMERICANO**TIPO DE CAMBIO** : 3.317**GUIA DE TRANSPORTISTA** :

ITEM/ CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR VENTA
1	1.00	ZZ	PY APUMAYO CONSTRUCCION DE PAD DE LIXIVIACION FASE 3 SECTOR 6 7.5 HA SEGÚN VALORIZACION ADICIONAL ADJUNTA	23,460.92	23,460.92

SON: VEINTESIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTATRES Y 89/100 DÓLARES AMERICANOS
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a partir del 01/06/2012

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON EL GOBIERNO CENTRAL NUMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-605530
IMPORTE DETRACCIÓN 4% S/ 3,673

OP. GRAVADAS	\$	23,460.92
OP. INAFECTAS	\$	0.00
OP. EXONERADAS	\$	0.00
OP. GRATUITAS	\$	0.00
ANTICIPOS	\$	0.00
I.G.V. 18%	\$	4,222.97
TOT. DSCLOS.	\$	0.00
IMPORTE TOTAL	\$	27,683.89
PERCEPCIÓN	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	27,683.89



Autorizado mediante resolución N° 0180050001698/SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a www.ajani.com.pe

Powered
by  Paperless