



EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.LTDA. "EMISAJ"

DEDICADO A LA MINERÍA - VENTA DE AGREGADOS Y OTROS

Av. Enrique Meiggs N° 1935 Miraflores Alto - ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
CELULAR: 945828256

P60 SUMINISTRO DE AGREGADO PARA RELLENAR LOS SUB PROYECTOS

			PERIODO DE ENTREGAS	
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO	UNIDAD	METRADO	NOVIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024	MARZO A JUNIO -2024
Material de relleno max 3"	M3	1,589.23	X	1,589.23
Relleno para Estructuras	M3	9,009.05	X	9,009.05
Filtro para drenaje	M3	1,692.72	X	1,692.72
Sub base granular	M3	5,288.17	X	5,288.17
Base Granular	M3	5,288.17	X	5,288.17
Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	M3	98,552.55	X	98,552.55
Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	M3	8,353.60	X	8,353.60
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1				
Material de relleno max 6"	M3	78,512.03	78,512.03	X
Material de relleno max 4"	M3	15,687.75	15,687.75	X
Material de relleno max 3"	M3	7,382.75	7,382.75	X
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	42,805.99	42,805.99	X
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	13,849.83	13,849.83	X
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1				
Material de relleno max 3"	M3	23,000.82	23,000.82	X
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	83,312.63	83,312.63	X
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	15,087.57	15,087.57	X
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2				
Material de relleno max 6"	M3	224.24	X	224.24
Material de relleno max 3"	M3	34,586.13	X	34,586.13
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	27,492.15	X	27,492.15
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	4,978.91	X	4,978.91
SUMINISTRO DE AGREGADO PARA RELLENO SUB PROYECTO A3				
Material de relleno max 6"	M3	1,360.19	X	1,360.19
Material de relleno max 3"	M3	3,955.58	X	3,955.58

EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L.
[Firma]
Eugenio R. Dulong Vega
GERENTE