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Asunto:  Comunicación de cierre de proceso de concurso – Reducción de 
alcance del Proyecto 

 
Referencia(s): DRCH-0048-HU SERV. DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y 

PLATAFORMAS, MOV DE TIERRAS III-1(PQT 4-DIQUES Y MUROS) 
RIO HUAURA 

 
Contrato: Contrato NEC3 Opción F para la Entrega de las Defensas Ribereñas 

del río Cañete y río Huaura (Paquete 5). 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para informar que, en el marco del Proyecto 
Defensas Ribereñas del Río Cañete y del Río Huaura (Paquete 5), la Autoridad Nacional de 
Infraestructura (ANIN) ha emitido las Instrucciones del Gerente de Proyecto IGP N.° 007-2025 
e IGP N.° 008-2025, mediante las cuales se dispone la reducción de obras específicas y de las 
actividades de gestión asociadas, como consecuencia de las restricciones presupuestales 
aplicables al ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Como resultado de dichas instrucciones, el alcance considerado para el presente proceso de 
concurso ha sido modificado de manera sustancial, por lo que ya no se mantienen las 
condiciones técnicas y operativas bajo las cuales se estructuró el referido proceso de lictación. 
 
En ese contexto, y en estricta observancia de los principios de razonabilidad, transparencia y 
adecuada gestión, se ha determinado declarar el cierre del proceso de concurso, dejándose 
sin efecto su continuidad. 
 
Agradecemos el interés mostrado y la participación de su representada en el presente proceso. 
 
Cualquier nueva convocatoria que pudiera derivarse de un alcance actualizado será 
oportunamente comunicada a través de los canales formales correspondientes. 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Sin otro particular, me despido. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Alfredo Merino Fernández 
Gerente de Proyecto 

 
 
 


