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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Los documentos de licitación están organizados en los siguientes volúmenes: 

 

• CAPITULO I: Instrucciones a los postores 

Explica el propósito y estructura de la licitación y proporciona información a los postores 

respecto a que deben incluir en sus propuestas técnicas y comerciales. Asimismo, se 

presenta el calendario de licitación. Finalmente, este volumen explica como el Contratista 

evaluará las propuestas. 

Este volumen no formará parte del contrato. 

• CAPITULO II: El contrato 

Describe los términos y condiciones del contrato de Prestación de Servicios. Así como los 

siguientes documentos: 

Volumen 2A: Información de las obras, General. Las indicaciones sobre las obras 

generales que el Subcontratista deberá proporcionar de conformidad con el contrato. 

Volumen 2B: Información de las obras, Específico. Descripción detallada de la 

naturaleza, alcance y extensión de las obras que el Subcontratista deberá proporcionar de 

conformidad con el contrato. 

Volumen 3: La información del sitio. Describe las condiciones actuales del sitio. 

• CAPITULO III: Los términos de referencia (TdR) 

Describe los alcances técnicos, administrativos y operativos para la contratación de los 

servicios especializados motivo de ésta licitación. 

1.2. ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 

El propósito de este documento es proporcionar a los postores información sobre la licitación y el 

contrato e informar a los postores sobre cómo preparar las Propuestas. 
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1.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Tabla 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Contratista Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, quien se encarga de la 

administración del proyecto a través de la adjudicación del Contrato 

Principal. 

Contrato El Modelo de contrato de prestación de servicios. 

Contrato principal El contrato NEC3 ECC Opción F “Defensas ribereñas de los ríos 

Cañete y Huaura”  suscrito  el  15/03/2021  entre la Autoridad para la 

reconstrucción con cambios ( ARCC) y el Contratista. 

Defectos Parte de las obras ejecutadas que no cumple con los requerimientos 

de la Información de las Obras, según se define en el Contrato.   

Día hábil Un día que no sea domingo o feriado público peruano. 

Documentos de 

licitación 

Todos los documentos entregados por el Contratista a los postores con 

el motivo de que los postores basen su oferta en los mismos, conozcan 

el alcance de las obras y el sitio. Están compuestos por: Volumen 0, 1, 

2A, 2B, 3, los pliegos de formulación y absolución de consultas y otros 

circulares aclaratorios. 

El sitio Lugar donde se desarrollan las obras. 

Fecha de culminación La fecha de culminación para la totalidad de las obras es el 30/04/2022. 

Hace referencia a la fecha de término de la sección 1 que forma parte del 

proyecto “Defensas ribereñas del río Cañete y Huaura”. 

Licitación El proceso que comenzó con la publicación del presente documento  y 

concluye con la adjudicación de un subcontrato. 

Obras Las o b r a s  y  a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  

Contratista, tal y como se detalla específicamente en el Volumen 2 de 

los documentos de licitación. 

Periodo de detección / 

subsanación de 

defectos 

Un año o 52 semanas después de la Culminación de la totalidad de las 

obras. 
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Portal de 

licitaciones 

Página web que el Contratista a puesto a disposición de los 

interesados en concursar para que realicen su inscripción en los 

diferentes paquetes. 

Postor Las personas jurídicas, ya sea una sola empresa o un consorcio, que 

desee presentar una propuesta. 

Precio Es el monto expresado en soles en la carta de oferta del 

Subcontratista. 

Propuesta Una oferta técnico – económica presentada por un postor que esté 

acorde a las instrucciones y requerimientos expresados en las 

Instrucciones a los postores. 

Subcontratista Es la persona jurídica, ya sea una sola empresa o un consorcio, que 

suscribe el Contrato con el Contratista, a efectos de ejecutar las Obras, 

conforme a lo establecido en el Contrato y sus respectivos anexos. 

Fecha de inicio La fecha de inicio es el 15/09/2021. 

 

1.3. EXENSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Cualquier exención o limitación de responsabilidad en estos términos de referencia, ya sea que aparezca 

bajo el encabezado de “Exención de responsabilidad” o de otro modo, se aplicará en beneficio del 

Contratista y sus asesores o representantes. 

Ni el Contratista ni sus representantes: 

• Aceptan ninguna responsabilidad por la información, declaración, opinión o conclusión 

contenida en esta licitación. 

• Ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita en relación con la información y/o la 

imparcialidad y exactitud de cualquier información 

• Serán responsables de cualquier pérdida o daño que surja como resultado de la confianza 

depositada en esta información y/o la gestión del Contratista durante la contratación. 

El Contratista se reserva el derecho a: 

• Renunciar a cualquier requerimiento de la contratación incluido en la licitación. 

• Solicitar información adicional a los Postores en relación con cualquier aspecto de su 

respuesta a esta invitación a concursar con el fin de aclarar dudas. 

• Retirar de la licitación, una parte o todo el proceso de contratación en cualquier momento, o 
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volver a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta. 

• No adjudicar la totalidad o parte del Contrato como resultado de este proceso de 

contratación. 

• Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o más Postores, dividiendo el 

requerimiento en paquetes. 

• Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o más Postores para formar un consorcio 

de ejecución conjunta; o 

• Hacer los cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o contenido 

del proceso de contratación. 

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando: 

• El Postor no cumpla con los Requerimientos Mínimos establecidos en la licitación. 

• El Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones y 

requerimientos del Contratista según lo establecido en esta licitación y cualquier otra 

instrucción o requerimiento que pueda ser agregada durante el proceso. 

• Su propuesta se presente tarde, se complete de manera incorrecta, este incompleta o no 

cumpla con los requerimientos o instrucciones del Contratista conforme se establece en 

esta licitación; 

• El Postor sea culpable de declaración fraudulenta grave en relación con cualquier 

propuesta del Postor y/o cualquier aspecto de esta licitación; 

• Si, en su opinión razonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional, financiero 

o de otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del Contratista y del Postor, 

cualquier sub - consultor del Postor o cualquiera de sus respectivos asesores 

profesionales. Cualquier conflicto que pueda existir debe resolverse a satisfacción del 

Contratista. 

• El postor subcontrate los servicios de un tercero para realizar labores propias del objeto de 

la licitación. 

Los postores son los únicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relación con esta 

licitación, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En ningún caso, el 

Contratista, ni ninguno de sus asesores o representantes serán responsables de los costos o gastos 

asumidos por o en nombre del Postor o cualquier tercero asociado con la Contratación. 

Nada en este proceso pretende generar ninguna relación contractual expresa o implícita entre las partes, 

a menos que el contrato sea adjudicado. 



 
INSTRUCCIONES A POSTORES 
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS – SECCIÓN 1 
CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 Página 11 de 49 Jul /2021 Rev. 01 

 

Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitación, se considerará que esto implica que 

el Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de responsabilidad) en esta 

licitación sin reservas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto objeto de esta licitación es el “Paquete 5” del proyecto “Paquete 5 – Río Cañete y Huaura– 

Soluciones Integrales”. El alcance detallado de las obras se establece en el Volumen 2 de los documentos de 

licitación. A continuación, se incluye un resumen: 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Contratista tiene la intención de nombrar un Subcontratista para la construcción y puesta en marcha de 

las obras, de la forma en que se detalla en el Volumen 2 (Información de las obras). 

Por toda la duración del contrato, el Subcontratista será responsable de: 

• La habilitación y mejoramiento de accesos en general de la sección 1. 

• Habilitación de plataformas para patio de máquinas y oficinas de la sección 1. 

• El movimiento de tierras para la construcción de diques contemplados en la sección 1. 

• Contenedores almacén auxiliar, oficinas, baños portátiles y mantenimiento, seguridad, electricidad, 
etc. 

• Alojamiento, la alimentación, movilización interna y externa, epps, y todo lo correspondiente a su 
personal. El sistema de trabajo de su personal será de 21x7. 

• Exámenes médicos de ingreso y salida del personal, así como el costo y gestión de pruebas, epps 
Covid-19, protocolos de ingresos y reingresos a obra y durante la rotación de personal. 

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo del Contratista. 

• Cumplir con los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ser responsable de la construcción de las obras tal y como se indica en el expediente técnico 

(planos, memorias, especificaciones). 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las certificaciones ambientales y 

arqueológicas. 

• Considerar las limitaciones o condiciones climáticas del área de trabajo para el cálculo de sus 

cronogramas y presupuesto. 
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• Disponer e implementar, cuando sea necesario, las instalaciones para fabricar o prefabricar 

componentes o estructuras que puedan ser requeridas. 

• Proveer al Contratista de forma periódica reportes detallados de cronogramas, costos, 

aseguramiento de calidad y seguridad y salud en el trabajo. 

• Involucrarse, según corresponda, con las partes interesadas, incluida la comunidad local, para 

proporcionar información sobre la obra de construcción y comprender sus necesidades; poniendo 

en marcha medidas para minimizar las interrupciones y las molestias en sus hogares y su vida 

laboral. 

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo del Contratista parar recopilar datos clave e 

información métrica para respaldar la transferencia de conocimientos y el aprendizaje. 

• Disponer los recursos apropiados después de la entrega y puesta en marcha para asegurar la 

correcta operación de la infraestructura durante los primeros 3 meses de operación. 

Asimismo, el Subcontratista deberá: 

• Actuar todo el tiempo con integridad, honestidad y transparencia. 

• Crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y colaborativo en todos los niveles del 

proyecto. 

• Definir y gestionar las interfases entre obras temporales y permanentes. 

• Cumplir con los requisitos del plan de capacitación exigido por el Contratista. 

 

2.2. EL SITIO 

Los límites del sitio se encuentran definidos en el Volumen 2B: Información de las obras, Específico. 

Los detalles técnicos del sitio se proporcional en el Volumen 3: La información del sitio. 

2.3. DISEÑO 

El Subcontratista debe ejecutar las obras conforme al expediente técnico que se le entregará, cumpliendo 

con la normativa nacional de cada disciplina. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

 

3.1. EL CONTRATISTA 

Con fecha 15/03/2021, Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú se adjudica el proyecto “Paquete 5 – 

Río Cañete y Huaura – Soluciones Integrales”, proyecto conformante del programa “Reconstrucción 

con cambios”. 

El día 15/03/2021 se firma el contrato principal del proyecto, donde se suscribe que el Contratista se 

encargará de la administración del proyecto, incluyendo las fases de diseño, procura, construcción, 

gerenciamiento y cierre. 

Como parte de su estrategia, el Contratista organiza la fase de construcción en paquetes y lanza 

a licitación cada uno de estos. 

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El proyecto se contratará bajo precios unitarios y utilizando el contrato Prestación de servicios. 

3.3. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 

contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”). 

• OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Sucursal del Perú (“el Contratista”) 

• Gobiernos municipales / Provinciales 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

• Ministerio de Cultura 

• Gobierno Regional de Ica 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED) 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

• Defensoría del Pueblo 

• Comunidades locales 
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3.4. PERSONAL DE CONTACTO 

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

• Kerly Mantilla Díaz – Especialista de adquisiciones Email: 

kmantilla@ohla-peru.pe 

3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y FECHAS CLAVE 

La fecha de inicio de las obras será el 15/09/2021 y el plazo máximo para la ejecución del íntegro de 

las obras, incluyendo la puesta en marcha y capacitaciones es de 227 días calendarios. Los plazos 

se medirán en días calendarios, sin deducción de los sábados, domingos, inhábiles y festivos ni por 

ninguna otra causa. 

El plazo total de ejecución propuesto será consistente con el Plan de ejecución del proyecto (PEP) 

y el Cronograma propuesto. El Postor presentará su propuesta considerando su mejor plazo. 

Se han planteado fechas claves para las obras. El incumplimiento de alguno de ellos estará sujeto a 

penalidades, que se devengarán automáticamente en caso de incumplimiento. 

Tabla 2 FECHAS CLAVE DEL PROYECTO 

Fecha clave FECHA 
Fecha de inicio Cañete 15/09/2021 

Fin de obras en Cañete 30/04/2022 

Cada fecha clave sólo se considerará logrado cuando cuente con la certificación de culminación por 

parte del Contratista. 

En caso se produzcan observaciones en las fechas clave, el plazo para levantamiento es de 20 días 

calendario, sin perjuicio del devengamiento automático de la penalidad desde el primer día de atraso. 

Toda ampliación del plazo obliga al Subcontratista la extensión de la vigencia de las garantías 

indicadas en el contrato. 

3.6. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de los documentos de licitación y cualquier documento asociado 

como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no 

divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información contenida en el 

concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los 

Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún otro 

propósito que no sea el de participar en la contratación. 

mailto:kmantilla@ohla-peru.pe
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Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o Sub-

subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y cualquier 

documento asociado conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo como si fuera un 

Postor. 

Los Postores pueden divulgar, distribuir o transmitir la información de la licitación y cualquier 

documento asociado a otra persona (incluidos, entre otros, por ejemplo, asesores, agentes, 

empleados, consultores o subcontratistas de cualquier nivel del Postor) si: 

• Esto se hace con el único propósito de permitir que se realice una Propuesta y la persona 

que recibe la información se compromete por escrito a mantener la Información Confidencial, 

en los mismos términos que se establecen en la licitación y cualquier documento asociado; 

o 

• El Postor obtiene el consentimiento previo por escrito del Contratista en relación con dicha 

divulgación, distribución o transmisión de la información del concurso y cualquier documento 

asociado. 

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 

información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 

difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 

difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal 

o reglamentaria. 

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de la 

referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de 

confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.7. COMPROMISO DEL CONTRATISTA CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CONTRATACIONES 

El Contratista comprende el nivel de compromiso requerido por los Postores para adjudicarse una 

oportunidad contractual como esta. Este Proceso de Contratación ha sido diseñado para garantizar 

un proceso competitivo justo, abierto, no discriminatorio y auditable. 

3.8. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

3.8.1. SEGURIDAD 

El Contratista exige que los Subcontratistas utilicen las disposiciones de seguridad adecuadas de 

acuerdo con los requisitos de seguridad física, así como con los procedimientos de gestión de la 

seguridad de la información. Para mayor información consultar el Volumen 2B. 
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3.8.2. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 El Contratista exige que el Subcontratista adopte y mantenga altos estándares de salud y seguridad 

y Medio Ambiente El Subcontratista deberá cumplir con los estándares en esta área y proporcionar 

reportes periódicos de su gestión. Para más información consultar el Volumen 2B y “Lineamientos 

SSOMA” CO–PE-1PE324-HS-PM-001 

3.8.3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Se requerirá que el Subcontratista cuente con procesos y procedimientos adecuados de aseguramiento 

de la calidad. Para mayor información consultar el Volumen 2B. 

 

4. INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

4.1. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que los Postores envíen como parte de su propuesta deben ser independientes, no 

deben tener referencias cruzadas hacia otros documentos que no hayan sido enviados como parte 

de su oferta. El Contratista se reserva el derecho de no considerar ningún material el cual no esté 

incluido dentro de la oferta. 

4.2. ENVÍO DE PROPUESTAS 

El idioma de presentación de Propuestas será español y el formato es en A4 en carpetas separadas 

con los nombres: CARPETA N° 01, N° 02 y N° 03 de las Propuestas. 

Toda la documentación deberá ser presentada en forma digital: vía electrónica, SHAREPOINT o 

ONEDRIVE. En cada carpeta digital deberá señalarse: nombre del Postor, domicilio legal, el título y 

el número de la CARPETA.  

La presentación digital será vía correo electrónico, con referencia a un vínculo a la nube donde se 

encuentre la información respectiva, a los siguientes correos indicados en la sección 3.4 con el 

asunto: 

Propuesta Paquete 5- : [RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

Los documentos digitales deben estar organizados en por CARPETAS y en el interior una carpeta 

referida a cada entregable. 

4.3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Las propuestas deberán permanecer abiertas a la aceptación del Contratista por el periodo mínimo 

de 90 días calendario contados a partir de la fecha límite de recepción de propuestas. 
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4.4. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Será rechazada cualquier propuesta respecto de la cual el Postor: 

• Haya consultado, directa o indirectamente, a un colaborador del Contratista o haya obtenido 

información de cualquier otra persona que haya sido contratada para proveer Servicios al 

Contratista sobre esos mismos Servicios, o haya obtenido o intentado obtener información de 

dicho colaborador o persona, directa o indirectamente, sobre cualquier otro Postor o 

Propuesta presentada por cualquier otro Postor en relación con este proceso de 

Contratación; 

• Corrija o ajuste cualquier Precio en la Propuesta por o de acuerdo con algún acuerdo o arreglo con 

cualquier otro Postor; 

• Comunica a cualquier persona distinta al Contratista el monto o monto aproximado del precio, 

excepto cuando dicha divulgación se haga en forma confidencial con el fin de obtener las 

cotizaciones necesarias para la preparación de la Propuesta o con el fin de obtener un seguro, 

financiamiento y / o garantía asociado únicamente con el Contrato; o 

• Celebre cualquier acuerdo con cualquier otra persona para evitar que dicha otra persona presente 

una Propuesta o limite o restrinja el precio que debe presentar otro Postor o posible Postor en su 

Propuesta; o 

• Ofrece o acuerde pagar a cualquier persona que tenga una conexión directa con este Contrato de 

cualquier suma de dinero, incentivo o contraprestación valiosa, directa o indirectamente, por hacer 

o haber hecho o causar o haber causado que se haga cualquiera de los anteriores en relación con 

cualquier otro Postor; o 

• Comete cualquier delito de soborno o corrupción según la legislación peruana vigente o cualquier 

ley peruana que entre en vigor durante la vigencia de este contrato, y / o cualquier delito de soborno 

o corrupción en la jurisdicción donde su empresa opera o se encuentra registrada. 

Será rechazada por el Contratista sin más consideración, siempre que dicho rechazo se haga sin perjuicio 

de cualquier otro recurso civil y penal a disposición del Contratista. 

El Contratista podrá, a su absoluta discreción, abstenerse de considerar una Propuesta si: 

• No está de acuerdo con los términos de esta licitación; o 

• No considera la totalidad de los documentos requeridos en la sección 5.5 Contenido de la propuesta 

a presentar. 

• El Postor que presenta la Propuesta realiza o intenta realizar cualquier variación o alteración a los 

términos del Contrato o cualquier otro elemento de los requisitos del Contratista, salvo cuando el 

Contratista invite o permita una variación o alteración. 

Para evitar dudas, el Contratista no estará obligado a aceptar ninguna Propuesta. 
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4.5. AUSENCIA DE DERECHOS DE MARKETING 

Los Postores no pueden hacer una declaración pública o comunicarse de ninguna forma con los 

medios de comunicación en relación con esta licitación sin antes obtener el consentimiento previo 

por escrito del Contratista. 

5. PROCESO DE LICITACIÓN 

5.1. RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Siguiendo con el proceso de licitación, el Contratista invita a la primera ronda de concurso a los 

postores que pasaron satisfactoriamente la etapa de precalificación. Los postores deben enviar sus 

Propuestas de acuerdo a los términos de los documentos de licitación. 

Los Postores deben asegurarse de comprender el alcance de las obras que se establece en el 

Volumen 2 (Alcance) de esta licitación. Los Postores deben consultar el volumen 1 (el Contrato) de 

esta licitación para conocer los términos y condiciones que regirán su relación con el Contratista. 

Toda la información proporcionada por el Contratista en relación con esta licitación se tratará como 

confidencial y se proporcionará para el uso del Postor, sus asesores profesionales y otras partes 

esenciales para preparar una Propuesta para esta oportunidad de Contrato. Esta licitación no debe 

divulgarse a ningún otro tercero sin el consentimiento previo por escrito del Contratista. 

5.2. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Las fechas mostradas tienen como hora de término a las 23:59 horas (Perú UTC- 5:00). 

Tabla 3 CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

    Actividad Fecha 

Remisión TdR a ARCC 21/07/2021 

Revisión ARCC 26/07/2021 

Levantamiento de Observaciones OHL 30/07/2021 

Aceptación ARCC 2/08/2021 

Lanzamiento concurso (1ra Ronda - Lista Larga) 3/08/2021 

Visita de sitio 4/08/2021 

Recepción consultas 10/08/2021 

Respuesta consultas 13/08/2021 

Presentación de propuestas 16/08/2021 

Selección de lista corta 20/08/2021 

Lanzamiento concurso (2da Ronda - Lista Corta)  21/08/2021 

Entrega de sección tipo 23/08/2021 

Recepción de consultas 27/08/2021 

Respuesta de consultas 31/08/2021 
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Presentación de propuestas 3/09/2021 

Revisión y negociación 8/09/2021 

Presentación propuestas negociadas 9/09/2021 

Envío expediente de adjudicación 12/09/2021 

Aceptación expediente de adjudicación 13/09/2021 

Comunicación de resultados 14/09/2021 

Inicio de trabajos (*) movilización 15/09/2021 

 

5.3. RONDA DE CONSULTAS 

Cuando un Postor desee enviar consultas al Contratista con respecto a esta licitación, se debe seguir 

el siguiente proceso: 

• Todas las consultas enviadas por un Postor deben presentarse por escrito a través del 

correo, a los correos de contacto de la sección 3.4. Los correos electrónicos dirigidos a otras 

direcciones no serán considerados, por lo que el Contratista no los responderá. El correo 

debe contener adjunto el ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE 

CONSULTAS; 

• Las consultas solo pueden plantearse en relación con esta licitación y los documentos 

contenidos o referidos en el mismo. No se pueden plantear ni consultas con respecto a 

otras oportunidades de contratación; 

• Los postores deben formular una consulta por cada fila del formato. No se debe utilizar una 

fila para incluir una serie de consultas; 

• Las consultas deben plantearse antes de la Fecha de recepción de consultas indicada en 

la sección 5.2. El Contratista solo responderá las consultas enviadas por el Postor antes de 

esta fecha; 

• Cualquier respuesta brindada por el Contratista a una consulta no será incorporada en el 

Contrato a menos que la respuesta así lo indique expresamente. 

 

5.4. FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las Propuestas deben presentarse a más tardar en la fecha de presentación de Propuestas según 

lo establecido en el capítulo 5.2. Las Propuestas recibidas después de esta fecha pueden no ser 

consideradas por el Contratista. 

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
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Los postores deben presentar los documentos que se indican a continuación: 

Tabla 4 RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS 

 

Nro DOCUMENTO RONDA 

1 

RONDA 

2 

FORMATO 

DIGITAL 
 CARPETA 1    

A A1 Carta de oferta (Anexo A) o o .PDF 

A A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de 

licitación (Anexo B) 
o o 

.PDF 

A A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo 

C) 
o o 

.PDF 

A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 
o o 

.PDF 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información 

suficiente para elaborar la propuesta (Anexo E) 
o o 

.PDF 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación 
vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

o o 

.PDF 

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a 
S/. 40,000,000.00 en de los años 2017,2018 y 2019, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados.  

o o .PDF 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS    

B B1 Experiencia del postor o o .PDF  
.XLS 

B B2 Organigrama de obra y Personal clave o o .PDF 

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente o o .PDF 

B B4 Plan de calidad o o .PDF 

B B5 Relación de equipos a utilizar en obra o o .PDF 

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) o o .PDF 

B B7 Cronograma  o o PDF 

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS    

C C1 Importe (Anexo I) o o .PDF 
.XLS 

C C2 Adelanto exigido o o .PDF 

C C3 Plazo de pago o o .PDF 
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Nro DOCUMENTO PESO % 

 CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

A 
A1 Carta de oferta (Anexo A) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

Pasa / No 

pasa 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta (Anexo E) 

Pasa / No 

pasa 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 

Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / No 

pasa 

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen 

anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los últimos tres (03) años 

(2017, 2018 y 2019), sustentado a través de la presentación de sus Estados 

Financieros Auditados.  

 

Pasa / No 

pasa 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS-60 puntos  

B B1 Experiencia del postor  

B B2 Organigrama y Personal clave  

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente  

B B4 Plan de calidad  

B B5 Relación de equipo a utilizar en obra  

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  

B B7 Cronograma preliminar de obra  

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS- 40 puntos  

C C1 Importe  

C C2 Adelanto exigido  

C C3 Plazo de pago  

 

5.5.1. CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

Los documentos del CARPETA 1 corresponden a compromisos, cartas y declaraciones juradas cuyos 

formatos se presentan en la sección 13. Deben ser completados en la etapa que corresponda. Las 

propuestas que no cuenten con alguno de estos documentos serán automáticamente descalificadas. 

A1 Carta de la oferta (Anexo A) 

A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para elaborar la propuesta 

(Anexo E) 
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A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos 

o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual de ventas 

no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los años 2017,2018 y 2019, sustentado a través de la 

presentación de sus Estados Financieros Auditados. 

5.5.2. CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.5.2.1. B1 Experiencias del postor  

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 

Experiencia en trabajos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías no urbanas, 
con contratos terminados en los últimos 10 años 

3 experiencias (> 10 km) (2 puntos) 

2 experiencias (> 10 km) (1 punto) 

Experiencia en trabajos de construcción de plataformas, con contratos terminados en los 
últimos 5 años 

1 contrato que incluya trabajos de construcción de plataformas  > 2 ha  (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de construcción de plataformas ≤ 2 ha (1 punto) 

Experiencia en trabajos de Excavación, con contratos terminados en los últimos 5 años. 

1 contrato que incluya trabajos de excavaciones > 400,000 m3 (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de excavaciones  ≤  400,000 m3 (1 punto) 

Experiencia en trabajos de Rellenos, con contratos terminados en los últimos 5 años. 

1 contrato que incluya trabajos de rellenos > 250,000 m3 (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de rellenos  ≤  250,000 m3 (1 punto) 

Experiencia en colocación de Geotextiles, con contratos terminados en los últimos 5 años. 

1 contrato que incluya trabajos de colocación de geotextiles  > 120,000 m2  (2 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de colocación de geotextiles ≤ 120,000 m2 (1 punto) 

Experiencia en trabajos de colocación de material enrocado en diques, con contratos 
terminados en los últimos 5 años. 

1 contrato que incluya trabajos de colocación de material enrocado en diques > 160,000 m3 (5 puntos) 

1 contrato que incluya trabajos de colocación de material enrocado en diques ≤ 160,000 m3 (2.5 
puntos) 

Nota: 
Las experiencias del Postor se acreditan: 
1.- Copias de contratos y actas de recepción, o 
2.- Copias de contratos y certificados de conformidad  
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación 
emitida por el cliente. 

5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave  

B2.  Organigrama y Personal Clave ( 8 puntos) 

Organigrama de Obra (máximo 1 puntos) 

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal 
clave. Se deberá incluir un histograma del personal. 
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Se dará el puntaje máximo si la respuesta es completa, coherente y muestra confianza para un resultado 
exitoso. 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / 
Proyecto 

Formación profesional: ingeniero Civil colegiado. 

Experiencia general mayor a 12 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 10 años (2 puntos) 

De 5 a 7 años (1 punto) 

Menor de 5 años (0 puntos) 

Jefe de Producción (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / 
Proyecto 

Formación profesional: ingeniero Civil colegiado. 

Experiencia general mayor a 10 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 7 años (2 puntos) 

De 5 a 7 años (1 punto) 

Menor de 5 años (0 puntos) 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 puntos) 

Puestos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica 

Formación profesional: ingeniero Civil colegiado. 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto) 

De 3 a 5 años (0.5 punto) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Responsable SSOMA (máximo 1 punto) 

Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, incluirse 
Ingeniero de Seguridad y salud en el trabajo, Ingeniero en seguridad laboral y ambiental, Ingeniero de 
seguridad y medio ambiente, Ingeniería de seguridad industrial y minera 

Formación profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente, colegiado 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto) 

De 3 a 5 años (0.5 puntos) 

Menor de 3 años (0 puntos) 

Responsable Calidad (máximo 1 punto) 

Puestos similares: Jefe de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad 

Formación profesional: ingeniero de cualquier especialidad, colegiado 

Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto) 

De 3 a 5 años (0.5 punto) 
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Menor de 3 años (0 puntos) 

 
Notas: 

Definición de obras similares: ejecución de obras hidráulicas u obras lineales que incluyan 3 de los 
siguientes trabajos: 
 1.- Movimiento de tierra 

2.- Mejoramiento o rehabilitación de vías no urbanas 

3.- Enrocados  

4.- Colocación de geotextiles  

5.- Conformación de plataformas y accesos 

  

Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve 
resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que 
ha participado. 

El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal 
clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación de 
servicio u órdenes de servicios. 

 

5.5.2.3. B3 Plan de Seguridad y Medio Ambiente 

El Postor detalla su plan de gestión de seguridad y medio ambiente, explicando sus políticas, 

procedimientos y estándares. 

La respuesta del Postor debe incluir: 

• Un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Programa 

SSOMA, dicho plan y programa serán evaluados por las áreas respectivas de OHL como 

parte de su propuesta integral. Es necesario indicar que la ejecución del plan conlleva 

costos que deben ser considerados dentro de la propuesta del Subcontratista; luego la 

mejora del Plan y Programa serán presentados por la propuesta ganadora y según lo 

indicado en los “Lineamientos SSOMA” CO–PE-1PE324-HS-PM-001 

• Dentro del aspecto técnico en el criterio de Seguridad y Salud, los postores serán 

evaluados según su desempeño de accidentabilidad, por lo cual deberán presentar sus 

estadísticas por cada año de los últimos tres años, como empresa, esta información 

deberá contener: Cantidad de accidentes con lesión personal (primeros auxilios, 

atenciones médicas y accidentes con tiempo perdido), índice de frecuencia de accidentes 

registrables e índice de severidad de accidentes registrables (índices en base a 1’000,000 

de horas hombres) y las horas hombre. 

• Ejemplos de cómo implementará las Buenas Prácticas para superar los riesgos comunes 

de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (campañas, controles de ingeniería 

implementados, etc) 

• Un evaluación de los peligros, riesgos clave y sus controles, asimismo como se 

integrarán en su cultura de salud y seguridad, con un enfoque específico en cómo su fuerza 
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laboral se ocupa de manera proactiva y eficaz de los problemas de SSOMA; y detallar cómo 

el Postor utilizará los controles propuestos de manera efectiva para brindar confianza al 

Contratista de que las propuestas serán exitosas (incluyendo los detalles de cómo se 

incluirán estos acuerdos en los sistemas de gestión combinados para Consorcios, de 

corresponder). 

 

B3. Plan de Seguridad y Medio Ambiente (Máximo puntaje: 3 puntos) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad, salud 
ocupacional y medio ambientales para la obra; así mismo deberá indicar los principales riesgos 
de seguridad y medio ambientales. 

El postor deberá incluir los siguiente: 

Organigrama de SSOMA 

Estadísticas de Seguridad Corporativa de los últimos tres años, en base a la Norma ANSI, 
con los siguientes datos (Número de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes según 
legislación. 

Análisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base). 

Mejores prácticas adquiridas en trabajos anteriores. 

 

5.5.2.4. B4 Plan de Calidad 

Los postores deberán presentar el Plan de Calidad que implementarán en la obra mediante un 

resumen ejecutivo elaborado específicamente para la construcción, tomando en cuenta sus 

características propias (magnitud, tipo, ubicación, etc.). Adicional al resumen ejecutivo, se incluirán 

como anexo a la propuesta, el Plan de Calidad corporativo de cada Postor.  

La respuesta del Postor debe incluir:  

• Responsabilidades del personal profesional en el Sistema de Calidad.  

• De acuerdo con la organización planteada para llevar a cabo el proyecto, indicar las 

responsabilidades de cada uno de sus integrantes en relación con el Sistema de Calidad.  

• Sistema de gestión de la calidad. Breve descripción de los procesos de Planificación, 

Aseguramiento de la Calidad y Certificación de la calidad, indicando los procesos que 

implementarán en la obra.  

• Indicar los elementos del Sistema de Calidad que aplicarán en la obra y hacer una breve 

descripción del control de la documentación y control de los registros.  

• Determinación de los principales Puntos de Control.  

• B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo, 
organigrama, plan de puntos de inspección y registros de aseguramiento de calidad 
que se apliquen a la presente obra para las diferentes especialidades 
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5.5.2.5. B5 Relación de equipos a utilizar en obra 

El Postor presenta una relación de los equipos que utilizará para el proyecto, declarando la 

antigüedad, la potencia y la capacidad de los mismos. La relación de equipos a utilizar se puntuará 

considerando lo siguiente: 

 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 15 puntos) 

Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
(10 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 horas (10 
puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 14,000 
horas (3 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

La maquinaria a evaluar debe corresponder a los equipos mínimos de la Tabla N°15. 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con una 
antigüedad mayor a 14,000 horas. 

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
(5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda la flota (5 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda la flota (2.5 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Notas: 

Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al postor.  

Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo. 

(Máximo puntaje: 3 puntos) 

5.5.2.6. B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  

La respuesta del postor debe incluir: 

• Un plan de ejecución del proyecto que detalle cómo ejecutará la construcción de las obras 

provisionales y definitivas de este contrato; 

• El plan debe contener una narrativa de como ejecutará las obras para cumplir con el plazo 

declarado en su cronograma detallado. 

• Un plan de movilización de nivel resumido que establezca las actividades para los primeros 

28 días de los Postores, incluido un calendario de información requerida; 

• Un plan de logística de nivel resumido, que incluye el enfoque de la gestión de la cadena 

de suministro para las diferentes ubicaciones del proyecto, propuesta de gestión y control 

del impacto adverso a las carreteras, emisiones ambientalmente aceptables y movimiento 

de personas hacia y desde el sitio; 

• Un plan de comunicaciones; 

• Un plan de dotación de personal; 
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• La respuesta debe hacer referencias claras a cómo el Postor planea coordinar los trabajos 

en todos los componentes definidos en los documentos de licitación. 

 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 10 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza 
para obtener el máximo puntaje. Se valorará la estrategia de ejecución para dar continuidad 
a los trabajos en temporada de crecida de río. 
El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la 
ejecución del proyecto durante la temporada de crecidas del río entre los meses diciembre 
y abril; la misma que coherente y será plasmada en el cronograma preliminar que 
presentará con su propuesta. 

5.5.2.7. B7 Cronograma preliminar de obra 

El postor describe una propuesta de optimización para reducir el plazo de ejecución de los trabajos 

y/o gestionar ahorros en el proyecto. Las respuestas deben completarse en hojas A4, la extensión 

máxima es 6 caras. 

Describir cómo el Postor gestionará los costos, el tiempo y el riesgo en el proyecto con respecto a los 

siguientes puntos: 

• Cómo gestionará:  

o gestión de riesgos y oportunidades; 

o los sistemas de recopilación de costos; 

o el proceso de verificación de costos; 

o el proceso de reporte de costos; y 

o el monitoreo del desempeño de costos por medio de técnicas de gestión del valor 

ganado. 

o Cómo se estructurará el cronograma de obras para ofrecer la máxima 

productividad y calidad operativa a lo largo del proyecto 

o la importancia del programa como herramienta de gestión; 

o cómo se manejarán y mitigarán los retrasos del proyecto; 

o las herramientas y procesos para analizar de forma efectiva el cambio, el riesgo y 

las oportunidades en la gestión del cronograma; y 

o cómo se aplicarán los procesos de la gestión de tiempo y cómo agregarán valor al 

proyecto. 

o Cómo se gestionará la logística (entrega de material, 

movimientos de planta y movimientos operativos) 
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B7 Cronograma preliminar de obra (Máximo puntaje: (7 puntos) 

Si presenta un cronograma con optimización de tiempos en la que los trabajos se culminen 
hasta Febrero 2022 (7 puntos) 

Si presenta un cronograma con el  plazo requerido en el TdR (3.5 puntos) 

Notas: 

En cualquier caso, la presentación del programa es de carácter obligatorio.  

 

5.5.3. CARPETA 3 PUNTUACIÓN ECONÓMICA 

5.5.3.1. C1 Importe 

El postor presenta los análisis de precios unitarios en un formato claro y legible, donde la información 

y cálculos pueda ser trazable. En los análisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y 

mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor unitario de la partida. Se 

deben incluir también los análisis de las subpartidas 

El postor presenta el detalle desagregado de los gastos generales contemplados para la ejecución 

de las obras. El Postor deberá considerar sus gastos generales hasta la culminación de las obras por 

parte del Contratista, descompuesto en gastos generales fijos y gastos generales variables, con su 

respectivo presupuesto analítico. El plazo a considerar para estos gastos generales estará incluido 

en el plazo total propuesto para la ejecución del proyecto. El monto incluirá los gastos financieros 

derivados de los costos de fianzas y de la forma de pago considerados de acuerdo con las políticas 

del Contratista. 

Los gastos generales se expresan como un monto fijo en la propuesta y no como un porcentaje del 

costo directo. 

El postor presenta el cálculo detallado de la tarifa de mano de obra, para cada categoría de 

trabajador 

El postor presenta el cálculo detallado de la tarifa de hora máquina de los equipos contemplados en 

sus análisis de precios unitarios. 

C1. Importe (30 puntos)  
El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe (máxima 

puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación). La oferta económica debe ser presentada 

en moneda nacional. 

 

 

 

 

 



 
INSTRUCCIONES A POSTORES 
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS – SECCIÓN 1 
CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 Página 29 de 49 Jul /2021 Rev. 01 

 

5.5.3.2. C2 Adelanto Exigido 

El análisis se realizará en base a: 

C2. Adelanto Exigido (5 puntos) 
 

Las propuestas no podrán contemplar adelantos superiores al 15%. El puntaje se distribuirá 

linealmente entre el mínimo adelanto solicitado (máxima puntuación) y el máximo adelanto 

solicitado (mínima puntuación). 

5.5.3.3. C3 Plazo de pago 

El postor indica cuanto será plazo de pago. El puntaje se distribuirá linealmente entre el Máximo forma 

de pago solicitado (máxima puntuación) y la mínima forma de pago solicitado (mínima puntuación). 

 

C3. Plazo de pago (5 puntos) 
 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el máximo plazo de pago (máxima 
puntuación) y el mínimo plazo de pago (mínima puntuación).  

Se valorizará en periodo mensual y se pagará facturado mínimo a 30 días 

  

 

6. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

6.1. RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación que seguirá el Contratista se describe a continuación. El proceso está 

diseñado para permitir al Contratista distinguir el enfoque técnico y comercial de los Postores y probar 

la solidez y calidad de sus Propuestas para ejecutar las Obras de acuerdo con el Contrato. 

 

6.2. PROPUESTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Las Propuestas comerciales se revisarán para considerar si alguna Propuesta parece ser 

anormalmente baja. 

Se llevará a cabo una revisión inicial utilizando un análisis comparativo de las Propuestas 

comerciales recibidas de todos los Postores basándose en la información incluida en la planilla de 

partidas completada por el Postor. 

Después de esta revisión inicial, si el Contratista continúa preocupado de que una Propuesta sea 

excepcionalmente baja, se le solicitará al Postor que dé una explicación escrita de la oferta o de 

aquellas partes que el Contratista considera que contribuyen a que la Propuesta sea 

excepcionalmente baja. El Contratista tendrá en cuenta la explicación escrita recibida del Postor. 
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Si, después de que el Postor haya proporcionado la explicación por escrito, el Contratista sigue 

considerando que la Propuesta es anormalmente baja, el Contratista confirmará esto al postor y le 

avisará que su propuesta ha sido rechazada. 

6.3. EVALUACIÓN DE LA PRIMERA RONDA 

El proceso de Evaluación utilizará los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en la Tabla 

5. Esa revisión permitirá al Contratista distinguir la capacidad técnica y comercial de los Postores, 

probar la solidez y calidad de sus Propuestas para la ejecución del Proyecto y determinar a los 

Postores finalistas que pasarán a la segunda ronda. 

 

Tabla 5 Criterio de calificación de primera ronda 

Nro DOCUMENTO PESO % 

 CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

A 
A1 Carta de oferta (Anexo A) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

Pasa / No 

pasa 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta (Anexo E) 

Pasa / No 

pasa 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 

Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / No 

pasa 

A  A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un 

volumen anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los años 2017,2018 

y 2019, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 

Auditados..  

 

Pasa / No 

pasa 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS-60 puntos  

B B1 Experiencia del postor  

B B2 Organigrama y Personal clave  

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente  

B B4 Plan de calidad  

B B5 Relación de equipo a utilizar en obra  

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  

B B7 Cronograma preliminar de obra  

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS- 40 puntos  

C C1 Importe  

C C2 Adelanto exigido  

C C3 Plazo de pago  
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La inclusión de cualquier material inapropiado o no relacionado (por ejemplo, marketing general o 

material promocional) que no haya sido solicitado específicamente por esta licitación no será 

considerado por el Contratista en su proceso de Evaluación y es probable que reste calidad a la 

respuesta del Postor. 

Cualquier presentación técnica individual que obtenga una puntuación del 35% o menos, representa 

una falla en esa CARPETA y puede dar lugar al rechazo de la propuesta completa del postor  

Debido a los cortos plazos para realizar la evaluación y por consiguiente la capacidad limitada para 

negociar con los Postores, en caso de que existan inconsistencias entre los precios unitarios 

presentados, el Contratista se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de escoger el precio 

unitario que tendrá validez para de toda la Propuesta. 

6.4. EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA RONDA 

La Evaluación de la segunda ronda se hará en función a los criterios y ponderaciones que se 

proporcionan en la Tabla 6. Esa revisión permitirá al Contratista determinar la Propuesta más 

ventajosa desde el punto de vista del Contratista para la ejecución de este contrato. 

 

Tabla 6 Criterio de calificación de segunda ronda 

Nro DOCUMENTO PESO % 

 CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

A 
A1 Carta de oferta (Anexo A) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación (Anexo B) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A3 Pliego de formulación y absolución de consultas (Anexo C) 

Pasa / No 

pasa 

A 
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) 

Pasa / No 

pasa 

A A5 Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta (Anexo E) 

Pasa / No 

pasa 

A A6 El postor presentará su Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 

Lavado de Activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / No 

pasa 

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen 

anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los años 2017,2018 y 2019, 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados.  

 

Pasa / No 

pasa 

 CARPETA 2 DOCUMENTOS TÉCNICOS-60 puntos  

B B1 Experiencia del postor  

B B2 Organigrama y Personal clave  

B B3 Plan de seguridad y medio ambiente  

B B4 Plan de calidad  

B B5 Relación de equipo a utilizar en obra  

B B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  
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B B7 Cronograma preliminar de obra  

 CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS- 40 puntos  

C C2 Adelanto exigido  

C C3 Plazo de pago  

C C2 Adelanto exigido  

 

6.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

A la fecha de la firma del Contrato, el Postor seleccionado deberá presentar los siguientes 

documentos: 

• Copia literal de la constitución del registro de la empresa, con un máximo de treinta días 

calendario desde su emisión, así como copia del testimonio de la escritura pública de 

constitución. En el caso de consorcios, cada uno de los miembros del consorcio deberá 

presentar dichos documentos. 

• Vigencia de poderes de los representantes de la empresa, con un máximo de treinta días 

naturales desde su emisión. En el caso de consorcios, la documentación a presentar debe 

ser la de los representantes autorizados de cada uno de sus miembros. 

• Copia de los documentos de identificación de los representantes autorizados, así como los 

de los representantes comunes. 

• Testimonio de escritura pública del Contrato de Consorcio, en su caso. 

• Carta fianza de fiel cumplimiento por la suma equivalente al 10% del presupuesto estimado 

del proyecto, emitida por un banco de primer orden supervisado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS), a favor del Contratista. Esta garantía debe ser 

incondicional, irrevocable, conjunta y de ejecución automática en Perú, y con renuncia 

expresa al beneficio de discusión. 

• Todos los documentos deben ser apostillados, si corresponde. 

• Documento con información del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para empresas 

peruanas o del Código de Identificación Bancaria (CODIGO SWIFT) para empresas 

internacionales. 

• Pólizas y/o seguros necesarios para la contratación y ejecución de sus trabajos. 

 

7. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión 

de orden de compra/servicio o firma de contrato, lo que suceda primero, hasta la obtención del 
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certificado de Defectos. (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas 

después de la culminación de la totalidad de la obra contratada) 

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro de 

aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros 

y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro 

y los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en 

estos Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de 

seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que 

sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de 

las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está 

empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

d. Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por daños y/o a 

personal empleado por el consultor, OHL y/o cualquier subcontratista de ambos. El seguro contará 

con un límite general de no menos de 10% del valor total del contrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 

por ocurrencia. 

e. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, alquilados 

y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro 

debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000 (para cada vehículo). Todas las pólizas de 

acuerdo con esta sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 

cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT) 

f. Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). El 

seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada equipo. 

g. Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnización profesional). El seguro debe contar con 

un límite de indemnización no menor del 10% del valor del contrato hasta un máximo de S/ 

17,500,000.00. El periodo de reclamación es de no menos de 2 años después de la Culminación. 

h. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una disposición 

de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30 

días de anticipación previo a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

i. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo de contrato de 

Prestación de Servicios. 

j. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una disposición 

de dar aviso por escrito a las partes contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30 

días de anticipación previo a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

k. A más tardar a los 30 días calendario de la fecha de firma del contrato, el consultor proporcionará los 

certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisición del seguro solicitado. 

l. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el contrato, esto no libera ni limita las 

obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este contrato. 

m. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista para los eventos 

en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

n. El Subcontratista es el único responsable frente a OHL por cualquier ocurrencia derivada del presente 

servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior 
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no restringe al Subcontratista de contratar seguros adicionales, solicitar a sus Subcontratistas los 

mismos niveles de aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHL 

o. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista debe presentar 

un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de anticipación a la fecha de 

vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHL. 

 

8. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

Cinco (05) años a contar a partir de la fecha de emisión del Certificado de Defectos, computándose el 

mismo plazo mediante pacto privado en el Contrato para las responsabilidades establecidas en el artículo 

1784° del Código Civil. 

9. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

El periodo de detección/subsanación de defectos es de un (01) año o cincuenta y dos (52) semanas después 

de la Culminación de la totalidad de las obras (De todos los paquetes del proyecto “Paquete 5 – Ríos Huaura 

y Cañete – Soluciones Integrales”). 

• El plazo de subsanación de defectos es de 20 días calendario. 

• La fecha de culminación de la totalidad de las obras (Todos los paquetes del proyecto “Paquete 5 

– Ríos Huaura y Cañete – Soluciones Integrales”) es el 30 de agosto del 2023). 

• El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de cinco (05) años contados desde la emisión 

del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el Artículo 1784 del Código Civil. 

• La responsabilidad del Subcontratista frente al Contratista está limitada al monto señalado en la 

Ficha de Datos del contrato. Sin perjuicio a ello, es de aplicación el Artículo 1328 del Código Civil. 
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10. PENALIDADES 

Tabla 7 PENALIDADES 

Nro DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de una fecha clave intermedia. Por cada día 
calendario de 

atraso 

2/1000 del 
valor del 

contrato 

2 Incumplimiento de entrega de fecha clave final. Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/1000 del 
valor del 

contrato 

3 Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 
acreditación de la emisión y pago de las pólizas de seguro, en 

la fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

4 Incumplimiento en presentar íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de seguro, en las fechas 

indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

5 Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

6 Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

7 Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el 

Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

1 UIT 

8 Demora o incumplimiento en la entrega de la Liquidación de 
Obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

2 UITs 

9 Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los planos As 
Built. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

2 UITs 

10 Incumplimiento de presentación de empresas Sub – 

subcontratación y condiciones de Sub-subcontratación 

Cada vez 2 UITs 

11 Demora en la presentación oportuna del cronograma de 
actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

0.5 UITs 

12 Demora en entrega del cuaderno de obra por más de 24 

horas ante la solicitud del Contratista 

Por cada 

evento 

0.5 UITs 

13 Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 

permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada 

evento por día 

0.5 UITs 

14 Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma permanente 
y/o parcial, en conformidad a su estructura de Gastos 
Generales, al personal clave, encargados del 

seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

15 Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no 
implementación de las medidas de seguridad o salud 

adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UITs 
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11. FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

o Un adelanto máximo de 15% del monto del contrato al inicio de las actividades contra carta 

fianza. 

o Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizará el adelanto en 

efectivo entregado y se retendrá el 5% como fondo de garantía. 

o El saldo será pagado en la liquidación de la obra. 

• El pago del adelanto se efectuará, contra presentación de la correspondiente carta fianza, a los 10 

días calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, única y exclusivamente los días 

viernes. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día del mes, 

por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se detallan en el 

Contrato. 

• Retención del 5% de las facturas. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato 

 

12. CONTRATO 

• El contrato se redactará bajo un planteamiento “back to back” en relación al contrato entre la ARCC 

y OHL en todo lo referente a diseño. El contrato a emplear será el Contrato NEC 3 A. 

• Los documentos a requerir para la elaboración del contrato son: 

- Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y HABIDO, así como 

consignar una actividad económica que guarde relación con el objeto del contrato. 

- Copia Literal de la Partida Electrónica donde figure la inscripción de la Persona Jurídica. (antigüedad 

no mayor a tres (03) meses) 

- Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten facultades suficientes para 

suscribir contratos civiles y comerciales (antigüedad no mayor a un (01) mes) 

- Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado. 

- Documentos de Homologación. 

- DNI vigente del operador/ personal. 

- Seguros pertinentes 
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• El postor deberá realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a cualquier tipo de 

condición. En caso de dudas o discrepancias deberá proponer su propuesta de redacción durante la 

etapa de consultas. 

• Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a falta de incluir las 

condiciones comerciales. 

• Los postores finalistas deben presentar la documentación obligatoria según tipo de contrato. En caso 

de observaciones a su documentación se deberán subsanar según lo requerido. 

• La documentación se solicitará y revisará en la fase final de ofertas (última ronda). En caso no se 

pueda presentar previo a la adjudicación, se limita en tiempo su en la tabla de “Adjudicación”. 

Tabla: Adjudicación 

Día Actividad Tiempo máximo De 

respuesta 

0 OHL envía carta de adjudicación para firma de Postor adjudicado. 1 día útil 

1 Postor adjudicado envía Carta de Adjudicación firmada a OHL.   1 día útil 

2-3 OHL envía el borrador final para aceptación del Postor 

adjudicado. 

2 días útiles 

4-5 Postor adjudicado  envía el borrador final aprobado  a OHL. 2 días útiles 

6-7 OHL Logística Central revisa y envía el contrato a Legal. 2 días útiles 

8-9 El área Legal revisa y envía el contrato aprobado. 2 días útiles 

10 Envío y firma del proveedor/ subcontratista adjudicado 1 día útil 

• No se emitirá ninguna valorización sin el contrato firmado por el proveedor. 

• El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado según lo requerido por OHL. 

 

 

13. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATACIONES 

El postor que adjudique el paquete de contratación, luego de la firma de contrato deberá adjuntar el siguiente 

legajo de documentación para cada área: 

 

AREA ENTREGABLE 

Procura Seguros / Fianzas según TDR / Instrucción de postores 

   

Administracion de Contratos Matriz de Comunicaciones 

  Matriz de Riesgos 

  Cartas, RFI, Transmital, Reuniones 

    

Producción( La documentación 
va asociada al TDR) Plan de Construccion Detallado   
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  Plan de Gestión del Trafico 

  Plan Logístico 

    

Costos Valorizaciones-( La documentación va asociada a ANEJO 4) 

  Reporte Semanal y Mensual -Se explicará en el KOM. 

    

Planeamiento Reporte Semanal y Mensual- Se explicará en el KOM. 

  Lookahead 4w 

  Análisis de Restricciones 

  Planificación Corto Plazo (PTS) 

  Cronograma de Seguimiento 

    

Seguridad( La documentación va 
asociada a CO-PE-1PE324-HS-
PM-001) 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del 
área SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de 
Seguridad, Requisitos de Salud Ocupacional, formatos 
relacionados y Anexos). 

   Reporte Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional 

    

Medio Ambiente( La 
documentación va asociada a 
CO-PE-1PE324-HS-PM-001) 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del 
área SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de 
Medio Ambiente, formatos relacionados y Anexos). 

  Reporte Mensual de Medio Ambiente 

    

Calidad( La documentación va 
asociada a CO- PE - 1PE324- QA  
-  PM - 001   ) 

Codificación de Documentos 

  Registro de Campo 

  Liberación 

  Reporte Mensual 

  Inspección y Pruebas 

  Cierre 

  

 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual( La documentación va 
asociada a CO-PE-1PE324-GE-AA-00) 

  Comunicación Entrega de Facturas -  

 

13.1. Entrega del Plan de trabajo detallado  

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos deberá entregar una 

planificación detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el contenido de su 

propuesta.  El contenido debe contener como mínimo:  

• Resumen Ejecutivo  
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• Organigrama  

• Fechas clave  

• Secuencia de ejecución  

• Frentes de trabajo  

• Informes de Avance  

• Frecuencia, periodicidad de reuniones  

• Seguimiento y Control de proyectos  

• Cronograma Línea Base  

• Histograma de Personal  

• Histograma de Equipos  

• Curva S%  

13.2. Gestión del rendimiento del subcontratista  

Para la comunicación con el área usuaria y de control de proyectos se considerará como parte del 

proceso, luego de la adjudicación:  

KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los puntos de 

control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del cronograma, forma de 

valorización y medición, fecha de los principales entregables, garantías y vigencia de éstas, entre 

otros.  

 

Reuniones semanales: Se definirá una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar 

conocimiento de los entregables físicos y de gestión, coordinaciones del proyecto en sí.  

Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estará obligado 

a presentar un informe con periodicidad de una semana (o mensual) cada miércoles con fecha de 

corte los miércoles en el cual se informará como mínimo lo siguiente:  

• Cronograma de seguimiento actualizado  

• Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.  

• Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

• Productividad: Medición semanal de desempeño  

• Histograma de personal y equipos (real vs planeado).  

• Matriz de riesgos del proyecto  

• Panel fotográfico  

• 4 Week look Ahead   

• Análisis de restricciones  

• PPC (Porcentaje del Plan Completado) 

• Principales indicadores SSOMA  

• Formato informe semanal   
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13.2.1. Cronograma de Seguimiento  

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y será los días miércoles. Este cronograma 

de seguimiento mostrará:  

• La comparación de fechas vs la línea base aprobada  

• La nueva ruta crítica del proyecto  

• La reprogramación, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto. 

13.2.2. Curva “S”  

Es la representación gráfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo, 

correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificará el avance ejecutado vs el 

avance planeado  

13.2.3. Indicadores de desempeño (SPI, CPI)  

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la eficiencia del 

plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPI mide la eficiencia del 

costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este caso los valores se representan 

en costo o horas hombre. 

13.2.4. Productividad: Medición semanal de desempeño  

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar para 

la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, m3 excavación, kg 

acero, m3 concreto, etc)  

13.2.5. Histograma de personal y equipos  

Es la representación gráfica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe comparar 

lo planeado vs lo real   

13.2.6. Matriz de riesgos del proyecto  

Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros. 

13.2.7. Panel fotográfico  

Se enviará un panel fotográfico de 6 fotos como mínimo del proyecto, con una breve descripción de 

lo que se muestra, además de la ubicación, frente, tramo, etc.  

13.2.8. 4 Week look Ahead  

Es la aplicación de la metodología del “Last Planner”. 
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13.2.9. Análisis de restricciones  

Es un análisis que está incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, allí se identificará las 

restricciones que aparecerán desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 1 (Plan semanal) no 

habrá restricciones. 

13.2.10. PPC (Porcentaje del Plan Completado)  

Es una herramienta que mide la calidad de la programación dónde solo se considera las actividades 

realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se cumplieron al 100% 

las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una mejora continua.  

13.2.11. Principales indicadores SSOMA  

Son los indicadores mínimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores están definidos 

en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)  

13.2.12. Formato de informe semanal  

Es todo informe que sea solicitado por la ARCC, y debe incluir como mínimo todos los puntos 

mencionados anteriormente. 

 

14. ANEXO 

• Anexo A: Carta de oferta 

• Anexo B: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación 

• Anexo C: Pliego de formulación y absolución de consultas 

• Anexo D: Carta de compromiso de firma del contrato 

• Anexo E: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para elaborar la propuesta 
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ANEXO A: CARTA DE OFERTA 

 

[EN PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA EMPRESA] 

[LUGAR], [FECHA] 

 

 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

 

Presente. - 

 

De nuestra consideración: 

La empresa……………, con numero de RUC N°……………………, representada por legalmente por el 

señor ……………, DNI .................................................. , presenta su oferta, de conformidad 

con los establecido en los documentos de licitación para la ejecución de las obras requeridas para el 

proyecto ………………………………. ubicado en ………………… 

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y demás 

elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio. 

Nuestra empresa declara expresamente que: 

• El monto total de la oferta es de S/. …………….............+ IGV (Son ............................. y 

00/100 soles más el impuesto general a las ventas). 

• El Plazo de obra propuesto es de: ............................. días calendario. 

• En adelanto solicitado: según lo indicado en los documentos de licitación. 

• La Forma de pago es: según lo indicado en documentos de licitación. 

• El Fondo de garantía es: según lo indicado en documentos de licitación. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 
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ANEXO B: CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN 

 

ESTE COMPROMISO, firmado el [Fecha], es una Declaración Jurada y ha sido firmado por el 

representante (s) de las siguientes empresas: 

DE: 

 

(1) [INSERTAR NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA EMPRESA] cuyo domicilio legal es 

[Colocar dirección registrada de la empresa] (el “Postor") 

PARA: 

 

(2) Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio Nro 150 Dpto 7mo 

Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”) 

Estimados señores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, 

 

De conformidad con los Documentos de licitación emitidos por el Contratista al Postor el ……, los abajo 

firmantes declaramos haber leído los documentos de licitación y aceptamos estar sujetos a los términos de 

dichos documentos y haber presentado una Propuesta de acuerdo con dichos documentos. 

Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaración, tendrán el mismo significado que se les da en 

los documentos de licitación a menos que se indique expresamente lo contrario en este documento. La 

referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades estatutarias y no estatutarias y 

corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios autorizados. 

Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente; 

 

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del Contrato y la 

Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra Propuesta; y 

2. No hemos incluido ninguna condición que califique nuestra Propuesta como no autorizada o que no 

hemos alterado ningún aspecto de los documentos de licitación en ningún extremo; y 

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecerá abierta para la aceptación del Contratista por un 

período de 90 días calendario a partir de la fecha de este compromiso y no retiraremos esta 

Propuesta durante este período; y 
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4. Ejecutar un Contrato en la forma contenida en el Volumen 1 (Contrato) de los documentos de 

licitación para el adecuado y completo cumplimiento de las obras. A menos que y hasta que se 

prepare y ejecute un acuerdo formal, confirmamos que nuestra Propuesta junto con su aceptación 

por escrito constituirá un contrato vinculante entre nosotros; y 

5. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intención de ser competitiva y no hemos 

fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningún acuerdo o arreglo con 

ningún otro Postor. 

6. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ningún momento antes de la hora y fecha 

especificadas para la presentación de la Propuesta en la licitación, ninguno de los siguientes actos: 

• Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el Precio que 

se incluirá en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgación de dicho Precio (o 

cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria para obtener la información 

/ asesoramiento requerido para la preparación de la Propuesta; o 

• Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte (ya sea 

directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar una Propuesta u 

(ii) otro Postor en relación con las ofertas económicas presentadas o que deba presentar 

ese Postor en cualquier Propuesta; u 

• Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o contraprestación 

valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer o haber hecho o causar o 

haber causado que se haga en relación con cualquier otra Propuesta para las obras, 

ningún acto o cosa del tipo descrito anteriormente. 

7. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ningún otro Postor potencial o real 

en relación con el Contrato, el presupuesto y/o la licitación de ninguna forma; y 

8. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organización y todas las 

organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores profesionales, a la 

fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningún Conflicto de Intereses (ya sea 

profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es probable que haya algún conflicto de intereses, 

en caso de que el Postor y las organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta sean designados 

para realizar los servicios; y 

9. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o deberíamos 

habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial que pueda afectar el 
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desempeño de los servicios por parte del Postor, 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de los 

compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los abajo 

firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y reflejan nuestras 

creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de manera que los compromisos 

establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos inmediatamente al 

Contratista. 

 

Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 

 

 

 

 
Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 
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NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 

 

De conformidad con la licitación, los abajo firmantes confirmamos que: 

 

1. Hemos leído los términos de los documentos de licitación y hemos verificado que los 
requerimientos contenidos en los documentos de licitación para que los Postores confirmen 
cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentación de la información en las 
etapas de respuesta al Formulario de inscripción y el proceso de Homologación de Postores 
realizado por el Postor; y 

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripción y a la 
Homologación de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias: 

a. [insertar según sea necesario o escribir "NINGUNO"]. 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de los 

compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los abajo 

firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y reflejan nuestras 

creencias honestamente sostenidas a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de manera 

que los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos 

inmediatamente al Contratista. 

 

 
Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre del Postor 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 

 

 

Firmado (Representante Autorizado) ………………………………………………… en nombre 

del Postor 

 

Fecha ………………………………………………. 

 

Nombre (letra de imprenta) …………………………… Cargo …………………………………… 
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ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 

 

Formato en archivo Excel. 
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ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO 

 

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] [LUGAR], 

[FECHA] 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

 Presente. - 

 

De nuestra consideración: 

 

 

La empresa……………, con numero de RUC N° ..................... , representada legalmente por 

el señor……………, con DNI .......................... se compromete a firmar el contrato con el 

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, en el plazo establecido en los documentos de licitación, para 

la  ejecución  de  las  obras  requeridas  para el proyecto  ………………….  ubicado en 

…………. 

 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 
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ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 

ELABORAR LA PROPUESTA 

 

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] [LUGAR], 

[FECHA] 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú  

Presente. - 

Estimados Señores: 

 

El que suscribe, …………………………………………………………………………, Representante 

Legal de 

……………………………………………………, identificado con DNI N° ………………, RUC N° 

…………………. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación 

proporcionados por el Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, 

considera que toda la información suministrada es suficiente para elaborar la mejor Propuesta de mi 

representada y ofrece ejecutar las obras ……………………………… con dichos documentos y demás 

condiciones que se indican en los documentos de licitación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor 

 


