LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN OBRA

Estimado Proveedor:

La empresa OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU ha sido adjudicataria para la ejecucion
del Proyecto “DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA (PAQUETE 5). Por ello,
le invitamos a participar del concurso “Contratacidn del servicio de Limpieza de oficinas de obra

— Rios Cafete y Huaura” para el cual detallamos el siguiente calendario de licitacién:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA
Lanzamiento Concurso 11/05/2022
Elaboracion y envio de consultas por parte de los postores 16/05/2022
Revision y respuesta a consultas de postores por parte de OHLA 18/05/2022
Elaboracién y presentacion de propuestas por parte del postor 20/05/2022
Revisidn y negociacion 24/05/2022
Elaboracidn y presentacidon de propuestas negociadas por parte del postor 26/05/2022
Elaboraciéon y envio de expediente de adjudicacion 31/05/2022
Comunicacion de resultados (*) 08/06/2022
Envio de carta de adjudicacion al subcontratista 09/06/2022
Elaboracién y envio de LOR 09/06/2022
Revisidn y aprobacién de LOR (*) 16/06/2022
Elaboraciéon y envio de contrato a subcontratista 14/06/2022
Revision y firma de contrato por ambas partes 28/06/2022
Envio de contrato firmado por ambas partes a la ARCC 30/06/2022
Revisidn y aprobacién de contrato firmado por ARCC (*) 07/07/2022
Presentacion de pdélizas, cartas fianzas, fiel cumplimiento por parte de subcontratista 08/07/2022
Envio de pdlizas, seguros y carta fianza a la ARCC 11/07/2022
Aceptacion de las polizas, seguros y cartas fianzas por parte de la ARCC (*) 18/07/2022
Fin de la procura 19/07/2022

(*) Estas fechas estan sujetas a los periodos de aprobacion de la ARCC.

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dara cuando:

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)

2.- Pdlizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y

Contrato.

3.- Cuando sea instruido por el Contratante.




