
                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

                                            PAQUETE 5 -MT III - 2 PARTE ALTA Plazo: 475,00 dias calendarios

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 7.393.008,99

1.1. DIRECCION 488.928,60

Residente de Obra 1,00 18,23 26.820,00 488.928,60

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 742.705,40

Jefe de SSOMA 1,00 17,23 14.900,00 256.727,00

Supervisor SSOMA 1 1,00 11,83 5.215,00 61.693,45

Supervisor SSOMA 2 1,00 13,23 5.215,00 68.994,45

Supervisores de medio ambiente 1,00 17,23 14.900,00 256.727,00

Paramedico, médico asistencial 1,00 13,23 7.450,00 98.563,50

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 2.184.158,22

Jefe de Oficina Técnica 1,00 17,23 16.390,00 282.399,70

Jefe de Topografía 1,00 17,23 14.900,00 256.727,00

Topógrafo 3,00 11,83 8.940,00 317.280,60

Nivelador 2,00 11,83 6.705,00 158.640,30

Dibujante Cadista 1,00 17,23 6.705,00 115.527,15

Ingeniero de Planeamiento costos 1,00 17,23 16.390,00 282.399,70

Responsable de Calidad 1,00 17,23 16.390,00 282.399,70

Supervisor de Control de Calidad 1,00 11,83 5.960,00 70.506,80

Técnicos de campo 2,00 11,83 5.960,00 141.013,60

Jefe de Laboratorio de Suelos 1,00 17,23 9.685,00 166.872,55

Auxiliar de Laboratorio 2,00 13,23 4.172,00 110.391,12

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1.241.035,90

Jefe de Producción 1,00 16,23 14.900,00 241.827,00

Supervisor de campo 4,00 11,83 6.705,00 317.280,60

Jefe de Equipos 1,00 17,23 11.920,00 205.381,60

Mecánicos 2,00 15,23 5.960,00 181.541,60

Electricista 1,00 15,23 5.215,00 79.424,45

Soldador 1,00 15,23 5.215,00 79.424,45

Ayudantes mecánicos 2,00 15,23 4.470,00 136.156,20

1.5. GESTIÓN SOCIAL 128.363,50

Asistente en asuntos sociales (Relacionista comunitario) 1,00 17,23 7.450,00 128.363,50

1.6. ADMINISTRACIÓN 853.387,07

Administrador de Obra 1,00 17,23 9.685,00 166.872,55

Adminsitrador de contratos 1,00 17,23 16.390,00 282.399,70

Jefe de Recursos Humanos 1,00 17,23 7.450,00 128.363,50

Asistente administrativo 1,00 13,23 4.470,00 59.138,10

Mantenimiento y Limpieza 1,00 17,23 2.682,00 46.210,86

Encargado/Resp de Almacén 1,00 17,23 5.960,00 102.690,80

Auxiliar de Almacén 1,00 16,23 4.172,00 67.711,56

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 1.754.430,30

Vigilancia 7,00 17,23 5.215,00 628.981,15

Tareadores 1,00 17,23 3.725,00 64.181,75

Vigías 8,00 12,83 4.023,00 412.920,72

Choferes de Camionetas 6,00 13,83 4.023,00 333.828,54

Choferes Camion Carga, Camabaja, Camion Lubricador 3,00 14,23 4.023,00 171.741,87

Choferes de Minivan, Coaster 3,00 11,83 4.023,00 142.776,27

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 186.375,00

Exámenes médicos personal indirecto 70,00 2,00 140,00 19.600,00

Exámenes médicos personal directo 105,00 2,00 140,00 29.400,00

Fotocheck 175,00 1,00 20,00 3.500,00

Charlas de inducción GG 175,00 1,00 15,00 2.625,00

EPP personal indirecto y directo 175,00 3,00 250,00 131.250,00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 93.933,00
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# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 56,00 13,23 70,00 51.861,60

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 53,00 13,23 60,00 42.071,40

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 2.281.897,10

Alojamiento Staff 56,00 17,23 280,00 270.166,40

Alojamiento MO CD 53,00 15,23 120,00 96.862,80

Alimentación Staff (desayuno+almuerzo+cena) 70,00 15,23 1.050,00 1.119.405,00

Alimientación MO CD (desayuno+almuerzo+cena) 53,00 15,23 750,00 605.392,50

Alimentación MO CD (almuerzo) 52,00 15,23 240,00 190.070,40

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 519.436,09

Telefonía móvil 70,00 17,23 35,00 42.213,50

Internet 1,00 17,23 1.200,00 20.676,00

Equipos de Computo 15,00 17,23 210,00 54.274,50

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 2,00 17,23 350,00 12.061,00

Estación total 3,00 13,23 1.300,00 51.597,00

Nivel de ingeniero 2,00 13,23 750,00 19.845,00

Agua en Botellas GG 263,00 13,23 21,00 73.069,29

Mensajeria, Encomiendas y otros 1,00 17,23 800,00 13.784,00

Licencias software 1,00 17,23 1.200,00 20.676,00

Equipo de comunicación Radio Troncalizado 113,00 17,23 20,00 38.939,80

Materiales para seguridad y medioambiente 1,00 17,23 2.000,00 34.460,00

Laboratorio de Control de Calidad Suelos y Concreto 1,00 17,23 8.000,00 137.840,00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2.148.147,78

Camioneta Pick-Up Doble Cabina 4x4 6,00 17,23 6.300,00 651.294,00

Coaster de 25 pasajeros 2,00 11,83 11.000,00 260.260,00

Minivan 1,00 11,83 7.500,00 88.725,00

Cama Baja + Tracto remolcador 1,00 13,23 16.000,00 211.680,00

Camión repartidor combustible 1,00 14,23 7.500,00 106.725,00

Camión lubrticador 1,00 14,23 7.500,00 106.725,00

Combustible de Camioneta Pick-Up Doble Cabina 4x4 6,00 17,23 3.872,40 400.328,71

Combustible de Coaster 2,00 11,83 5.532,00 130.887,12

Combustible de Minivan 1,00 11,83 2.766,00 32.721,78

Combustible de Cama Baja + Tracto remolcador 1,00 13,23 1.383,00 18.297,09

Combustible camión repartidor combustible 1,00 14,23 2.212,80 31.488,14

Combustible camión lubrticador 1,00 14,23 2.212,80 31.488,14

Luminarias 5,00 13,23 1.172,00 77.527,80

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 190.198,00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 8,00 13,23 800,00 84.672,00

Lavamanos 8,00 13,23 400,00 42.336,00

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos0,50 13,23 6.000,00 39.690,00

Tratamiento de residuos 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00

Casetas vigías 7,00 1,00 500,00 3.500,00

8. GASTOS VARIOS 43.075,00

Utiles de Oficina 1,00 17,23 1.500,00 25.845,00

Medicinas 1,00 17,23 1.000,00 17.230,00

9. PLAN DE SEGURIDAD COVID 10.500,00

Pruebas serológicas 175,00 2,00 30,00 10.500,00

10. SEGUROS 983.788,20

SCTR 1,00 17,23 22.097,40 380.738,20

TREC 1,00 17,23 30.000,00 516.900,00

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal 1,00 17,23 5.000,00 86.150,00

11. GASTOS FINANCIEROS 709.437,50

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 1,00 531.037,50 531.037,50

Sencico 1,00 178.400,00 178.400,00

12. OTROS 1.914.086,02

Cruce provisional de río - Armado y desarmado 2 veces 1,00 694.748,68 694.748,68

Pago por material cantera de cerro 1,00 10,00 87.884,69 878.846,94

Costos preventivos y /o mitigación 1,00 40.490,40 40.490,40

Costos financiamiento 1,00 300.000,00 300.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES 16.473.882,68


