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1. INTRODUCCION

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstruccion con Cambio (de ahora en adelante
ARCC) del Proyecto denominado “Proyecto solucion integral para el control de inundaciones y
movimiento de masa de la cuenca del Rio Cafiete y del Rio Huaura” (de ahora en adelante el
Proyecto).

El alcance del Proyecto consiste en la validacion técnica, el disefio de detalle, la obtencidn de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de predios y la
construccion de las soluciones definitivas que superaran los tres estudios de perfil declarados
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego).

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables.

Estudio de perfil declarados viables

“Creacion del servicio de proteccién en las riberas del rio Huaura vulnerable ante
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyény 6

Huaura distritos de la provincia de Huaura — Departamento de Lima” con CUI 2499886, en
adelante Proyecto 3.

Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se cred la Autoridad Nacional de
Infraestructura — ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los
proyectos o programas de inversion a nivel nacional y se establecen disposiciones para la
formulacion, ejecucién y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversion a su cargo.

Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCCy la ANIN suscribieron una adenda
al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posicion contractual como Contratante
a favor de la ANIN.

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para la
Ampliacién del Servicio de Disefio, donde se detalla el alcance de alternativa de ingenieria para
no demoler el Puente Balta.

De acuerdo con este objetivo en los proximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos:

e Descripcion del proyecto.

e Objeto de la contratacion

e Normativa

e Descripcion del alcance

e Consideraciones especificas
e Criterios de evaluacion

e Valorizaciones

e Seguros

e Garantias, retenciones y adelantos
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2. BASE LEGAL

El Postor deberd de cumplir, la base legal vigente, el cual regird también en la etapa que le
corresponda como Subcontratista.

Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la
implementacion de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que
Aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno

Nacional Frente a Desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

A. Especialidad de hidrologia e hidraulica

RD N° 20-2011-MTC. Manual de hidrologia, Hidraulica y Drenaje.
RJ N°272-2018-ANA Reglamento de Seguridad de Presas Publicas de Embalse de Agua.
RJ N°246-2015-ANA. Norma que promueve la Medicién Voluntaria de la Huella Hidrica.

Nota Técnica No 001-2019 SENAMHI. Orientaciones para el andlisis del climay
determinacién de los peligros asociados al cambio climatico.

Nota Técnica No 001-2019 SENAMHI. Uso del producto grillado de precipitacion en

estudios, investigaciones y sistemas operacionales de monitoreo y prondstico
hidrometeoroldgico.

Nota Técnica No 001-2017 SENAMHI. Estimacion de Umbrales de Precipitaciones
Extremas para la Emision de Avisos Meteoroldgicos.

Part 630 Hydrology National Engineering Handbook (Natural Resources Conservation
Service).

B. Especialidad de estructuras

Norma de Disefio sismica de estructuras de contenedoras de liquidos (ACI 350.3-06)
Reglamento Nacional de Edificaciones E.020 “Cargas”. (2006)

Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 “Disefio Sismo resistente”. (2018)
Reglamento Nacional de Edificaciones E.050 “Suelos y cimentaciones”. (2006)
Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 “Concreto Armado”. (2009)
Reglamento Nacional de Edificaciones E.070 “Albafiileria”. (2006)

Norma Técnica Peruana CE 0.20 “Estabilizacion de Suelos y Taludes” (2002)

Manual de Puentes, emitido por el MTC en diciembre del 2008
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e ACI 350-06-Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures.

e ACI 350.3-06 — Seismic Design of Liquid — Containing Concrete Structures and
Commentary.

e ACI 318-14 — Building Code Requirements for Structural Concrete.
e ANSI/AISC 360-10 — Specification for Structural Steel Buildings.
e AASHTO LRFD Bridge Design Specifications — 8va Edition — 2017

C. Especialidad de trazo y topografia

e Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos
Verticales, aprobado con Resolucién Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10. jun.2016.

e Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico
Estdtico relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, aprobado
con Resolucion Jefatural N® 139-2015/IGN/UCCN del 28. dic.2015.

e Manual de Disefio Geométrico de carreteras DG-2018 del MTC.
D. Especialidad de geologia y geotecnia

e Referencia de informacién geoldgica del INGEMMET

e Guia estratigrafica internacional

e Lanorma E.050 Suelos y Cimentaciones.

e Normas ASTM Vol. 04.08 y Vol. 04.09: Soil and Rock.

e “Guia normalizada para caracterizacién de campo con fines de disefio de ingenieria y
construccion” NTP 339.162 (ASTM D 420)

E. Especialidad de arquitectura

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Resolucion Legislativa N° 26185, aprueba la Convencion Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climatico.

e Decreto Supremo N2 086-2003-PCM, aprueba la Estrategia Nacional sobre Cambio
Climatico.

e Decreto Supremo N2 017-2018-MINAM Lineamientos para la incorporacién de criterios
sobre infraestructura natural y gestién del riesgo en un contexto de cambio climatico,
en el marco de la reconstruccién con cambios.

e Resolucion de Direccion Ejecutiva N2 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Lineamientos para

la Restauracion de Ecosistemas Forestales y otros Ecosistemas de Vegetacion Silvestre,
Lima, Peru.

e Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
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e Ley 4/2004, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio y Proteccidn del Paisaje.

3. INFORMACION GENERAL
3.1. Partes interesadas

Las partes interesadas criticas para este Proyecto, asociado con el subcontrato y en

relaciéon a esta contratacién, incluyen (pero no se limitan a):

e La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN);

e OHLA Sucursal de Pert (“el Contratista”);

e Gobiernos municipales / Provinciales;

e Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE);
e Ministerio del Ambiente (MINAM);

e Ministerio de Cultura (MINCU);

e Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI);

e Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

e Autoridad Nacional de Agua (ANA);

e |[nstituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

e Centro Nacional de Estimacién, Prevencién y Reduccion del Riesgo de Desastres
(CENEPRED);

e Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS);
e Defensoria del Pueblo;

e Comunidades locales;

e Centros poblados y comunidades campesinas locales;

e QOrganizaciones sociales y econémicas locales.

3.2. Confidencialidad

Los Postores trataran el contenido de la licitacién y cualquier documento asociado como
privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura como corresponde. Los
Postores no divulgardn, copiaran, reproducirdn, distribuirdn ni transmitirdn la informacién
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier
momento. Los Postores no utilizaran la informacién del concurso y cualquier documento
asociado para ningun otro propdsito que no sea el de participar en la Licitacion.
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Los Postores procuraran que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o sub
subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacién contenida en el concurso y
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este parrafo
como si fuera un Postor.

La informacién desarrollada durante la licitacion, cualquier documento asociado y cualquier
informacioén adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o
difundirse para ningln propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacién o
difusién sea necesario para el propdsito de la licitacién o para cumplir con cualquier obligacion
legal o reglamentaria.

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de
la referida licitacidn, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el
de confidencialidad, asociado a la informacion referida.

3.3. Liberacion de responsabilidad

Los Postores, realizaran sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relacion
contractual ni de subordinacion hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que seran los mismos
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso,
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN.

El cronograma del proceso de licitacion puede modificarse en base a las necesidades del
Proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones
de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtencién de permisos municipales y/o
gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto 3 “Creacién del servicio de proteccion en las riberas del rio Huaura vulnerable ante
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyon y en 6 distritos
de la provincia de Huaura — Departamento de Lima con CUI 2499886, se ubica en los distritos de
Cochamarca, Navan, Andajes, Oyén y Pachangara, provincia de Oyén, departamento de Lima.
También se ubica en los distritos de Huaura, Santa Maria, Sayan, Leoncio Prado, Paccho y Santa
Leonor, provincia de Huaura, departamento de Lima. Se desarrolla en la cuenca alta, media y baja
del rio Huaura, dentro de los siguientes limites:
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Figura N° 1 Mapa de ubicacién cuenca Huaura

Layanda
F CUENCA HUSURA
N & Trozc Huaws

Google Earth

5. DESCRIPCION GENERAL DE LOS ALCANCES

El presente proceso tiene como objeto la contratacion de una empresa que plantee alternativas
de ingenieria y posterior desarrollo de la ingenieria de detalle de la mejor solucién para realizar
la proteccién riberefia en la zona de la poblacion de Sayan sin demoler el puente existente de

ingreso a la poblacion (Puente Balta, dentro del proyecto denominado “Defensas riberefias del
rio Cafiete y del rio Huaura (paquete 5)”.

Asi mismo, esta contratacion debe contemplar la cobertura en los puntos de la Tabla N°2:

Tabla 2 Coordenadas de ubicacién de inicio y fin de la zona de actuacién.

Coordenada E Coordenada S

INICIO ACTUACION 259,512.24 8,767,846.21

FINAL ACTUACION 260,692.11 8,769,073.02

6. DESCRIPCION GENERAL DE LOS ALCANCES

El alcance del contrato que suscribird OHLA con el subcontratista de Ingenieria adjudicado a

través del presente proceso de procura, consiste en desarrollar todas las actividades necesarias
descritas a continuacion:

A partir de la solucién aprobada, hacer propia la informacidn facilitada.

e Planteamiento y evaluacion de minimo 3 soluciones factibles de ingenieria, social,

predial y econémico, para un periodo de retorno definido, que garanticen el control de
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masas sin la afectacién a la poblacién y/o unidades productoras, todo ello sin la
demolicion del Puente Balta, Unico acceso a la poblacion de Sayan.

e Realizar las exposiciones y sustentacion ante el ANIN

e Estudio de rentabilidad

e Socializacién de la alternativa resultante

e Aprobacién de ANIN

e Desarrollar la Ingenieria de Detalle de la solucién integral resultante del punto anterior.
(Conforme al Punto 4. Normativa)

e Diseflo de protecciones riberefias compatibles con la solucién definida en la zona de
Sayan.

e Exposicion y sustentacion ante el ANIN.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ALCANCES

El postor adjudicado al presente proceso de licitacién serd responsable de ejecutar todas las
actividades descritas a continuacion:

7.1. Documentacion de partida

e Actualmente se tiene una solucion aprobada de proteccién y control de masas en la zona
de la poblacién de Sayan. Se ha evidenciado un rechazo expreso de la poblacion a la
solucion propuesta la cual involucra la demolicidn del actual Puente Balta.

e Ante esta negativa a la solucién aprobada, se han de plantear una solucién alternativa,
para ello se ha de partir de la siguiente informacion de partida:

O Estudio de Hidraulica

O Estudio de Geotécnica

0 Informe Social

Figura N° 2 Planta actual solucién aprobada
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e A partir de la solucién aprobada, evaluacion de la informacién remitida.

e Link ubicacidén de la informacion: https://grupoavalora.sharepoint.com/sites/SITE-PE-

03-

1PE324 UE/Doc/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fsites%2FSITE%2DPE%2D03%2D1PE324%

S5FUE%2FD0oc%2FDise%C3%B10%2F01%2E%200ferta%20dise%C3%Blo&viewid=80cfd

464%2D49a8%2D4ff8%2Dab09%2Dcbdd275442f4

7.2. Planteamiento de alternativas

e FE| postor adjudicatario ha de realizar un Estudio de alternativas con las siguientes
consideraciones:

0]

(0]

0]

0]

(0]

Caudal para un Periodo de Retorno de 100 afios

No demolicién del puente Balta.

Garantizar la proteccion a la poblacidon y a las unidades productoras
Que sea ejecutable dadas las condiciones de sitio.

Minimizando la afectacién predial

Inicialmente se han planteado las siguientes alternativas, las cuales se pueden

considerar como iniciales y se han de completar hasta llegar a 3 alternativas. En la
propuesta debe de incluir visita a campo.

0]

(0]

Alternativa 01. Profundizar el rio, bajando la rasante en el rio de manera
gue por la seccidn resultante fluya el caudal para el Periodo de Retorno de
100 afios y garantizando los resguardos normativos. Actualmente el rio se
encuentra parcialmente encauzado, para viabilizar esta solucién se ha de
tener en cuenta la evaluacién de los muros existentes a fin de garantizar la
estabilidad de los mismos al profundizar, o en caso contrario las
adecuaciones o trabajos complementarios a realizar.
Figura N° 3 Seccion Alternativa 01

CARRETERA ESTRUCTURA DE PUBNTE

e i o)

]

PROFUNDIZACION.

N

Alternativa 02. Se ha evidenciado que paralelo al rio va una calle paralela,
por tanto, se propone una solucion hibrida con la anterior, es decir, utilizar
la calle para ubicar una seccion cajén por la que se deriva una parte
importante del caudal y el caudal restante hasta llegar al caudal del
periodo de retorno de 100 afios, se puede derivar por el rio. Serd objeto
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de evaluacidn si se requiere profundizar el lecho del rio y la adecuacion de
las estructuras definidas.

Figura N° 4 Seccién Alternativa 02

CALLE

7.00

3.25
e 4.25 =
PROFUNDIZACION = 1.25 m. I

E =

Figura N° 5 Planta Alternativa 02

PUENTE EXISTENTE
BALTA (NO

DEMOLER)

ALLE EXISTENTE A
UBICAR CANAL
CERRADO

El estudio multicriterio de las alternativas ha de contener minimo 3 alternativas, que
contendran como minimo:

0 Memoria descriptiva

0 Planos de planta y perfiles a nivel de anteproyecto

O Evaluacion multicriterio de las alternativas planteadas (coste, social,

predial y medio ambiental)

Evaluacion y validacion por OHLA Gestor.

Presentacién y sustentacion con los especialistas necesarios de las alternativas frente al
ANIN.

Preparacion de todos los sustentos requeridos por la ANIN.
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e |evantamiento de las observaciones del ANIN.

7.3. Data input para el Estudio de rentabilidad

El postor adjudicatario ha de entregar toda la documentacién necesaria a fin de que la
ANIN elabore el estudio de rentabilidad.

7.4. Socializacién de la solucion

e La solucidn resultante se ha de socializar a fin de tener la conformidad de la poblacidn,
para ello, el equipo social de OHLA Gestor, realizard las labores de sensibilizacién, con el
apoyo de los Especialistas de la empresa adjudicataria del servicio, hasta obtener la
“licencia social” con la validacion de la poblacién de la solucién. Por tanto, el alcance del
subcontratista de disefio se limitard a prestar apoyo en reuniones virtuales y/o
presenciales para explicar la solucion a los pobladores. A efectos de confeccionar su
propuesta, el subcontratista considerara 3 visitas técnicas a la obra de un especialista.
Se cotizard aparte cada visita adicional.

7.5. Aprobacion del ANIN

En caso de no conseguir la “licencia social”, el consentimiento de la poblacion a la
implementacion de la solucion, o en caso que la ANIN desestime continuar con el
proyecto, la ingenieria de detalle descrita en el apartado 6.6 no se ejecutaria, dandose

por finalizado el servicio, sin que esto suponga derecho a reclamo alguno por parte
del subcontratista.

7.6. Definicion de la informacién necesaria para desarrollar la Ingenieria de Detalle

e Enbasealasolucidn resultante del multicriterio se ha de definir la informacién adicional
necesaria para el desarrollo de la siguiente fase, para ello se tienen 2 especialidades
principales:

0 Topografia, la empresa adjudicataria del servicio ha de indicar las areas o
superficies necesarias de realizar levantamiento topografico a fin de que el
equipo de OHLA Gestor realice los trabajos topograficos.

0 Geotécnica, la empresa adjudicataria del servicio ha de indicar los ensayos
necesarios para el desarrollo de la ingenieria. La empresa adjudicataria del
servicio ha de remitir un estimado de costo, cantidad y precios unitarios de
ensayos que previsiblemente se realizarian, y que cuando se defina la
solucién a desarrollar podran adecuarse a las necesidades. Es alcance del
postor adjudicatario la realizacién de la campafia geotécnica que defina.

7.7. Desarrollo de la Ingenieria de Detalle

e Unavez conseguida la validacion social, se procederd a la elaboracién de la Ingenieria de
Detalle, el cual a modo referencia y no limitativo tendra los siguientes documentos:
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0 Resumen ejecutivo
0 Memorias
= Estudios Basicos
e Topografia
e Geologia
e Geotecnia
e Hidraulica e Hidrologia
e Interferencias
= |ngenieria de Proyectos
e Justificacién
e Disefio definitivo
e Planteamiento y disefio hidraulico
e Disefio estructural/geotécnico

Disefio obras civiles
= Anexos
e DMEs, canteras y fuentes de agua

0 Planos

0 Especificaciones Técnicas

O Presupuestoy metrados

O Nativos
e Segln la normativa del ANIN, la ingenieria de detalle se ha de desarrollar bajo BIM, por

tanto, este serd un entregable del proyecto.

e Compatibilizacién de las otras estructuras afectadas por la nueva solucion.

e Sustentacion y asistencia a las reuniones o talleres oportunos que solicite el ANIN hasta
su aprobacién.

8. PLAN DE TRABAJO Y TIEMPO DE EJECUCION

Los postores, durante la fase de licitacion y disponiendo del estimado de cantidades referidas en
el presente TdR, deberan presentar un cronograma de hitos que debe dar claridad y garantia
respecto a la ejecucién de trabajos, rendimientos y la disposicion temprana de los recursos
necesarios en el sitio.

Los trabajos empiezan al dia siguiente, de la firma del contrato por ambas partes, presentacion
de pdlizas, seguros y carta fianza.

El postor adjudicado, dentro de la primera semana siguiente a la adjudicacién, debera presentar
un cronograma detallado que debera ser aprobado por OHLA.

El tiempo de ejecucién del proyecto serd de 7.5 meses (Fecha estimada de inicio 14 de agosto del
2024).

No se iniciaran los servicios de no contar con la carta de adjudicacion, Contrato firmado, entrega

de pdlizas - Seguros y/o otros documentos mencionados que se requieran para el inicio del
servicio.

OHLA
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SEMANA 01
SEMANA 02
SEMANA 03
SEMANA 04
SEMANA 05
SEMANA 06
SEMANA 07
SEMANA 08
SEMANA 09
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
SEMANA 26
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29

SEMANA 30

Estudio
Multicriterio

Revision OHLA y
tramitacién a
ANIN

Social*

Data input para
el Estudio de
rentabilidad

Aprobacion del
ANIN

Ingenieria de
Detalle**

Revision OHLA y
tramitacion a
ANIN

* Una vez definida la solucion se ha de socializar con la poblacion
** Una vez aprobada la solucion por la ANIN

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO

Los requisitos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

e Para el Servicio, se requiere contratar los servicios de una persona juridica, relacionada
al rubro convocado con antigliedad minima de cinco (05) afios. En el caso de Consorcios,
se limitard a un numero maximo de dos (2) empresas, las mismas que deberan acreditar
la documentacién conjunta.

e La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) Contratos vy sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; todos los documentos deben ser
correspondientes a los Ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas.

Pagina 19 de 34




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA
AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISENO — CUENCA HUAURA

e Los contratos presentados deben especificar claramente el objeto del contrato, la fecha
de culminacion y el monto ejecutado.

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentacion de las propuestas
para ser considerados validos.

Sien los documentos sefialados no se indicara la descripcion o alcances del contrato para
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el
Postor deberd presentar informacién complementaria del contrato, de modo que
acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta informacion complementaria no
fuese presentada y no estuviese la informacion que sustente el alcance del contrato con
los trabajos solicitados, ese contrato no serd tomado en cuenta.

En los documentos presentados debera figurar, en forma clara y legible, la descripcion y
alcances del contrato, el nombre o razén social del Postor, nombre o razén social del
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta.

e FEl postor adjudicado debe encontrarse HABIDO y ACTIVO. Cualquier otro estado no le
permitira participar del proceso de licitacién.

e Elpostordebera contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo con
la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir
durante la ejecucién de la Obra.

10. GARANTIAS Y RETENCIONES

Se realizard de la siguiente manera:
e | os pagos se efectuaran en soles.

e Retencién del 5% de las facturas. El fondo de garantia estard vigente hasta la finalizacion
del servicio y se liberard a la firma del finiquito (liquidacion de obra) por ambas partes.

e Garantia de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantia
estard vigente hasta el fin del contrato y el documento serd devuelto a los 30 dias
posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantia
de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perl que se encuentre en la relacion
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pdlizas de caucién, la cual debe ser
aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de
Datos de Contrato. Dicha garantia debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de
realizacion automadtica y con expresa renuncia del beneficio de excusién; debiendo
presentarse para suscripciéon del contrato.

11. SEGUROS

a) Vigencia: Los seguros y cartas fianza mantendran vigentes desde la fecha de la carta
de adjudicacién, o firma de subcontrato, lo que suceda primero, hasta la finalizacion
del servicio.
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b) El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pdlizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perd por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pdlizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccién y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la
industria de seguros.

c) Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del
Perd, y de los paises de donde su personal estd empleado, cuando sea requerido por
la ley peruana aplicable.

d) El subcontratista serd responsable de obtener un Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional, vigente desde la firma del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia contemplado en el contrato entre la ANIN y OHLA, el cual debera ser por
un monto no menor al monto del contrato por siniestroy en agregado para amparar
contra cualquier responsabilidad del subcontratista o reclamacién que pueda
resultar de la realizacién de este contrato, incluyendo errores de disefio. El
Subcontratista mantendra indemne a OHLA frente a cualquier reclamacién que
pudiera OHLA recibir por la actuacién del Subcontratista.

Un certificado oficial, emitido por la compafiia de seguros, delineando las coberturas
incluidas en este parrafo serd aceptable como justificacién del cumplimiento de esta
obligacién y debera ser entregado a OHLA.

El periodo de reclamacién es de no menos de 2 afios después de la culminacion.

e) Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista
para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

f)  El Subcontratista es el Unico responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las
pélizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA.

g) Silarenovacion de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista
debe presentar un comprobante de renovacion por escrito con 30 dias calendario
de anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfaccién de OHLA.

12. CONDICIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
12.1. Equipo de trabajo

Se ha invitado al presente proceso de seleccion a empresas contratistas con presencia y
experiencia en Peru, de acuerdo con ello se espera que el postor plantee una organizacién
con la participacién de especialistas segin sean necesarios acorde a los retos planteados en

los diferentes trabajos.
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En relacién al trabajo, el postor debera garantizar la correcta integracion de sus especialistas
mediante las herramientas necesarias.

El equipo de especialistas externos al sitio deberd contar con los medios para poder visitar
el terreno cuantas veces sean necesario para garantizar que los trabajos se realicen de
acuerdo a lo solicitado.

Todo el personal, equipos y maquinaria del subcontratista pasardn por una revisién y previa
autorizacion por parte de OHLA, antes que se incorporen a obra.

12.2. Coordinacion con OHLA

El postor adjudicado enviard una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por
cada drea especialista para mantener la comunicacion con su par de OHLA.

La comunicacion sera por medio de los reportes diarios donde se colocard las anotaciones
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrénico para las coordinaciones diarias entre
areas, sin ser limitativos a otras formas de comunicacion.

Las reuniones de coordinacion entre OHLA y el postor adjudicado seran, como minimo, una
(1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la
finalidad de tratar algin tema relevante. El Subcontratista debera redactar y enviar un acta,
en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunién para realizar el seguimiento de las
acciones y acuerdos tomados, la misma que debera ser respondida por OHLA en un plazo no
mavyor a 24 horas.

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos compensables,
entrega de valorizaciones y toda informacion dentro del marco contractual deberan ser
canalizadas mediante los correos electronicos presentados en la matriz de comunicaciones
y el control se llevara a través del transmittal.

El postor adjudicado no podra establecer comunicacién directa ya sea presencial o mediante
medios electrdnicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN, ni con su equipo de apoyo, ni
con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA.

12.3. Registro de riesgos

Una (1) semana antes del inicio de las obras, el postor adjudicado debera presentar el
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en la matriz de riesgos (Ver Anexo 16), la que se
actualizara y revisard semanalmente con OHLA.

El Registro de Riesgos debera incluir una descripcion del riesgo y una descripcién de las
acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo.

12.4. VALORIZACIONES

Para las valorizaciones se tomara en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de
subcontratista” (Ver Anexo 07):

Se valorizard los servicios efectivamente realizados por el Subcontratista, previa
presentacion del informe y sustento correspondiente, los cuales seran revisados, validados

y aprobados por OHLA.
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El postor adjudicado, presentard sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas*
con OHLA, el dia 16 del mes en curso, siendo esta presentacién de manera mensual, con
periodos entre el dia 16 del mes anterior y el dia 15 del mes en curso. Todo pago de
valorizaciéon serd considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de
los trabajos ejecutados.

*Para la conciliacion de la valorizaciéon y posterior aprobacién, el postor adjudicado debera
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacién de pago mensual, con
las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Subcontratista, con objeto de
agilizar el proceso de revisién (ver Anexo 07).

El postor adjudicado presentara la solicitud de pago, al dia siguiente de la recepcion de la
valorizacién aprobada por OHLA.

OHLA, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de presentacion de la valorizacion,
revisara y verificara el sustento y cdlculos presentados; de existir observaciones, el postor
adjudicado debera subsanar dentro de los tres (03) dias siguientes de observada, de no
obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA calculara la valorizacién a su criterio,
se procederd a considerar los avances realizados en la valorizacién del mes siguiente y
emitira la orden de pago respectiva.

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitird su factura la cual
serd programada para pago como minimo a los 30 dias posteriores y/o segin la forma
indicada y aceptada en su oferta, a la aceptacion de OHLA.

De cada valorizacién mensual, OHLA, retendrd el 5% por concepto de Fondo de Garantia. La
vigencia de este fondo de garantia sera segun lo indicado en el item 11; para la liberacion
del Fondo de Garantia el Subcontratista deberd presentar los siguientes documentos en los
30 dias calendarios posteriores a la culminacion de los trabajos:

e Acta de Liquidacion del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA.

o Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes
sociales y AFP, asi como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepcion de la liquidacion
correspondiente.

12.4.1. Sustentos para la valorizacién

e Sevalorizara conforme a los entregables siguientes
a. Estudio Multicriterio
b. Data input para el Estudio de rentabilidad
c. Geologiay Geotécnia
d. Ingenieria de Detalle

e Segln el siguiente reparto:
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a. 70% a la presentacion a la ANIN y validado mediante ACONEX de
presentacion.

b. 30% ala aprobacién por parte de ANIN con los siguientes estatus:
i. 20% Aceptado con comentarios
ii. 10% Aceptacion

12.4.2. Sustentos para el cierre

e Entregables aceptados por la ANIN.
12.4.3. Documentos requeridos por administracion

El postor adjudicado al presente proceso de licitacion debera de contar con:
= Factura electronica, no se aceptaran facturas en fisico.

= |as facturas que no cumplan con los requisitos estipulados en el documento
"Recepcion de Comprobantes de Pago" (Anexo 07), el cual forma parte integral del
presente contrato, seran observadas y/o rechazadas.

= | os pagos se realizan los dias 10 y 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del
plazo pactado, o el siguiente dia habil en caso de ser feriado. La aceptacién de los
términos de referencia implica la aceptacion y cumplimiento del documento
"Recepcion de Comprobantes de Pago" y resto de condiciones adjuntas al presente
documento.

13. SISTEMA DE SUBCONTRATACION

El contrato se ejecutara bajo las siguientes consideraciones:

e Modalidad: Precios unitarios por cada entregable, lo cual se valorizara cuando se obtenga
la aprobacién por parte del Cliente.

e Tipo de moneda: Soles.

Para ello, los postores remitiran su propuesta técnica - econdmica por el servicio requerido, el cual
debera contemplar todas las especificaciones técnicas que se describen en el presente Término
de Referencia.

e Por la naturaleza back to back del subcontrato a suscribirse, el postor adjudicado asume
el fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario
por la ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza
medio ambiental, arqueoldgica, igualdad de oportunidades, politicas de no discriminacién
y de género, relacionamiento social, comunicaciones, obtencién de permisos y pago por
uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del postor
considerarlas en su oferta.

e La actuacion de ambas partes en el subcontrato serd en el espiritu de confianza y
cooperacién mutua.
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e OHLA procedera a la designacién del adjudicatario previa aprobacion por el Gerente del
Proyecto del Contratante.

14. PENALIDADES

En relacidn a la penalizacion por hito y dia de atraso del 2% del monto contractual.

Traslado de multas de ANIN: el Subcontratista asumira cualquier multa o suma que deba cancelar
OHL que tenga como causa el incumplimiento de este contrato por parte del Subcontratista. En
caso que, por incumplimiento de las obligaciones del Subcontratista, se retrasen los hitos y/o
actividades pactadas con la ARCC, OHL podra retener del monto a pagar al Subcontratista las
correspondientes multas derivadas de este retraso, debiendo entregar al Subcontratista en la
valorizacion siguiente la documentacion de soporte correspondiente. OHLA deberd notificar al
Subcontratista con la debida anticipacion sobre la aplicacion de esta retencion.

El total de las penalidades se limita al 10% del monto contractual.

15. CALENDARIO DE LICITACION

El cronograma del proceso de licitacién para los Postores precalificados, serd como sigue en el
siguiente cuadro:

Tabla 3. Calendario de licitacion

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN
Lanzamiento de la procura Tenderbill 9/07/2024 10/07/2024
Visita técnica Guiada 11/07/2024 12/07/2024
Recepcién de consultas 13/07/2024 16/07/2024
Absolucion de consultas 17/07/2024 19/07/2024
Presentaciéon de propuestas técnico/econdmicas hasta las 20/07/2024 24/07/2024
11:59h

Observacion a propuesta técnico / econdmico 25/07/2024 30/07/2024
Levantamiento de observaciones por los postores 31/07/2024 2/08/2024
Envio de Informe de Adjudicacién a la ANIN 3/08/2024 6/08/2024
Aceptacion de Informe de Adjudicacion por la ANIN 7/08/2024 13/08/2024
Envio de Carta de Adjudicacion al postor ganador 14/08/2024 16/08/2024
Revision y firma de contrato por ambas partes 14/08/2024 29/08/2024
Kick off meeting (KOM) 29/08/2024 2/09/2024

(*) Estas fechas estan sujetas a los periodos de aprobacion de la ANIN.

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dara cuando:

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)

2.- Podlizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y Contrato
aceptadas por OHLA.
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16. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

Tabla 4. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, By C)

CARPETA  DOCUMENTO

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES

A A1 Declaracion Jurada de Datos del Postor .PDF

A Anexo Al.1 Carta promesa de Consorcio .PDF

A A2 Carta de Oferta .PDF

A A3 Confirmacion de Aceptacién de las Condiciones de Licitacion .PDF

A A4 Declaracién Jurada de Conocer el Proyecto .PDF

A A5 Dec.laracién Jurada de conocimiento del pliego de formulacién y | .PDF
absolucion de consultas

A A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato PDF

CARPETA B: DOCUMENTOS TECNICOS

B B1: Experiencia del postor :)FzLDSF

B B2 Organigrama de obra y Personal Clave PDF

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONOMICOS

C Formato C1: Oferta Econdmica segun el Formato C1 .>P<LDSF

17. CRITERIOS DE EVALUACION
Las propuestas seran evaluadas en base a los siguientes criterios:

Tabla 5. Contenido de Evaluacién de propuesta técnica-econémica

PUNTUACION TECNICA (60 puntos)

Experiencias similares nacionales (30 puntos)

Sistemas Integrados de Gestién (6 puntos)
CV’S del Personal (14 puntos)

PUNTUACION ECONOMICA (40 puntos)
Importe (40 puntos)
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PUNTUACION TECNICA (60 PUNTOS)

Experiencias similares nacionales (30 puntos)

Experiencia nacional en obras similares de encauzamientos de rios y en obras de estructuras (maximo 30 puntos)

Se valoraran los servicios (obras similares) realizados durante los Gltimos 5 afios que incluyan:

3 0 mas servicios (10 puntos)

Encauzamiento de rios y
protecciones riberefias (maximo 10

2 servicios (6 puntos)

puntos)

1 servicios (3 puntos)

3 0 mas servicios (10 puntos)

Estudio de alternativas (mdximo 10 puntos)

2 servicios (6 puntos)

1 servicios (3 puntos)

Cimentaciones especiales

3 servicios (10 puntos)

(geoestructuras, pilotes,
micrépilos, muros

2 servicios (6 puntos)

pantalla, muros
anclados...) (maximo 10
puntos)

Sistemas Integrados de Gestion (5 puntos)

45001 Seguridad y Salud Ocupacional (maximo 6 puntos).

1 servicio (3 puntos)

Implementacion y certificacidn de sistemas de Gestidn alineados a las normas ISO 14001 Medio Ambiente, I1SO

2 certificaciones (5 puntos)

Se cuenta con la implementacién y certificacién
de Sistemas Integrados de Gestion (Normas ISO)

1 certificacion (3 puntos)

CV’S del Personal (25 puntos)

0 certificaciones (0 puntos)

(maximo 15 puntos)

Descripcion de los especialistas Hidraulicos y Estructurales, experiencia y formacion relacionada (certificada) —

Experiencia laboral y formacién (certificada) de los
Especialistas Hidraulicos

Experiencia > 4 afios (8 puntos)

(maximo 8 puntos)

Experiencia >3 afios y < 4 afios (5 puntos)

Experiencia de >2 afios y < 3 afios (3 puntos)

Experiencia laboral y formacién (certificada) de los
Especialistas Estructurales

Experiencia > 4 afios (7 puntos)

(maximo 7 puntos)

Experiencia >3 afios y < 4 afios (4 puntos)

Experiencia de >2 afios y < 3 afios (2 puntos)
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Descripcion del Jefe de Proyecto, experiencia y formacidn relacionada (certificada) - (maximo 10 puntos)

Experiencia laboral y formacién (certificada) del Jefe
de Proyecto
(maximo 10 puntos)

Experiencia > 6 afios (10 puntos)

Experiencia >5 afios y < 6 afios (7 puntos)

Experiencia de >4 afios y < 5 afios (3 puntos)

PUNTUACION ECONOMICA (40 PUNTOS)

Importe del Servicio (40puntos)

El puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo importe (maxima puntuacion) y el
maximo importe (minima puntuacion).

18. PROPUESTAS A PRESENTAR
18.1. Valoracién econémica
El postor deberd indicar en su propuesta econémica:
e Moneda de Oferta en soles
e Forma de pago a considerar. Forma de pago: minimo factura a 30 dias.
e Los precios seran fijos a lo largo del proyecto.

e La contratacion y valorizacién serd en modalidad de PRECIOS UNITARIOS vy el costo
es mensualizado; solo se valorizara lo realmente ejecutado.

e Considerar que las mediciones son estimadas, en ningln caso las mediciones son
definitivas.

e Sedebe presentar los costos detallados (por separado) de cada pardmetro solicitado
en los puntos 6.2y 6.4.

e Elimporte de precios unitarios se presentara de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 6. Modelo de Presentacién de Oferta

DESCRIPCION Precio Unitario (S/.)
SIN IGV
1. Estudio Multicriterio
2 Data input para el Estudio de rentabilidad
3. Geologia y Geotécnia
4, Ingenieria de Detalle
TOTAL
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En caso que el ANIN decida no continuar con la ingenieria de detalle, se daria por finalizado
el servicio.

19. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de propuestas sera virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha limite de cierre

para presentacion de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la
fecha de cierre.

Cada Postor deberd presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, By C), incluyendo todos
los documentos listados en los formatos indicados.

Toda comunicacion y presentacion de propuestas, serd llevada a través de la plataforma
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente informacién:

e Anexo 14: Instructivo de inscripcion de proveedores en portal del TENDERBILL;

e Instructivo y soporte para proveedores a través de la  pagina
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfg

20. SELECCION DEL POSTOR GANADOR

Luego de este proceso, OHLA elaborard el informe final que incluird la seleccién del Postor
ganador.

Los Postores deberdn considerar que esta evaluacion serd sometida ante la ANIN, quien
confirmara a OHLA al Postor ganador.

21. ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicara al Postor ganador
mediante el envio de una Carta de Adjudicacién, la cual debera firmar y remitir al dia siguiente,
en sefial de conformidad.

El primer dia, luego de la adjudicacién, el Postor ganador remitird los documentos de
homologacién de Proveedor (Anexo 8) firmados.

El Postor tendra un plazo maximo de 10 dias calendario para la presentacién de la Carta Fianza
por fil cumplimiento, desde la firma del Subcontrato.

21.1. Para la firma del subcontrato

El Postor adjudicado enviard a OHLA, para la suscripcién del subcontrato, los siguientes
documentos:

e Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 dias calendario
de antigliedad) y copia de DNI de los representantes;

e Copia Literal de la partida electronica donde figure la inscripcion de la persona
juridica (antigiiedad no mayor a 03 meses);
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e Carta de formacién de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique);
e Pdlizas y/o certificados de seguros.

e Presupuesto ofertado disgregado
21.2. Documentos a entregar por el Subcontratista

OHLA en coordinacion con el postor adjudicado, definira la fecha para la reunién de inicio de
obra (KOM).

Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno, la misma que representara una
inspeccién ocular del terreno y culminard con la firma del Acta de Entrega de Terreno,
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de
la firma del acta.

21.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecucidn de trabajos adicionales

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliacion
del plazo de un contrato o la ejecucién de trabajos adicionales es el siguiente:

= E| subcontratista debera formalizar su solicitud presentado un informe de
ampliacién (de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberd de contener
como minimo segun sea el caso: resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliacién,
cronograma afectado, cuantificacion de los dias; identificacion de partidas, planilla
de metrados, sustento de metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar
que, segun el requerimiento propuesto por el subcontratista, OHLA solicitara
informacioén adicional a lo descrito anteriormente; asi como también, el solicitante
tiene la libertad de incluir los sustentos o justificaciones que considere necesarios.

= E| gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la
ampliacion de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el
V°B° del area responsable (Gestor OHLA).

= E| informe técnico debe ir acompafiado adicionalmente de la cotizacion del
proveedor o cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del
paquete.

= Sj solo es ampliacion de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual
inicial, no es necesario presentar ninguna cotizacion.

= E| informe aprobado por el Gestor OHLA es enviado a Administracion de
Subcontratos OHLA.

= Administracién de Subcontratos solicita la aprobacion del informe técnico por parte
de la Gerencia de Sitio y la Gerencia de Proyecto de OHLA. Si existen observaciones
al documento por parte de la gerencia de OHLA, el documento es devuelto al Gestor
OHLA para su subsanacion.

= Administracion de Subcontratos OHLA envia el informe técnico con el VB de
Gerencia OHLA para su presentacion y tramite via Aconex con la ANIN hasta su
revisién y aceptacion.

= La ANIN puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones seran
revisadas y subsanadas de manera conjunta el Gestor y Area de Subcontratos de

OHLA.
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Una vez aceptado el informe por parte de la ANIN, el drea de Procura OHLA genera

Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber

obtenido previamente la confirmacién de la Gerencia de Sitio y Gerencia de

Proyecto OHLA, esto bajo responsabilidad de cada gestor.

21.4. Recepcion del servicio

Para la recepcion del servicio prestado una vez finalizado y aceptado los trabajos por OHLA

y ANIN se solicitara lo siguiente:
a. Estudio Multicriterio
b. Datainput para el Estudio de rentabilidad
c. Informe Geologia y Geotecnia
d. Ingenieria de Detalle

i. Resumen ejecutivo
ii. Memorias
1. Estudios Basicos
a. Topografia
b. Geologia
c. Geotecnia
d. Hidrdulica e Hidrologia
e. Interferencias
2. Ingenieria de Proyectos
a. Justificacion
b. Disefio definitivo
c. Planteamiento y disefio hidraulico
d. Disefio estructural/geotécnico
e. Disefio obras civiles
3. Anexos
a. DMEs, canterasy fuentes de agua
iii. Planos
iv. Especificaciones Técnicas
v. Presupuestoy metrados
vi. Nativos

22. ANEXOS

Anexo 1: Ubicacién kmz
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Anexo 2: Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

1. CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev.01 (OHLA);

CO-PE-1PE324 -SS5-PS-024 Equipo motorizado transito y seguridad vial Rev.00 (OHLA);

CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA Rev.01 (OHLA);

CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estandar de Plan de Manejo Ambiental Operativo (OHLA);

CO-PE-1PE324 -MA-PS-002 Transporte y abastecimiento de combustible (OHLA);

CO-PE-1PE324-MA-PS-003 Manejo de Residuos Biocontaminados Rev.00 (OHLA);

CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestion de RRSS de Sub Contratistas vy

Proveedores (OHLA);

8. CO-PE-1PE324 -MA-PS-005 Reporte de Indicadores de Desempeiio Ambiental
(OHLA);

9. CO-PE-1PE324-MA-PS-006 Manejo de Suelo Organico (Top-soil) Rev.00 (OHLA);

10. CO-PE-1PE324-MA-PS-008 Preservacion de Flora y Fauna Rev.00 (OHLA);

11. CO-PE-1PE324-MA-PS-009 Controles Preventivos en Mantenimiento de Equipos
Rev.00 (OHLA);

12. CO-PE-1PE324 -MA-PS-010 Control y Manejo de Derrames (OHLA);

13. CO-PE-1PE324-MA-PS-011 Control y manejo de material excedente y escombros
Rev.00 (OHLA);

14. CO-PE-1PE324-MA-PS-012 Control de la Calidad de Aire, Ruido y Agua Rev.00 (OHLA);

15. CO-PE-1PE324-MA-PS-013 Forestacion, Reforestacidon yo Revegetacion Rev.00
(OHLA);

16. CO-PE-1PE324-MA-PS-014 Gestidn de Cierre Ambiental Rev.00 (OHLA);

17. CO-PE-1PE324-MA-PS-015 Manejo de sustancias Quimicas y otros materiales
peligrosos Rev. 01 (OHLA)

No vk wnN

Anexo 3: Requerimientos de Calidad:

e (CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas v
proveedores (OHLA) rev01;

Anexo 4: Consideraciones del Monitoreo Arqueoldgico:

e CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estandar de acciones a realizarse ante el hallazgo de
evidencias arqueoldgicos Rev.00 (OHLA).

Anexo 5: Consideraciones Sociales:

e 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de
participacién de las partes interesadas, igualdad de género y gestion de conflictos
sociales (Direccién de Soluciones Integrales — ARCC).

e Plan de Buena Vecindad y Relaciones Publicas — PBVRP, aceptado por la ARCC el
05.03.2022: Establecer los lineamientos y el cumplimiento del protocolo de
Relaciones Comunitarias a fin que se garantice un ambiente de cordialidad y buena
vecindad con la poblacion y demas grupos de interés que se ubican dentro del area
de influencia del Proyecto. En el marco del mencionado Plan, cumplir con la atencion
de los Programas establecidos segun corresponda. En ese sentido promovera la
contratacién de mano de obra local de las localidades adyacentes al Proyecto y la
adquisicion de bienes y servicios locales, teniendo en cuenta la demanda generada
por el Proyecto.
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Anexo 6: Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas:

CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas
Rev.01 (OHLA).

Anexo 7: Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas:

CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones Rev.01 (OHLA)
CO-PE-1PE324-GP-PR-002 Procedimiento de valorizaciones REV 01
CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacion de pago mensual

Anexo 8: Homologacion de Proveedores y Subcontratistas:

Informacién sobre tratamiento de datos personales.

RCI-PG-01-Anexo3 - Declaracion del Proveedor y/o Subcontratista para el proceso
de evaluacion (homologacion) por el Grupo OHLA.

Formato Homologacién de Proveedores y Subcontratistas.

Formato de Informacion de Cuentas Bancarias de Proveedores.

Declaracién jurada de ética, anticorrupcién, LAFT y cumplimiento para proveedores.
Cuestionario de debida diligencia en el conocimiento de proveedores régimen
general y régimen reforzado.

Anexo 9: Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta A:

A1l Declaracién Jurada de Datos del Postor

A1.1 Carta promesa de Consorcio

A2 Carta de Oferta

A3 Confirmacién de Aceptacion de las Condiciones de Licitacion
A4 Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto

A5 Declaraciéon Jurada de conocimiento del pliego de formulacién y absolucién de
consultas

A6 Carta de compromiso de firma del subcontrato

Anexo 10: Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta B:

Formato B1. Experiencia del Postor;

Anexo 11: Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta C:

C1 Oferta Econdmica segun el Formato C1

Anexo 12: Politicas Corporativas y Cédigo Etico del Grupo OHLA

Politica Anticorrupcion;

Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente;

Politica de Prevencién de Delitos;

Politica de Compras Responsables;

Politica de Cumplimiento;

Politica de Sostenibilidad;

Politica de Recursos Humanos;

Politica Interna de Alcohol y Drogas;

Politica Interna de negativa al Trabajo Inseguro;

Politica Interna contra la Discriminacion y el Acoso Moral o por razon de sexo;
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e Politica Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA;

Codigo Etico del Grupo OHLA.

Anexo 13: Modelo de Subcontrato

e Prestacion de Servicios

Anexo 14: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill:

e Instructivo Inscripcion de Proveedores Portal del Tenderbill.
Anexo 15: Pliego de Formulacién y Absolucién de Consultas:

e Formato de Pliego de Formulacién y Absolucion de Consultas.
Anexo 16: Gestidn de Riesgos:

[}

Plantilla de Matriz de Riesgos.
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