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TIPO DE CORREO NUMERO DE CORREO NUMERO DE REFERENCIA
Transmisién de flujo de trabajo OHL-PERU-WTRAN-012028 OHL-PERU-WTRAN-012028

(WF-165775) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE
TECNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) PLANOS DE IDENTIFICACION
INTERFERENCIAS - FINAL - QUEBRADAS - RIO CANETE - 5 DE 10 -R00

De Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstruccién con Cambios

cC UKDT Inbox - UKDT

Enviados viernes 28 de abril de 2023 12:25:21 PM PET (GMT -05:00)

Motivo Issued for Approval

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (4)

(0 seleccionados)

Archivo  No. de documento Revision  Titulo Estatus
400201-OHL001-590-XX-DR-SE- RO PLANTA QUEBRADA SAN S4 - Emitido para
000001 JERONIMO Aprobacion
400201-OHL001-591-XX-DR-SE- RO PLANTA QUEBRADA S4 - Emitido para
000001 CONDORAY Aprobacion
400201-OHL001-592-XX-DR-SE- S4 - Emitido para
RO1 PLANTA QUEBRADA JACAYITA
000001 Aprobacion
400201-OHL001-593-XX-DR-SE- RO PLANTA QUEBRADA S4 - Emitido para
000001 PICAMARAN Aprobacion
MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado — Accién requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "*ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cafiete-EXPEDIENTE TECNICO FAST-
TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) PLANOS DE IDENTIFICACION INTERFERENCIAS - FINAL - QUEBRADAS - RIO CANETE - 5 DE 10 -
ROO".
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Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TECNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CANETE 2) PLANOS DE IDENTIFICACION INTERFERENCIAS - FINAL -
QUEBRADAS - RIO CANETE - 5 DE 10 -R00.

Se adjunta Editables de planos en archivos adicionales.

Este es un correo electrénico generado automaticamente.
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