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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
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COMENTARIOS A SU OFERTA

RPTA

Los precios de la mano de obra son superiores a los estipulados en el Convenio Colectivo de
Construccion Civil del afio 2022 e incluso superiores a los presentados en la oferta del Servicio
de Habilitacidon de Acceso a Sechin.

El costo de la Mano de Obra se mantiene segun lo considerado
en la oferta pues incluye la tarifa a doble turno, ya que para
cumplir con los plazos se requiere trabajar a doble turno segun
la programacion propuesta.

Se adjunta el cuadro de costo de mano de obra considerado

En el andlisis de rendimiento las velocidades de retorno (descargado) son iguales a los de ida
(cargado). Sustentar los esponjamientos considerados, ya que los consideramos elevados.

experiencia en contratos similares, no obstante, atendiento a su
peticion de mejora de la propuesta se ofrece un descuento
comercial aplicandolo en las velocidades y esponjamiento de las
partidas que se indicana a continuacién.

VELOCIDADES. Se han elevado las velocidades de retorno en la
partida de Transporte de material para eliminacion (pasa de
12km/hr a 14km/hr) y el Transporte interno de roca (de
10km/hr a 12km/hr). Se adjunta el cuadro de rendimientos.
ESPONJAMIENTO. En cuanto al esponjamiento de roca, dado la
granulometria y tamafos de roca indicados en las EETT , del
anexo 18 del TdR, item 4. 2 Materiales para enrocado de
proteccidén, y dada nuestra experiencia consideramos que es
correcto el factor de 1.5 considerado (50% de esponjamiento),
No obstante, como ya de indicon anteriormente, a fin de
atender su peticién de descuento comercial, se ha hecho un
esfuerzo y se ha actualizado el esponjamiento a 1.45 (pasa de
1.50 a 1.45).

Por las razones anteriores, se envia nuevamente la oferta
econdmica con los ajustes anterioremente indicados

No se sustenté de manera detallada el costo mensual de desayuno, almuerzo, cena,
alojamiento.

Se adjunta el histograma de mano de Obra, sustentando y
vinculando con las cantidades consideradas en los Gastos
Generales

Complementando las observacipones y/o comentarios a su propuesta tecnico-economica el dia
de hoy 19.07.2002; solicitamos confirmar que su propuesta, se alinea a lo indicado en Acapite
7.8 de los TdR, asi como a los lineamientos de PBVRP, Programa de Comunicacién,Consulta de
Atencién a Quejas, Reclamos Y Sugerencias

Confirmamos que nuestra propuesta esta alineado a lo indicado
en el Acépite 7.8 de los TdR, asi como a los lineamientos de
PBVRP.




