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Contruccion P. UNITARIO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES P. PARCIALS/

(21.06.2023) s/

Actualizado 04.07.23

B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS

100|OBRAS PROVISIONALES 245,323.56
102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48

103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb
1.00 243,883.08 243,883.08
200|OBRAS PRELIMINARES 3,008,707.09
201.B[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 754,117.44 754,117.44
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 37.89 2,849.14 107,953.91
203.B[CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 7.50 107,556.12 806,670.90

204.B[HABILITACION DE ACCESOS km
4.86 67,948.47 330,229.56
206.A|DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 11,430.00 15.17 173,393.10

207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES mes
"|(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) 7.50 111,512.29 836,342.18
300{OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,101,115.89

304.A|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3
16,694.06 37.16 620,351.27

304.C{EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3
30,303.85 57.34 1,737,622.76
305.B[PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 414,425.43 2351 9,743,141.86

305.A|PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3
400|MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,232,882.72
30,825,379.65

401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha
14.85 10,493.57 155,843.41

402.B|EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3
126,633.59 7.22 914,294.51

402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3
1,292.18 17.83 23,039.56

402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3
1,292.18 113.23 146,313.48

402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3
237,348.30 11.69 2,774,601.60

403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3
375,712.67 13.77 5,173,563.51

404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3
101,733.99 41,52 4,223,995.35

404.B|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2 m3
30,370.21 41,52 1,260,971.29

404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3
64,236.49 18.71 1,201,864.69

404.E|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3
26,189.53 18.71 490,006.18
405.A|DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 240,828.98 11.81 2,844,190.25

406.A|REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2
83,199.01 2.70 224,637.34

408.A|ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml
3,175.00 25,53 81,057.75

409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2
167,764.30 12.30 2,063,500.91

409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2
37,056.53 8.37 310,163.16

410.A|CONFORMACION DE DME/DMO m3
314,729.95 4.15 1,306,129.29

412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3
17,572.35 20.17 354,434.36

413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
85,824.79 5.14 441,139.43

414.A|TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2
26,713.30 84.42 2,255,136.79

415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3
13,965.36 327.99 4,580,496.79
8,407,503.07

402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3
73,588.35 10.32 759,431.73

402.C[EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3
743.32 17.83 13,253.34

402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3
87,814.12 11.69 1,026,547.00
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403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3
7,448.39 13.77 102,564.26
403.B|RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3
3,835.61 15.32 58,761.55
404.G|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3
55,096.69 41.52 2,287,614.61
404.H[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3
39,535.56 18.71 739,710.29
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2
78,876.08 12.30 970,175.73
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3
10,382.67 20.17 209,418.43
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
31,953.47 5.14 164,240.86
415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3
2,659.34 327.99 872,236.27
416.B|PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2
51,913.35 5.79 300,578.27
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 30,650.74 29.46 902,970.73
500| TRANSPORTES DE MATERIAL 31,589,612.17
501.A|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<1km m3-km
269,596.27 9.42 2,539,596.86
501.B|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D<1km m3-km 215.24 9.42 2,027.56
501.D[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km
26,108.80 9.42 245,944.90
502.A|ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km m3-km
81,642.05 2.57 209,820.07
502.B|ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 2,417.77 2.57 6,213.67
502.D[TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km
901,966.38 2.57 2,318,053.60
503.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km m3-km
276,962.35 9.78 2,708,691.78
504.B|TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km
6,901,267.16 211 14,561,673.71
505.B|CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km m3-km
257,975.62 12.38 3,193,738.18
505.C|CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km m3-km
14,475.54 9.78 141,570.78
506.A| TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3-km
1,854,358.46 2.80 5,192,203.69
506.B| TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km m3-km
174,102.73 2.70 470,077.37
600| COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 10,796,722.39
7,869,228.88
402.A1|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3
9,373.63 12.16 113,983.34
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3
403.D[CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3
2,195.24 62.33 136,829.31
404.F|[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3
1,389.59 41.52 57,695.78
413.A1(RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3
1,082.07 48.15 52,101.67
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
605.B|REUBICACION DE POZO PROFUNDO und 1.00 26,176.90 26,176.90
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3
557.67 443.39 247,265.30
801.A|CONCRETO PREMEZCLADO (f’c = 10 MPa) PARA SOLADO m3
203.61 420.80 85,679.09
801.B|CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3
421.36 375.72 158,313.38
801.B1|CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3
276.45 436.00 120,532.20
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801.C/CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3
129.38 590.41 76,387.25
801.D[CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3
4,964.79 643.11 3,192,906.10
802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg
261,311.59 8.05 2,103,558.30
803.A|ENCOFRADO PLANO m2
7,765.36 75.90 589,390.82
803.B|ENCOFRADO CURVO m2
95.64 126.19 12,068.81
805.A| TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml 33.60 616.12 20,701.63
805.B| TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml
71.70 1,528.14 109,567.64
805.C|TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml
121.50 2,024.56 245,984.04
805.D[TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) ml
51.00 2,253.87 114,947.37
806.A| COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 3.00 5,933.41 17,800.23
806.B[COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 7.00 6,409.67 44,867.69
806.C|COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 4,00 7,087.97 28,351.88
806.D|COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 14.00 9,452.97 132,341.58
806.K1|REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS m2 3454 1,570.79 54,255.09
806.L|BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 27.85 724.90 20,188.47
807.A|JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml
389.92 71.76 27,980.66
808.A|JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml
808.B|JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml
808.C|JUNTA DE DILATACION ml
327.60 87.18 28,560.17
808.D|JUNTA DE CONTRACCION mi 577.20 1453 8,386.72
810.B|IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2
1,666.96 25.44 42,407.46
604.A|REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA und
604.B|REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA und
2,877,403.94
401.A|DESBROCE Y LIMPIEZA ha
0.64 10,493.57 6,715.88
402.B|EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3
16735.19 7.22 120,828.07
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83 2,806.98
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 157.43 113.23 17,825.80
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69 82,816.40
403.A| CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3
24438.17 15.32 374,392.76
404.A|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 3,588.31 41.52 148,986.63
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 3,327.10 18.71 62,250.04
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2
12236.52 8.37 102,419.67
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2348.82 20.17 47,375.70
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1983.42 5.14 10,194.78
414.B{GEOCELDA HORMIGONADA m2 6054.79 186.91 1,131,700.80
420.A|RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80 6,886.40
801.D[CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3
1148.84 643.11 738,830.49
814.A|JUNTA DE DILATACION EN LOSA ml
222.00 44.81 9,947.82
814.B|JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA ml 924.00 14.53 13,425.72
50,089.57
612.A|DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 311.27
160.92 50,089.57
700|OBRAS COMPLEMENTARIAS 14,042.16
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3
31.67 443.39 14,042.16
900|TRABAJOS DE CIERRE 803,974.91
902.A|MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15 597,901.15
902.B|MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 83,160.00 83,160.00
902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und
3.00 11,000.00 33,000.00
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902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und
3.00 1,760.00 5,280.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und
3.00 17,600.00 52,800.00
902.C.4|  MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00 2,200.00
902.D|MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76 29,633.76
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
1000 |INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,020,047.44
611.A|REPOSICION DE HUARO und 1.00 50,164.27 50,164.27
612.B[DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 123,830.85 123,830.85
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93
412 572.39
1001.F|DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2
138.93 16.47 2,288.17
1001.G|REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2
3,415.02 17.65 60,275.10
1005.B|SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml
1,987.36 60.95 121,129.59
1005.C|SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM E! ml
1005.D|SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA m2 297.10 10.10 3,000.71
1005.E|PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2
534.85 85.99 45,991.75
1005.H[JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2" ml
188.78 30.52 5,761.57
1006.A|BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 9.00 4,865.48 43,789.32
1006.BPAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 5159.68 10,319.36
1006.C|BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 16,085.35 96,512.10
1006.D|BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml
66.86 3,094.03 206,866.85
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE und 1.00
®|cimenTacion) i 8,372.80 8,372.80
1006.H|COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION) und 1.00 8718.61 8718.61
1006.1{JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ¢1.85X1.00 M und 1.00 26,426.11 26,426.11
1006.J|JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 7,133.88 7,133.88
1006.K|JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ¢3.80 M, H=1.90 M und 1.00 25,242.79 25,242.79
1006.L|CALISTENIA ELIPTICA und 2.00 7,254.62 14,509.24
1006.M|CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 8,629.62 8,629.62
1006.N|CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 8,701.98 17,403.96
1006.0|CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.00 8,323.08 8,323.08
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ¢25 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE und 5.00
" [FIERRO PINTADO ) 1,387.42 6,937.10
1006.Q|BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und 2.00 7,000.77 14,001.54
1006.S|CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und
1007.B|PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4,00 2,159.90 8,639.60
1007.D|SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,526.52 9,159.12
1008.B|CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
m2 849.19 22.07 18,741.62
1008.C|CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2 849.19 10.10 8,576.82
1009.A| TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECANICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES, d
> ) un 31.00 520.25 16,127.75
1009.B|TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO und 48.00 248.91 11,947.68
1009.C TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H<2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO und
| e Raices) 7.00 532.98 3,730.86
1009.0 AJUSTE DE COTA DE ARBOL ADULTO O ALTURA H>2.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE und
"°|capapo DE RAICES) 2.00 382.90 765.80
1009.F|ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00 405.43 3,243.44
1010.8|MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0| und 2.00 11,304.22 22,608.44
1010.C|CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml
1010.E|PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN (] und
1010.F|BORDE DE MADERA PARA SEPARACION DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml
1013.A[PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 350 87.30 305.55
1200|ESTRUCTURAS 364,036.34
402.A2|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3
762.07 66.23 50,471.90
402.A|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3
613.17 62.33 38,218.89
801.B|CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3
56.44 37572 21,205.64
801.C|CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c = 21 MPa) m3
143.45 590.41 84,694.31
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802.A|ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg
6269.48 8.05 50,469.31

803.A|ENCOFRADO PLANO m2
1567.54 75.90 118,976.29
1300|INSTALACIONES 342,730.10
1301.A|POSTE L2a und 6.00 5353.34 32,120.04
1301.B|POSTE L2b und 10.00 5420.54 54,205.40
1301.C{POSTE L2c und 6.00 5286.14 31,716.84
1301.D[POSTE L3 und 10.00 6982.26 69,822.60
1310.A[INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1888.00 1,888.00
1310.B|MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 24472 244,72
1310.C[MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.72 244,72
1310.D|TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.00 6542.40 6,542.40
1320.A|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 ml 410.00 47.38 19,425.80
1320.B|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 ml 745.00 35.46 26,417.70
1320.C{CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 ml 735.00 31.63 23,248.05
1320.D|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 13.38 3,746.40
1320.E|CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 11.54 3,231.20
1320.F|CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm?2 N2XY ml 642.00 51.95 33,351.90

1350.A|PRUEBAS ELECTICAS glb
1.00 4200.00 4,200.00
402.A3|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 39.73 32,324.33
SUBTOTAL 99,519,194.77,
GASTOS GENERALES 19.20% 19,111,360.85
UTILIDAD 10.00% 9,951,919.48
TOTAL S/. 128,582,475.10

NOTA:
1.-

Partida 405.A Descolmatacion de Cauce:

Incluye transporte interno a 0.5km

2.- Partida 415.A Gavion (incluye instalacion), incluye el costo de la seleccion, el costo de transporte de los cantos rodados se pagara con las partidas 505.C y 506.B

3.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A Reposicién de Huaro por no tener documentacion suficiente para cotizar
4.- La partida 807.A Junta de Estanqueidad Waterstop esta valorada en ml tal como lo indica la especificacion técnica

5.- NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1°500,000.00 (UN MILLON Y MEDIO DE SOLES Y 00/00) el cual incluye la utilidad, el cual se aplicé como se
detalla a continuacion:
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" @
NSTRUCCION

QH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANTMAXXMES AL(;TXA;ES) (PCE%‘?“:SS) MPORTE JOTAC
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,555,609.65
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 | 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50  119,531.25
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 129,937.50
Supervisor SSOMA de Digue , DIPR-003-MI 'y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Digue DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-M 2.00 11.50 9,281.25 106,734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 9,281.25  241,312.50
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 | 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografia 1.00 7.50 14,625.00  109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 = 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00  213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50  286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 492188 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50
1.4, APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion - Mov tierras 3.00 17.50 18,000.00  315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 = 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50  161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50  161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50  148,781.25
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 = 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 12,937.50  336,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 111,164.06
Mecanicos 6.00 36.00
Ayudantes mecanicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas
1.5. GESTION SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANT MAX x MES (CAL?TXA’\:ES) (PCE%?;SS) |MPOR;’IIEENTOTAL

Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 |  199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00  477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+ClI 19.00 94.00 4,275.00  401,850.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,958,100.00
Examenes médicos personal directo MOC 483.00 966.00 280.00 270,480.00
Examenes médicos personal directo MONC 342.00 684.00 280.00  191,520.00
Examenes médicos personal indirecto 150.00 300.00 280.00 84,000.00
Fotocheck - GG 150.00 150.00 25.00 3,750.00
Fotocheck - CD 825.00 825.00
Charlas de induccién CD 904.00 904.00 150.00 |  135,600.00
Charlas de induccion GG 150.00 150.00 150.00 22,500.00
EPP personal directo 825.00 825.00 1,430.00 | 1,179,750.00
EPP personal indirecto 150.00 150.00 470.00 70,500.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,541,760.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 79.00 506.00 260.00  131,560.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 368.00 1,640.00 130.00 = 213,200.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 2T 8.00 38.00 24,000.00  912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,357,900.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 368.00 1,633.00 1,576.00 2,573,608.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 92.00 418.00 896.00  374,528.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 326.00 1,234.00 896.00 | 1,105,664.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 86.00 553.00 1,796.00 | 993,188.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 57.00 347.00 896.00  310,912.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 496,941.00
Telefonia movil 67.00 435.00 50.00 21,750.00
Equipos de Computo 66.00 415.50 350.00 | 145,425.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 143.00 898.00 34.50 30,981.00
Agua en Botellas cd 786.00 3,280.00 3450 | 113,160.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 66.00 397.00 250.00 99,250.00
Emisoras en vehiculos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,862,052.69
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00  399,375.00
Bomba de concreto 1.00 3.00 30,000.00 90,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,124.66 63,872.60 18.15 1,159,287.69

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 668,680.01
Barios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 31.00 130.00 1,300.00 |  169,000.00
Lavamanos 31.00 130.00 500.00 65,000.00
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 57,811.43 |  404,680.01

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Inicializacion | 83.00 114.00 | 4,700.00 | 535,800.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

o ) TOTAL COSTO IMPORTE TOTAL
DESCRIPCION CANT MAX x MES (CANT X MES) (PENImes) e

Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia 114.00 531.00 180.00 95,580.00

9. GASTOS VARIOS 38,937.50
Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00 |

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MPSIRTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,555,609.65

2. Requerimientos de Personal 1,958,100.00

3. Transporte de Personal 1,541,760.00

4. Alojamiento y alimentacion 5,357,900.00

5. Operacion de Instalaciones 496,941.00

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,862,052.69

7. Instalaciones y Servicio 668,680.01

8. Equipos Auxiliares 631,380.00

9. Gastos Varios 38,937.50

10. Costes Covid
TOTAL DE GASTOS GENERALES

19,111,360.85
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento

Caédigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida

Rendimiento

Caédigo

0424010001

04240100010003

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010005

102.A

und/DIA MO. 1.7778 EQ. 1.7778

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 mx 2,40 m

INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
MO. 0.0033 EQ. 0.0033

1038
glb/DIA

Descripcion Recurso

Materiales
Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL
CARPA COMEDOR (CAMPO)
CONTENEDOR DE OFICINAS
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE TELEFONIA
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

2018
glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

202.A
Km/DIA

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
MO. 0.4444 EQ. 0.4444

Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Unidad

hh
hh

%mo

und

Unidad

mes
mes
mes

hm

glb
glb
mes
mes
mes
mes

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Unidad

Unidad

hh

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 2.2500 22.49
2.0000 8.9999 20.32

3.0000 233.48

1.0000 1,200.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S.
300.0000 94.27

16.0000 4,400.00

16.0000 2,750.00

70.0000 715.00

1.0000 2,192.0000 68.24
1.0000 31,770.00

1.0000 82,500.00

1.0000 49,500.00

8.0000 1,100.00

8.0000 1,650.00

8.0000 1,100.00

8.0000 11,000.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 894,376.90

1.0000 842,376.90

Costo unitario directo por : Km

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 18.0018 20.32

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

1,440.48

Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

1,200.00
1,200.00

624,883.08

Parcial S/.

28,281.00
70,400.00
44,000.00
50,050.00
192,731.00

149,582.08
31,770.00
181,352.08

82,500.00
49,500.00
8,800.00
13,200.00
8,800.00
88,000.00
250,800.00

1,736,753.80

Parcial S/.

894,376.90

842,376.90

1,736,753.80

2,849.14

Parcial S/.

365.80
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0101030000 TOPOGRAFO
Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Caédigo Descripcién Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO
Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 204.B HABILITACION DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667
Coédigo Descripcion Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
01010100050001 PEON - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE
Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

hh

var
bol
bol
und

gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und

gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm

hm
%mo

m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

39.41

25.85
28.93
19.80

5.78
35.54

15.89
1,075.25

Costo unitario directo por : mes

Precio S/.

20.32
39.41

25.85
28.93
19.80

5.78
35.54

15.89
87,106.25

Costo unitario directo por : km

1.0000 18.0018
8.0000

2.0000

2.0000

150.0000

8.0000

1.0000 18.0018
3.0000

Cuadrilla Cantidad
7.0000 1,458.3333
7.0000 1,458.3333
5.0000

3.0000

3.0000

150.0000

4.0000

5.0000 1,041.6667
3.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 29.9963
2.0000 59.9925
2.0000 59.9925
0.5000 14.9981
0.2500 7.4991
1.0000 29.9963
1.0000 29.9963
1.0000 29.9963
3.0000

600.0000

Precio S/.

36.39
20.32
20.32

400.33
370.00
290.81
198.36

199.25
3,529.67

58.14

709.45
1,075.25

206.80
57.86
39.60

867.00

284.32

1,455.58

286.05
32.26
318.31

107,556.12

Parcial S/.

29,633.33
57,472.92
87,106.25

129.25
86.79
59.40

867.00

142.16

1,284.60

16,552.08
2,613.19
19,165.27

67,948.47

Parcial S/.

1,091.57
1,219.05
1,219.05
3,529.67

6,004.19
2,774.67
8,723.22
5,950.07

5,976.76
105.89
29,534.80

34,884.00
34,884.00
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Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Coédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida 207.A
de agua)
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEON - VIGIA

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 304.A
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso
Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Unidad

hh

hh

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh

hh

mes

hm

hm

hm
%mo

Unidad

m3

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

0.5000
0.5000

1.0000

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Cuadrilla

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA MO. EQ.

Coédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3

Partida 305.B PREPARACION DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. EQ.

Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

= OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0015

0.0148

0.0074
0.0148
3.0000

1.0000

Precio S/.

36.39

20.32

400.33
542.28
0.35

3.82

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.3333

416.6667

1.0000

104.1667

104.1667

208.3333
3.0000

Precio S/.

22.49

20.32

5,500.00

290.81

198.36

199.25
13,152.09

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

3231

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

49.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1500

Precio S/.

20.44

15.17

Parcial S/.

0.05
0.30
0.35

2.96
8.03
0.01
11.00

3.82
3.82

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes

111,512.29
Parcial S/.
4,685.42
8,466.67

13,152.09

5,500.00
5,500.00

30,292.72
20,662.51

41,510.41

394.56

92,860.20

37.16

Parcial S/.

37.16

37.16

57.34

Parcial S/.

57.34

57.34

23.51

Parcial S/.

23.51
2351
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Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

ha/DIA MO. 0.8000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000
20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

400.33
542.28

30.57
442.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
542.28

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
0.86
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

10,493.57

Parcial S/.

36.39
406.40
442.79

4,003.30
5,422.80
611.40
13.28
10,050.78

7.22

Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.12
4.00
271
0.01
6.84

17.83

Parcial S/.

0.13

0.73

0.86

0.45

14.41

0.03

2.08

16.97

113.23

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
20.32

24.93
400.33
5.48
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
370.00
198.36

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

0.83
4.65
5.48

2.85
91.52
0.16
13.22
107.75

11.69

Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

13.77

Parcial S/.

0.13

0.40

0.37

0.90

0.45

6.66

3.57

0.03
10.71

2.16

2.16

41.52

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m3

404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 2
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0208
OFICIAL hh 1.0000 0.0417
PEON hh 1.0000 0.0417
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0417
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000 0.0083
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0150
OFICIAL hh 1.0000 0.0300
PEON hh 1.0000 0.0300
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0300
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 2
m3/DIA MO. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0150
OFICIAL hh 1.0000 0.0300
PEON hh 1.0000 0.0300
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0300
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0300
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500 0.0075
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE

m3/DIA MO. 960.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m3

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
4.50
0.08
38.97

41.52

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
4.50
0.08
38.97

18.71

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

18.71

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

11.81



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

010101040135

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303010903

011207010109

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000

PEON hh 2.0000

Equipos

LUMINARIA hm 0.5000

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

m2/DIA MO. 720.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

PEON hh 1.0000

Equipos

LUMINARIA hm 0.5000

EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

mi/DIA MO.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA m3

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

m2/DIA MO. 1,100.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

OFICIAL hh 2.0000

PEON hh 8.0000

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

%mt

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cantidad

0.0008

0.0167

0.0042
0.0083
3.0000

1.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
542.28
0.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
031

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.2500
0.2500

Precio S/.

66.23
35.88

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

0.10
4.50
0.01
4.61

6.83
6.83

2.70

Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.14
2.24
0.01
2.39

25.53

Parcial S/.

16.56

8.97

25.53

12.30

Parcial S/.

0.05

0.33

118

1.56

9.81

0.49
10.30



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

01010100050001

010324031552

011101010223

011101010401
0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0018
3.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

5.28
6.07

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0013
0.0090
3.0000

Precio S/.

20.32

24.93
400.33
370.00

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

290.81
198.36

21.60

0.39
0.05
0.44

8.37

Parcial S/.

0.05
0.33
118
1.56

6.07
0.30
6.37

0.39
0.05
0.44

4.15

Parcial S/.

0.18
0.18

0.11
0.52
3.33
0.01
3.97

20.17

Parcial S/.

0.24

0.75

0.68

167

9.68
6.61

0.05
16.34

2.16
2.16



B

OHLA

Perd

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

010312010201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB m2
415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 10.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.

36.39

20.32

542.28
0.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.0000

Precio S/.

84.42

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
0.4000
4.0000

1.0000
1.0000
0.6000

0.4000
5.0000

1.0500

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

8.36
93.50
5.28

182.44
99.97

42.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0071
0.0143

0.0071
0.0143
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
542.28

0.55

5.14

Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.88
0.01
4.89

84.42

Parcial S/.

84.42
84.42

327.99

Parcial S/.

7.28
11.41
81.28
99.97

8.36
93.50
3.17
105.03

72.98
5.00
77.98

45.01
4501

10.32

Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

0.18
5.72
3.85
0.02



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Coédigo

402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
0.86
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036

0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
370.00
198.36

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

9.77

17.83

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.45
14.41
0.03
2.08
16.97

11.69

Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

13.77

Parcial S/.

0.13

0.40

0.37

0.90

0.45

6.66

3.57

0.03
10.71

2.16

2.16

15.32

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE

m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION

m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
22.49
20.32

24.93
76.98
370.00
198.36

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Precio S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.56
0.87
8.33
2.24

0.03
12.03

2.16
2.16

41.52

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
4.50
0.08
38.97

18.71

Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

12.30

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

290.81

198.36

1.67

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018

0.0090

0.0090
3.0000

Precio S/.

36.39

20.32

542.28
0.25

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

0.05
0.33
118
1.56

9.81

0.49

10.30

0.39

0.05

0.44

20.17

Parcial S/.

0.24

0.75

0.68

167

9.68
6.61

0.05
16.34

2.16

2.16

5.14

Parcial S/.

0.07

0.18

0.25

4.88

0.01

4.89

327.99

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010303030409

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Coédigo

010303030108

010303060504

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento

CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3
ACOPIO DE ROCA m3
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000

0.5000 0.2000 36.39
1.0000 0.4000 28.52
10.0000 4.0000 20.32
1.0000 8.36

1.0000 93.50

0.6000 5.28

1.0000 0.4000 182.44
5.0000 99.97

1.0500 42.87

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.5000 0.0040 36.39
1.0000 0.0080 22.49
4.0000 0.0320 20.32
1.0000 0.0080 290.81
1.0000 0.0080 198.36
3.0000 0.98

0.0400 21.60

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 23.16

1.0000 6.30

Costo unitario directo por : m3-km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0061 20.32
1.0000 0.0305 177.50
1.0000 3.89

Costo unitario directo por : m3-km

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

7.28
11.41
81.28
99.97

8.36

93.50

3.17

105.03

72.98

5.00

77.98

45.01

4501

5.79

Parcial S/.

0.15

0.18

0.65

0.98

2.33
1.59

0.03
3.95

0.86

0.86

29.46

Parcial S/.

23.16

6.30

29.46

9.42

Parcial S/.

0.12
0.12

5.41
541

3.89
3.89

9.42



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Coédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

m3-km/DI MO. 262.5000 EQ. 262.5000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Subpartidas

Carguio de material en acopio m3

502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km

m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

m3-km/DI MO. 550.0000 EQ. 550.0000

Descripcion Recurso Unidad

Equipos

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!usrnucc M
COM CA s

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

1.0000 0.0305 177.50 5.41
541

1.0000 3.89 3.89

3.89

Costo unitario directo por : m3-km 9.42

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

1.0000 0.0305 177.50 5.41
541

1.0000 3.89 3.89

3.89

Costo unitario directo por : m3-km 2.57

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

Costo unitario directo por : m3-km 2.57

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

Costo unitario directo por : m3-km 2.57

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



B

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

E‘g(n!usrnucc M
COM CA s

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Coédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

Rendimiento

Coédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010133

010303060366

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
m3-km/DI MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/DI MO. 672.0000 EQ. 672.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/DI MO. 278.6667 EQ. 278.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km
m3-km/DI MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

0.0145 177.50 2.57

2.57

Costo unitario directo por : m3-km 9.78
Cantidad Precio S. Parcial S/.
0.0063 20.32 0.13

0.13

0.0317 177.50 5.63

5.63

1.0000 4.02 4.02

4.02

Costo unitario directo por : m3-km 2.1
Cantidad Precio S. Parcial S/.
0.0119 177.50 211

211

Costo unitario directo por : m3-km 12.38
Cantidad Precio S. Parcial S/.
0.0057 20.32 0.12

0.12

0.0287 225.91 6.48

6.48

1.0000 5.78 5.78

5.78

Costo unitario directo por : m3-km 9.78
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0063 20.32 0.13

0.13

0.0317 177.50 5.63

5.63

1.0000 4.02 4.02

4.02



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

011101010133

Partida

Rendimiento

Coédigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Coédigo

m3-km/DI MO. 645.3333 EQ. 645.3333
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km
m3-km/DI MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
402.A1 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0124

Precio S/.

22591

Costo unitario directo por : m3-km

Cantidad

0.0152

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0029

0.0286

0.0286
3.0000

Precio S/.

36.39

20.32

400.33
0.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.32
182.44
76.98
10.59

21.60
20.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

2.80

Parcial S/.

2.80

2.80

2.70

Parcial S/.

2.70

2.70

12.16

Parcial S/.

0.11

0.58

0.69

11.45

0.02

11.47

62.33

Parcial S/.

0.53

4.15

5.91

10.59

6.89

6.64

11.20

0.32

25.05

2.16

24.53

26.69

41.52

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010332010709

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303010912

010306020102

011207010109

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303175777

011204020229

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303130416
010303175779

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

PEON hh

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

Zarandeo de material de relleno comin m3

605.B REUBICACION DE POZO PROFUNDO

und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3

Colocacién concreto simple m3

0.5000 0.0208 36.39
1.0000 0.0417 22.49
1.0000 0.0417 20.32
1.0000 0.0417 24.93
2.0000 0.0833 400.33
0.2000 0.0083 542.28

3.0000 2.55

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
1.0000 0.1455 20.32
1.0000 0.1455 47.32
0.2500 0.0364 182.44
1.0000 0.1455 76.98

3.0000 7.64

0.1000 21.60

1.1000 12.17

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S.
60.0000 51.07

13.0000 1,684.06

34.0000 35.88

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.6000 601.38

0.4000 206.40

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 337.49

1.0000 66.44

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
4.50
0.08
38.97

48.15

Parcial S/.

0.53

4.15

2.96

7.64

6.89

6.64

11.20

0.23

24.96

2.16

13.39

15.55

26,176.90

Parcial S/.

3,064.20

21,892.78

1,219.92

26,176.90

443.39

Parcial S/.

360.83

82.56

443.39

420.80

Parcial S/.

354.36

66.44
420.80



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo
010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134413
010303175779

Partida
Rendimiento

Coédigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Colocacién concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Colocacién concreto simple m3

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'¢=280 kg/cm?2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!usrnucc M
COM CA s

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

351.96
66.44
206.40

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

351.96
66.44

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

47433
92.36

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

524.52
92.36

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla Cantidad
0.7500

0.7500

0.3000

Cuadrilla Cantidad
1.0500

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0500

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0500

1.0000

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0036
1.0000 0.0364
1.0000 0.0364
0.5000 0.0182

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

375.72

Parcial S/.

263.97

49.83

61.92
375.72

436.00

Parcial S/.

369.56

66.44

436.00

590.41

Parcial S/.

498.05

92.36

590.41

643.11

Parcial S/.

550.75

92.36

643.11

8.05

Parcial S/.

0.13

1.04

0.82

0.37
2.36



I

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
und

%mo

Unidad

hh

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0500
1.0500

3.0000

[‘g(n!usmuccujﬂ

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05

40.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05
137.50

30.97

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333

Precio S/.

36.39

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

75.90

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
27.23
34.63

1.20
1.20

126.19

Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97

1.25
1.28
10.56
39.33
41.25
93.67

155

155

616.12

Parcial S/.

12.13



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
mi/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh

1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.1000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

2.0000
2.0001

0.5000

Cuadrilla
1.0000
1.0000

2.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.0333
5.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

28.52
22.49
20.32

466.16

400.33
216.79
50.18

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,341.63

400.33
50.18

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4000
0.4000
0.8000
0.8000

1.0500

0.2000
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,791.68

400.33
60.22

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333

Precio S/.

36.39

9.51
14.99
13.55
50.18

489.47
489.47

66.74
722
2.51

76.47

1,528.14

Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,408.71
1,408.71

66.74

2.51

69.25
2,024.56
Parcial S/.
14.56
1141
17.99
16.26

60.22

1,881.26
1,881.26

80.07

3.01

83.08

2,253.87

Parcial S/.

12.13



B

OHLA

Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 22.49

0101010005 PEON hh 2.0001 0.6667 20.32

Materiales
0214010823 Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm m 1.1000 1,940.40
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667 400.33

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.18

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Coédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 1.0000 4,312.44
Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000 4,788.70
Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 5,467.00
Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,620.97

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Coédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.90 m und 1.0000 8,030.00

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

9.51
14.99
13.55
50.18

2,134.44
2,134.44

66.74

251

69.25

5,933.41

Parcial S/.

4,312.44
4,312.44

1,620.97

1,620.97

6,409.67

Parcial S/.

4,788.70
4,788.70

1,620.97

1,620.97

7,087.97

Parcial S/.

5,467.00
5,467.00

1,620.97

1,620.97

9,452.97

Parcial S/.

8,030.00



B

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

010324070907

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0270110454

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0433010011

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA METALICA und 1.0000 1,422.97
806.K1 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION EN INTERFERENCIAS HIDRAULICAS
m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52
PEON hh 4.0000 4.0000 20.32
Materiales
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION m2 1.0000 1,430.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.1000 0.1000 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 113.44
806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
BARANDA METALICA m 1.0000 724.90
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52
PEON hh 1.0000 0.2000 20.32
Materiales
WATER STOP DE 6" m 1.0000 60.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.49
808.C JUNTA DE DILATACION
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

8,030.00

1,422.97

1,422.97

1,570.79

Parcial S/.

3.64

28.52

81.28

113.44

1,430.00
1,430.00

21.68

5.67

27.35

724.90

Parcial S/.

724.90

724.90

71.76

Parcial S/.

0.73

5.70

4.06

10.49

60.75
60.75

0.52

0.52

87.18

Parcial S/.

0.73



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02400700010003
02401500010009

0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002

OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 0.2500
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln
WATER STOP DE 6" m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
808.D JUNTA DE CONTRACCION
mli/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und
810.B IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA ASFALTICA kg
IMPRIMANTE ASFALTICO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.2000
0.0500

0.0600
1.0000
0.2860

5.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

28.52
20.32

21.90
60.75
60.50

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

20.03
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200

0.2000
0.4000

0.4000
0.1750

5.0000

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

23.21
4.98

14.56

Costo unitario directo por : ha

Cantidad

1.0000

Precio S/.

36.39

5.70
1.02
7.45

131
60.75
17.30
79.36

0.37
0.37

14.53

Parcial S/.

0.73
450
4.06
9.29

4,01

0.46

0.77

5.24
25.44
Parcial S/.
0.73

5.70

8.13

14.56

9.28

0.87

10.15

0.73

0.73
10,493.57

Parcial S/.

36.39



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010005

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006
0301140025

PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 2.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

20.0000

10.0000
10.0000
20.0000

3.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

20.32

400.33
542.28

30.57
442.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
542.28

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0180
0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
0.86
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.1143
0.2286
3.0000
0.2286

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
5.48
57.82

406.40
442.79

4,003.30
5,422.80
611.40
13.28
10,050.78

7.22

Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.12
4.00
271
0.01
6.84

17.83

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

0.45
14.41
0.03
2.08
16.97

113.23

Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

2.85
91.52
0.16
13.22



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

24.93
400.33
142.42

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0045
0.0225
0.0225

0.0225
0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
76.98
370.00
198.36

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

24.93
400.33
542.28

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

107.75

11.69

Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.25
8.01
2.85
0.02
11.13

15.32

Parcial S/.

0.16
0.51
0.46
113

0.56
0.87
8.33
2.24

0.03
12.03

2.16
2.16

41.52

Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.04
33.35
4.50
0.08
38.97

18.71

Parcial S/.

0.55

0.67
0.61



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Caédigo

Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0300
0.0300
0.0075
3.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

24.93
400.33
542.28

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

5.28
6.07

216.79
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067

0.0333
0.0333

0.0333

0.0333

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39

22.49
20.32

290.81
198.36

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

1.83

0.75
12.01
4.07
0.05
16.88

8.37

Parcial S/.

0.05

0.33

118

1.56

6.07

0.30

6.37

0.39

0.05

0.4

20.17

Parcial S/.

0.24

0.75

0.68

167

9.68
6.61

0.05
16.34

2.16

2.16

5.14

Parcial S/.



B

OHLA

Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento m2/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000
Coédigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Partida 420.A RELLENO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Caédigo Descripcién Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida 801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcion Recurso

Subpartidas

hh 0.2000 0.0018 36.39
hh 1.0000 0.0090 20.32
hm 1.0000 0.0090 542.28
%mo 3.0000 0.25

Costo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 1.0000 0.0296 36.39
hh 2.0000 0.0593 28.52
hh 2.0000 0.0593 22.49
hh 8.0000 0.2370 20.32
m2 1.2000 11.94
m2 1.0500 34.43
und 4.0000 0.94
hm 1.0000 0.0296 182.44
%mo 3.0000 8.92
m3 0.2000 590.41

Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
hh 0.1000 0.0145 36.39
hh 1.0000 0.1455 28.52
hh 2.0000 0.2909 20.32
hm 1.0000 0.1455 47.32
hm 0.2500 0.0364 182.44
hm 1.0000 0.1455 76.98
%mo 3.0000 10.59
m3 0.1000 21.60

Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

0.07
0.18
0.25

4.88
0.01
4.89

186.91

Parcial S/.

1.08
1.69
133
4.82
8.92

14.33
36.15

3.76
54.24

5.40
0.27
5.67

118.08
118.08

37.80

Parcial S/.

0.53
4.15
5.91
10.59

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05

2.16

2.16

643.11

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010004
0101010005

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caédigo

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

814.A JUNTA DE DILATACION EN LOSA
mi/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
BARRA LISA DE 3/4"

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

814.B JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
mi/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

612.A DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso
Subpartidas

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

pin
pza

%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo
und

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

Cuadrilla

0.1000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0500
1.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

524.52
92.36

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0286
0.2857
0.0714

0.0600
0.2860
1.6700

5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

21.90
60.50
9.00

10.64

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

20.03
9.29
153.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.39
20.32

400.33
7.98
57.82

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

550.75
92.36
643.11

44.81

Parcial S/.

1.04
8.15
1.45
10.64

131
17.30
15.03
33.64

0.53
0.53

14.53

Parcial S/.

0.73
450
4.06
9.29

401
0.46
0.77
5.24

160.92

Parcial S/.

121

6.77

7.98

133.43

0.24

19.27

152.94

443.39

Parcial S/.
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

010303175777
011204020229

Partida

Rendimiento

Coédigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento

Coédigo

0427050014

Partida

Rendimiento

Caédigo

0427050015

Partida

Rendimiento

Codigo

0427050013

Partida

Rendimiento

Coédigo

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

COLOCACION PIEDRA
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos

m3
m3

Unidad

mes

Unidad

mes

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

pto

Unidad

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.6000 601.38
0.4000 206.40

Costo unitario directo por : glb
Cantidad Precio S/.

7.0000 85,414.45

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
7.0000 7,150.00
7.0000 4,730.00

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

4.0000 2,750.00

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.

4.0000 440.00

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S.

4.0000 4,400.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

360.83

82.56

443.39

597,901.15

Parcial S/.

597,901.15

597,901.15

83,160.00

Parcial S/.

50,050.00

33,110.00

83,160.00

11,000.00

Parcial S/.

11,000.00

11,000.00

1,760.00

Parcial S/.

1,760.00

1,760.00

17,600.00

Parcial S/.

17,600.00

17,600.00

2,200.00

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0433010099

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010005

010324031518

011101010101
011101011413

Partida

Rendimiento

Coédigo

0406400010

0415010162

010106010409
010306020504
010306020507
010311010111
011204020166
011207010109

Partida

Rendimiento

Codigo

0411130013

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

CAMION GRUA 20 TON hm

611.A REPOSICION DE HUARO

und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos

Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de traccion manual glb

SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE und

HUARO, L=24m de LUZ
Subpartidas

ENCOFRADO DE ZAPATAS m2

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3

CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2) m3

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg

Excavacion para estructuras en Material Suelto m3

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

612.B DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos

Demolicion de estructuras m3

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000

PEON hh 2.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

4.0000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

550.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

96.0000

48.0000
48.0000
48.0000

Cantidad

1.0000

1.0000

10.8000
6.0000
1.0000

300.0000
6.0000
1.0000

Precio S/.

20.32

182.44

177.50
216.79

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

15,000.00

28,000.00

65.99
590.41
420.80

8.05
6.24
35.88

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

759.0000

Precio S/.

163.15

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.1333

5.0000

Precio S/.

36.39
20.32

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333

Precio S/.

36.39

2,200.00

2,200.00

29,633.76

Parcial S/.

1,950.72
1,950.72

8,757.12

8,520.00

10,405.92

27,683.04

50,164.27

Parcial S/.

15,000.00

28,000.00

43,000.00

712.69

3,542.46

420.80

2,415.00

37.44

35.88

7,164.27

123,830.85

Parcial S/.

123,830.85

123,830.85

4.12

Parcial S/.

121

271

3.92

0.20

0.20

16.47

Parcial S/.

485



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

010303133475

010303175783

010306020814
010311010111

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303175767

Partida

Rendimiento

Coédigo

010303175786

010306090203

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

02100400010001
02221600010012

0301010006

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

20.32

15.69

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39
20.32

16.81

Costo unitario directo por : ml

Precio S/.

75.90
67.10
683.59
8.05

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

10.10

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

50.89
585.07

Costo unitario directo por : ml

PEON hh 2.0000 0.5333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1001.G REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.1429
PEON hh 1.0000 0.5714
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
mli/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Encofrado de muros m2 0.3000
Excavacion de sardinel m3 0.0394
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0315
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1.7400
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LUDICA
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1.0000
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Colocacion de Piedra m2 1.0000
Mortero de cemento (1:4) m3 0.0600
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCION DE ESPESOR 1/2"
mli/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0667
OPERARIO hh 1.0000 0.2667
PEON hh 0.2500 0.0667
Materiales
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 0.0570
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

22.00
60.50

11.40

10.84
15.69

0.78

0.78

17.65

Parcial S/.

5.20

11.61

16.81

0.84

0.84

60.95

Parcial S/.

22.711

2.64

21.53

14.01

60.95

10.10

Parcial S/.

10.10

10.10

85.99

Parcial S/.

50.89

35.10

85.99

30.52

Parcial S/.

243

7.61

1.36

11.40

1.25

17.30

18.55

0.57



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

010303173017

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010001

010303175784
010303175785
010306020504
010311010111

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010002

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

227.28

4,557.96

327.99

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

170.46

4,767.51

92.44
8.54
590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.6667
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 1.0000 2.6667
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 1.0000
Subpartidas
ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES m3 0.2100
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.0000
OPERARIO hh 1.0000 2.0000
PEON hh 1.0000 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURADE 4  und 1.0000
(75 LITROS C/V)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1840
Preparacion subrasante m2 1.8400
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.2000
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7.7500
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 8.0000
OPERARIO hh 1.0000 8.0000
PEON hh 1.0000 8.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE und 1.0000

CONCRETO. TIPO T3

Subpartidas

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

681.84

11,380.84

0.57

4,865.48
Parcial S/.
97.04
76.05
54.19

22728

11.36
11.36

4,557.96
4,557.96

68.88

68.88

5,159.68

Parcial S/.

72.78

57.04

40.64

170.46

8.52
8.52

4,767.51
4,767.51
17.01
15.71
118.08
62.39
213.19
16,085.35
Parcial S/.
291.12
228.16
162.56

681.84

34.09
34.09

11,380.84

11,380.84



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

010303172338
010303175784
010303175785
010306020814
010311010111

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010005

010303175784
010306020504

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010006

010303175784
010306020504

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

ENCOFRADO CURVO m2 11.5000 126.19
Excavacion fundacion m3 0.8000 92.44
Preparacion subrasante m2 3.8700 8.54
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 2.9000 683.59
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 55.6500 8.05
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO und 1.0000 7,744.00
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.3300 92.44
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.2625 590.41
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACION)
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 2.0000 8.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos
COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS und 1.0000 7,920.00
(INCLUYE CIMENTACION)
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.5000 590.41
1006.1 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 21.85X1.00 M
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52
PEON hh 3.0000 12.0000 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 503.48

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

1,451.19
73.95
33.05

1,982.41

447.98

3,988.58

8,372.80

Parcial S/.

145.56

114.08

162.56

422.20

2111
2111

7,744.00

7,744.00

30.51

154.98

185.49

8,718.61

Parcial S/.

145.56

114.08

162.56

422.20

2111
2111

7,920.00

7,920.00

60.09

295.21

355.30

26,426.11

Parcial S/.

145.56

114.08

243.84

503.48

25.17
25.17



B

OHLA

Perd

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0455010007

010303175784
010306020504

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010008

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Coédigo

E‘g(n!usrnucc M
COM CA s

25,652.00

92.44
590.41

Costo unitario directo por : und

Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

6,437.20

22.07

92.44
590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

Subcontratos
JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES und 1.0000
21.85X1.00 M

Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.4200
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.3500
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 4.0000
OPERARIO hh 1.0000 4.0000
PEON hh 2.0000 8.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000

Subcontratos
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. und 1.0000
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1200
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Excavacion fundacion m3 0.4200
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.2640
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES 23.80 M, H=1.90 M
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

Precio S/.

25,652.00
25,652.00
38.82
206.64
245.46
7,133.88
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

422.20

2111
2111

6,437.20

6,437.20

2.65

38.82

155.87

56.03

253.37

25,242.79

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010009

010303175784
010306020504

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010010

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento
Coédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010011

010303175766

CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES £3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas
Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)

1006.L CALISTENIA ELIPTICA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
CALISTENIA ELIPTICA

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR
€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2)
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR

hh
hh
hh

%mo

und

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

und

m2

m3
m3

kg

Unidad

hh
hh
hh

%mo

und

m2

1.0000
2.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

8.0000
16.0000
16.0000

5.0000

1.0000

4.2000
3.3000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
28.52
20.32

1,072.56

21,780.00

92.44
590.41

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000

0.2000

0.2000
6.9600

Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

6,616.50

22.07

92.44

590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000
4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

422.20

7,991.50

22.07

291.12
456.32
325.12
1,072.56

53.63
53.63

21,780.00

21,780.00

388.25

1,948.35

2,336.60

7,254.62

Parcial S/.

145.56

114.08

162.56

422.20

2111
2111

6,616.50
6,616.50

221

18.49
118.08
56.03
194.81
8,629.62
Parcial S/.
145.56
114.08
162.56

422.20

2111
2111

7,991.50
7,991.50

221



B

OHLA

Perd

APUS PARTIDAS

010303175784
010306020504
010311010111

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010012

010303175784
010306020504
010311010111

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010013

010303175766
010303175784

010306020504
010311010111

Partida
Rendimiento

Caédigo

€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.2000 590.41

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39

OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52

PEON hh 2.0000 8.0000 20.32

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos

CALISTENIA BARRA DOBLE und 1.0000 7,920.00
Subpartidas

Excavacion fundacion m3 0.3750 92.44

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.4200 590.41

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05

1006.0 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 4.0000 36.39

OPERARIO hh 1.0000 4.0000 28.52

PEON hh 2.0000 8.0000 20.32

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 422.20
Subcontratos

CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELIPTICA+VOLANTE und 1.0000 7,744.00

Subpartidas

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR m2 0.1000 22.07

€=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Excavacion fundacion m3 0.2000 92.44

CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.1000 590.41

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6.9600 8.05

1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y 825 CM, ACABADO RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

18.49
118.08
56.03
194.81

8,701.98

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

7,920.00
7,920.00

34.67
247.97
56.03
338.67

8,323.08

Parcial S/.

145.56

114.08

162.56

422.20

2111
2111

7,744.00
7,744.00

221

18.49

59.04

56.03

135.77

1,387.42

Parcial S/.



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010014

010303175784
010306020814

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010015

010303175784
010306020504
010311010111

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010018

010303175784
010306020814

CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y @25 CM, ACABADO und
RUSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Subpartidas
Excavacion fundacion m3
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION)
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACION) und
Subpartidas
Excavacion fundacion m3
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und
Subpartidas
Excavacion fundacion m3
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

0.5000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000
2.0000
4.0000

5.0000

1.0000

0.1370
0.1375

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
28.52
20.32

17471

1,097.32

92.44
683.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad

4.0000

4.0000
8.0000

5.0000

1.0000

0.5000
0.5000
6.9600

Precio S/.
36.39

28.52
20.32

422.20

6,160.00

92.44
590.41
8.05

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.3333
2.6667
5.3333

5.0000

1.0000

0.1370
0.1375

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

232.94

1,808.66

92.44
683.59

36.39
57.04
81.28
17471

8.74
8.74

1,097.32

1,097.32

12.66
93.99
106.65

7,000.77

Parcial S/.

145.56
114.08
162.56
422.20

2111
2111

6,160.00
6,160.00

46.22
295.21
56.03
397.46

2,159.90

Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

1,808.66
1,808.66

12.66
93.99
106.65



B

Perd

OHLA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010019

010303175784
010306020814

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
0301010006

010303160201

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

232.94

1,175.28

92.44
683.59

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

60.50

47.32
6.57

21.60

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

60.50

1007.D SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 1.3333
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 2.0000 5.3333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375
1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2505 0.0167
OPERARIO hh 1.0005 0.0667
PEON hh 3.0000 0.2000
Materiales
BASE GRANULAR m3 0.1650
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0167
OPERARIO hh 1.0000 0.0667
PEON hh 3.0000 0.2000
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0550
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECANICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

6.57

1,526.52

Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

1,175.28
1,175.28

12.66
93.99
106.65

22.07

Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

9.98
9.98

3.16
0.20
3.36

2.16

2.16

10.10

Parcial S/.

0.61

1.90

4.06

6.57

3.33
3.33

0.20
0.20
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031518
011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 2.0000 2.6667 20.32
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.6667 182.44
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 104.35
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECANICO
und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.4000 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.52
PEON hh 2.0000 1.6000 20.32
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 0.8000 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 8.0000 69.89
1009.C TRASPLANTE DE ARBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 2.0000 2.6667 20.32
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.6667 182.44
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 116.48
1009.D AJUSTE DE COTA DE ARBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECANICOS (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.52
PEON hh 1.0000 1.3333 20.32
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.3333 216.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 89.38
1009.F ADAPTACION DE TERRENO ENTORNO A ARBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

520.25

Parcial S/.

12.13
38.03
54.19
104.35

121.63
289.05

5.22
415.90

248.91

Parcial S/.

14.56
22.82
32.51
69.89

173.43
5.59
179.02

532.98

Parcial S/.

24.26
38.03
54.19
116.48

121.63
289.05

5.82
416.50

382.90

Parcial S/.

24.26

38.03

27.09

89.38

289.05

4.47

293.52

405.43

Parcial S/.
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031518

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0410090010

010303133475

010303175784
010306020504

Partida

Rendimiento

Codigo

010109010707

010114010214

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
PEON hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84
316.62
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 316.62 15.83
88.81
1010.B MODULO DE INFORMACION DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON
CUBIERTA INCLINADA
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 11,304.22
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
Modulo Informacion und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00
Subpartidas
Encofrado de muros m2 1.2000 75.90 91.08
Excavacion fundacion m3 0.6500 92.44 60.09
CONCRETO CLASE D (fc=210 kg/cm2) m3 0.7250 590.41 428.05
579.22
1013.A PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 87.30
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 1.1000 49.71 54.68
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 1.1000 29.65 32.62
87.30
402.A2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 66.23
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
PEON hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26
17.23
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.23 0.34
49.00
403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 62.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra



B
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OHLA

APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caédigo
010303134413

010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento

Coédigo

010303134048
010713000301

Partida
Rendimiento

Coédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010002

0101010004
0101010005

CAPATAZ hh 0.1000

OPERARIO hh 1.0000

PEON hh 2.0000

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Colocacién concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000

OPERARIO hh 1.0000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 0.5000

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

36.39
28.52
20.32

47.32
182.44
76.98
10.59

21.60
20.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.3000

Precio S/.

351.96
66.44
206.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

47433
92.36

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.36
4.95

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

0.53
4.15
5.91
10.59

6.89
6.64
11.20
0.32
25.05

2.16
24.53
26.69

375.72

Parcial S/.

263.97
49.83
61.92

375.72

590.41

Parcial S/.

498.05
92.36
590.41

8.05

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07

0.07

75.90

Parcial S/.

5.82

17.99

16.26
40.07
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APUS PARTIDAS

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

02630200010020

011101011413

0416010399

010306020511

Partida

Rendimiento

Caédigo

02630200010021

011101011413

0416010399

010306020511

Partida

Rendimiento

Caédigo

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
1301.A POSTE L2a
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123
PS/1.5/2.5/1.5"@; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 Im.

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
SC Instalacién Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1301.B POSTE L2b
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123

PS/1.5/2.5/1.5"@; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"@; 02

LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 Im.

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
SC Instalacién Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1301.C POSTE L2c
und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Materiales

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

und

hm

und

m3

Unidad

und

hm

und

m3

Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

E‘g(n!usrnucc M
COM CA s

8.36
6.38
105.60
6.05

40.07

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

0.1000

1.0000

0.0500

Precio S/.

3,929.86

216.79

1,380.00

436.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

0.1000

1.0000

0.0500

Precio S/.

3,997.06

216.79

1,380.00

436.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

0.84

1.28

5.28

27.23
34.63

1.20

1.20
5,353.34
Parcial S/.
3,929.86

3,929.86

21.68
21.68

1,380.00
1,380.00

21.80

21.80

5,420.54

Parcial S/.

3,997.06

3,997.06

21.68
21.68

1,380.00
1,380.00

21.80

21.80

5,286.14

Parcial S/.



B
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OHLA

APUS PARTIDAS

02630200010022

011101011413

0416010399

010306020511

Partida

Rendimiento

Codigo

02630200010023

011101011413

0416010399

010306020511

Partida

Rendimiento

Coédigo

0272040108

0416010324

Partida

Rendimiento

Coédigo

0101010003

0101010005

0216010001

010306020511

Partida
Rendimiento

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123
PS/1.5/2.5/1.5"@; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"@; 01
LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 Im; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 Im.

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
SC Instalacién Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1301.D POSTE L3
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123
PS/1.5/2.5/1.5"@; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 Im

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
SC Instalacién Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1310.A INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Materiales

Sistema de puesta a tierra

Subcontratos
SC Instalacion puesta a tierra
1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Materiales
LADRILLO KK 18 HUECOS
Subpartidas

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO

und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000

und

hm

und

m3

Unidad

und

hm

und

m3

Unidad

glb

und

Unidad

hh

hh

mll

m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000

0.1000

1.0000

0.0500

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

3,862.66

216.79

1,380.00

436.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000

0.1000

1.0000

0.0500

Precio S/.

5,558.78

216.79

1,380.00

436.00

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

1,438.00

450.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000 4.0000

1.0000 4.0000

0.0500

0.0100

Precio S/.

28.52

20.32

900.00

436.00

Costo unitario directo por : und

3,862.66

3,862.66

21.68
21.68

1,380.00
1,380.00

21.80

21.80

6,982.26

Parcial S/.

5,558.78

5,558.78

21.68
21.68

1,380.00
1,380.00

21.80

21.80

1,888.00

Parcial S/.

1,438.00
1,438.00

450.00

450.00

244.72

Parcial S/.

114.08

81.28

195.36

45.00
45.00

4.36
4.36

244.72



B

Perd

OHLA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

Caédigo

0101010003

0101010005

0216010001

010306020511

Partida

Rendimiento

Coédigo

0274010027

0416070009

Partida

Rendimiento

Caédigo

0416010394

Partida

Rendimiento

Caédigo

0416010395

Partida

Rendimiento

Coédigo

0416010400

Partida

Rendimiento

Coédigo

0416010396

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales
LADRILLO KK 18 HUECOS
Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)
1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Materiales
TABLERO ELECTRICO TD-AL
Subcontratos
SC Instalacién de Tablero
1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
mli/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
mi/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso
Subcontratos
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
m/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
mi/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso
Subcontratos
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Unidad

hh
hh

mll

m3

Unidad

und

und

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cantidad Precio S/.
4.0000 28.52
4.0000 20.32
0.0500 900.00
0.0100 436.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.
1.0000 5,990.40
1.0000 552.00

Costo unitario directo por : ml
Cantidad Precio S/.

1.0000 47.38

Costo unitario directo por : ml
Cantidad Precio S/.

1.0000 35.46

Costo unitario directo por : m
Cantidad Precio S.

1.0000 31.63

Costo unitario directo por : ml
Cantidad Precio S/.

1.0000 13.38

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

Parcial S/.
114.08
81.28

195.36

45.00
45.00

4.36

4.36

6,542.40

Parcial S/.

5,990.40
5,990.40

552.00

552.00

47.38

Parcial S/.

47.38

47.38

35.46

Parcial S/.

35.46

35.46

31.63

Parcial S/.

31.63

31.63

13.38

Parcial S/.

13.38
13.38
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Coédigo

0416010397

Partida

Rendimiento

Coédigo

0416210164

Partida

Rendimiento

Caédigo

0416200060

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010024

010303133475
010303175784
010303175785
010306020822
010311010111

1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1.0000 11.54

1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY

m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY m 1.0000 51.95

1350.A PRUEBAS ELECTRICAS

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos

SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 4,200.00

402.A3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 36.39

PEON hh 3.0000 0.4800 20.32

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1600 182.44

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.33

1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 36.39

OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.52

PEON hh 1.0000 2.0000 20.32

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.07
Subcontratos

BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 1.0000 1,880.36

Subpartidas

Encofrado de muros m2 5.8600 75.90

Excavacion fundacion m3 0.5600 92.44

Preparacion subrasante m2 0.7000 8.54

Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.5000 738.26

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 25.0000 8.05

E‘g(n!u STRUCCION
COM CAMEIDS

11.54

Parcial S/.

11.54
11.54

51.95

Parcial S/.

51.95
51.95

4,200.00

Parcial S/.

4,200.00
4,200.00

39.73

Parcial S/.

0.58
9.75
10.33

29.19
0.21
29.40

3,094.03

Parcial S/.

36.39
57.04
40.64
134.07

6.70
6.70

1,880.36
1,880.36

44477
51.77
5.98
369.13
201.25
1,072.90
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= Perd
APUS SUBPARTIDAS

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Codigo Descripcion Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcién Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida TARRAJEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcion Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad

hm

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

0.1000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
0.5000

@Nsmuc
o

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0008 36.39
0.0042 24.93
0.0083 352.10
3.0000 0.03

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0213 177.50
1.0000 3.05

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1333 36.39
0.6667 22.49
0.6667 20.32
0.1000 8.36
0.2000 6.38
0.0500 105.60
4.0000 6.05
3.0000 33.39

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.1600 36.39
0.8000 28.52
0.4000 20.32

Ci6N

IN CAMBIOS

3.05

Parcial S/.

0.03
0.03

0.10
2.92

3.02

6.83

Parcial S/.

3.78
3.78

3.05
3.05

65.99

Parcial S/.

4.85
14.99
13.55
33.39

0.84
128
5.28
24.20
31.60

1.00

1.00

49.71

Parcial S/.

5.82

22.82

8.13
36.77



= QJHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
02070200010002  ARENA GRUESA m3
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
0231010001 MADERA TORNILLO p2
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301340008 ANDAMIO METALICO hm 0.2500
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010003 OPERARIO hh 1.0000
0101010005 PEON hh 0.5000
Materiales
0238010008 LIJA PARA CONCRETO und
0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL gal
0240150001 IMPRIMANTE gal
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 3.0000
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 88.8889 EQ. 88.8889
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

0.0220
0.0160
0.2000
0.4800

3.0000
0.2000

0.0020

@Nsmuc
o

Ci6N

IN CAMBIOS

6.38
60.50
28.93

6.05

36.77
10.00

21.60

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0320
0.3200
0.1600

0.0500
0.0700
0.1300

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

3.10
66.00
84.00

13.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0267

0.8000

0.2667
2.0000

Precio S/.

36.39

20.32

182.44
17.23

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090
0.0900

0.0900
0.0900
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

400.33
142.42
2.16

0.14
0.97
5.79
2.90
9.80

110
2.00
3.10

0.04
0.04

29.65

Parcial S/.

1.16
9.13
3.25
13.54

0.16
4.62
10.92
15.70

0.41
0.41

66.23

Parcial S/.

0.97
16.26
17.23

48.66
0.34
49.00

51.07

Parcial S/.

0.33
1.83
2.16

36.03
12.82

0.06
48.91



f OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" @
= et CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA NSTRUC
APUS SUBPARTIDAS
Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0250 36.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 22.49
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0500 20.32
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0500 400.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.05
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0073 36.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0146 20.32
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0146 400.33
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0073 370.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57
Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333 Costo unitario directo por : m3
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0073 36.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0146 20.32
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0146 400.33
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0073 370.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57
Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 36.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1667 20.32
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1667 182.44
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.00
03014000040003 ~ ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.1667 50.00
Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Ci6N

IN CAMBIOS

23.16

Parcial S/.

0.91
112
1.02
3.05

20.02
0.09
20.11

9.13

Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

5.84
2.70
0.02
8.56

9.13

Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

5.84
2.70
0.02
8.56

42.87

Parcial S/.

0.61

3.39

4.00

30.41

0.12

8.34
38.87

28.94



= Perd
APUS SUBPARTIDAS
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA MO. 372.0000 EQ. 372.0000
Codigo Descripcién Recurso
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

1.0000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cantidad Precio S/.
0.0150 36.39
0.0300 20.32
0.0150 468.40
0.0150 400.33
0.0150 352.10
0.0150 629.49
3.0000 1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0113 36.39
0.0113 20.32
0.0113 400.33
0.0113 352.10
0.0113 629.49
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0215 177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0009 36.39
0.0092 20.32
0.0046 24.93
0.0092 400.33
3.0000 0.22

@Nsmuccnﬁm

CON CAMBIOS

Parcial S/.

0.55
0.61
1.16

7.03
6.00
5.28
9.44
0.03
27.78

16.27

Parcial S/.

0.41
0.23
0.64

4.52
3.98
711
0.02
15.63

3.82

Parcial S/.

3.82

3.82

4.02

Parcial S/.

0.03

0.19

0.22

011

3.68

0.01
3.80



= QHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.2500 0.0136
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0136
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0063
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0317
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0152
Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033
Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167
Partida Fabricacion de concreto 100 kglcm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.3750
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7500
0101010005 PEON hh 5.0000 3.7500
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6500
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.4500
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.0000
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.7500
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

@Nsmuc
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Ci6N

IN CAMBIOS

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

2493
400.33

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

20.32

177.50

4.02

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39

370.00

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

19.94
111.24

5.78

Parcial S/.

0.34

5.44

5.78

9.78

Parcial S/.

0.13
0.13

5.63
5.63

4.02

4.02

2.70

Parcial S/.

2.70

2.70

6.30

Parcial S/.

0.12
0.12

6.18
6.18

337.49

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
271.23
144.65
204.06

14.96
3.34



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Fabricacion de concreto f'c= 210 kglcm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.1800

@Nsmuc
o

Ci6N

IN CAMBIOS

21.60

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

19.94
111.24

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.5000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

18.30

3.89
3.89

75.90

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
271.23
34.63

1.20
1.20

474.33

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
281.49
340.90

14.96
3.34
18.30

3.89
3.89

351.96

Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
159.12



= Perd
APUS SUBPARTIDAS
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

m3
m3
bol

kg

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.7500
3.0000

0.1800

@Nsmuccnﬁm

19.94
111.24

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

7.15

19.94
111.00

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0010
0.0100

0.0050
0.0100
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

2493
352.10
0.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

Precio S/.

20.32

CON CAMBIOS

218.53

14.96
3.34
18.30

3.89
3.89

524.52

Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.18
271.23
318.23
1537
393.01

13.29

3.33

16.62

3.89

3.89

3.89

Parcial S/.

0.04

0.20

0.24

0.12

3.52

0.01

3.65

21.60

Parcial S/.

0.54
0.54



EQ. 12.0000

EQ. 20.0000

hm

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2
und

%mo

Unidad

hh
hh
hh

kg
m3
m2

hm
%mo

m3

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
10.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

0.1057

@Nsmuc
o

Ci6N

IN CAMBIOS

199.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

5.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
6.05
137.50

30.97

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
0.4000
4.0000

1.0000
1.0000
0.6000

0.4000
5.0000

1.0500

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

8.36
93.50
5.28

182.44
99.97

42.87

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Costo unitario directo por : m2

EQ. 120.0000

::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
Partida ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 ~ CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005  TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303030409 SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Partida
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Unidad

hh

hh
hh

m3

Cuadrilla

0.2505
1.0005
3.0000

Cantidad

0.0167

0.0667
0.2000

0.1650

Precio S/.

36.39

28.52
20.32

60.50

21.06
21.06

126.19

Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97

125
128
10.56
39.33
41.25
93.67

155
1.55

327.99

Parcial S/.

7.28
1141
81.28
99.97

8.36
93.50
3.17
105.03

72.98
5.00
77.98

45.01

45.01

22.07

Parcial S/.

0.61

1.90

4.06

6.57

9.98
9.98



= QHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Partida CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010005 PEON hh

Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA m3
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

Rendimiento m3/DIA MO. EQ.

Codigo Descripcion Recurso Unidad

Subpartidas

010303134048 Fabricacion de concreto fc= 210 kg/cm2 m3

010303175778 Colocacién concreto mamposteria m3

Partida Colocacién concreto mamposteria

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010004 OFICIAL hh

0101010005 PEON hh

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Partida Colocacién concreto simple

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010004 OFICIAL hh

0101010005 PEON hh

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
3.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000
4.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
4.0000

0.0667 47.32
3.0000 6.57
0.1000 21.60

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0167 36.39
0.0667 28.52
0.2000 20.32
0.0550 60.50
3.0000 6.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 474,33
1.0000 103.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.3333 36.39
0.6667 28.52
0.6667 22.49
2.6667 20.32
3.0000 100.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1429 36.39
0.5714 22.49
2.2857 20.32

@Nsmuccnﬁm

CON CAMBIOS

3.16
0.20
3.36

2.16

2.16

10.10

Parcial S/.

0.61

1.90

4.06

6.57

3.33
3.33

0.20

0.20

601.38

Parcial S/.

498.05

103.33

601.38

103.33

Parcial S/.

12.13

19.01

14.99

54.19

100.32

3.01

3.01

66.44

Parcial S/.

5.20

12.85
46.45



g
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- OHLA

APUS SUBPARTIDAS

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010002

0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

010324031505
0301010006

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010003

0101010005

0207010001

0301010006

Partida

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion de sardinel
m3/DIA MO. 3.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion fundacion
m3/DIA MO. 3.5000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Preparacion subrasante

m2/DIA MO. 120.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

HERRAMIENTAS MANUALES

Colocacion de Piedra

m2/DIA MO. 12.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 3.0000

EQ. 3.5000

EQ. 120.0000

EQ. 12.0000

%mo

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh

hh

m3

%mo

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

ﬁNSTRU{
o

3.0000 64.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.2667 36.39
2.6667 20.32
5.0000 63.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.1429 36.39
2.2857 20.32
5.0000 88.04

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0167 36.39
0.0667 28.52
0.1333 20.32
0.0667 47.32
3.0000 5.22

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.6667 28.52
1.3333 20.32
0.0500 49.50
5.0000 46.10

Ci6N

IN CAMBIOS

64.50

1.94

1.94

67.10

Parcial S/.

9.71

54.19

63.90

3.20

3.20

92.44

Parcial S/.

41.59

46.45

88.04

4.40

4.40

8.54

Parcial S/.

0.61

1.90

271

5.22

3.16

0.16

3.32

50.89

Parcial S/.

19.01

27.09

46.10

2.48
2.48

231
231



£ OHLA
APUS SUBPARTIDAS
Rendimiento und/DIA MO. EQ.

Codigo
010303133475
010306020504

010310010203
010311010111

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134048

010713000301

Partida

Rendimiento

Codigo

010303130416

010303175779

Partida

Rendimiento

Codigo

010303134413

010303175779

Partida

Rendimiento

Codigo

010306020815
010306020816

Descripcién Recurso
Subpartidas
Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=140 kgicm2
Colocacion concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=175 kglcm2
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo

Unidad
m2

m3
und

kg

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

ﬁNSTRU{
o

Ci6N

IN CAMBIOS

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.1500
0.6100
1.0000
48.8000

Precio S/.

75.90
590.41
312.48

8.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

474.33
92.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

337.49
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

351.96
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

445.80
215.50

1,684.06

Parcial S/.

618.59

360.15

312.48

392.84

1,684.06

590.41

Parcial S/.

498.05

92.36

590.41

420.80

Parcial S/.

354.36

66.44

420.80

436.00

Parcial S/.

369.56

66.44

436.00

683.59

Parcial S/.

468.09

215.50
683.59



= Se?uH LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS

Partida Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010004 OFICIAL hh

0101010005 PEON hh

Materiales

02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2" m3

02070200010002  ARENA GRUESA m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Partida Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010004 OFICIAL hh

0101010005 PEON hh

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Codigo Descripcién Recurso Unidad

Subpartidas

010306020816 Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3

010306020823 Fabricacion de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

Partida Fabricacion de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010004 OFICIAL hh

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2500
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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Ci6N

IN CAMBIOS

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
8.2000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

49.50
60.50
28.93

19.94
126.51

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
1.3333
5.3333

1.3333
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

15.99
188.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S/.

215.50
497.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500

Precio S/.

36.39
28.52
22.49

445.80

Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.18
271.23
237.23
296.64

14.96
3.80
18.76

3.89

3.89

215.50

Parcial S/.

12.13

38.03

29.99

108.37

188.52

21.32

5.66

26.98

738.26

Parcial S/.

215.50

522.76

738.26

497.87

Parcial S/.

27.29

21.39
16.87



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
0101010005 PEON
Materiales
02070100010002  PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Mortero de cemento (1:4)
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010306090204 Fabricacion de Mortero de cemento (1:4)
010306090205 Colocacion de mortero de cemento
Partida Fabricacion de Mortero de cemento (1:4)
Rendimiento m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
02070200010002  ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
Partida Colocacién de mortero de cemento
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

%mo

4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500
2.0000
1.0000
4.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

3.0000

0.6500
0.4500
10.0000

0.7500
3.0000

0.1800

@Nsmuccnﬁm

20.32

49.50
60.50
28.93

19.94
126.51

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

423.88
140.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

1.0500
7.3000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

60.50
28.93

19.94
126.51

21.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
1.6000
0.8000
3.2000

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

135.92

CON CAMBIOS

60.96
126.51

32.18
27.23
289.30
348.71

14.96
3.80
18.76

3.89
3.89

585.07

Parcial S/.

445,07
140.00
585.07

423.88

Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

63.53
211.19
274.72

14.96
3.80
18.76

3.89
3.89

140.00

Parcial S/.

7.28
45.63
17.99
65.02

135.92

4.08
4.08



= QJHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZ0, H=0.70m
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2000
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000
Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0036
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0364
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0364
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0182
Materiales
02040100020001 ~ ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500
02040300010022  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0127
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0254
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0254
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1016
Materiales
02100200080016 ~ GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000
0210030003 GEOWEB m2 1.1000
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 40000
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 2.0000 0.0254
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8" m3 0.2500

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
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IN CAMBIOS

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

216.79
92.90

Costo unitario directo por : kg

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

11.94
34.43
0.94

182.44
381

79.65

312.48

Parcial S/.

7.28
44.98
40.64
92.90

216.79
2.79
219.58

8.05

Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

84.42

Parcial S/.

0.46
0.72
0.57
2.06
381

14.33
37.87

3.76
55.96

4.63
011
4.74

19.91
19.91



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" ‘@,
NSTRUC

Cuadrilla

1.0000

3.0000
1.0000

0.5000
0.0048
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por : mes
Cantidad Precio S/.
208.3333 28.52
625.0000 20.32
208.3333 60.00
104.1667 182.44

1.0000 14,513.40
104.1667 199.25

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 42.87
1.0000 9.78

10.0000 2.70

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 22.49
0.4500 18.15
1.0000 16.66

Costo unitario directo por : hm

= QHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
0103020018 BIOLOGO hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 mes
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
010303030409 SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3
Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011700020012  RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm

1.0000

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
2.5000 18.15
1.0000 107.38

Ci6N

IN CAMBIOS

85,414.45
Parcial S/.
5,941.67
12,700.00
12,500.00
31,141.67
19,004.17
14,513.40
20,755.21
54,272.78
79.65
Parcial S/.
42.87

9.78

27.00
79.65
47.32

Parcial S/.

22.49
22.49

8.17
8.17

16.66

16.66

182.44

Parcial S/.

29.68
29.68

45.38
45.38

107.38



= SE?UHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm
Partida INSTALACION DE COMPUERTA METALICA
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado m3k
010341050292 Transporte > 1 km agregado m3k
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
Equipos
03011000060004  RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

@Nsmuc
o

Ci6N

IN CAMBIOS

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.8000

1.0000

Precio S/.

18.15

1041

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

216.79
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

1.0000
15.0000

Precio S/.

26.76

4.53
179

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

29.68

18.15

29.15

107.38

24.93

Parcial S/.

14.52
14,52

1041
10.41
1,422.97
Parcial S/.
72.78
114.08
179.92
162.56
529.34
867.16
26.47
893.63
58.14

Parcial S/.

26.76
26.76

4.53

26.85

31.38

76.98

Parcial S/.

29.68
29.68

18.15
18.15

29.15



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03014000040010  ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012900010005  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" ‘@,
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA NSTRUC

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

mes

gal

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 36.05
5.0000 18.15

1.0000 1.0000 341.60

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 18.15
1.0000 1.0000 11.45

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 20.32
1.0000 0.0230 177.50

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.13
1.2000 28.94
1.0000 4.17

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 3,656.00

270.0000 18.15

Ci6N

IN CAMBIOS

29.15

468.40

Parcial S/.

36.05
36.05

90.75
90.75

341.60

341.60

15.99

Parcial S/.

454
454

1145

11.45

4.17

Parcial S/.

0.09
0.09

4.08

4.08

49.86

Parcial S/.

10.96

3473

4.17

49.86

14,513.40

Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

4,900.50
4,900.50



g
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APUS SUBPARTIDAS

03012200030023

Partida
Rendimiento

Codigo

010324031518

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida

Rendimiento

Codigo

010303030208

010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Zarandeo de material de relleno comdn
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcion Recurso
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2500
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000

ﬁusmuccnﬁm

5,956.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667

Precio S/.

182.44

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0255

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0101

Precio S/.

177.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.3000
1.0000
1.0000

Precio S/.

9.13
16.27
4.17

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1429
0.5714
0.5714
2.2857

0.5714
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

15.99
80.80

CON CAMBIOS

5,956.90

5,956.90

12.17

Parcial S/.

1217

12.17

4.53

Parcial S/.

4.53

453

1.79

Parcial S/.

179

179

32.31

Parcial S/.

11.87

16.27

4.17

32.31

92.36

Parcial S/.

5.20
16.30
12.85
46.45
80.80

9.14
2.42
11.56



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000
Codigo Descripcién Recurso
Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO
Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Cadigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3
Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060002 ~ OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012200040041  CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3
Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336
Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Codigo

Descripcién Recurso

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" ‘@,
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA NSTRUC

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 16.27
1.0000 4.17

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
2.8000 18.15
1.0000 97.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.2000 18.15
1.0000 120.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
8.5000 18.15
1.0000 210.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.

Ci6N

IN CAMBIOS

20.44

Parcial S/.

16.27

4.17

20.44

177.50

Parcial S/.

29.68

29.68

50.82
50.82

97.00

97.00

225.91

Parcial S/.

29.68

29.68

76.23
76.23

120.00

120.00

400.33

Parcial S/.

36.05

36.05

154.28
154.28

210.00

210.00

352.10

Parcial S/.



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

@Nsmuccnﬁm

36.05

18.15

218.04

Costo unitario directo por : hm

Precio S/.

36.05

18.15

206.90

Costo unitario directo por : hm

Precio S/.

36.05

18.15

333.80

Costo unitario directo por : hm

Precio S/.

36.05

18.15

194.86

Costo unitario directo por : hm

= Se?uHLA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 5.4000
Equipos
03011600010024 ~ CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 1.0000
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 7.0000
Equipos
03011800020003 ~ TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 1.0000 1.0000
Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 9.5000
Equipos
03011800020011  TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 1.0000
Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.3000
Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 1.0000
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
01010100060001 ~ OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000

Precio S/.

36.05

CON CAMBIOS

36.05
36.05

98.01
98.01

218.04

218.04

370.00

Parcial S/.

36.05

36.05

127.05
127.05

206.90

206.90

542.28

Parcial S/.

36.05

36.05

172.43
172.43

333.80

333.80

290.81

Parcial S/.

36.05

36.05

59.90
59.90

194.86
194.86

198.36

Parcial S/.

36.05



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03011000060011  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida

Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)
CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

3.6000 18.15

1.0000 96.97

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
9.0000 18.15
1.0000 430.09

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
40000 18.15
1.0000 96.97

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
40000 18.15
1.0000 11451

@Nsmuccnﬁm

CON CAMBIOS

36.05

65.34
65.34

96.97

96.97

629.49

Parcial S/.

36.05

36.05

163.35
163.35

430.09

430.09

199.25

Parcial S/.

29.68

29.68

72.60
72.60

96.97

96.97

216.79

Parcial S/.

29.68

29.68

72.60
72.60

114.51
114.51



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Rendimiento hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889
Codigo Descripcion Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012900030001 ~ MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcion Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03012500010010 ~ GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.
Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301330004 MOTOSIERRA
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
03010400030005  MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Codigo Descripcién Recurso
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Equipos
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Ci6N

IN CAMBIOS

19.94

Parcial S/.

9.08

9.08

10.86

10.86

68.24

Parcial S/.

56.27

56.27

11.97

11.97

30.57

Parcial S/.

4.54

454

26.03

26.03

142.42

Parcial S/.

50.82

50.82

91.60

91.60

20.03

Parcial S/.

9.08

9.08

10.95
10.95



::- - Perd
APUS SUBPARTIDAS
Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Cadigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Materiales
0204260020 ANCLAJES
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Excavacion para estructuras en Material Suelto
Rendimiento m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000
Codigo Descripcién Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2"a 8"
Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

010303160201

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

0.2500

Cuadrilla

0.5000

1.0000
3.0000

Cuadrilla

0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

@Nsmuc
o

Costo unitario directo por : und
Cantidad Precio S/.
2.0000 36.39
40000 28.52
8.0000 22.49
8.0000 20.32
40000 49.50
40000 216.79
5.0000 529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0050 36.39
0.0500 20.32
0.0125 400.33
3.0000 1.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.5714 36.39
1.1429 28.52
3.4286 20.32
3.0000 123.06
1.0000 79.65

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.39
0.4000 20.32
0.2000 47.32
0.2000 76.98
0.1000 21.60

Ci6N

IN CAMBIOS

1,620.97

Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

198.00
198.00

867.16
26.47
893.63
6.24
Parcial S/.
0.18

1.02

1.20

5.00

0.04

5.04
206.40
Parcial S/.
20.79
32.60
69.67

123.06

3.69
3.69

79.65
79.65
35.88
Parcial S/.
0.73

8.13

8.86

9.46

15.40

24.86

2.16
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Codigo

OH L A PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Recurso

MANO DE OBRA

01010100060002
0101010005
01010100060001
0101010002
0101010004
0101010003
0101030000
01010100050001
0103020018
0101010247

MATERIALES

0201040001
0213010001
0201010075
0204300025
02040300010022
0210030003
02100200080016
0210020059
02070100010002
0231010001
02070200010002
0214010751
0204010011
0292010003
0219150047
02040100020001
0258110012
0214010823
0214010748
0222030026
0207040075
0259010011
0222140001
02630200010023
02902400010074
0270110454
02902400010061
0210060002
0264010009
02630200010021
0231040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PEON

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CAPATAZ
OFICIAL
OPERARIO
TOPOGRAFO
PEON - VIGIA
BIOLOGO

CHOFER DE CAMIONETA

PETROLEO D-2

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

GEOWEB

GEOMALLA BIAXIAL
Geotextil no tejido 200gr/m2
PIEDRA CHANCADA 1/2"
MADERA TORNILLO

ARENA GRUESA

Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm

ALAMBRE NEGRO #8

MATERIALES (VARIOS)

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm
ALAMBRE NEGRO N° 16

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @
Tuberia HDPE Corrugado de 1000 mm

Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

MATERIAL DE LASTRADO

ALMACEN PROVISIONAL

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE
CONTENEDOR DE OFICINAS

REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE

CARPA COMEDOR (CAMPO)

WATER STOP DE 6"

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE
ESTACAS DE MADERA

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
mes

gal
bol
m2
m3
kg

m2
m2
m2
m3
p2

m3

kg
%mt
und
kg
und

kg
m3
mes
gal
und
mes
m2
mes

mes
und
und

Cantidad

189,906.0954
240,408.3502
94,876.7721
35,407.4108
54,770.0218
33,200.1700
11,619.5882
13,866.8794
1,458.3331
7.0000

1,341,839.3576
95,672.6568
283,636.4370
16,626.5900
287,759.8653
35,742.1595
39,321.7080
66,662.9615
6,083.4542
48,046.8672
4,310.1676
127.5750
17,695.2906

131,072.3600
13,702.8521
14.0000
56.1000
75.2850
13,801.5197
2,916.0000
16.0000
538.4668
10.0000
70.0000
34.5400
16.0000
717.5200
7.5000
10.0000
6,808.5000

Precio S/.

29.68
20.32
36.05
36.39
22.49
28.52
39.41
20.32
60.00
3,656.00

18.15
28.93
8.53
93.50
4.95
34.43
11.94
5.28
49.50
6.05
60.50
1,791.68
8.36

0.94
8.36
8,030.00
1,940.40
1,341.63
7.15
26.76
4,400.00
105.60
5,558.78
715.00
1,430.00
2,750.00
60.75
5,500.00
3,997.06
5.78

Pagina :

@NSTHUCUGN

CON CAMBIOS

Parcial S/.

5,636,412.91
4,885,097.68
3,420,307.63
1,288,475.68
1,231,777.79
946,868.85
457,927.97
281,774.99
87,499.99
25,592.00

1

18,261,735.49

24,354,384.34
2,767,809.96
2,419,418.81
1,554,586.17
1,424,411.33
1,230,602.55
469,501.19
351,980.44
301,130.98
290,683.55
260,765.14
228,573.58
147,932.63
135,937.55
123,208.02
114,555.84
112,420.00
108,856.44
101,004.61
98,680.87
78,032.16
70,400.00
56,862.09
55,587.80
50,050.00
49,392.20
44,000.00
43,589.34
41,250.00
39,970.60
39,353.13
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Codigo
0219200018
02630200010020
02630200010022
0214010536
02400700010003
02041200020003
02221600010012
0240020001
02040300010001
0207040031
02310500010005
0274010027
0271040051
0204260020
0213030006
02401500010009
0272040108
0207010001
02100500020014
02100400010001
0216010001
0240150001
0240010014
0238010008

EQUIPOS

03012200040001
0301170008

03012200040041
03014000080007
03011600010024
03011800020011
03011800020003
03011700020012
03011000060011
03012200050005
03010400030005
0301200004

0301090002

0301010006

03014000040010
03014000040003
0301000158

03012200060005
03012900030001
03012900010005
03012200030023

OH LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Recurso

Cerco perimétrico de Obra

POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE
POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm

PINTURA ASFALTICA

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
PINTURA ESMALTE

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

BASE GRANULAR

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
TABLERO ELECTRICO TD-AL
BARRA LISA DE 3/4"

ANCLAJES

YESO BOLSA 20 KG

IMPRIMANTE ASFALTICO

Sistema de puesta a tierra

PIEDRA CHANCADA

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

LADRILLO KK 18 HUECOS

IMPRIMANTE

PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL
LIJA PARA CONCRETO

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

EXCAVADORA CAT 336

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

MOTONIVELADORA 140K

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA
HERRAMIENTAS MANUALES

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP
ZARANDA ESTATICA

GPS

CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Unidad
m
und
und
m
kg
kg
pza
gal
var
m3
und
und

und
bol
kg
glb
m3

p
pln

n

mll
gal
gal
und

%mo
hm
hm
hm
hm

hm
mes

Cantidad

300.0000
6.0000
6.0000

35.2800

666.7840

2,121.0232

211.1767

333.1200

340.6200

140.2023

49.3920
1.0000
370.7400
56.0000
98.2800

291.7180

1.0000
26.7425
32.9763
10.7605

0.1000

0.5005

0.2695

0.1925

136,873.5196
46,193.7841
30,397.9453

6,270.0375
11,228.1211
7,234.8699
11,401.9758
13,173.7350
9,567.8497
7,577.8956
13,300.6720
2,351.4569
34,580.1616

627.2897
4,086.7973
8,494.5885

805.1850
5,859.0583
4,508.4228

7.0000

Precio S/.

94.27
3,929.86
3,862.66

466.16

23.21

6.38

60.50

35.54

25.85

60.50

137.50
5,990.40
9.00
49.50
19.80
4.98
1,438.00

49.50

21.90

22.00

900.00
84.00
66.00

3.10

97.00
210.00
120.00
430.09
218.04
333.80
206.90
107.38

96.97

96.97

45.80
194.86

1041

341.60
50.00
15.89

11451
12.07
11.45

5,956.90

musmum(m

CON CAMBIOS

Parcial S/.

28,281.00
23,579.16
23,175.96
16,446.12
15,476.06
13,532.13
12,776.19
11,839.08
8,805.03
8,482.24
6,791.40
5,990.40
3,336.66
2,772.00
1,945.94
1,452.76
1,438.00
1,323.75
722.18
236.73
90.00
42.04
17.79
0.60

37,353,484.54

13,276,731.40
9,700,694.66
3,647,753.44
2,696,680.43
2,448,179.52
2,414,999.57
2,359,068.79
1,414,595.66
927,794.39
734,828.54
609,170.78
458,204.89
359,979.48
299,914.05
214,282.16
204,339.87
134,979.01
92,201.73
70,718.83
51,621.44
41,698.30
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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Codigo Recurso

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7
0301330004 MOTOSIERRA

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"
0301340008 ANDAMIO METALICO

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE
0411130013 Demolicion de estructuras

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicién
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0416010399 SC Instalacién Poste C.A.C para alumbrado de
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x
0416210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm?2 N2XY
0427010014 Tratamiento de residuos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON
0416010400 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA.
0410090010 Modulo Informacion

0433010011 BARANDA METALICA

0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

0406400010 Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y
0455010010 CALISTENIA ELIPTICA

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE
0455010001 PAPELERAS’ DE RECICLAJE DE ACABADO DE
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

0455010006

COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS

Unidad

glb
hm
hm
hm
hm
hm
hm
und
hm

glb
glb

m3

mes
glb
und

pto

mes
pto
und

und

und
und
und

und
glb
und

mes
und
und
und
mes
mes
und
und

Cantidad

1.0000
1,077.8155
514.0725
2,192.0000
819.9142
309.8000
300.2400
7.5060
0.7700

1.0000
1.0000
66.8600
759.0000
8.0000
1.0000
6.0000
12.0000
7.0000
1.0000
32.0000
9.0000
7.0000
642.0000
7.0000
12.0000
1.0000
745.0000
1.0000
735.0000
4.0000
1.0000
2.0000
27.8500
410.0000
2.0000
1.0000
2.0000
8.0000
3.0000
2.0000
2.0000
8.0000
8.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

31,770.00
29.15

57.82

11.97

16.66

26.03

10.95

153.33

10.00

894,376.90
842,376.90
1,880.36
163.15
11,000.00
82,500.00
11,380.84
4,400.00
7,150.00
49,500.00
1,380.00
4,557.96
4,788.70
51.95
4,730.00
2,750.00
28,000.00
35.46
25,652.00
31.63
5,467.00
21,780.00
10,725.00
724.90
47.38
7,920.00
15,000.00
6,616.50
1,650.00
4,312.44
6,160.00
4,767.51
1,100.00
1,100.00
7,991.50
7,920.00

musmum(m

CON CAMBIOS

Parcial S/.
31,770.00
31,418.32
29,723.67
26,238.24
13,659.77

8,064.09
3,287.63
1,150.89

7.70

42,303,757.25

894,376.90
842,376.90
125,720.87
123,830.85
88,000.00
82,500.00
68,285.04
52,800.00
50,050.00
49,500.00
44,160.00
41,021.64
33,520.90
33,351.90
33,110.00
33,000.00
28,000.00
26,417.70
25,652.00
23,248.05
21,868.00
21,780.00
21,450.00
20,188.47
19,425.80
15,840.00
15,000.00
13,233.00
13,200.00
12,937.32
12,320.00
9,535.02
8,800.00
8,800.00
7,991.50
7,920.00
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Codigo

0455010005
0455010013
0455010018
0455010019
0455010008
0455010014
0427050015
0416200060
0416010396
0416010397
0433010099
0431010107
0416070009
0416010324

OH LA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RiO CASMA

Recurso

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO

PAINEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
SENALETICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

CARTEL DE OBRA3.60 mx 2,40 m

SC Instalacion de Tablero

SC Instalacion puesta a tierra

Unidad
und
und
und
und
und
und
pto
glb

pto
und
und
und

Cantidad

1.0000
1.0000
4.0000
6.0000
1.0000
5.0000
12.0000
1.0000
280.0000
280.0000
40000
1.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.
7,744.00
7,744.00
1,808.66
1,175.28
6,437.20
1,097.32

440.00
4,200.00
13.38
11.54
550.00
1,200.00
552.00
450.00

musmucci(m

CON CAMBIOS

Parcial S/.
7,744.00
7,744.00
7,234.64
7,051.68
6,437.20
5,486.60
5,280.00
4,200.00
3,746.40
3,231.20
2,200.00
1,200.00

552.00
450.00

2,991,769.58

100,910,746.86
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