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SGI-PL-21 Acta de Reunion (SGI-PG-06)

Centro de Trabajo Proyecto Rios Casma Huarmey Cadigo 1PE325

Fecha 05/07/2022

Acta de Reunidn de
Numero Coordinacién de Defensas
Riberefias Sechin

Lugar de la reunion Presencial Oficina Casma

CONVOCADOS

ASISTENCIA (SI-
NO)

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO - EMPRESA

PROYECTO RiOS CASMA HIUARMEY

Adrian Gutiérrez (AG) Especialista de Costos (OHLA) S Registro Electrénico
Roger Donato Pilco N. (RP) Ingeniero de Oficina Técnica (OHLA) S Registro Electrénico
Hilario Roig (HR) Representante de OHLA (OHLA) S Registro Electrénico

UKDT / ARCC

Carlos Ciprian (CB) Especialista en Costos (ARCC) S Registro Electrénico
Fernando Saenz (FH) Especialista de Disefio (ARCC) S Registro Electrénico
Raul Montafiez (RC) Especialista en Obras Civiles (ARCC) S Registro Electrénico
Rolando Cubas (RC) Administrador de contratos (ARCC) S Registro Electrénico
Marco Salazar (MS) Gerente de Proyecto (ARCC) S Registro Electrénico

ORDEN DEL DIiA

De acuerdo a lo coordinado en las comunicaciones referidas al tema, se desarrolla la presente reunidn y se levantara el acta
respectiva, donde la agenda aborda lo siguiente:

Revisidon del costo directo y gastos generales de las propuestas finales de los postores para el proyecto de Defensas
Riberefias del Paquete Sechin - Casma

DESARROLLO DE LA REUNION

OHLA mostro la linea de tiempo del proceso de licitacion de Defensas Riberefias Sechin.

Con la finalidad de agilizar el proceso de licitacién, y poder dar viabilidad a la adjudicacidon es que se
presentan las propuestas de los postores que se encuentran calificados para la 2da. Ronda del proceso. Cabe
mencionar, ademas, que dichas propuestas estan disponibles a través de la plataforma Tenderbill, y son de
conocimiento de OHLA y ARCC.

OHLA indica que ha realizado por 2da vez una revision de las propuestas los postores Obrascon Huarte Lain
S.A. Sucursal del Peru y el Consorcio AJANI-MUR, encontrandose observaciones para ambos postores los
cuales se han plasmado en el excel que se adjunta a la presente comunicacion.

OHLA solicita a ARCC sus comentarios a las propuestas de ambos postores, por lo que a solicitud de ARCC se
pasara a revisar cada una de las partidas del presupuesto.

ARCC realizé los siguientes comentarios generales, los cuales se deben trasladar a todas las propuestas realizadas por lo
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postores en cada uno de los procesos de licitacion:

1.- RESPECTO A LA MANO DE OBRA CONSIDERAR LAS TARIFAS DEL CONVENIO COLECTIVO CC DEL ANO 2022

2.- CONSIDERAR EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTO CON 8 HORAS X DIAS.

3.- CONSIDERAR RENDIMIENTOS ESTANDARES DE MERCADO PARA TODAS LAS PARTIDAS EN GENERAL.

4.- SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LUMINARIA CON EL CRONOGRAMA'Y EL PLAN DE TRABAJO

5.- LA PARTIDA DE TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDA (INCLUYE RELLENO) DEBE CONTENER 2 SUBPARTIDAS:
COLOCACION DE GEOWEB Y COLOCACION DE GRAVA EN GEOWEB, ESTO DEBIDO A QUE SON ACTIVIDADES CON

DIFERENTES RENDIMIENTOS

7.- CONSIDERAR QUE CADA PARTIDA DEL ACAPITE 600.COMPONENTES TENGA SUS PROPIO CAPITULO CON SUS

RESPECTIVAS PARTIDAS Y NO POR UNIDAD.

ARCC plasmo sus observaciones en el archivo de nombre “ECONOMICA — Defensas Riberefias Sector Sechin

Alto Casma Rev03 27.06, las cuales se anexan al presente documento

ARCC menciona que el plazo indicado en la procura y ofertado por los postores no implica la modificacidn de

los plazos establecidos en los cronogramas y el Contrato, ni tampoco da derecho a eventos compensables

OHLA menciona que el plazo previsto en la procura es de 10 meses de acuerdo a lo establecido en los Términos de
referencia y el cronograma incentivado aceptado.

OHLA / ARCC Dan fin a la reunién.

ASUNTOS PENDIENTES

ASUNTOS RESPONSABLE SITUACION
Levantar las observaciones realizadas en la presente acta. OHLA - ARCC Pendiente
ACUERDOS ADOPTADOS
ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO

Se cerrard la adjudicacion luego enviado la propuesta econémica final De
Defensas Riberefias Sechin el dia viernes 08.07.2022 con el envio de la OHLA-ARCC 08/07/2022
propuesta adjudicada. Se preparara y enviara el informe de adjudicacion.

PROXIMA REUNION

FECHA: Por Definir HORA: Por definir LUGAR: Casma
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