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Centro de Trabajo Proyecto Ríos Casma Huarmey Código 1PE325 

Lugar de la reunión Presencial Oficina Casma 

Fecha 08/07/2022 

Número 
Acta de Reunión de 

Coordinación de Defensas 
Ribereñas San Damián  

 

CONVOCADOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO - EMPRESA 
ASISTENCIA (SI-

NO) 
FIRMA 

PROYECTO RÍOS CASMA HIUARMEY 

Adrián Gutiérrez (AG) Especialista de Costos (OHLA) SI Registro Electrónico 

Roger Donato Pilco N. (RP) Ingeniero de Oficina Técnica (OHLA) SI Registro Electrónico 

Ricardo Echegaray (RE) Gerente de Sitio (OHLA) SI Registro Electrónico 

    

UKDT / ARCC 

Carlos Ciprián (CB) Especialista en Costos (ARCC) SI Registro Electrónico 

Fernando Sáenz (FH) Especialista de Diseño (ARCC) SI Registro Electrónico 

Raúl Montañez (RC) Especialista en Obras Civiles (ARCC) SI Registro Electrónico 

Rolando Cubas (RC) Administrador de contratos (ARCC) SI Registro Electrónico 

Marco Salazar (MS) Gerente de Proyecto (ARCC) SI Registro Electrónico 

Hugo Urquiaga (HU) Especialista en Planeamiento (ARCC) SI Registro Electrónico 

 

ORDEN DEL DÍA 

De acuerdo a lo coordinado en las comunicaciones referidas al tema, se desarrolla la presente reunión y se levantará el acta 
respectiva, donde la agenda aborda lo siguiente:  
Revisión del costo directo y gastos generales de las propuestas finales de los postores para el proyecto de Defensas 
Ribereñas del Paquete San Damián - Huarmey 
 

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

OHLA inició la reunión indicando que nos encontramos en la 2da. ronda del proceso de licitación de Defensas Ribereñas San 

Damián.  

ARCC realizó los siguientes comentarios generales, los cuales se deben trasladar a todas las propuestas realizadas por los 

postores en cada uno de los procesos de licitación: 

1.- RESPECTO A LA MANO DE OBRA CONSIDERAR LAS TARIFAS DEL CONVENIO COLECTIVO CC DEL AÑO 2022 
2.- CONSIDERAR EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTO CON 8 HORAS X DIAS. 
3.- CONSIDERAR RENDIMIENTOS ESTANDARES DE MERCADO PARA TODAS LAS PARTIDAS EN GENERAL. 
4.- SUSTENTAR LA NECESIDAD DE EQUIPOS CON EL CRONOGRAMA Y EL PLAN DE TRABAJO 
5.- CONSIDERAR QUE CADA PARTIDA DEL ACAPITE 600.COMPONENTES TENGA SUS PROPIO CAPITULO CON SUS 
RESPECTIVAS PARTIDAS Y NO POR UNIDAD. 
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ARCC menciona que enviarán sus comentarios de las propuestas de los postores en el archivo Excel preparado 
por OHLA, de nombre “Revisión Económica 05.07.2022”. 

 

OHLA / ARCC Dan fin a la reunión. 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

ASUNTOS RESPONSABLE SITUACIÓN 

Levantar las observaciones realizadas en la presente acta. OHLA - ARCC Pendiente 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

ACUERDOS RESPONSABLE PLAZO 

Se cerrará la adjudicación luego enviadas las propuestas económicas 
finales de Defensas Ribereñas San Damián. 

OHLA-ARCC 13/07/2022 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: Por Definir HORA: Por definir LUGAR: Casma 

 

 


