OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" ﬁ )
: Rt CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA NSTRUCCION

VAR

HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES

EQUIPO Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23

CAMION CISTERNA 5000 GAL 2 2 2 4 4 3 2
CAMION GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1
CAMION VOLQUETE 15 M3 7 18 45 47 34 24 8
CAMION VOLQUETE 20 M3 1 3 14 26 26 25 14
CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 3 3 3 3 2 1
CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 2 1 1 1
EXCAVADORA 336 4 8 12 26 25 23 11
LUMINARIA 8 16 18 34 34 33 15
MOTOBOMBA 8" 3 3 3 3
MOTONIVELADORA 1 1 1 2 1 1 1
RETROEXCAVADORA 2 3 3 1 1 2 1
RODILLO 10 TON 1 1 2 6 5 4 2
TRACTOR D6 1 2 4 6 5 3 1
TRACTOR D8 1 1 3 4 4 3 1
ZARANDA METSO ST 4.8 1 1

PARCIAL 34 66 106 166 149 125 59




