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Bt CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA CON CAMBIS

MR

Metrados Prop.
Actual. . UNITARIO P. PARCIAL
(21.06.2023) s/ s/
Rev 04.07.2023

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA

32,200,675.32

100|OBRAS PROVISIONALES 494,038.58
102.A|CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,090.08 1,090.08
103.B|INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 492,948.50 492,948.50

200({OBRAS PRELIMINARES 3,080,455.63
201.B[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb

1.00 1,232,647.98 1,232,647.98
202.A|TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 10.41 2,887.12 30,062.17
203.B|CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes 6.00 49,620.04 297,720.24
204.B|HABILITACION DE ACCESOS km 13.75 57,564.72 791,456.76
206.A[DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 3150.00 15.04 47,376.00
207.A[MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES mes 6.00
(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) i 113,532.08 681,192.48
300({OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 4,051,507.21
304.A|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3
6,719.18 37.85 254,320.96
304.C|EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3
8,848.02 58.34 516,193.49
305.A[PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3
136,822.05 23.98 3,280,992.76
400(MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,522,687.39
B1[CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO
401.A[DESBROCE Y LIMPIEZA
ha
4.55 7,618.12 34,662.45
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3
35,666.15 7.35 262,146.20
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 367.42 17.59 6,462.92
402.D[EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 367.42 111.70 41,040.81
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 76,694.31 11.88 911,128.40
403.A[CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 125,835.22 14.01 1,762,951.43
404.A[ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3
40,438.77 42.16 1,704,898.54
404.D[ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3
27,632.18 18.60 513,958.55
405.A[DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 175,112.23 11.99 2,099,595.64
406.A(REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 26,520.74 2.60 68,953.92
407.A[MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACION
407.B|MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (Incluye material granular) m3 8,379.57 362.20 3,035,080.25
408.A|ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 940.00 21.58 20,285.20
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 55,840.20 12.31 687,392.86
410.A|CONFORMACION DE DME/DMO
m3
170,189.22 4.23 719,900.40
412.A|RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,541.55 22.19 122,966.99
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,944.28 5.23 146,148.58
414.A|TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 8,897.31 86.28 767,659.91
418.A[SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 72,278.80 49.93 3,608,880.48
B2|REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3
11,663.37 10.30 120,132.71
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 114.33 17.59 2,011.06
402.E[EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 10,278.73 11.88 122,111.31
403.A|CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 1,221.95 14.01 17,119.52
403.B[RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 3,625.39 15.00 54,380.85
404.G|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 9,518.63 42.16 401,305.44
404.H[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE m3 4,228.85 18.60 78,656.61
409.A|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 14,379.97 12.31 177,017.43
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.22 22.19 54,925.13
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.31 5.23 18,390.30
415.A|GAVION (INCLUYE INSTALACION) m3 2,305.74 284.57 656,144.43
416.B[PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 12,229.92 5.81 71,055.84
417.A|RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 7,998.75 29.42 235,323.23
500({TRANSPORTES DE MATERIAL 4,826,476.64
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501.A[CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<1km m3-km 23,164.89 9.43 218,444.91
501.B[|CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<1km 9.43
m3-km
5,912.89 55,758.55
501.D[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<1KM m3-km 7,786.27 9.43 73,424.53
502.8 2.66
ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km m3-km
90,700.45 241,263.20
502.D[TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 85,239.47 2.66 226,736.99
503.B[CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D< 1km 7.82
m3-km
149,463.60 1,168,805.35
504.B[TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 592,750.21 2.19 1,298,122.96
505.B[CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D<1km 12.68
m3-km
66,372.31 841,600.89
506.A|TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km 2.97
m3-km
236,471.13 702,319.26
600|COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 551,418.42
c1 OBRAS DE RIEGO
402.A1|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 1,002.36 12.34 12,369.12
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 25.21 58.88 1,484.36
413.A1|RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m3 92.16 38.14 3,514.98
413.A|RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
605.8[REUBICACION DE POZO PROFUNDO und 3.00 26,344.76 79,034.28
609.A[EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 28.07 415.22 11,655.23
801.A[CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.55 421.10 231.61
801.B[CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 15.47 382.64 5,919.44
801.B1{CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 16.09 436.29 7,019.91
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 12.92 643.54 8,314.54
802.A[ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy= 420 Mpa) kg 979.05 8.05 7,881.35
803.A[ENCOFRADO PLANO m2 102.44 73.42 7,521.14
803.8|ENCOFRADO CURVO m2 6.82 122.61 836.20
805.B[TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION) m 17.30 2,001.73 34,629.93
806.B|COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 6,773.73 6,773.73
806.H|REJILLA METALICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00 2,655.00 2,655.00
806.L|BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION) ml 1.00 520.00 520.00
807.A[JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP mi 1.50 79.76 119.64
808.A[JUNTA DE DILATACION ASFALTICA ml 47.84 30.52 1,460.08
810.B|IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFALTICA m2 37.45 25.46 953.48
c3 OBRAS DE REDES
604.A[REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA und
ca CRUCE VIAL
401.A[DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.20 7,618.12 1,523.62
402.B[EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4,260.76 7.35 31,316.59
402.C|EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 43.48 17.59 764.81
402.D|EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO m3 43.48 111.70 4,856.72
402.E|EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 768.25 11.88 9,126.81
403.A[CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 5,197.19 14.01 72,812.63
404.A[ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1 m3 494.00 42.16 20,827.04
404.D|ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 373.80 18.60 6,952.68
406.A[REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 119.00 2.60 309.40
409.B|GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 580.50 8.38 4,864.59
412.A[RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 830.35 22.19 18,425.47
413.A[RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 206.70 5.23 1,081.04
414.B|GEOCELDA HORMIGONADA m2 622.76 187.08 116,505.94
420.A[RELLENO COMPACTADO m3 14.57 38.14 555.70
801.D|CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 106.60 643.54 68,601.36
700|OBRAS COMPLEMENTARIAS 13,037.91
609.A[EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.40 415.22 13,037.91
900| TRABAJOS DE CIERRE 661,053.54
902.A[MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 517,494.18 517,494.18
902.B[MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 76,464.00 76,464.00
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902.C.1|MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 2,950.00 11,800.00
902.C.2[MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 2.00 1,900.00 3,800.00
902.C.3[MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,720.00 18,880.00
902.C.4|MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,360.00 2,360.00
902.D|MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 30,255.36 30,255.36
250,566.00
1000(INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 247,626.96,
402.A[EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 561.40 12.34 6,927.68
1001.C|LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 3,420.65 4.12 14,093.10
1001.C2|LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS m3 509.10 4.39 2,234.95
1001.F|DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 102.03 16.47 1,680.50
1001.G[REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM m2 674.74 17.65 11,909.20
1001.M|RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54 38.14 23,247.86
1006.A|BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION. TIPO T2 und 6.00 3,498.40 20,990.40
1007.A|PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A und 1.00 2,579.76 2,579.76
1007.C[PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 5,332.04 5,332.04
1008.B|CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m m2 541.58 24.87 13,469.09
1008.C[CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR =0.05m m2 541.58 10.10 5,469.96
1008.D|BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 229.38 201.14 46,137.49
1008.E|BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL50CM [ 36.48 26114 9,526.39
DIAMETRO 4"
1010.G|BARANDA RUSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M ml 29.98 2,802.82 84,028.54
1200[ESTRUCTURAS 2,939.04
402.A2|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 0.16 40.84 6.53
403.D|CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA m3 0.10 58.88 5.89
609.A|EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 6.69 415.22 2,777.82
801.B2[CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) m3 0.13 421.67 54.82
803.A|ENCOFRADO PLANO m2 1.28 73.42 93.98
SUBTOTAL 32,451,241.32
GASTOS GENERALES 23.45% 7,609,598.16
UTILIDAD 10.00% 3,245,124.13
TOTAL S/. 43,305,963.61|

NOTA:
1.- Partida 204.B Habilitacion de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2.- Partida 405.A Descolmatacion de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
3.- Partida 407. B Mejoramiento de Fundacién con geocelda (Incluye material granular), incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la
4.- Partida 806.L Baranda metdlica (incluye suministro e instalacion) esta valorada en ml, tal como lo indica las especficaciones técnicas
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DESCRIPCION CANTMAX XMES | AL‘T’TXA;ES) (P‘;%f;gs) o

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,925,711.40
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 6.50 28,125.00 182,812.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.50 14,062.50 91,406.25

Supervisor SSOMA de Margen Derecha 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88

Supervisor SSOMA de Dique Margen Izquierda 2.00 9.50 9,281.25 88,171.88

Supervisor SSOMA en cantera de Roca 9,281.25

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1.00 5.50 9,281.25 51,046.88

Supervisor de Obra _ Componente Interferencias 9,281.25

Supervisor de Obra _ Paisajismo 9,281.25

Relevos supervisor SSOMA 9,281.25

Capacitadores / SBC 9,281.25

Especialista de Medio Ambiente 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 9.00 7,734.38 69,609.38

Medico Ocupacional 11,250.00

Enfermero ocupacional 1.00 6.00 6,750.00 40,500.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica 1.00 7.00 20,812.50 145,687.50

Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25

Jefe de Topografia 1.00 6.50 14,625.00 95,062.50

Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.50 11,812.50 76,781.25

Asistente de planeamiento y costos 7,875.00

Jefe de Calidad 1.00 6.50 18,000.00 |  117,000.00

Supervisor de Control de Calidad 2.00 11.00 11,250.00 123,750.00

Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50

Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00

Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Jefe de produccion 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00

Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 9.50 12,937.50 122,906.25

Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 9.50 12,937.50 | 122,906.25

Supervisor de Obra - Cantera de Roca 12,937.50

Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 12,937.50

Supervisor de Obra - Componente Interferencias 12,937.50

Supervisor de Obra - Paisajismo 12,937.50

Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50

Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25

Mecénicos 4.00 22.00

Ayudantes mecanicos 4.00 22.00
1.5. GESTION SOCIAL

Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00

Asistente de relaciones comunitarias 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00
1.6. ADMINISTRACION

Administrador de Obra 1.00 6.50 12,084.00 78,546.00

Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50

Jefe de Recursos Humanos 10,260.00

Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00

Responsable de Servicios Generales 6,840.00

Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00

Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 5.50 7,125.00 39,187.50

Auxiliar de Almacén 2.00 10.00 4,275.00 42,750.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA

Tareadores 2.00 11.00 3,306.00 36,366.00

Vigilancia 4,00 26.00 5,700.00 |  148,200.00

Choferes de Camionetas 7.00 45.00 3,705.00 166,725.00

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 7.00 6,270.00 43,890.00

Choferes de Minivan, Coaster y Bus

Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+ClI 8.00 35.00 4,275.00 149,625.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 675,070.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANTMAX XMES | AL‘T’TXA;ES) (P‘;%f;fs) o

Examenes médicos personal directo MOC 198.00 396.00 280.00 110,880.00
Examenes médicos personal directo MONC 102.00 204.00 280.00 57,120.00
Examenes médicos personal indirecto 74.00 148.00 280.00 41,440.00
Fotocheck - GG 74.00 74.00 25.00 1,850.00
Fotocheck - CD 300.00 300.00
Charlas de induccién CD 329.00 329.00
Charlas de induccién GG 74.00 74.00
EPP personal directo 300.00 300.00 1,430.00 |  429,000.00
EPP personal indirecto 74.00 74.00 470.00 34,780.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 607,700.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 39.00 218.00 260.00 56,680.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 152.00 454.00 130.00 59,020.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 13.00 24,000.00 312,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,675,144.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 152.00 446.00 1,576.00 | 702,896.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 38.00 123.00 896.00 110,208.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 97.00 322.00 896.00 288,512.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 44.00 246.00 1,796.00 | 441,816.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 26.00 147.00 896.00  131,712.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 247,203.75
Telefonia mévil 33.00 185.00 50.00 9,250.00
Telefonia mévil - OHLA gestor y ARCC 3.00 21.00 50.00 1,050.00
Equipos de Computo 29.00 169.00 350.00 59,150.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.50 937.50 6,093.75
Agua para personal de Costo Indirecto (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) 70.00 393.00 34.50 13,558.50
Agua para personal de Costo directo (1.5 cajas de 20 Lt. / mes / persona) 286.00 887.00 34.50 30,601.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.50 750.00 4,875.00
Licencias software 1.00 6.50 4,000.00 26,000.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 46.00 269.50 250.00 67,375.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 18.00 250.00 4,500.00
Emisoras en vehiculos 7.00 44.00 562.50 24,750.00
Equipamiento de taller 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 844,593.51
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 44,00 5,812.50 |  255,750.00
Cama Baja + Tracto remolcador 0.50 3.50 19,300.00 67,550.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 3,993.77 23,962.60 18.89 |  452,653.51

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 301,218.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 12.83 61.37 1,300.00 79,776.67
Lavamanos 12.83 61.37 500.00 30,683.33
Casetas vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 26,793.00 160,758.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 303,520.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 30.00 56.00 \ 4,700.00 \ 263,200.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolecia 56.00 224.00 180.00 40,320.00

9. GASTOS VARIOS 29,437.50
Utiles de Oficina 1.00 6.50 1,875.00 12,187.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00 | \

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MP(S)/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,925,711.40

2. Reguerimientos de Personal 675,070.00

3. Transporte de Personal 607,700.00

4. Alojamiento y alimentacion 1,675,144.00

5. Operacién de Instalaciones 247,203.75

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 844,593.51

7. Instalaciones y Servicio 301,218.00

8. Equipos Auxiliares 303,520.00

9. Gastos Varios 29,437.50

10. Costes Covid

TOTAL

7,609,598.16
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010107

Partida
Rendimiento
Caédigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074
02902400010083
02902400010092

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento
Caédigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005

0101030000

02040300010001
0213010001

102.A
und/DIA MO. 1.7778
Descripcion Recurso

EQ. 1.7778

Mano de Obra
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA MO. 0.0064 EQ. 0.0064
Descripcion Recurso

Materiales
Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL
CARPA COMEDOR (CAMPO)
CONTENEDOR DE OFICINAS DE 20 pies
CONTENEDOR DE OFICINAS (SALA DE REUNIONES)
MOBILIARIO PARA OFICINA DE REUNIONES

Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE TELEFONIA
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA MO. 0.4444 EQ. 0.4444
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Unidad

hh
hh

%mo

und

Unidad

mes
mes
mes
mes
glb

hm
glb

glb

mes
mes
mes
mes

Unidad

glb

Unidad
hh

hh

var
bol

@NSTRUC( I6N

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

0.5000
2.0000

2.2500
8.9999

3.0000

1.0000

Precio S/.

22.49
20.32

233.48

849.60

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

300.0000
12.0000
12.0000
36.0000

6.0000
1.0000

1,250.0000
1.0000

1.0000
1.0000
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Precio S/.

94.27
4,400.00
2,750.00

715.00
1,375.00
2,200.00

70.43
21,000.00

88,500.00
53,100.00
1,180.00
1,180.00
1,180.00
11,800.00

Costo unitario directo por : glb

Precio S/.

647,003.99
585,643.99

Costo unitario directo por : Km

Cuadrilla Cantidad
1.0000

1.0000

Cuadrilla Cantidad
1.0000 18.0018
1.0000 18.0018
8.0000

2.0000

Precio SI.
20.32

39.41

25.85
28.93

CON CAMBIOS

1,090.08
Parcial S/.

50.60
182.88
233.48

7.00
7.00

849.60
849.60

492,948.50
Parcial S/.

28,281.00
52,800.00
33,000.00
25,740.00
8,250.00
2,200.00
150,271.00

88,037.50
21,000.00
109,037.50

88,500.00
53,100.00
7,080.00
7,080.00
7,080.00
70,800.00
233,640.00

1,232,647.98
Parcial S/.

647,003.99
585,643.99
1,232,647.98

2,887.12
Parcial S/.

365.80
709.45
1,075.25

206.80
57.86



APUS PARTIDAS

0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726
011101011004
0301010006
010325020206
Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

011101010223

YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION

mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

204.B HABILITACION DE ACCESOS
km/DIA MO. 0.2667 EQ. 0.2667

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
PEON - VIGIA

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh

var
bol
bol
und
gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm

1.0000

Cuadrilla

3.0000
3.0000

3.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000

0.5000
0.2500
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

0.5000

2.0000
150.0000
8.0000

18.0018
3.0000

19.80
6.05
35.54

15.75
1,075.25

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

625.0000
625.0000

5.0000
3.0000
3.0000
150.0000
4.0000

625.0000
3.0000

Precio S/.

20.32
39.41

25.85
28.93
19.80

6.05
35.54

15.75
37,331.25

Costo unitario directo por : km

Cantidad

29.9963
59.9925
59.9925

14,9981

7.4991
29.9963
29.9963

29.9963
3.0000

600.0000

Precio S/.

36.39
20.32
20.32

406.62
376.97
299.10
201.86

203.05
3,529.67

39.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0015
0.0148

0.0074

Precio S/.

36.39
20.32

406.62

39.60
907.50
284.32

1,496.08

283.53
32.26
315.79

49,620.04

Parcial S/.

12,700.00
24,631.25
37,331.25

129.25
86.79
59.40

907.50

142.16

1,325.10

9,843.75
1,119.94
10,963.69

57,564.72

Parcial S/.

1,091.57
1,219.05
1,219.05
3,529.67

6,098.53
2,826.94
8,971.89
6,055.05

6,090.75
105.89
30,149.05
23,886.00
23,886.00
15.04
Parcial S/.
0.05

0.30

0.35

3.01



APUS PARTIDAS

011101010423
0301010006

010303060257

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

01010100050001

0264010009

011101010507

011101010726

011101011004

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

010703020413

Partida

Rendimiento

Codigo

010329220285

Partida

Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0148 552.61 8.18
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01
11.20
Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM m3 1.0000 349 3.49
3.49
207.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y AREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO,
Fuentes de agua)
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 113,532.08
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67
13,152.09
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 299.10 31,156.26
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 0.5000 104.1667 201.86 21,027.09
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 208.3333 203.05 42,302.08
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13,152.09 394.56
94,879.99
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 37.85
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO m3 1.1500 3291 37.85
37.85
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 58.34
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO m3 1.1500 50.73 58.34
58.34
305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 23.98
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 20.85 23.98
23.98
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : ha 7,618.12
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
PEON hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40
442.79
Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 2.5000 406.62 1,016.55



APUS PARTIDAS

011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE

1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

10.0000
20.0000
3.0000

552.61
30.97
442,79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0050
0.0100
0.0050
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

25.61
406.62
552.61

0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
0.86
57.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0229
0.2286

0.2286
3.0000
0.2286

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
5.48
57.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

25.61
406.62
145.29

0.56

5,526.10
619.40
13.28
7,175.33

7.35

Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.07
2.76
0.01
6.97

17.59
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

14.64
0.03
2.06

16.73

111.70
Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

92.95
0.16
13.11
106.22

11.88
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.13
291
0.02
11.32



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010423
0301010006

m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
405.A DESCOLMATACION DEL CAUCE
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
2.0000

0.5000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
376.97
201.86

0.90

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0150
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

1.83

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008
0.0167

0.0042
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

25.61
552.61
0.37

14.01
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.46
6.79
3.63

0.03
10.91

2.20
2.20

42.16
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.07
33.87
4.59
0.08
39.61

18.60
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.38
12.20
4.14
0.05
16.77

11.99
Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

0.11
4.59
0.01
471



APUS PARTIDAS

010101010224
010101040135

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303010542
010312010207

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION m3

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km m3

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

PEON hh 1.0000

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (Incluye material granular)

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Excavacion de fundaciones m3

COLOCACION DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material m2
granular)

408.A ZANJA'Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
ml/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
410.A CONFORMACION DE DME/DMO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1.0000
1.0000

3.00
391

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
3.3333

Precio S/.

.77
106.33

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.2500
0.2500

Precio S/.

40.84
45.47

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

220.74
1.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0090

0.0045
0.0013
0.0090
3.0000

Precio S/.

20.32

25.61
406.62
376.97

0.18

3.00
391
6.91

2.60
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.28
0.01
2.29

362.20
Parcial S/.

7.77
354.43

362.20

21.58
Parcial S/.

10.21
11.37
21.58

12.31
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.81
0.49
10.30

0.40
0.05
0.45

4.23
Parcial S/.

0.18
0.18

0.12
0.53
3.39
0.01



APUS PARTIDAS

4.05
Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 22.19
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68
1.67
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0333 47.79 1.59
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67 0.05
18.32
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3 5.23
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.25
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
4.98
Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 86.28
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm m2 1.0000 86.28 86.28
86.28
Partida 418.A SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE
Rendimiento m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2 49.93
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0178 22.49 0.40
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0533 20.32 1.08
1.55
Materiales
0210020141 GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE m2 1.1000 41.42 45.56
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 45.56 2.28
47.84
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0022 220.74 0.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.55 0.05
0.54
Partida 402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 10.30



APUS PARTIDAS

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad Cuadrilla

hh 0.5000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 0.5000
%mo

402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 355.0000 EQ. 355.0000

Descripcion Recurso

Unidad Cuadrilla

Cantidad

0.0071
0.0143

0.0143
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
552.61
0.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0360

0.0360
3.0000
0.0360

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
0.86
57.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0040
0.0200

0.0100
0.0200
0.0200
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

25.61
406.62
145.29

0.56

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
376.97
201.86

0.90

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

0.26
0.29
0.55

5.81
3.92
0.02
9.75

17.59
Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

14.64
0.03
2.06

16.73

11.88
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.13
291
0.02
11.32

14.01
Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.46
6.79
3.63

0.03
10.91

2.20

2.20

15.00
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010329050424
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404 H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION
m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

0.0045
0.0225
0.0225

0.0113
0.0225
0.0113

3.0000

0.1000

36.39
22.49
20.32

77.97
376.97
201.86

113

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0150
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0015
0.0145
0.0582

1.1500
5.0000

0.0018
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.53
9.81

220.74
1.56

0.16
0.51
0.46
113

0.88
8.48
2.28

0.03
11.67

2.20
2.20

42.16
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.07
33.87
4.59
0.08
39.61

18.60
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.38
12.20
4.14
0.05
16.77

12.31
Parcial S/.

0.05
0.33
1.18
1.56

9.81
0.49
10.30

0.40
0.05



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031505
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0204010011
0204300025
0210020059

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010004

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49
PEON hh 1.0000 0.0333 20.32
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0333 47.79
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 299.10
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0333 201.86
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00
413 A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39
PEON hh 1.0000 0.0090 20.32
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 552.61
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25
415.A GAVION (INCLUYE INSTALACION)
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1667 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 28.52
PEON hh 10.0000 3.3333 20.32
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.0000 8.36
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 1.0000 93.50
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 0.6000 5.28
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.3333 185.22
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 83.31
Subpartidas
GRAVA 2"a 8" m3 0.3750 80.87
416.B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0020 36.39
OFICIAL hh 1.0000 0.0080 22.49

0.45

22.19
Parcial S/.

0.24
0.75
0.68
1.67

1.59
9.96
6.72

0.05
18.32

2.20
2.20

5.23
Parcial S/.

0.07
0.18
0.25

4.97
0.01
4.98

284.57
Parcial S/.

6.07
9.51
67.73
83.31

8.36
93.50
3.17
105.03

61.73
4.17
65.90

30.33
30.33

5.81
Parcial S/.

0.07
0.18



APUS PARTIDAS

0101010005

011101010507

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303030108
010303060504

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

010303134974

Partida

PEON hh 4.0000 0.0320 20.32
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0080 299.10
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0080 201.86
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.90
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0400 22.00
417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Subpartidas
REMOCION Y SELECCION DE ROCA m3 1.0000 23.00
ACOPIO DE ROCA m3 1.0000 6.42
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 183.72
Subpartidas
Carguio de material en acopio m3 1.0000 371

502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km

0.65
0.90

2.39
161

0.03
4.03

0.88
0.88

29.42
Parcial S/.

23.00
6.42
29.42

9.43

Parcial S/.

0.12
0.12

5.60
5.60

371

371

9.43
Parcial S/.

0.12

0.12

5.60
5.60

371

371

9.43
Parcial S/.

0.12

0.12

5.60
5.60

371
371



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303060366
010305010525

Partida
Rendimiento
Caédigo

010305010237

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

m3-km/D MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0145 183.72
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/D MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0145 183.72
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
m3-km/D MO. 252.0000 EQ. 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0063 20.32
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0317 183.72
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3 1.0000 1.87
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/D MO. 672.0000 EQ. 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0119 183.72
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/D MO. 278.6667 EQ. 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.67
Transporte de roca < 1km m3k 1.0000 7.01
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
m3-km/D MO. 645.3333 EQ. 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Subpartidas
Transporte de roca > 1km m3k 1.0000 2.97
402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 36.39
PEON hh 1.0000 0.0286 20.32

Equipos

2.66
Parcial S/.

2.66
2.66

2.66
Parcial S/.

2.66
2.66

7.82
Parcial S/.

0.13
0.13

5.82
5.82

1.87
1.87

219
Parcial S/.

219
219

12.68
Parcial S/.

5.67
7.01
12.68

2.97
Parcial S/.

2.97
297

12.34
Parcial S/.

0.11
0.58
0.69



APUS PARTIDAS

011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 403.D CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Caédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Caédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh

0101010003 OPERARIO hh

0101010005 PEON hh

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA m3

Partida 605.B REUBICACION DE POZO PROFUNDO

Rendimiento und/DIA MO. EQ.

Codigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA  m3

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m  und

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Caédigo Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3

011204020229 COLOCACION PIEDRA m3

Partida 801.A

CONCRETO PREMEZCLADO (f'c = 10 MPa) PARA SOLADO

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0286
3.0000

406.62
0.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.2000

Precio S/.

36.39
20.32

47.79
185.22
77.97
6.44

22.00
20.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.2909

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000

Cantidad

60.0000

13.0000

34.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

47.79
185.22
77.97
10.59

22.00

Costo unitario directo por : und

Precio SI.

51.90

1,668.06

45.47

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.5000
0.5000

Precio S/.

601.67
228.75

11.63
0.02
11.65

58.88
Parcial S/.

0.53
591
6.44

6.95
6.74
11.34
0.19
25.22

2.20
25.02
271.22

38.14
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35

2.20
2.20

26,344.76

Parcial S/.

3,114.00

21,684.78

1,545.98
26,344.76

415.22
Parcial S/.

300.84
114.38
415.22



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caédigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303134413
010303175779
011204020229

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303134413
010303175779

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.B CONCRETO CICLOPEOQ (f'c=14MPa + 30% PM)

m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

COLOCACION PIEDRA m3

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2 m3

Colocacion concreto simple m3

801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3

COLOCACION DE CONCRETO m3

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

kg/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

803.A ENCOFRADO PLANO

m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal

MADERA TORNILLO

p2

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

337.77
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.3000

Precio S/.

352.24
66.44
228.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

352.24
66.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

524.78
92.52

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
5.50

421.10
Parcial S/.

354.66
66.44
421.10

382.64
Parcial S/.

264.18
49.83
68.63

382.64

436.29
Parcial S/.

369.85
66.44
436.29

643.54
Parcial S/.

551.02
92.52
643.54

8.05
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

73.42
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
24.75



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0411240007

011203040433

Partida

Rendimiento

Caédigo

0411030023

40.07

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
5.50
137.50

30.97

Costo unitario directo por : ml

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

1,791.68

406.62
50.18

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

5,136.96

1,636.77

Costo unitario directo por : und

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
803.B ENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667
OFICIAL hh 1.0000 0.6667
PEON hh 1.0000 0.6667
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1500
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.1000
MADERA TORNILLO p2 6.5000
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 0.3000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
805.B TUBERIA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACION)
ml/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333
OPERARIO hh 1.0000 0.3333
OFICIAL hh 2.0000 0.6667
PEON hh 2.0001 0.6667
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m 1.0500
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.1667
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 1.0000
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000
806.H REJILLA METALICA 1.35m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subcontratos
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 1.0000

Precio S/.

2,655.00

32.15

1.20
1.20

122.61
Parcial S/.

243
14.99
13.55
30.97

1.25
1.28
10.56
35.75
41.25
90.09

1.55
1.55

2,001.73
Parcial S/.

12.13

9.51
14.99
13.55
50.18

1,881.26
1,881.26

67.78

251
70.29

6,773.73
Parcial S/.

5,136.96

5,136.96

1,636.77

1,636.77

2,655.00

Parcial S/.

2,655.00
2,655.00



APUS PARTIDAS

Partida 806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 520.00
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA m 1.0000 520.00 520.00
520.00
Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 79.76
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06
10.49
Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1.0000 68.75 68.75
68.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.49 0.52
0.52
Partida 808.A JUNTA DE DILATACION ASFALTICA
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 30.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0667 36.39 243
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36
11.40
Materiales
02100400010001  TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 0.0570 22.00 1.25
02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 60.50 17.30
18.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.40 0.57
0.57
Partida 810.A IMPERMEABILIZACION DE PARAMETROS ENTERRADOS CON LAMINA ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 25.46
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13
14.56
Materiales
02400700010003  PINTURA ASFALTICA kg 0.4000 23.21 9.28
02401500010009  IMPRIMANTE ASFALTICO kg 0.1750 5.06 0.89
10.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.56 0.73
0.73
Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : ha 7,618.12
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40
442.79

Equipos



APUS PARTIDAS

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.B EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
402.C EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 222.2222 EQ. 222.2222
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO
m3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
402.E EXCAVACION DE UNA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
403.A CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE
m3/DIA MO. 444.4444 EQ. 444.4444

0.2500
1.0000
2.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
1.0000

2.5000 406.62
10.0000 552.61
20.0000 30.97

3.0000 442,79

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0050 36.39
0.0100 20.32
0.0050 25.61
0.0100 406.62
0.0050 552.61
3.0000 0.38

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio SI.

0.0036 36.39
0.0360 20.32
0.0360 406.62
3.0000 0.86
0.0360 57.33

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0229 36.39
0.2286 20.32
0.2286 406.62
3.0000 5.48
0.2286 57.33

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0040 36.39
0.0200 20.32
0.0100 25.61
0.0200 406.62
0.0200 145.29
3.0000 0.56

Costo unitario directo por : m3

1,016.55
5,526.10
619.40
13.28
7,175.33

7.35
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

0.13
4.07
2.76
0.01
6.97

17.59

Parcial S/.

0.13
0.73
0.86

14.64
0.03
2.06

16.73

111.70
Parcial S/.

0.83
4.65
5.48

92.95
0.16
13.11
106.22

11.88
Parcial S/.

0.15
0.41
0.56

0.26
8.13
291
0.02
11.32

14.01



APUS PARTIDAS

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
0301010006

Partida

Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCION DE TALUD TIPO 1
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UNA ANTISOCAVANTE TIPO 1
m3/DIA MO. 266.6667 EQ. 266.6667
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

0.5000

1.0000

0.2500

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Cantidad

0.0036
0.0180
0.0180

0.0180
0.0180
0.0180

3.0000

0.1000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
376.97
201.86

0.90

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.0417

0.0417
0.0833
0.0083
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

2.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0150
0.0300
0.0300

0.0150
0.0300
0.0075
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

25.61
406.62
552.61

1.83

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
031

Parcial S/.

0.13
0.40
0.37
0.90

0.46
6.79
3.63

0.03
10.91

2.20
2.20

42.16
Parcial S/.

0.76
0.94
0.85
2.55

1.07
33.87
4.59
0.08
39.61

18.60
Parcial S/.

0.55
0.67
0.61
1.83

0.38
12.20
4.14
0.05
16.77

2.60
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.28
0.01
2.29



APUS PARTIDAS

Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 8.38
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18
1.56
Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1500 5.28 6.07
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 6.07 0.30
6.37
Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0018 220.74 0.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.56 0.05
0.45
Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 22.19
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68
1.67
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0333 47.79 1.59
011101010507 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 299.10 9.96
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0333 201.86 6.72
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67 0.05
18.32
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00 2.20
2.20
Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 888.8889 EQ. 888.8889 Costo unitario directo por : m3 5.23
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.25
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0090 552.61 4.97
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
4.98
Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento m2/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : m2 187.08
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
0101010005 PEON hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82
8.92
Materiales
02100200080016 ~ GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 11.94 14.33
0210030003 GEOWEB m2 1.0500 34.43 36.15
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.94 3.76

54.24



APUS PARTIDAS

010324031518
0301010006

010306020504

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

010303134461
010713000301

Partida
Rendimiento
Codigo

010303175777
011204020229

Partida
Rendimiento
Codigo

010314010116

Partida

Rendimiento

Codigo

0427010013

0427010014

Partida

Rendimiento
Codigo

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

420.A RELLENO COMPACTADO
m3/DIA MO. 55.0000
Descripcion Recurso

EQ. 55.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
801.D CONCRETO (f'c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcion Recurso

Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
COLOCACION PIEDRA

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no
peligrosos

Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

mes

Unidad

mes

mes

Unidad

1.0000 0.0296 185.22
3.0000 8.92
0.2000 590.86

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.39
1.0000 0.1455 28.52
2.0000 0.2909 20.32
1.0000 0.1455 47.79
0.2500 0.0364 185.22
1.0000 0.1455 77.97

3.0000 10.59

0.1000 22.00

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 524.78

1.0000 92.52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 601.67

0.5000 228.75

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
6.0000 86,249.03

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
6.0000 7,670.00

6.0000 5,074.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

5.48
0.27
5.75

118.17
118.17

38.14
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35

2.20
2.20

643.54
Parcial S/.

551.02
92.52
643.54

415.22
Parcial S/.

300.84
114.38
415.22

517,494.18

Parcial S/.

517,494.18

517,494.18

76,464.00

Parcial S/.

46,020.00

30,444.00

76,464.00

2,950.00
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0427050014

Partida
Rendimiento
Caédigo

0427050015

Partida
Rendimiento
Caédigo

0427050013

Partida
Rendimiento
Caédigo

0433010099

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010005

010324031518
011101010101
011101011413

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto

902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

glb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

CAMION GRUA 20 TON hm

402.A EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

1001.C LIMPIEZA' Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000

1.0000 2,950.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 1,900.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 4,720.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.

1.0000 2,360.00

Costo unitario directo por : glb

Cantidad Precio S/.
96.0000 20.32
48.0000 185.22
48.0000 183.72
48.0000 220.74

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0029 36.39
0.0286 20.32
0.0286 406.62
3.0000 0.69

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0333 36.39
0.1333 20.32

2,950.00
2,950.00

1,900.00
Parcial S/.

1,900.00
1,900.00

4,720.00
Parcial S/.

4,720.00
4,720.00

2,360.00
Parcial S/.

2,360.00
2,360.00

30,255.36
Parcial S/.

1,950.72
1,950.72

8,890.56
8,818.56
10,595.52
28,304.64

12.34
Parcial S/.

0.11
0.58
0.69

11.63
0.02
11.65

412
Parcial S/.

121
271
3.92



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.92
1001.C2 LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 36.39
PEON hh 2.0000 0.0200 20.32
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0100 376.97
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.59
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.1333 36.39
PEON hh 2.0000 0.5333 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.69
1001.G REMOCION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM
m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.1429 36.39
PEON hh 1.0000 0.5714 20.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.81
1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.1455 28.52
PEON hh 2.0000 0.2909 20.32
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 47.79
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364 185.22
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 77.97
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.59
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra

0.20
0.20

4.39
Parcial S/.

0.18
0.41
0.59

3.77
0.03
3.80

16.47
Parcial S/.

4.85
10.84
15.69

0.78
0.78

17.65

Parcial S/.

5.20
11.61
16.81

0.84
0.84

38.14
Parcial S/.

0.53
4.15
591
10.59

6.95
6.74
11.34
0.32
25.35

2.20

2.20

3,498.40
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0410030147

010303173017

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

0455010020

010303175784
010306020814

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0301010006

0455010021

010303175784
010306020822

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0207040031

36.39
28.52
20.32

22728

3,200.00

284.57

Costo unitario directo por : und

Precio SI.

36.39
28.52
20.32

232.94

2,228.43

92.44
684.25

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

698.84

4,484.00

92.44
738.93

Costo unitario directo por : m2

CAPATAZ hh 1.0000 2.6667
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 1.0000 2.6667
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
BANCAS DE MADERA SOBRE GAVION TIPO T2 und 1.0000
Subpartidas
ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES m3 0.2100
1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 1.3333
OPERARIO hh 1.0000 2.6667
PEON hh 2.0000 5.3333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375
1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10M TIPO B
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 40000
OPERARIO hh 1.0000 8.0000
PEON hh 2.0000 16.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000
Subpartidas
Excavacion fundacion m3 0.1370
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1375
1008.B CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2505 0.0167
OPERARIO hh 1.0005 0.0667
PEON hh 3.0000 0.2000
Materiales
BASE GRANULAR m3 0.1650

Precio SI.

36.39
28.52
20.32

77.00

97.04
76.05
54.19
227.28

11.36
11.36

3,200.00
3,200.00

59.76
59.76

2,579.76
Parcial S/.

48.52
76.05
108.37
232.94

11.65
11.65

2,228.43
2,228.43

12.66
94.08
106.74

5,332.04
Parcial S/.

145.56
228.16
325.12
698.84

34.94
34.94

4,484.00
4,484.00

12.66
101.60
114.26

24.87
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

12.71
12.71



APUS PARTIDAS

010324031505
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0231040017

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002

0101010003
0101010005

0231040018

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 47.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.00
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500 0.0167 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 28.52
PEON hh 3.0000 0.2000 20.32
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0550 60.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.57
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4"
ml/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52
PEON hh 2.0000 1.3333 20.32
Materiales
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 10.0000 14.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y
ml/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 36.39
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52
PEON hh 2.0000 1.3333 20.32
Materiales
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 10.0000 20.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.23
1010.G BARANDA RUSTICA DE MADERA DE HUAYRURO H=1.00 M
ml/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 2.0000 36.39
OPERARIO hh 2.0000 4.0000 28.52
OFICIAL hh 2.0000 4.0000 22.49
PEON hh 5.0000 10.0000 20.32

3.19
0.20
3.39

2.20
2.20

10.10
Parcial S/.

0.61
1.90
4.06
6.57

3.33
3.33

0.20
0.20

201.14
Parcial S/.

12.13
19.01
27.09
58.23

140.00
140.00

291
291

261.14
Parcial S/.

12.13
19.01
217.09
58.23

200.00
200.00

291

291

2,802.82

Parcial S/.

72.78

114.08

89.96
203.20



APUS PARTIDAS

0231220046
02901300010009

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303175777
011204020229

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303175779

010306020820
011204020229

2,274.80
480.02

480.02

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39

20.32

185.22
5.99

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

36.39
20.32

47.79
185.22
77.97
6.44

22.00
20.85

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

601.67
228.75

Costo unitario directo por : M3

Materiales
BARANDA RUSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m m 1.0000
CONSUMIBLES VARIOS %mo 5.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
402.A2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
m3/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0250
PEON hh 1.0000 0.2500
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.7500 0.1875
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000
403.C CONFORMACION Y COMPACTACION PARA ESTRUCTURA
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0145
PEON hh 2.0000 0.2909
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0364
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1455
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.2000
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA MO. 14.2222 EQ. 14.2222
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria m3 0.5000
COLOCACION PIEDRA m3 0.5000
603.A10 CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM)
M3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Colocacion concreto simple m3 0.7500
Fabricacion de concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000

Precio S/.

66.44
404.28
228.75

480.02

2,274.80
24.00
2,298.80

24.00
24.00

40.84

Parcial S/.

0.91
5.08
5.99

34.73
0.12
34.85

58.88

Parcial S/.

0.53
591
6.44

6.95
6.74
11.34
0.19
25.22

2.20

25.02

21.22

415.22

Parcial S/.

300.84

114.38

415.22

421.67

Parcial S/.

49.83

303.21

68.63
421.67



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
5.50

40.07

73.42

Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
24.75
32.15

1.20
1.20
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OHLA PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS CASMA Y HUARMEY" NsmucmﬁN

Ferd CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN SECTOR RiO CASMA - CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3 3.00
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03
Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0083 357.98 2.97
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.03
2.97
Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3 3.91
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0213 183.72 391
391
Partida Excavacion de fundaciones
Rendimiento m3/DIA MO. 445.0000 EQ. 445.0000 Costo unitario directo por : m3 7.77
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37
0.44
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0180 406.62 7.32
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.44 0.01
7.33
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m3 40.84
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08
5.99

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.7500 0.1875 185.22 34.73
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 5.99 0.12
34.85

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA MO. 88.8889 EQ. 88.8889 Costo unitario directo por : m3 51.90
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83
2.16

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0900 406.62 36.60

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 1.0000 0.0900 145.29 13.08



APUS SUBPARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

m3/DIA MO. 549.3333 EQ. 549.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDA ESTATICA hm

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

m3/DIA MO. 533.3333 EQ. 533.3333

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Cuadrilla

0.2500

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
2.0000

3.0000 2.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0125 36.39
0.0500 22.49
0.0500 20.32
0.0500 406.62
3.0000 2.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0073 36.39
0.0146 20.32
0.0146 406.62
0.0073 376.97
3.0000 0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0073 36.39
0.0146 20.32
0.0146 406.62
0.0073 376.97
3.0000 0.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0167 36.39
0.1667 20.32
0.1667 185.22
3.0000 4.00
0.1667 60.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0150 36.39
0.0300 20.32

0.06
49.74

23.00
Parcial S/.

0.45
112
1.02
2.59

20.33
0.08
20.41

9.28
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

5.94
2.75
0.02
8.71

9.28
Parcial S/.

0.27
0.30
0.57

5.94
2.75
0.02
8.71

45.15
Parcial S/.

0.61
3.39
4.00

30.88

0.12
10.15
41.15

29.39

Parcial S/.

0.55
0.61



APUS SUBPARTIDAS

010329061010
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida

Rendimiento
Caédigo

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo
010324031552
011101010223

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8 hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
CHANCADORA METSO LT96 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 711.1111 EQ. 711.1111
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
CHANCADORA METSO LT96 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
m3/DIA MO. 420.0000 EQ. 420.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 866.6667 EQ. 866.6667
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 146.6667 EQ. 146.6667
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
m3/DIA MO. 252.0000 EQ. 252.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
m3/DIA MO. 528.0000 EQ. 528.0000

Unidad

hh

hm

m3

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000

Cuadrilla

0.1000

0.2500

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.0150
0.0150
0.0150
0.0150
3.0000

475.06
406.62
357.98
639.87

1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0113
0.0113

0.0113
0.0113
0.0113
3.0000

Precio S/.

36.39
20.32

406.62
357.98
639.87

0.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0190

Precio S/.

183.72

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0046
3.0000

Precio S/.

406.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0055
0.0136

Precio S/.

25.61
406.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0063

0.0317

1.0000

Precio S/.

20.32

183.72

1.87

Costo unitario directo por : m3

713
6.10
5.37
9.60
0.03
28.23

16.53
Parcial S/.

0.41
0.23
0.64

4.59
4.05
7.23
0.02
15.89

3.49

Parcial S/.

3.49

3.49

1.87
Parcial S/.

1.87

5.67
Parcial S/.

0.14

5.53
5.67

7.82
Parcial S/.

0.13

0.13

5.82
5.82

1.87
1.87

2.79



APUS SUBPARTIDAS

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002

011101010401

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

ACOPIO DE ROCA
m3/DIA MO. 480.0000
Descripcion Recurso

EQ. 480.0000

Mano de Obra
CAPATAZ

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
Encofrado de muros
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

Unidad

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

Cantidad

0.0152

Precio S/.

183.72

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0033

0.0167

Precio S/.

36.39

376.97

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
111.24

22.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

8.36
6.38
105.60
5.50

40.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500

Precio SI.

36.39
28.52

Parcial S/.

2.79
2.79

6.42
Parcial S/.

0.12
0.12

6.30
6.30

337.77
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
144.65
204.06

15.17
3.34
18.51

3.96
3.96

73.42
Parcial S/.

5.82
17.99
16.26
40.07

0.84
1.28
5.28
24.75
32.15

1.20
1.20

474.61
Parcial S/.

13.65
21.39



APUS SUBPARTIDAS

0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001
0222030026

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
Carguio de material en acopio
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000

Descripcion Recurso

hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol
kg

hm
%mo

m3

Unidad

5.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
5.0000

1.0000

Cuadrilla

3.7500

0.6500
0.4500
9.7300

0.7500
3.0000

0.1800

20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
111.24

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3750
0.7500
3.7500

0.6500
0.4500
5.5000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
111.24

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
0.6667
3.3333

0.6500
0.4500
11.0000
2.1500

0.6667
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

7.15

20.22
111.00

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

76.20
111.24

32.18
27.23
281.49
340.90

15.17
3.34
18.51

3.96
3.96

352.24
Parcial S/.

13.65
21.39
76.20
111.24

32.18
27.23
159.12
218.53

15.17
3.34
18.51

3.96
3.96

524.78
Parcial S/.

24.26
19.01
67.73
111.00

32.18
27.23
318.23
15.37
393.01

13.48
3.33
16.81

3.96

3.96

3.7
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010005 PEON
Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
010318010414 GRAVA 2"a 8"
Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caédigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010303134048 Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocacién concreto mamposteria
Partida Colocacion concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caédigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Colocacién concreto simple
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Caédigo Descripcion Recurso

hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad
hh

hh
hh

kg
m3
m2

hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

%mo

Unidad

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000
10.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000
4.0000

Cuadrilla

0.0050 25.61
0.0100 357.98
3.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0264 20.32
0.1057 203.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.1667 36.39
0.3333 28.52
3.3333 20.32
1.0000 8.36
1.0000 93.50
0.6000 5.28
0.3333 185.22
5.0000 83.31
0.3750 80.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 474.61
1.0000 103.33

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.3333 36.39
0.6667 28.52
0.6667 22.49
2.6667 20.32
3.0000 100.32

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.13
3.58

22.00
Parcial S/.

0.54
0.54

21.46
21.46

284.57

Parcial S/.

6.07
9.51
67.73
83.31

8.36
93.50
3.17
105.03

61.73
4.17
65.90

30.33
30.33

601.67
Parcial S/.

498.34
103.33
601.67

103.33
Parcial S/.

12.13
19.01
14.99
54.19
100.32

3.01

3.01

66.44
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

011101010133

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010133

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303133475

010306020504

010310010203
010311010111

Partida

Rendimiento

Caédigo

010303134048
010713000301

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion fundacion
m3/DIA MO. 3.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Transporte de roca > 1km
m3k/DIA MO. 645.3333
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Transporte de roca < 1km
m3k/DIA MO. 278.6667

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

EQ. 3.5000

EQ. 645.3333

EQ. 278.6667

hh
hh
hh

%mo

Unidad

hh
hh

%mo

Unidad

hm

Unidad

hh

hm

0.2500
1.0000
4.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

und/DIA MO.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

EQ.

INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm?2)

m3/DIA MO. 16.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

EQ. 16.0000

Unidad

m2
m3
und
kg

Unidad

m3
m3

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1429
0.5714
2.2857

3.0000

36.39
22.49
20.32

64.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.1429
2.2857

5.0000

Precio S/.

36.39
20.32

88.04

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0124

Precio S/.

239.90

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0057

0.0287

Precio S/.

20.32

239.90

Costo unitario directo por : und

Cantidad

8.1500
0.6100
1.0000
48.8000

Precio S/.

73.42
590.86
316.43

8.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

474,61
92.52

5.20
12.85
46.45
64.50

1.94

1.94

92.44
Parcial S/.

41.59

46.45

88.04

4.40

4.40

297

Parcial S/.

2.97

2.97

7.01

Parcial S/.

0.12

0.12

6.89

6.89

1,668.06

Parcial S/.

598.37

360.42

316.43

392.84

1,668.06

590.86

Parcial S/.

498.34

92.52
590.86



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2

m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Fabricacion de concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

Cuadrilla

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

446.08
215.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
8.2000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
126.51

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
1.3333
5.3333

1.3333
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.27
188.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.4000
0.8000
4.0000

0.6500
0.4500
7.0000

0.8000
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
118.66

684.25

Parcial S/.

468.38
215.87
684.25

446.08
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.18
27.23
237.23
296.64

15.17
3.80
18.97

3.96
3.96

215.87
Parcial S/.

12.13
38.03
29.99
108.37
188.52

21.69
5.66
27.35

404.28
Parcial S/.

14.56
22.82
81.28
118.66

32.18
27.23
202.51
261.92

16.18
3.56



APUS SUBPARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

010306020816
010306020823

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcion Recurso

Subpartidas
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

und/DIA MO. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
MATERIALES (VARIOS)
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 220.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Unidad

hh
hh
hh

Y%mt

hm

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.1800

22.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S/.

215.87
498.15

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
10.0000

0.7500
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

49.50
60.50
28.93

20.22
126.51

22.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000

2.0000
2.0000

5.0000

1.0000
3.0000

Precio S/.

36.39
22.49
20.32

220.74
92.90

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0036
0.0364
0.0364
0.0182

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

19.74

3.96
3.96

738.93
Parcial S/.

215.87
523.06
738.93

498.15
Parcial S/.

27.29
21.39
16.87
60.96
126.51

32.18
27.23
289.30
348.71

15.17
3.80
18.97

3.96
3.96

316.43
Parcial S/.

7.28
44.98
40.64
92.90

220.74
2.79
223.53

8.05
Parcial S/.

0.13
1.04
0.82
0.37
2.36



APUS SUBPARTIDAS

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080045
0210030032
0219150047

010324031518
011101011413
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080045
0210030033
0219150047

010324031518
011101011413
0301010006

010703020413

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010003
0101010005
0103020018

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION DE GEOWEB, H=200mm
m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA MULTIAXIAL
GEOWEB 200mm
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
hm
%mo

m3

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

2.0000
0.2500

COLOCACION DE GEOCELDA 300mm, EN FUNDACION (Inc material granular)

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"
m2/DIA MO. 630.0000 EQ. 630.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
GEOMALLA MULTIAXIAL
GEOWEB 300mm
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

MEDIDAS DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
PEON
BIOLOGO

Unidad

hh
hh
hh
hh

m2
m2
und

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

Cuadrilla

1.0000
2.0000
2.0000
8.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

1.0000
3.0000
1.0000

0.0500
1.0500

3.0000

8.36
4.95

2.36

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0127
0.0254
0.0254
0.1016

1.2000
1.1000
4.0000

0.0254
0.0032
3.0000

0.2500

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.58
34.43
0.94

185.22
220.74
381

80.87

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0127
0.0254
0.0254
0.1016

1.2000
1.1000
4.0000

0.0127
0.0032
3.0000

0.3500

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

12.58
62.70
0.94

185.22
220.74
381

32.91

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.3333
625.0000
208.3333

Precio S/.

28.52
20.32
60.00

0.42
5.20
5.62

0.07
0.07

86.28
Parcial S/.

0.46
0.72
0.57
2.06
381

15.10
37.87

3.76
56.73

4.70
0.71
0.11
5.52

20.22
20.22

106.33
Parcial S/.

0.46
0.72
0.57
2.06
381

15.10
68.97

3.76
87.83

2.35
0.71
0.11
3.17

11.52
11.52

86,249.03
Parcial S/.

5,941.67
12,700.00
12,500.00



APUS SUBPARTIDAS

010324031518
010332010139
011101011004

Partida
Rendimiento
Caédigo
010303030409

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento
Caédigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento
Caédigo

0207040075

010341050290
010341050292

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 mes
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
GRAVA 2" a 8"
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales

PETROLEO D-2 gal

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm
LUMINARIA

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal

Equipos
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm
MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Materiales

MATERIAL DE LASTRADO m3

Subpartidas
Transporte < 1 km agregado m3k

Transporte > 1 km agregado m3k

0.5000
0.0048
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : m3

31,141.67

19,293.76
14,662.55
21,151.05
55,107.36

80.87

Parcial S/.

45.15

7.82

27.90
80.87

47.79

Parcial S/.

22.49
22.49

8.50
8.50

16.80

16.80

185.22
Parcial S/.

29.68

29.68

47.23
47.23

108.31

108.31

25.61

Parcial S/.

15.11
15.11

10.50

10.50

39.81

Parcial S/.

26.76
26.76

4.68
8.37



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento
Codigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Codigo

010303030324
010303050114
010329140371

Partida
Rendimiento

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000
Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000
Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 348.0000 EQ. 348.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

m3
m3
m3

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 29.68
1.0000 18.89

1.0000 1.0000 29.40
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 36.05
5.0000 18.89

1.0000 1.0000 344.56
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 18.89

1.0000 1.0000 11.55
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0046 20.32
1.0000 0.0230 183.72
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.2000 9.28

1.2000 29.39

1.0000 432

Costo unitario directo por : mes

13.05

77.97
Parcial S/.

29.68
29.68

18.89
18.89

29.40
29.40

475.06
Parcial S/.

36.05
36.05

94.45
94.45

344.56
344.56

16.27
Parcial S/.

4.72
4.72

11.55
11.55

4.32
Parcial S/.

0.09
0.09

4.23
4.23

50.73
Parcial S/.

11.14
35.27

4.32
50.73

14,662.55



APUS SUBPARTIDAS

Caédigo

0101010247

0201040001

03012200030023

Partida
Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303030208
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Caédigo

010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CHOFER DE CAMIONETA
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 313.6364 EQ. 313.6364
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 790.9091 EQ. 790.9091
Descripcion Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Unidad

mes

gal

mes

Unidad

hm

Unidad

hm

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2500
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cantidad

1.0000

270.0000

1.0000

Precio S/.

3,656.00

18.89

5,906.25

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0255

Precio S/.

183.72

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0101

Precio S/.

183.72

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.3000
1.0000
1.0000

Precio S/.

9.28
16.53
4.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1429
0.5714
0.5714
2.2857

0.5714
3.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

16.27
80.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

16.53
4.32

Costo unitario directo por : hm

Parcial S/.

3,656.00
3,656.00

5,100.30
5,100.30

5,906.25
5,906.25

4.68
Parcial S/.

4.68
4.68

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

32.91
Parcial S/.

12.06
16.53

4.32
3291

92.52
Parcial S/.

5.20
16.30
12.85
46.45
80.80

9.30
2.42
11.72

20.85
Parcial S/.

16.53
4.32
20.85

183.72



APUS SUBPARTIDAS

Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060002

0201040001

03012200040041

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000
Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
2.8000 18.89
1.0000 101.15

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S.
1.0000 29.68
4.2000 18.89
1.0000 130.88

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S.
1.0000 36.05
8.5000 18.89
1.0000 210.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S.
1.0000 36.05
5.4000 18.89
1.0000 219.92

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.05
7.0000 18.89

Parcial S/.

29.68
29.68

52.89
52.89

101.15

101.15

239.90
Parcial S/.

29.68

29.68

79.34
79.34

130.88

130.88

406.62
Parcial S/.

36.05

36.05

160.57
160.57

210.00

210.00

357.98
Parcial S/.

36.05

36.05

102.01
102.01

219.92

219.92

376.97

Parcial S/.

36.05
36.05

132.23
132.23



APUS SUBPARTIDAS

03011800020003

Partida

Rendimiento

Caédigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento
Caédigo

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

hm/DIA MO. 8.0000

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Descripcion Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA MO. 8.0000

EQ. 8.0000
Mano de Obra
Materiales
Equipos
MOTONIVELADORA 140K
EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Materiales

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA MO. 8.0000

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

hm/DIA MO. 8.0000

Materiales

Equipos

CHANCADORA METSO LT96
EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

PETROLEO D-2

Materiales

Equipos

CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

hm/DIA MO. 8.0000

CAMION CISTERNA 5,000GLN
EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

208.69

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

9.5000

1.0000

Precio S/.

36.05

18.89

337.10

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.3000

1.0000

Precio S/.

36.05

18.89

200.71

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.6000

1.0000

Precio S/.

36.05

18.89

97.81

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

9.0000

1.0000

Precio S/.

36.05

18.89

433.81

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

Precio S/.

208.69
208.69

552.61

Parcial S/.

36.05
36.05

179.46
179.46

337.10

337.10

299.10
Parcial S/.

36.05

36.05

62.34
62.34

200.71

200.71

201.86
Parcial S/.

36.05

36.05

68.00
68.00

97.81

97.81

639.87
Parcial S/.

36.05

36.05

170.01
170.01

433.81

433.81

203.05
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento
Codigo

0201040001

03012900030001

Partida

Rendimiento

Codigo

0201040001

03012500010010

Partida
Rendimiento
Codigo

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento
Codigo

0201040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000
Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.
MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000 29.68
4.0000 18.89
1.0000 97.81

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 29.68
4.0000 18.89
1.0000 115.50

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio SI.
0.5000 18.89
0.9000 11.97

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio SI.
3.1000 18.89
1.0000 11.87

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio SI.
0.2500 18.89
1.0000 26.25

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio SI.

2.8000 18.89

29.68
29.68

75.56
75.56

97.81
97.81

220.74
Parcial S/.

29.68

29.68

75.56
75.56

115.50

115.50

20.22
Parcial S/.

9.45

9.45

10.77

10.77

70.43

Parcial S/.

58.56
58.56

11.87

11.87

30.97
Parcial S/.

4.72

4.72

26.25

26.25

145.29
Parcial S/.

52.89
52.89



APUS SUBPARTIDAS

03010400030005

Partida
Rendimiento
Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010005

010324031505
010324031518
010329050424

010303160201

Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
GRAVA 2"a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

und

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m3

Unidad

hh

hh

hm
hm
hm

m3

2.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
3.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

2.0000

46.20

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.39
28.52
22.49
20.32

49.50

220.74
529.34

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
1.3333
4.0000

3.0000

1.0000

Precio S/.

36.39
28.52
20.32

143.57

80.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200

0.4000

0.2000
0.0500
0.2000

0.1000

Precio S/.

36.39

20.32

47.79
185.22
77.97

22.00

92.40
92.40

1,636.77
Parcial S/.

72.78
114.08
179.92
162.56
529.34

198.00
198.00

882.96
26.47
909.43

228.75

Parcial S/.

24.26
38.03
81.28
143.57

431
431

80.87
80.87

45.47

Parcial S/.

0.73
8.13
8.86

9.56
9.26
15.59
34.41

2.20
2.20
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