
ITEM DESCRIPCIÓN Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Ago‐23 Set‐23
1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 39 156 193 199 182 125 67
1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 3 4 5 5 4 4 3
1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1
1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 12 68 77 66 44 19 15
1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 12 16 18 15 6
1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 1 5 7 7 7 7 3
1.06 CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 3 3 3
1.07 EXCAVADORA 336 4 16 22 27 29 24 11
1.08 LUMINARIAS 8 24 26 34 38 26 18
1.09 MOTOBOMBA 8" 1 6 9 8 8
1.10 MOTONIVELADORA 1 2 2 2 2 2 2
1.11 RETROEXCAVADORA 1 8 8 8 8 8 2
1.12 RODILLO 10 TON 2 3 6 6 6 6 3
1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1
1.14 TRACTOR D6 2 5 8 9 9 6 1
1.15 TRACTOR D8 2 5 5 6 4 3 1
1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1
2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 12 19 21 21 21 21 18
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 8 9 10 10 10 10 9
2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1
2.03 Custer de 24 pasajeros CD 2 2 3 3 3 3 2
2.04 Bus de 50 pasajeros GG 1 7 7 7 7 7 6

HISTOGRAMA MENSUAL ‐ EQUIPOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA


