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01.01 INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y VIGILANCIA
01.01.01 ACTIVIDADES DE INSTALACION DEL SERVICIO 6 DIAS 1/02/2025 6/02/2025

01.01.01.01 MOVILIZACION E INSTALACION DE MATERIALES 2 DIAS 1/02/2025 2/02/2025 1 1

01.01.01.02 INSTALACION DE CAMARAS 2 DIAS 3/02/2025 4/02/2025 1

01.01.01.03 INSTALACION DE ANTENA DE BASE CENTRAL PARA RADIOS 2 DIAS 1/02/2025 2/02/2025 1 1

01.01.01.04 GESTION DE POLIZAS 3 DIAS 1/02/2025 3/02/2025 1 1

01.01.01.05 TRAMITES DOCUMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS 6 DIAS 1/02/2025 6/02/2025 1 1 1 1

Descripción 27% 27% 13% 7%
27% 27% 13% 7%
27% 53% 87% 93%

EL TIEMPO DE INSTALACION OFERTADO ES DE 6 DIAS HABILES

CRONOGRAMA INSTALACION DEL SERVICIO - ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA E INTERVENCIÓN EN SEGURIDAD EVITE S.A.C.

7%
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INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y VIGILANCIA
PARCIAL 20% 7%

ACUMULADO 73% 100%

D3 D6

SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y VIGILANCIA EN LAS
OFCINAS DE CHICLÍN Y TRUJILLO – RÍO CHICAMA 3-

Fe
b-

25

6-
Fe

b-
25

AVANCE 20%


