
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 21/11/2022

Apertura de Etapa de Consultas 22/11/2022

Cierre de Etapa de Consultas 25/11/2022

Absolución de consultas 29/11/2022

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 23:59h 2/12/2022

Negociación de propuestas (short list 04 postores) 13/12/2022

Presentación de propuesta técnico/económico negociado 15/12/2022

Envío de Carta de Adjudicación 27/12/2022

Suscripción del Subcontrato 30/12/2022

Inicio de Servicio 2/01/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

	CONTRATACIÓN DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL CON OPERADOR DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

CALENDARIO DE LICITACIÓN


