
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
“AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” 

Revisión: R02

Emisión: 
25/01/2025

CONTRATO: Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas de 
los Ríos Chicama y Virú (Paquete 9R

REGIÓN: LA LIBERTAD Páginas: 1 de 63

P á g i n a 1 | 63

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE RESCATE 

ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL SITIO HUACA DEL GALLO Y LA 
GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ

400196-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000011

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA 

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR 

FIRMAS:

Especialista en 
Arqueología

CARGO: Gerente de 
Construcción

Gerente de 
Proyecto

Emitido para Revisión y Comentarios Y. Cundia H. León R.Echegaray R00 31/12/2024

Emitido para Revisión Y. Cundia H. León R.Echegaray R01 15/01/2025

Emitido para Revisión Y. Cundia H. León R.Echegaray R02 25/01/2025



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL 
SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ

Página 1 de 62 Ene. 2025 Rev.02 

CO - PE - 1PE326 - -CM - EA -  036 
Construcción Perú Ríos Virú Chicama       Disciplina Tipo documento     Número secuencial 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

PROYECTO DE RESCATE 
ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL SITIO 

HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – 
PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ 

Propuesto por Revisado por Aprobado por 

Especialista en Arqueología Gerente de sitio Gerente de Proyecto 

Yajayra Cundia Turpo, 20/01/2025 (T) Hussein León, 21/01/2025 Ricardo Echegaray, 22/01/2025 

Nivel de seguridad: Público Alcance:  Defensas Ribereñas del río Virú 

 
Una vez impreso este documento, se convierte en copia no controlada, verificar su vigencia la carpeta de “Documentos 

aprobados” del SharePoint 



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL 
SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ

Página 2 de 62 Ene. 2025 Rev.02 

Histórico de revisiones 

Rev.00 18/12/2024 Creación del documento 

Rev.01 10/01/2025 Actualización de todo el documento 

Rev.02 20/01/2025 

Título del documento, el nombre del servicio a ejecutar: se corrige 

Título 12.4, cuadro N°7 Entregables Para Valorización del Subcontratista: 
actualización 

Título 25 el Anexo N°17, plano de área de rescate y resolución de aprobación de 
proyecto de evaluación arqueológica: inclusión de nuevo anexo  



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL 
SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ 

 

 

 

 Página 3 de 62 Ene. 2025 Rev.02 

 

 

 

Documentación relacionada y aplicable 
 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 9R-06 

Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 9R-06 

Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama 

& Virú. 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001 

Requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

CO-PE-1PE326-PR-PN-003 Plan de Construcción Detallado  

CO-PE-1PE326-QA-PN-011 Plan de Gestión de Calidad 

CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-002 Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-004 Plan de Gestión de Residuos. 

PY-PE-400195-CHN-SO-EN-

0005 
Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

SGI-PG-10 Procedimiento para la Evaluación y Seguimiento de Proveedores y Subcontratistas 

Constitución Política del 
Perú 1993 

 

Según el Artículo 21°: Todos los yacimientos y restos arqueológicos son 

considerados Patrimonio Cultural de la Nación, ya sea que estén expresamente 

declarados así (por ejemplo, mediante su inscripción en registros públicos o 

mediante su inclusión en catastros arqueológicos), o que provisionalmente se 

presuma como tales. 

Ley N° 28296 

Ley General de Patrimonio Cultural 

La ley se promulga para efectos de dar cumplimiento a la constitución y de dar 

normar su protección, lo cual no solo incluye los restos culturales muebles, 

inmuebles si no también los restos paleontológicos. 

Ley N° 30556 

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 

del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad 

para la reconstrucción con cambios 

D.L. N° 1354 
 

Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y 

que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 

D.S. N° 011-2022-MC Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (RIA) 

D.S. N° 091-2017-PCM 
 

Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556 Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios. 

D.S. N° 007-2018-MC 
Aprueban el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA) y 

regulan las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de 
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Cultura, aplicables a las diferentes modalidades de intervención que se ejecuten 

en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

D.S. N° 007-2020-MC 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación 

R.M. N° 272-2015-MC 
Aprueba la Directiva N° 002-2015-MC: “Lineamientos para la inspección ocular 

de bienes arqueológicos prehispánicos”.  

Ley N°31841  
Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), dentro de la 

sección "Documentación relacionada y aplicable" 

R.M. N° 282-2017-MC 
 

Aprueban Guía N° 001-2017-MC denominada “Guía metodológica para la 

identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el 

marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate 

Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas” 

R.D. N° 564-2014-
DGPA-VMPCIC/MC 

 

Aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso 

informatizado para las autorizaciones de intervenciones arqueológicas en la 

modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico, con el respectivo anexo. 

 

Definiciones 

Afectación 

Es la alteración o el daño ocasionado en perjuicio del Patrimonio Cultural de la 

Nación que puede ser ocasionado por agentes naturales y/o actividades 

humanas. La alteración es el deterioro parcial y reparable ocasionado sobre el 

patrimonio, y el daño es el deterioro irreversible e irreparable ocasionado sobre 

el mismo. 

Afectación en curso 

Es la alteración o daño ocasionado en perjuicio del Patrimonio Cultural de la 

Nación por agentes naturales y/o actividades humanas que han ocurrido 

inmediatamente antes o vienen ocurriendo durante la presentación de una 

solicitud para una Acción Arqueológica de Emergencia. 

Área Urbana 
Consolidada 

 

Es aquella constituida por predios que cuentan con título de propiedad inscrito 

en Registros Públicos, servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas 

e infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de 

alumbrado público. El nivel de consolidación de los predios será del 90% del 

total del área útil del predio matriz. 

Arqueología Estudio de las culturas antiguas mediante sus artefactos.  

Arqueólogo Calificador 

Es el profesional en arqueología a quien se le asigna los expedientes para su 

respectiva calificación, la formulación de las observaciones y la opinión técnica 

para la aprobación o desaprobación de los mismos. 

Arqueólogo director 

Es el arqueólogo profesional que elabora, diseña y formula un determinado 

proyecto de intervención arqueológica, siendo responsable de la dirección, 

ejecución y supervisión del plan de trabajo contenido en dicho proyecto, 

conforme a las normas de la materia.  

Arqueólogo Residente 
El arqueólogo residente es el profesional que ejecuta el plan de trabajo contenido 

en un determinado proyecto de intervención arqueológica, siempre bajo la 
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dirección y supervisión del director. Su permanencia en el monumento durante 

el desarrollo de la intervención arqueológica es obligatoria, bajo responsabilidad. 

Bienes Arqueológicos 
Prehispánicos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, de actividad humana de época 

prehispánica que subsisten en el suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio 

subacuático. 

Bienes Arqueológicos 
Históricos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, de actividad humana posterior a la época 

prehispánica, conocidos como de época virreinal y republicana, que subsisten en 

el suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio subacuático. 

Bienes Arqueológicos 
Mixtos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, donde se combinan elementos que 

corresponden tanto a la época prehispánica e histórica, que subsisten en el 

suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio subacuático. 

Carácter Ineludible 

Es aquella condición que determina que la ejecución de una obra pública o 

privada que comprometa un bien cultural mueble o inmueble con valor 

arqueológico resulte inevitable. Esta condición debe contar necesariamente con 

un sustento técnico que fundamente que la obra no puede ser desarrollada en 

un espacio distinto al propuesto. 

Charlas de Inducción 
Arqueológica 

Es aquello que se imparte al personal involucrado directamente con la obra y/o 

comunidad, con la finalidad de sensibilizar y establecer vínculos de colaboración 

con el personal encargado de las obras, para prevenir, reducir o eliminar el 

impacto a los bienes culturales. 

Colindancia 
Dícese del bien arqueológico contiguo a la obra y/o proyecto, se trata del límite 

entre un terreno y dicho bien arqueológico. 

Contexto Primario 

Es el conjunto de objetos muebles y/o inmuebles asociados en el tiempo y el 

espacio, resultado de actividades humanas concretas y específicas que fueron 

abandonados en el lugar en que éstas se realizaban, sin que se haya alterado su 

ubicación en el espacio después del abandono del área de dichas actividades. 

Contexto Secundario 

Es el conjunto de objetos muebles e inmuebles que se encuentran asociados en 

el tiempo y el espacio pero que fueron removidos de su contexto primario por 

acción humana o agentes naturales. 

Delimitación Arqueológica 
Proceso por el cual se determina el perímetro dentro del cual está ubicado un 

monumento arqueológico. 

Elemento Arqueológico 
Aislado 

Es el vestigio de actividad humana prehispánica que, por procesos naturales o 

culturales, se manifiesta en la actualidad en escaso número, de manera aislada 

o fragmentada. Comprende a los bienes muebles como fragmentería cerámica 

dispersa, material malacológico disperso, así como los vestigios de estructuras 

fragmentadas. 

De ser el caso, la excavación arqueológica determinará si se trata de un 

elemento arqueológico aislado. Si se confirmase esta condición será registrado 

e inventariado. 

Excavaciones Restringidas 

Se trata de unidades de excavación cuyas dimensiones no exceden los cuatro 

(4) metros cuadrados, definidas única y exclusivamente por los objetivos 

específicos de cada intervención y a ser aplicadas en los Proyectos de 

Investigación que contemplen solo prospección con excavaciones de prueba, 
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Proyectos de Evaluación, Acciones Arqueológicas de Emergencia y Proyectos de 

Emergencia. No se exigirá realizar unidades de excavación en áreas con super􀂿 

cie de cemento o asfalto. 

Fósil 
Ser vivo de otros tiempos que se conservó en sedimentos y en el que la 

sustancia orgánica fue remplazada por sustancia mineral.  

Hallazgo 

Es la acción improvista de halla elementos muebles o inmuebles 

potencialmente arqueológicos (o paleontológicos), sean de época prehispánica, 

colonial o republicana, que pueden encontrarse o no en contexto con otro tipo 

de evidencia o que se encuentren aislados. 

Inspección Ocular 

La inspección ocular consiste en el seguimiento y control, a manera de 

fiscalización, que realiza de oficio el Ministerio de Cultura en las intervenciones 

arqueológicas. 

La inspección estará a cargo de un profesional con amplia experiencia en 

trabajo de campo, de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 

Inmueble o de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de 

sus competencias. Será coordinada con el director de la intervención; sin 

embargo, independientemente de las inspecciones coordinadas, el Ministerio 

de Cultura se reserva el derecho de realizar inspecciones inopinadas cuando así 

lo considere conveniente. 

En el marco del PROMA, este seguimiento y control se podrá efectuar durante 

dos etapas: 

1. En el marco del proceso de calificación del PROMA. 

2. Durante el proceso de ejecución del PROMA. 

Intangible 

Es aquella condición regulada de los bienes inmuebles de carácter prehispánico 

integrantes del patrimonio Cultural de la Nación que consiste en conservar su 

integridad, encontrándose sujeta a las intervenciones autorizadas por el 

Ministerio de Cultura sustentada en los fines que señala el presente 

reglamento, como la investigación, evaluación, rescate, monitoreo, 

emergencia, así como delimitación, re delimitación, actualización catastral, 

saneamiento, identificación, inventario, inscripción, registro, protección, 

difusión, promoción, puesta en valor, gestión, administración, e igualmente 

proyectos declarados de necesidad y utilidad pública de carácter ineludible. 

Intervenciones 
Arqueológicas 

Comprenden la investigación con fines científicos, el registro, el análisis, la 

evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo de 

obras, la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación 

de estas modalidades u otras actividades que se empleen en bienes 

arqueológicos, muebles o inmuebles, con intervención física o no de los 

mismos. 

Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos 

Son los bienes inmuebles que constituyen evidencia de actividad humana de 

época prehispánica. 

Paisaje Arqueológico 

Es el resultado del desarrollo de actividades humanas en un espacio concreto 

en interacción con el ecosistema, que tengan un destacado valor desde los 

puntos de vista arqueológico, histórico, ambiental y estético. Se consideran 

como tales, infraestructura agrícola como andenes, terrazas, canales, 
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camellones, y afines; infraestructura vial como caminos prehispánicos e 

itinerarios culturales; espacios artísticos y arqueo-astronómicos como 

geoglifos, arte en roca y similares. Esta definición comprende a los monumentos 

hasta ahora considerados como Paisaje Cultural Arqueológico. 

Algunos componentes del Paisaje Arqueológico, como los andenes, las terrazas, 

los canales, los camellones y la infraestructura vial prehispánica, por sus 

características propias, pueden seguir siendo usadas conforme a su función 

original sin que esto ponga en riesgo su integridad estructural y arquitectónica. 

La determinación de este uso restringido será mediante Resolución 

Viceministerial. 

Plan de Mitigación 

Es un conjunto de acciones básicas de respuesta o procedimientos que se 

deberá seguir, a fin de evitar afectaciones durante y después de las obras de 

ingeniería. Estas acciones se realizan de manera oportuna, adecuada, efectiva 

y con los recursos necesarios, ante un inesperado y eventual hallazgo fortuito 

de bienes culturales en el subsuelo. Este plan debe ser preparado teniendo en 

cuenta las diferentes actividades que comprende el proyecto a desarrollar. 

Postor  Persona que puja u ofrece una cantidad de dinero por un objeto en una subasta. 

Qhapaq Ñan o Sistema Vial 
Andino 

Es una red de caminos construida en época prehispánica que sirvió como 

principal medio de comunicación e integración entre diversas poblaciones a la 

largo de su trayecto. 

Restos Paleontológicos 

Son restos o evidencias de actividad de la vida en el pasado, que ha llegado 

hasta nosotros gracias al proceso de mineralización o conservación en las rocas, 

como los huesos de animales terrestres y marinos, moluscos de dos valvas o 

conchas, huellas de animales, plantas terrestres y marinas, dientes de tiburón, 

amonites (moluscos parientes de pulpos y calamares), entre otros. 

Sitio Arqueológico 

Son espacios con evidencia de actividad humana realizada en el pasado, con 

presencia de elementos arquitectónicos o bienes muebles asociados de 

carácter arqueológico, tanto en la super􀂿 cie como subsuelo. Se consideran en 

esta categoría los sitios con evidencias subacuáticas. 

Sitio Paleontológico 
Formación geológica sedimentaria donde se encuentran fósiles con 

importancia, valor y significado paleontológico, científico, cultural y educativo. 

Subcontratista El que es subcontratado por otra empresa para realizar un determinado trabajo. 

Zona Arqueológica 
Monumental 

Es el conjunto de monumentos arqueológicos, cuya magnitud, complejidad y 

ordenamiento espacial arquitectónico le da un valor singular y excepcional 

debido a las relaciones cronológicas, funcionales y de dependencia jerárquica. 

Contiene edificaciones monumentales, ceremoniales, funerarias o ambientes 

urbanos, cuyo diseño y fisonomía debe conservarse. Se le denominan también 

Complejo Arqueológico Monumental 

Zonas de Reserva 
Arqueológica 

Son aquellas que por haber sido investigadas intensivamente deben reservarse 

para el futuro en tanto se desarrollen nuevas técnicas de investigación. 

ANIN Autoridad Nacional de Infraestructura 
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  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de    Soporte Corporativo 

  Jefe de    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Proveedores / Subcontratistas 

  Administrativo    Otros:…………………….. 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Arqueología 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar el Servicio 

de Formulación y Ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) en el sitio 

arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina; por lo que, su empresa o consorcio, deberá 

de tomar especial atención a los documentos contenidos en estos Términos de 

Referencia (TDR), los cuales brindan las informaciones y procedimientos que se 

llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico-

económica, para la Subcontratación del servicio formulación y ejecución del 

proyecto de rescate arqueológico (PRA) en el sitio Huaca del Gallo y la Gallina – 

Paquete 5 – Río Virú. 

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura 

(ANIN), asumido actualmente por la Autoridad Nacional de Infraestructura (de ahora 

en adelante “ANIN”) el proyecto denominado “Plan Integral para el control de 

inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama y Virú – 

Departamento de La Libertad (Paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 

referencia para solicitar propuestas de ejecución de servicio de primer nivel durante 

el acompañamiento en la construcción, con amplia experiencia en proyectos de 

monitoreo arqueológico, evaluación y rescate, así como en obras que involucren 

movimiento de tierras, descolmatación, construcción de presas de relleno / 

enrocado, encauzamiento, defensas ribereñas, conformación de bordos de ríos, 

causes o quebradas, además de obras de saneamiento, electrificación y construcción 

de carreteras. 

Cuadro N° 1. Alcance del Estudio de Perfil 

Río  Estudio de Perfil Declarados Viables 

   Virú Proyecto 1 

Mejoramiento y ampliación del servicio de protección 

contra a inundaciones en ambas márgenes del río Virú y 

afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de 

Julcán y Virú- departamento de la Libertad”. Con CUI 

2501657. 
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3. BASE LEGAL 

Durante la etapa de licitación el Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el 

cual regirá también en la etapa que actué como Subcontratista. 

• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con 

cambios. 

• Constitución Política del Perú 1993 Según el Artículo 21°: Todos los 

yacimientos y restos arqueológicos son considerados Patrimonio Cultural de 

la Nación, ya sea que estén expresamente declarados así (por ejemplo, 

mediante su inscripción en registros públicos o mediante su inclusión en 

catastros arqueológicos), o que provisionalmente se presuma como tales. 

• D.S. N° 015-2018-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo N°8 de la Ley N° 30556, 

Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las 

Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 

creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de SST en el sector construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 

aprobado mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 002-2022-VIVIENDA, Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos de la Construcción y Demolición. 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva 

Administrativa N°321- MINSA/2021, que establece las disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS CoV-2. 

• Lineamientos de ANIN sobre intervención social y predial. 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

• Ley N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural 
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• Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la 

creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con 

cambios. 

• D.S. N° 011-2022-MC, Reglamento de Intervención Arqueológica 

• D.S. N° 091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se 

refiere la Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 

con Cambios. 

• D.S. N° 007-2018-MC que aprueba el Procedimiento Simplificado de 

Monitoreo Arqueológico (PROMA) y regulan las acciones de 

Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de Cultura, aplicables 

a las diferentes modalidades de intervención que se ejecuten en el marco del 

Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.  

• D.S. N° 007-2020-MC Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

• R.M. N° 272-2015-MC Aprueba la Directiva N° 002-2015-MC: “Lineamientos 

para la inspección ocular de bienes arqueológicos prehispánicos”. 

• R.M. N° 282-2017-MC Aprueban Guía N° 001-2017-MC denominada “Guía 

metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las 

medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación 

Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de 

Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento 

de Intervenciones Arqueológicas” 

• R.D. N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC Aprueba el Plan de Monitoreo 

Arqueológico que forma parte del proceso informatizado para las 

autorizaciones de intervenciones arqueológicas en la modalidad de Planes de 

Monitoreo Arqueológico, con el respectivo anexo. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad  

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de 

conflictos sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
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• DS- 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación 

de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• RESOLUCION VICEMINISTERIAL-000018-2023-VMPCIC, Directiva para el retiro 

excepcional de la condición de patrimonio cultural de la nación a bienes 

inmuebles prehispánicos declarados por el Ministerio De Cultura. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y en 

relación con esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

✓ La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); 
✓ El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
✓ Gobiernos Municipales / Provinciales; 
✓ Gobiernos regionales 
✓ Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
✓ Ministerio del Ambiente (MINAM); 
✓ Ministerio de Cultura (MINCU); 

✓ Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
✓ Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
✓ Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
✓ Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED);  
✓ Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
✓ Defensoría del Pueblo; 
✓ Comunidades locales; 
✓ Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento 

asociado como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de 
forma segura como corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información contenida en el 
concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en 
cualquier momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y 
cualquier documento asociado para ningún otro propósito que no sea el de 
participar en la Licitación. 
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Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y 
cumplan con las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento 
asociado y cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, 
no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, 
excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea 
necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier 
obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre 

la parte técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a 
renunciar a cualquier derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la 
información referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso 
como una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, 
por lo que serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran 
por su propia cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a 
OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las 
necesidades del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de 

los Postores y/o aceptación de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la 
obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que esto 
represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

5. OBJETO DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo la subcontratación de una 

empresa especializada de arqueología que se encargue del servicio de formulación y 

ejecución del proyecto de rescate arqueológico (PRA) en el sitio arqueológico Huaca 

El Gallo y La Gallina, con el fin de registrar y recuperar los bienes patrimoniales que 

pudieran aparecer en el subsuelo siguiendo con lo establecido en el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas y en el Decreto Supremo N° 007-2018, para el proyecto 

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca 

del río Chicama y río Virú – Departamento de la Libertad”. 

6. ALCANCE DEL SERVICIO A LICITAR 

El servicio es necesario para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento y ampliación 

del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y 

afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de Julcán y Virú- departamento 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL 
SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ 

 

 

 

 Página 17 de 62 Ene. 2025 Rev.02 

 

 

de la Libertad”. Con CUI 2501657, por tanto, el Subcontratista deberá realizar las 

siguientes actividades y presentar la información correspondiente: 

- Elaboración de un expediente técnico para la aprobación del proyecto de rescate 

arqueológico en el S.A Huaca del Gallo y La Gallina, área en la que se prevé la 

construcción del encauzamiento de la Quebrada El Niño. 

- Obtención de resolución directoral aprobando los trabajos de PRA. 

- La ejecución del PRA aprobado por el ministerio de cultura sede central. 

- Análisis y entrega de material arqueológico a la DDC La Libertad, de ser el caso. 

- Obtención de actas de supervisión. 

- Obtención de la resolución directoral aprobando el informe de resultados del 

PRA.  

- Previa conformidad al informe de resultados por parte del ministerio de cultura 

el subcontratista solicitará el retiro de la condición de bien cultural de la zona 

intervenida. obteniendo la "Resolución de aprobación del retiro excepcional de 

la condición de Patrimonio Cultural de la Nación". 

- El subcontratista deberá realizar la publicación y difusión de los resultados del 

proyecto ejecutado, en coordinación con OHLA. 

- Finalmente, el subcontratista deberá colocar la señalización definitiva sobre el 

remanente arqueologico de acuerdo con lo que solicite la entidad competente. 

6.1. ACTIVIDADES DE CAMPO 

En el caso de la subcontratación del servicio de PRA, se establecen las siguientes 

actividades a ser llevadas a cabo por el personal del Subcontratista: 

- Elaborar un plan de trabajo y cronograma de actividades a realizar en el 

sitio arqueológico, previo a la intervención. En dicho documento debe 

estar detallada la metodología de campo, tiempos, equipo de trabajo y 

todo requerimiento necesario establecido en base al Decreto Supremo Nº 

011-2022-MC y lo solicitado en el presente TDR (ver Anexo 17).   

- Revisar y analizar toda la documentación referente al S.A. Huaca del Gallo 

y La Gallina, a fin de utilizar dichos insumos para el desarrollo del rescate 

arqueológico del sitio ubicado en el ámbito de construcción.  

- Elaborar y formular un Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) con la 

finalidad de poder incorporar dicha área dentro del PROMA.  

- Realizar el levantamiento de observaciones que pueda formular el 

Ministerio de Cultura (MC) a la documentación presentada en el ámbito de 

lo estipulado en el DS N° 011-2022-MC, y demás normas aplicables. 

- Determinar los ámbitos de intervención en coordinación con el 

representante de la sede central del ministerio de cultura o la dirección 

desconcentrada de cultura (DDC) de la región La Libertad, dicha ubicación 
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de unidades a intervenir deberá estar debidamente referenciados en el 

sistema WGS  

- Plantear excavaciones arqueológicas para el rescate arqueológico en el 

S.A. Huaca del Gallo y la Gallina, en el área de superposición con el 

proyecto de encauzamiento de la Quebrada El Niño, una vez obtenido la 

Resolución Directoral de autorización del PRA.  

- Presentar un reporte semanal de los avances del proyecto y un informe 

mensual de los resultados obtenidos durante el proceso de rescate 

arqueológico. 

- Elaborar y supervisar la organización del material cultural y datos de campo 

obtenidos durante las excavaciones. 

- Realizar el registro escrito, gráfico y fotográfico de las excavaciones.  

- Ubicación y excavación de unidades de excavación de acuerdo con el plan 

de intervención y en coordinación con el ministerio de cultura.  

- Las unidades de excavación se desarrollarán según determine el Supervisor 

de la DGPA de la sede central o la Dirección desconcentrada de cultura de 

la Libertad.  

- Para el registro de unidades de excavación arqueológica, deberá llenar las 

fichas de excavación, fichas de registro fotográfico, así como la elaboración 

de planos de ubicación de las unidades de excavación y elaborar dibujos de 

perfil estratigráfico (a escala) de cada unidad de excavación (en Corel draw 

o AutoCAD), de acuerdo con los requerimientos técnicos del Ministerio de 

Cultura.  

- Una vez culminada las excavaciones, deberá solicitar la Supervisión a la 

DGPA de la sede central, para la constatación de la existencia o inexistencia 

de evidencias arqueológicas.  

- Analizar el material recuperado (de ser el caso), catalogarlo, embalarlo y 

hacer la entrega para su custodia, de acuerdo con lo indicado en la 

resolución de Autorización del PRA.  

- De existir evidencias arqueológicas colindantes, deberá ejecutar las 

medidas de mitigación y contingencia, tomando en cuenta el Reglamento 

de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 

011-2022-MC y la Resolución Ministerial N° 283-2017-MC. 

- El director del PRA deberá gestionar y asistir a las inspecciones oculares 

que realice la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, para lo 

cual deberá suscribir las Actas de Supervisión o inspección ocular.  

- Elaborar el Informe Final de resultados para su presentación al Ministerio 

de Cultura, cuyos ítems deben estar de acuerdo con la normatividad 

vigente y/o al Formato simplificado.  
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- El Subcontratista asumirá todos los gastos que impliquen el ingreso del 

expediente para aprobación del proyecto de rescate arqueologico y del 

informe final de resultados ante el Ministerio de Cultura.  

- Realizar el seguimiento del expediente del informe Final de resultados del 

Proyecto hasta la obtención de la Resolución de aprobación.  

- Todos los costos que amerite los trabajos de campo y gabinete 

concerniente al PRA serán cubiertos por el Subcontratista.  

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A EJECUTAR 

En este apartado se describen las soluciones consideradas en uno de los proyectos 

del estudio de Perfil declarados viables, dentro del que se encuentran las obras 

previstas para el encauzamiento de la Quebrada El Niño.  

Las diferentes descripciones se realizarán en el río del proyecto, a desarrollar que se 

encuentra en el departamento de La Libertad: 

7.1. RIO VIRÚ 

La zona de interés se ubica al norte de Perú, en la región de La Libertad. La cuenca 

hidrográfica del río Virú abarca las provincias de Julcán, Virú y Trujillo y los distritos 

de Carabamba, Calamarca, Julcán, Huaso, Virú y Laredo, poblaciones en la zona de 

influencia del Proyecto. 

La principal vía de acceso al área del proyecto es la carretera Panamericana Norte, ya 

sea por trayectos desde Lima hasta el Puente Virú (km 570) o desde Trujillo al Puente 

Virú (distancia de 49 km). También es posible desplazarse por vía aérea desde Lima a 

Trujillo.  

Desde el Puente Virú vía una avenida asfaltada a 3.80 km se llega a la ciudad de Virú. 

El acceso a las márgenes derecha e izquierda del río Virú, se realiza por varias 

carreteras afirmadas.  

7.1.1. Proyecto 1  

“Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones en 

ambas márgenes del río Virú y afluentes, Distrito de Carabamba y Virú - Provincias de 

Julcán y Virú - Departamento de la Libertad”. Identificado con CUI 2501657. 

7.1.2. Vías de Acceso Proyecto 1 

Al proyecto 1, se puede acceder tomando en cuenta al Puente Virú como principal 

referencia para orientarse hasta el Proyecto, a partir de este sitio nos desplazamos 

por vía asfaltada hasta a la ciudad de Virú, desde aquí existe un trayecto también por 
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carretera asfaltada hasta Tomabal y desde ahí continuando por la misma vía asfaltada 

que conduce a Huacapongo se llega hasta el Centro Poblado El Niño.  

7.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 5 – QDA EL NIÑO  

Ubicación: 

La quebrada El Niño se ubica geográficamente entre los paralelos 6° 00’ y 9° 00’ de 
latitud sur y los meridianos 78° 00’ y 81° 00’ de longitud oeste. Tiene una superficie 
de 280,00 Km2. En la Imagen inferior, se presenta la ubicación geográfica de la 
quebrada El Niño en el ámbito nacional está situada unos 6,0 km al norte de la 
confluencia entre los ríos Carabamba y Huacapongo y se encuentra 

aproximadamente a 260 m.s.n.m. (ver Figura N° 11). 

Vías de acceso: 

El acceso a la Quebrada El Niño, se logra a través de los siguientes trayectos: Desde 
Lima por la carretera Panamericana Norte hasta la ciudad de Virú (521.00 Km), luego 

continúa por carretera LI-1169 hasta la trocha LI-1144, llegando al centro poblado El 
Niño (15 km); des Trujillo por la carretera panamericana hasta llegar a la ciudad de 
Virú (53.50 Km), por último, se dirigen por la a la carretera 119, hasta la trocha LI-
1144, llegando al centro poblado El Niño (13.3 km); Se presenta el resumen de la vía 
de acceso desde Lima y Trujillo a la zona de Estudio. 

 

 

Figura N° 1.- Ubicación Política de quebrada El Niño 
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Cuadro N°2. Vías terrestres y aéreas 

Desde Hasta 
Distancia 

Aprox. (Km) 
Medio de 

Transporte 
Tiempo 

(Hr) 
Vías de Acceso 

Lima Virú 521.00 Terrestre 8 Panamericana Norte 

Virú Centro Poblado El 

Niño 
15 Terrestre 0.45 Afirmado - Trocha 

Trujillo Virú 51.00 Terrestre 1.15 Panamericana Norte 

Virú 
Centro Poblado El 

Niño 
15 Terrestre 0.45 Afirmado - Trocha 

Alcance del Paquete 5 – Qda. El Niño: 

En función a la composición y alcance del paquete, se presenta el cuadro general que  

contiene los componentes del paquete 05 – Qda. El Niño. 

Cuadro N° 3. Codificación del Paquete 05. Qda. El Niño 
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8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

 Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• El Postor deberá demostrar experiencia en ejecución de proyectos de 

investigación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de evaluación 

arqueológica con excavaciones y/o proyectos de rescate arqueológico y/o 

planes de monitoreo arqueológico, así como, experiencia en ejecución de 

intervenciones arqueológicas para proyectos de protección contra 

inundaciones y/o defensas ribereñas y/u obras hidráulicas con fines de riego 

y/o similares. 

• Para la Ejecución del servicio, se requiere subcontratar a una persona jurídica, 
relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de cinco (05) años. 
En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro (04) 

empresas, las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta.   

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación 
de ofertas técnicas y económicas (inicial). 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 

300,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años, 2019, 2020, 2021, 

2022 y 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estados 

Financieros Auditados. 

Figura N°2.- Plano General de Ubicación del Pqt.05 – Qda. El Niño 
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• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de 
prestación, documentación que acredite fehacientemente que la obra fue 
concluida correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a los 05 años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se 
contabilizará la participación del postor en el mismo. 

• El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le 

permitirá participar del proceso de licitación. En caso de que el Postor se 

presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO 

de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

- Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

- Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el 

Estado Peruano.  

- Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 

Estado. 

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de 

acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales 

que pudieran ocurrir durante del Servicio. 

 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro 

(04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio 

deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 150,000.00 

(individualmente) en cualquiera de los últimos cinco (5) años, anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; 

sin excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de 

volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 300,000.00 en cualquiera 

de los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

8.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL  

a. Del Postor 

a.1. Representación 

- Documento que acredite fehacientemente la representación de 

quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento 
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debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio 

que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de 

poder del representante legal, apoderado o mandatario designado 

para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad 

no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

a.2. Habilitación 

La empresa subcontratista encargada de la formulación, aprobación y 

desarrollo del proyecto deberá adjuntar a la propuesta los siguientes 

documentos vigentes a la firma del contrato: 

- Declaración Jurada legalizada de no estar sancionado por 

afectación al Patrimonio Cultural. 

- Declaración jurada de no estar sancionado por la OSCE. 

- RUC. 

- Acreditación: 

- Original de la Declaración Jurada legalizada de no estar sancionado 

por afectación al Patrimonio Cultural. 

- Copia de Ficha RUC. 

a.3. Capacidad Técnica y profesional 

La empresa, bajo su responsabilidad y en su coste garantiza el adecuado 

desarrollo del servicio. Se debe tener en cuenta que, se debe contar con el 

siguiente equipo profesional y la logística adecuada para la prestación de 

servicios con las siguientes características y requerimientos: 

Acreditación: 

- Para el alquiler de oficina in situ, se requiere copia del documento 

que sustente la propiedad, el compromiso de compraventa o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. 

- La póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR), 

deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la firma 

del contrato. 

- Con respecto al conductor de la movilidad a utilizar, deberá 

presentar el certificado de antecedentes penales vigente, tarjeta de 

propiedad del vehículo, SOAT vigente, constancia del conductor de 

no contar con suspensión, y brevete categoría A2, contrato que 
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sustente el alquiler del vehículo, de ser el caso, una vez adjudicado 

el servicio, para la firma del contrato. 

a.4. Experiencia 

Experiencia General 

El Postor deberá contar como mínimo con siete (7) años de experiencia en 

ejecución de intervenciones arqueológicas: proyectos de investigación con 

excavaciones y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones 

y/o proyectos de rescate arqueológico y/o planes de monitoreo. 

b. Del Personal Propuesto  

El Postor deberá presentar un equipo de arqueólogos para el desarrollo del 

servicio, en el siguiente cuadro se muestra la conformación del equipo de trabajo 

mínimo que se requiere para el correcto desarrollo del proyecto de evaluación 

arqueológica y que podrá ser incrementado de acuerdo con las necesidades del 

proyecto, cada arqueólogo que se incremente deberá cumplir con los requisitos 

exigidos al arqueólogo residente como mínimo. 

                                                     Cuadro N°4. Perfil de los Profesionales 

  PROFESIONAL PARTICIPACIÓN  

Arqueólogo 
director, con 

presencia 
permanente 

en obra 

Licenciado en arqueología, con experiencia mínima de cinco (05) 
años en la dirección y/o como jefe de arqueología y/o 
responsable de campo en proyectos de Investigación 
arqueológica con excavaciones y/o proyectos de evaluación 
arqueológica con excavaciones y/o proyectos de rescate 
arqueológico; para instituciones privadas y/o públicas. 
Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación académica: 

- Se acreditará con copia simple del diploma del título profesional. 
 
Acreditación de habilidad: 

- Original de declaración jurada legalizada de No estar sancionado 
por afectación al Patrimonio Cultural. 
- La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el 
inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato. 
Acreditación profesional: 

- Copia simple de resoluciones aprobación de las 
intervenciones arqueológicas como director y sus respectivas 
resoluciones de aprobación del informe final. 
- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia profesional. 

100% en etapa 
de campo y 

gabinete 
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  PROFESIONAL PARTICIPACIÓN  

 

Arqueólogo 

asistente 

- Licenciado en arqueología, experiencia mínima de tres (3) 
años como directores y/o jefe de arqueología y/o responsable de 
campo y/o asistentes en proyectos investigación y/o proyectos de 
evaluación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de 
investigación arqueológica con excavaciones y/; para 
instituciones privadas y/o públicas. 
- Deberá estar colegiado y habilitado 
Acreditación académica: 

- Se acreditará con copia simple del diploma del título profesional. 
Acreditación de habilidad: 

- Copia simple del certificado de inscripción al registro nacional de 
arqueólogos. 
- Original de declaración jurada legalizada de No estar sancionado 
por afectación al patrimonio cultural. 

La colegiatura y habilitación del profesional se requerirá para el 
inicio de su participación efectiva en la ejecución del Contrato 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de resoluciones aprobación de las 
intervenciones arqueológicas como director o asistente, y sus 
respectivas resoluciones de aprobación del informe final. 

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que 
demuestre de manera fehaciente la experiencia profesional 

100% en campo 

y gabinete 

 

Auxiliares de 

arqueología 

Personal que apoyara en las labores de excavación de las áreas, 
con experiencia mínima de 6 meses en labores similares. 
Acreditación: 
-Copia simple de constancias, certificados o conformidades de 
servicio. 

100% en campo 

NOTA: La experiencia se contabilizará desde la fecha de obtención del título de 

licenciatura. 

• El Subcontratista debe contar con los profesionales necesarios para el 

cumplimiento del servicio y durante el plazo de ejecución por cada proyecto. 

• El Subcontratista, se compromete a realizar las actividades del servicio con el 

personal profesional propuesto. En casos de reemplazo deberá comunicarse 

para reposición del personal de similares o mejores condiciones según lo 

requerido. 

c. Requisitos Técnicos y Logísticos  

La empresa subcontratista garantizará en su costo y bajo su responsabilidad:  

a) Las movilizaciones, alimentación, hospedaje y/o todo gasto o 

gestión documentaria necesaria para la realización y buen 

desarrollo del PRA.  
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b) Todo el material como folletos, panfletos, volantes informativos 

será proporcionado por el subcontratista; así como, los paneles, 

anuncios, avisos, pancartas, afiches, cintas, mallas, entre otros, 

necesarios para la implementación de las medidas preventivas en 

salvaguarda del patrimonio cultural y difusión de los resultados. 

c) Todo el material didáctico necesario para las charlas de inducción 

arqueológica, como pizarras, plumones, entre otros deberá ser 

proporcionado por el Subcontratista. 

d) Contar con sus propios medios de comunicación como teléfono o 

radio según se requiera, esto estará incluido dentro del precio 

ofertado. 

e) Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores 

(SCTR, Seguro Vida, entre otros). 

f) El personal deberá contar con el soporte informático necesario, así 

como las licencias de software necesarias para la ejecución del 

servicio: 

- 01 equipo GPS navegador, como mínimo Garmin Etrex 20 

con una antigüedad no mayor de 4 años y que cuente con 

una certificación de calibración de una antigüedad no 

menor a 6 meses. 

- 01 cámara fotográfica digital o similar con una resolución 

mínima de 20 megapixeles. 

- 01 equipo Laptop con las siguientes características mínimas: 

procesados i7 de 4 GB de memoria RAM, 532 GB de disco 

duro, pantalla de 15.6 pulgadas, implementado como 

mínimo con el software OFFICE y AUTOCAD originales y con 

sus respectivas licencias de uso.  

- 01 impresora multifuncional resolución 4k e inyección de 

tinta continua a color y blanco y negro. 

- Equipo de fotocopiado, escaneo y ploteo como mínimo para 

planos A0, A1 y A2. 

g) Oficina local con un área mínima de 10x10 m, con todos los servicios 

necesarios (agua, luz, internet, telefonía, etc.) que a la vez tenga un 

ambiente para gabinete y almacenamiento de materiales 

arqueológicos, de ser el caso. 

h) El Subcontratista deberá proporcionar todos los equipos de 

protección personal EPP necesarios en cantidad y calidad (casco, 

chaleco, botas, lentes, bastón trekking, mascarillas entre otros) y la 

renovación periódica de los mismos. 
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i) 01 camioneta todo terreno, doble tracción 4 x 4, doble cabina, 

motor de 4 a 6 cilindros, con una antigüedad no mayor de 4 años, 

contar con los implementos de seguridad, así como, cinturones de 

seguridad delanteros y posteriores, extintor con fecha vigente, 

botiquín; contar con herramientas indispensables para el vehículo 

(triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc.). La unidad vehicular 

debe contar con SOAT, vigente durante el periodo de la prestación 

del servicio.  

j) El Conductor de los vehículos: deberá contar con su seguro SCTR y 

los implementos EPP. Asimismo, deberá presentar una declaración 

jurada del conductor de no contar con antecedentes penales. 

k) Asumir el suministro combustible diario de sus vehículos. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los 

dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución del servicio, 

el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible 

interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecución del servicio. 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 

personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas 

y/o penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo 

o la salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de 

los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y 

demás terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado 

será casual de Resolución de Contrato. De igual modo, el Subcontratista será 

directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o 

negligencias durante la ejecución del servicio, como la afectación a terceros y 

a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación 

del daño causado será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de 

trabajos, debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y 

debe cubrir a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio 

a contratar. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, al inicio del 

primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR 
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Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la 

lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 

requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo con el de penalidades (ver 

Cuadro N° 8. Tabla de Penalidades) y de corresponder, la suspensión de los 

trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el 

ingreso de equipos y personal, según lo establecido en el Anexo 4. El 

Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 

beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio 

regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en 

cualquier momento y por escrito, la presentación de cualquier documento 

que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo condicionar 

inclusive los pagos descritos en el presente, siendo requisitos para la 

liberación de las valorizaciones de pago, según lo establecido en el Anexo 5. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 

Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus 

normas complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la 

sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de 

Edificación; durante la ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, 

obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 

trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 

h) El Subcontratista se situará en la obra con el equipo y medios auxiliares que 

sean necesarios para la correcta ejecución de su servicio en el plazo 

establecido, y con los equipos que se propusieron en su oferta de acuerdo con 

el  

i) Cuadro N° 5. Relación de Personal y Equipamiento Base¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., bajo los mismos términos y 

características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 

elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 

reemplazarlos cuando así lo instruya OHLA. En caso de discordar con la 

solicitud de supervisión, el Subcontratista tendrá derecho a apelar ante OHLA 

en el plazo de cinco (5) días calendario como máximo, de efectuada la 

instrucción de OHLA. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen 

insuficientes para la ejecución del servicio en los plazos establecidos, OHLA 

notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las sanciones que 

correspondan (ver Cuadro N° 8. Tabla de Penalidades). El Subcontratista no 

tendrá derecho a reclamación alguna ante OHLA. 
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Cuadro N° 5. Relación de Personal y Equipamiento Base 

PRA SITIO ARQUEOLÓGICO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA 
Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1.00 Equipo profesional   

 1.01 Arqueólogo director 1.00 

 1.02 Arqueólogos asistentes 7.00 

 1.03 Auxiliares de arqueología  14.00 

 1.04 Supervisor de seguridad 1.00 

 1.05 Topógrafo 1.00 

2 Equipos y/o unidades   

 2.01 

Camioneta pick up 
 
-      Marca de preferencia: Toyota, Ford Ranger. 
- Modelo: Toyota, Ford Ranger - Doble tracción 4x4. 
- Carrocería: Doble cabina. 
- Antigüedad: No mayor a 03 años (A Partir del 2022). 
- Kilometraje: No mayor a 100,000 Km. 
- Contar con los implementos de seguridad: Kit 

antiderrame, Botiquín estándar, Tiro posterior, Faros 
neblineros halógenos, cinturones de seguridad delanteros 
y posteriores, botiquín de primeros auxilios, cinta de 
seguridad, neumáticos en buen estado. 

- Contar con herramientas indispensables del vehículo: (02) 
Conos de 28”, (02) Trapos industriales, (01) Extintor de 06 
Kg con fecha vigente y soporte, (02) Cuña de poliuretano, 
(01) Gata hidráulica, (01) Triángulo, (01) Llanta de 
repuesto, (01) caja de herramientas, cuña de seguridad. 

- Documentos de la unidad: 
✓ Tarjeta de propiedad. 
✓ SOAT vigente. 
✓ Comprobante de pago de SOAT. 
✓ Certificado de inspección vehicular vigente (en 

caso aplique). 
✓ Programa de mantenimiento. 
✓ Póliza vehicular. 
✓ Comprobante de pago de póliza vehicular. 

1.00 

 

j) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 

conservación y/o mantenimiento de su zona de operación del servicio objeto 

del Subcontrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima 

de responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y 

reconocido la obra o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 

obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si los 

trabajos no se sujetaran estrictamente a los planos y demás documentos del 
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proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 

advierten vicios o defectos se tienen razones fundadas para creer que existen 

vicios ocultos, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 

Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en 

su Plan de Calidad aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir el 

Plan de Calidad – Etapa Construcción de OHLA. 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 

Ambiente de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de 

Gestión Ambiental del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar 

medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que afecte el 

medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 

ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los 

Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 

Anexo 1). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del 

servicio de suministro de combustibles para sus equipos o vehículos para el 

servicio, así como de la prevención y control de cualquier emergencia 

ambiental en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias 

Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente (ver Anexo 1). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos 

portátiles y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los 

residuos líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan 

de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 1).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 

emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus 

equipos o vehículos en el sitio, de acuerdo con el Plan de Respuesta a 

Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 1). 

o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar 

alojamiento, (de corresponder), alimentación en obra, suministro de agua 

para beber y transporte a su personal a su personal en el lugar donde se 

prestará el servicio, según corresponda. 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan 

de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente, de ser el caso. (ver Anexo 1). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 

señalización de sus actividades y tareas, así como de los paneles informativos; 
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preservando la buena imagen del proyecto. 

r) El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución 

del servicio a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros 

deberán ser removidos, restablecidos, según corresponda, a fin de restituir el 

paisaje y orden de las áreas afectadas; debiendo el subcontratista asumir 

dichos costos, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 

Ambiental, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente (ver Anexo 1). 

s) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de 

todos sus recursos e instalaciones, según el Anexo 16. 

t) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 

incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 

responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente al ANIN por cualquier 

incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios 

ocultos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil. 

10. SEGUROS 

El Subcontratista deberá presentar las siguientes pólizas y seguros por la ejecución de 
los trabajos: 

Antes de firma del subcontrato (10 días calendario) 

• Póliza de responsabilidad Civil, extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el subcontratista, OHLA 
y/o cualquier subcontratista de ambos. El importe deberá ser como mínimo el 10% 
del monto total adjudicado, incluido el I.G.V. 

 Después de la Firma del subcontrato (10 días calendario) 

• Carta Fianza de fiel cumplimiento, el Subcontratista deberá emitir en un plazo 
máximo de diez (10)  días calendarios, desde la suscripción del presente 
Subcontrato, una Carta Fianza, que corresponde al 10% (diez por ciento) del 
monto total contratado (incluido I.G.V.), emitida por una entidad bancaria 
regulada por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (“SBS”), la cual 
deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, incondicionada y de 
realización automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta 
notarial. 

• Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite no menor 
de S/ 350,000.00 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección 
deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT), en 
caso ingrese con unidades, SCTR. 

• Seguro Contra Todo Riesgo (Salud – Pensión) para su personal. 
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• Las Pólizas y Seguros detallados se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta 
de adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de Subcontrato, 
hasta 60 días posteriores a la suscripción del acta de conformidad del servicio, acta 
que dejará constancia de que el Subcontratista ha cumplido con todas sus 
obligaciones laborales y previsionales. Para cumplir con el periodo de vigencia 
antes señalado, el Subcontratista podrá renovar las pólizas, Seguros y Carta Fianza 
tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las condiciones 
estipuladas en la presente clausula. 

• Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de 
seguro y los términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta 
sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados 
generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

• Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
asegurados adicionales con, por lo menos, 30 días de anticipación previo a la 
cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura; así también, las 
Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos 
de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, 
excepto cuando se haya cometido fraude.   

• En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en el 
Subcontrato. Así mismo, cualquier monto no recuperado de una aseguradora es 
pagado por el Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a 
riesgo. Solicitar a sus subcontratistas los mismos niveles de aseguramiento 
exigidos al Subcontratista por OHLA. 

• El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de 
contratar seguros adicionales. 

• Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 
satisfacción de OHLA 

• Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio del servicio, 
hasta la obtención de la firma del Acta de Conformidad.  

El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas 
de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos 
descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos 
en estos Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos 

en la industria de seguros. 
 
Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 
social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros 
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deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los 
empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando 
sea requerido por la ley peruana aplicable. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un 

responsable por cada área especialista para mantener la comunicación con el 

usuario de parte de OHLA. 

La comunicación será por correo electrónico para las coordinaciones diarias 

entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como 

mínimo, una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse 

la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista 

deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de 

cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, 

la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 

compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 

contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos 

presentados en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá 

establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante medios 

electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN, ni con su equipo de apoyo, 

ni con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 

11.2. INFORMES DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Subcontratista semanalmente enviará al especialista de arqueología de OHLA, 

un Informe del estado situacional de los trabajos de las labores de campo y de 

las incidencias suscitadas. La presentación será por medio de correo electrónico 

u otro medio virtual que OHLA crea conveniente. 

11.3. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, al inicio del servicio, deberá presentar el Registro de Riesgos 

acorde al Instructivo para la elaboración de Plan de Gestión de Riesgos (Ver 

Anexo 15), la matriz se actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción 

de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL 
SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ 

 

 

 

 Página 35 de 62 Ene. 2025 Rev.02 

 

 

 

11.4. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA  

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los 

entregables de acuerdo con los plazos indicados en el Cuadro N° 6. Entregables 

del Subcontratista, estos entregables no son limitativos y podrían ser 

modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre 

la ANIN y OHLA. 

Cuadro N° 6. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 
Administración 

de Subcontratos 

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del Subcontrato 

Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del servicio 

Actualización quincenal 

2 Arqueología 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

actualizado 
Antes del inicio de servicio 

Reporte Semanales, Mensuales Semanal/Mensual 

3 Costos 

Valorizaciones 
Mensual, antes del día 21 de cada 

periodo 

Flujo de Caja 

Al día siguiente de iniciado el 

servicio y alineado a línea base del 

cronograma (único envío) 

Listado de Equipos y Mano de Obra 
Semanal, los viernes de cada 

semana 

4 Planeamiento 

Línea Base del Cronograma 

(Formato XER-Primavera P6 y PDF) 

Al día siguiente de iniciado el 

servicio (único envío) 

Histograma de Mano de obra y 

Equipos con escala de tiempo 

semanal 

Al día siguiente de iniciado el 

servicio y alineado a la línea Base 

del Cronograma (único envío) 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Reporte 4WLA (Inc. %avance, plan 

semanal (PS), porcentaje de plan 

cumplido (PPC), Análisis de 

restricciones (AR) y Panel 

Fotográfico). 

Al cierre de semana de iniciado el 

servicio (frecuencia semanal) 

5 Medioambiente 

Plan de Gestión de Residuos sólidos 
Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Plan de gestión ambiental 
Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Plan de preparación y respuesta a 

emergencias Ambientales 

Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Informes mensuales de gestión 

ambiental (incluye el reporte de 

residuos sólidos, consumo 

energético y agua) 

Mensual, primer día del mes 

siguiente 

Reportes diarios y semanales de 

medio ambiente 

Diario y semanal, después del inicio 

de servicio 

6 
Seguridad y 

Salud 

Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo en obra 

Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Programa de seguridad basada en el 

comportamiento (observación 

preventiva) 

Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Plan de preparación y respuesta a 

emergencias 

Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Plan de fatiga y somnolencia 
Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Procedimientos de gestión de 

SSOMA 

Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Informes mensuales de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

(Incluye registros obligatorios según 

RM 050-2013 TR) 

Mensual 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

7 
Gestión de 

Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
Antes del inicio de servicio (único 

envío) 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

Matriz de Riesgos 
Al inicio del servicio/ Actualización 

semanal 

8 Calidad 

Plan de Calidad 
Al día siguiente de iniciado el 

servicio 

Procedimientos de gestión de 

calidad 

Al día siguiente de iniciado el 

servicio 

Procedimientos operativos 

integrados (Calidad, seguridad y 

medio ambiente) 

Al día siguiente de iniciado el 

servicio 

Log de control y certificados de 

calibración 

Cada vez que ingrese un equipo al 

proyecto/ semanal 

Informes semanales y mensuales Semanal/ Mensual 

9 
Recursos 

Humanos 

Debe presentar según lo indicado en 

el CO-PE- 1PE326-RH-EA-001 

Requisitos de ingreso de personal 

para Subcontratistas. Anexo 4. 

Primeros 10 días desde la fecha de 

inicio de subcontrato 

10 Administración 

Acta de Aprobación de Pago 

Mensual 
Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11.5. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la 

orden de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato Prestación de Servicios a Suma Alzada 

2. Aclaraciones y/o excepciones*, 

3. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

4. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 
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*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación 

y formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el 

Subcontratista (ver Anexo N°12). 

12. VALORIZACIONES DE LOS SERVICIOS Y/O RETENCIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorización 
de subcontratistas”: 
 

• Tipo de moneda: Soles. 

• La valorización del servicio se presentará el día 25 de cada mes, posterior a esa fecha 
no serán aceptadas, hasta el mes siguiente de valorización. 

• La fecha de corte de las valorizaciones es el día 21 de cada mes. El periodo de 
valorización es desde el 21 del mes anterior hasta el 20 del mes actual. 

• El pago se realizará después de la conformidad del servicio y después de haberse 
registrado la factura por nuestra área contable. Los pagos se realizarán a los 30 días 
de registrada la factura por nuestra área contable. 

• Se valorizará los servicios efectivamente realizados por el Subcontratista, los cuales 
serán aprobados y validados según el procedimiento de OHLA. 

• Informe detallado mensual del servicio. 

• Las valorizaciones podrán ser afectas descuentos penalidades aplicada por OHLA en 
el periodo de valorización 

• Cualquier suministro proporcionado por OHLA será descontado en el periodo de 
valorización. 

• Para el 100 % del pago de las facturas, se debe acreditar el cumplimiento y 
conformidad del área usuaria. 

Las valorizaciones deben de cumplir con los requisitos de acuerdo al Anexo N° 5 
Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: CO-PE-1PE326-CO-HA-001 
Formato Hoja de Ruta para Valorización de Subcontratista. 

12.1. PARA EL PAGO DEL PRIMER MES DE SERVICIO  

• Factura del mes a pagar.  

• Copia simple de los contratos suscritos entre el subcontratista y su personal 
asignado al servicio.  

• Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito 
con OHLA ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  

• Registro de asistencia del personal destacado para la prestación del servicio.  

• Constancia de SCTR salud y pensión del personal por el periodo facturado.  

12.2. PAGOS A PARTIR DEL SEGUNDO MES DE SERVICIO  

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por 
parte del contratista, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, a partir 
del segundo mes de servicio, deberá requerirse el subcontratista la siguiente 
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documentación para el trámite de pago la cuales deben ser elaboradas de acuerdo a 
la estructura de costos.  

 
- Copia de las boletas de pago del mes anterior, del trabajador destacado a la 

Entidad: Copia de las boletas de pago que deberán ser elaboras de acuerdo a 
la estructura de costos de la oferta económica, debidamente firmados por el 
trabajador y por el subcontratista, la cancelación se acreditará documental y 
fehacientemente (constancia de transferencia bancaria o listado masivo de 
pago y/o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero)1 que acredite el abono total realizado hasta el séptimo (07) día 
calendario de culminado el mes; y todo descuento que no corresponda a 
tardanza o falta que se aplique en la boleta de pago deberá ser sustentada 
mediante documento debidamente autorizada y firmada por el operario. 
 

- Copia del PDT Planilla Electrónica, cancelado del mes anterior: Copia de los 
comprobantes de pago cancelados efectuados a SUNAT, ONP y ESSALUD 
(constancia de presentación laboral formulario 601) y PDT planillas electrónicas 
PLAME (R01); del mes anterior al que corresponde el pago. 

- Copia de la planilla de aportes previsionales, cancelado del mes anterior: 
Copia de la Planilla AFP (planilla de declaración y pago de aportes 
previsionales), ticket de pago de cada AFP del día que se realiza la operación de 
pago y el comprobante de pago en línea en AFPNET y/o depósito en entidad 
bancaria y/o agente autorizado; del mes anterior al que corresponde el pago. 
 

- Pago de CTS, cuando corresponda: Copia de las boletas de pago de CTS de los 
meses de mayo y noviembre que deberán ser elaboras de acuerdo a la 
Estructura de Costos de la oferta económica, debidamente firmados por el 
trabajador y el subcontratista, adjuntando la copia del depósito de la CTS 
(depósito bancario o listado masivo de pago y relación de trabajadores 
beneficiarios); realizadas hasta el 15 de mayo y 15 de noviembre y PDT planillas 
electrónicas PLAME (R01 y R02). 
 

- Pago de Gratificaciones, cuando corresponda: Copia de la boleta de pago de 
gratificaciones de los meses de Julio y diciembre que deberán ser elaboras de 
acuerdo a la Estructura de Costos de la oferta económica, debidamente 
firmados por el trabajador y el subcontratista; la cancelación se acreditará 
documental y fehacientemente (constancia de transferencia bancaria o listado 
masivo de pago y/o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero) que acredite el abono total de las gratificaciones de acuerdo a la Ley 
29351 y 30334 las cuales deberán ser realizadas hasta el 15 de julio y 15 de 
diciembre y declararse en el PDT planillas electrónicas PLAME (R01 y R02). 

- Presentar el SCTR: Copia del SCTR salud y pensión de operario/a del mes 
laborado al que corresponde al pago. 
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12.3. PAGO DEL ÚLTIMO MES DE SERVICIO  

Para el pago del último mes de servicio, la empresa Subcontratista deberá 
presentar a OHLA copia de la documentación que acredite el depósito de las 
remuneraciones y de todos los derechos previsionales y laborales de los 
trabajadores destacados, tanto del mes anterior como del mes en que se realiza 
el último pago.  

• Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará sus 
valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre 
de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del periodo de 
valorización. Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no 
significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

• La presentación del informe de valorización deberá ser realizado por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de las 
valorizaciones.  

• El área responsable del Subcontrato gestionará las firmas de los especialistas 
involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 (cuatro) días después 
de la presentación del expediente de Valorización, con objeto de agilizar el proceso 
de revisión. Los sustentos requeridos para la presentación de las valorizaciones 
mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 5). Una vez emitido 
el Acuerdo de Liquidación (Finiquito), OHLA devuelve al Subcontratista el 
remanente 100% del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 60 días calendarios.  

• De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados 
por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del 
presente título OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de 
pago respectiva. De no hacer observaciones OHLA emitirá al Subcontratista la orden 
de pago. 

• Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la 
cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura. 

• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de 
Garantía.  

• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Acuerdo de Liquidación 
(Finiquito); para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo siguiente: 

Una vez emitido el Acuerdo de Liquidación (Finiquito), OHLA devuelve al 

Subcontratista el 100% del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 60 días 

calendarios. 
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12.4. ENTREGABLES PARA VALORIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA 

Se presentará los siguientes productos, los cuales serán requisito para el pago o 

valorizaciones mensuales: 

Cuadro N° 7.  Entregables Para Valorización del Subcontratista 

PRA SITIO ARQUEOLÓGICO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PLAZO %VALORIZACIÓN 

1 

A la entrega del Expediente formulado para solicitar la 
aprobación del PRA ante el Ministerio de Cultura, este debe 
cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el 
reglamento de intervención arqueológica 

En un plazo máximo 
de 5 días desde el 
inicio del servicio 

10% 

2 
Presentación de la Resolución de aprobación del Expediente 
PRA para el inicio de las actividades, emitido por el Ministerio 
de Cultura 

En un plazo máximo 
de 24 horas desde la 

recepción de la 
resolución de 
aprobación 

20% 

3 

Presentación del informe final de las excavaciones realizadas, 
constituye un documento en el que se detalla las actividades 
desarrolladas durante el proceso de desarrollo del PRA, en 
general, deberá contener el registro escrito, gráfico y 
fotográfico de las actividades realizadas, se deberá presentar 
una versión impresa original, así como la versión digital. 

A 70 días de iniciado 
el servicio  

30% 

4 

Entrega del  informe final del servicio de PRA del sitio 
arqueológico de la Huaca del Gallo y La Gallina, este informe 
incluirá  el informe final del PRA y la resolución de aprobación 
del mismo, en original y PDF conteniendo los requisitos 
mínimos establecidos en el reglamento de intervención 
arqueológica, todos los planos deberán seguir los formatos y 
características técnicas requeridas por el Ministerio de 
Cultura, sellados y firmados por el arqueólogo director y el 
ingeniero colegiado, estos productos deberán ser presentados 
en una versión impresa.  

A 90 días de iniciado 
el servicio  

30% 

5 
A la entrega de la publicación del proyecto de rescate y de la 
resolución del retiro de condición de patrimonio cultural de la 
nación del área intervenida 

A 105 días de 
iniciado el servicio  

10% 
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13. PERMISOS Y LICENCIAS 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

• Certificación Ambiental; 

 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de 

estos permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean 

multas o demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de estas.  

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo, este 

horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos para cumplir los 

plazos previstos. los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios 

previstos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de 

trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista siete (7) días antes, para 

evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista 

implementará en cinco (5) días calendario. 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones:  

• Será a SUMA ALZADA, con el Modelo de Prestación de Servicios. En consecuencia, 

el Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto 

consignado en su oferta. 

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el 

fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como 

adjudicatario por ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, 

las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, 

políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, 

comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o inmuebles de 

terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su 

propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza y 

cooperación mutua.  

• El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por 

el Gerente del Proyecto del Contratante. 
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16. CRONOGRAMA 

El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la 

firma del contrato hasta la aprobación del informe final del PRA. 

17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En 

caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), 

OHLA tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver 

el subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Cuadro N° 8.), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables, según se detalla en el 

ítem 11.4  

Cuadro N° 8. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

1 
Incumplimiento de entrega de los entregables 
programados 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

4/10 000 del 
valor del 

subcontrato 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

3/100 000 del 

valor del 

subcontrato 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA 

Por evento 

1.5/1 000 del 

valor del 

subcontrato 

4 
Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorización 
de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y pago de 
las pólizas de seguro, en la fecha indicada en la Ficha 
de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

1 UIT 

6 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las pólizas 
de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de 
Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. Antes del inicio de obra. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

1 UIT 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 
las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 
por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

1 UIT 

10 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre 
comercial final 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de empresas para 
Sub-subcontratación y condiciones de Sub-
subcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 
Demora en la presentación oportuna del 
cronograma de actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

15 
Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 
permanente al arqueólogo director.  

Por cada 
evento por 

día 
0.5 UITs 

16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su 
estructura de Gastos Generales, al personal clave, 
encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

17 

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud 
o no implementación de las medidas de seguridad o 
salud adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto. 

Por evento 1 UIT 

18 

Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las 
fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 
subcontrato. 

Por evento 1 UIT 

19 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las obras. 

Por evento 1 UIT  

20 Incumplimiento de Planes ambientales (*) Por evento 1 UIT 

21 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 
de fiscalización. (*) 

Por evento  2 UIT 

22 
Incumplimiento de reemplazo de equipo solicitado 
por OHLA. 

Por cada 
evento y por 

día 
1 UIT 

23 
Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo de Recuperación. 

Por cada 
evento y por 

día 
2 UIT 

24 
Incumplimiento en la presentación de los informes 
semanales y mensuales 

Por cada 
evento y por 

día 
1 UIT 
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(*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de 

fiscalización, como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, 

negligencia, omisión o malas prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados será como 
sigue en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9. Calendario de Licitación 

HITOS FECHA 

Invitación a Postores 30/01/2025 

Apertura de Etapa de Consultas 31/01/2025 

Visita a Campo (Opcional) 06/02/2025 

Cierre de Etapa de Consultas 08/02/2025 

Absolución de consultas 14/02/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta 
las 11:59h 

19/02/2025 

Negociación de propuestas (short list)* 03/03/2025 

Presentación de propuesta técnico-económica final 10/03/2025 

Envío de Carta de Adjudicación 31/03/2025 

Suscripción del Subcontrato* Por definir 

Inicio de Servicio* Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar que las fechas límite finalizan a las 23:59 horas del horario 

peruano (antes de medianoche). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 10 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que 
deberá presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 
continuación. 

Cuadro N° 10. Contenido de las Carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

.PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 
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CARPETA DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

.PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores .PDF 

A Anexo A6. Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información 
Suficiente para Elaborar la Propuesta  .PDF 

A Anexo A9: Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 

A Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado 
de activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. .PDF 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
postor deberá presentar un volumen anual de ventas por año, no 
inferior a S/. 300,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años, 
2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados y/o Reporte 
SUNAT. Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) de las 
empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un 
volumen anual de ventas no inferior a S/ 150,000.00 en cualquiera 
de los últimos cinco (5) años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio una 
experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a 
S/ 300,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) años, 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2019, 2020, 
2021, 2022 y 2023. 

.PDF 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o 
culminación respectiva, que acrediten que el Postor tenga la 
experiencia en obras y/o servicios similares. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS  

B Formato B1: Experiencia del Postor 
.PDF 
.XLS 

B Formato B2: Personal Clave y Organigrama de Obra .PDF 
B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B Formato B4: Plan de Calidad (ISO 10005:2018) .PDF 

B Formato B5: Relación de Equipos a utilizar en Obra  .PDF 

B Formato B6: Plan de Ejecución del Servicio  .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 
.PDF 
.XLS 
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19.1 DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá de contener, obligatoriamente, los documentos de 

evaluación que se presentan en la Carpeta A. 

La presentación de los documentos con algunas deficiencias de forma (falta de 

folio, firma, fecha de los Anexos A1 al A10) será motivo para solicitar la 

subsanación al Postor, vía Tenderbill, la misma que debe ser respondida en un 

plazo máximo de 24 horas. La presentación de los documentos con algunas 

deficiencias de forma (falta de folio, firma, fecha de los Anexos A1 al A10) será 

motivo para solicitar la subsanación al Postor, vía Tenderbill, la misma que debe 

ser respondida en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación. La 

subsanación solo es de la carpeta A. 

Las empresas que tengas la intención de consorciarse solo tienen hasta la epata 
de presentación de ofertas técnico económica para informar al contratista y de 
no ser empresas precalificadas previamente deben pasar los filtros previamente 
establecidas. Asimismo, todas las empresas que forman parte del Consorcio 
deben cumplir con todos los requisitos de forma completa según lo establecido 
en la carpeta A del presente TDR. 

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos luego del plazo 

de subsanación será motivo de descalificación del Postor. 

19.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo con los 

criterios de evaluación del subtítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y se presentará 

en la Carpeta B. 

La evaluación de los documentos presentados en las carpetas B4 y B3 se 

realizará mediante un Check list (ver Anexo 9). 

19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo con 

los criterios de evaluación del subtítulo 20.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

ECONÓMICA (50 PUNTOS)y se presentará en la Carpeta C de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad) 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, 
movilidad, alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, 
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consumibles y mantenimiento de oficina, software, 
telecomunicaciones, tasa de oficina central, EPPs, gastos financieros, 
seguros, tributos, etc.); o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance; así como, 
todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, materiales, 
instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del personal: 
Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, seguros 
médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

La propuesta económica debe guardar con el análisis de precios unitarios y lo 
solicitado en el presente TDR de lo contrario no se puntuará. 

Cualquier actividad no considerada, deberá ser comunicada previamente a 
OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva revisión, evaluación y 
respuesta.  

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del 
proyecto (C2). 

La NO presentación del Análisis de Precios Unitarios será motivo de 
descalificación del Postor. 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 11. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa / 
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta 
Pasa / 

No pasa 

A3 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación 

Pasa / 
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto. 
Pasa / 

No pasa 

A5 
Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa / 
No pasa 

A6 
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa / 
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato 
Pasa / 

No pasa 

A8 
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta 

Pasa / 
No pasa 
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ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Base 
Pasa / 

No pasa 

A10 
Anexo A10: El postor presentará su Política para la Prevención 
del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación 
vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / 
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
postor deberá presentar un volumen anual de ventas por año, no 
inferior a S/. 300,000.00 en cualquiera de los últimos cinco (5) 
años, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados y/o Reporte 
SUNAT. Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) de las 
empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un 
volumen anual de ventas no inferior a S/ 150,000.00 en 
cualquiera de los últimos cinco (5) años: 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar como 
consorcio una experiencia de volumen anual de ventas 
acumulado no inferior a S/ 300,000.00 en cualquiera de los 
últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de presentación de 
la propuesta: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

Pasa / 
No pasa 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o 
culminación respectiva, que acrediten que el Postor tenga la 
experiencia en obras y/o servicios similares. 

Pasa / 
No pasa 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación 

que se presentan en la Carpeta A. La NO presentación o la omisión de alguno de los 

documentos luego del plazo de subsanación será motivo de descalificación del 

Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el 

Anexo 8. 

Cuadro N° 12. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 21 puntos 

B2 Formato B2 Personal Clave y organigrama de obra  13 puntos 

B3 
Formato B3: Plan de seguridad y salud en el 
trabajo; Plan de gestión ambiental 

5 puntos 

B4 Formato B4 Plan de calidad (ISO 10005:2018) 4 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 1 puntos 
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B6 Formato B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) 6 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener un puntaje mínimo de 25 puntos en la 

evaluación de la Carpeta B, no pasará a la evaluación de la oferta económica 

Cuadro N° 13. Contenido de Carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica 40 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 10 untos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 PUNTOS) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares (21 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a los servicios o 

ejecución de proyectos de evaluación o rescate o investigación arqueológica 

para obras de protección contra inundaciones y/o defensas ribereñas y/u 

obras hidráulicas con fines de riego: 

Cuadro N° 14. Criterios de Evaluación de Experiencia del Postor 

B1. Experiencias del Postor (21 puntos) 

Experiencia en trabajos de en obras similares en los últimos 5 años. 
Hasta 10 contratos con un monto acumulado mayor o igual a S/ 600,000.00 (21 puntos) 

Hasta 08 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 300,000.00 y menor a S/ 600, 
000.00 (15 puntos) 

Hasta 06 contratos con un monto acumulado mayor o igual al S/ 60,000.00 y menor a S/ 
300,000.00, (5 puntos) 

Contratos con montos acumulados menores a S/ 60,000.00 (0 puntos) 

Nota: 
Se considera los contratos de los servicios en planes de monitoreo arqueológico y/o proyectos 
de evaluación y/o proyectos de rescate, en obras que incluyan movimiento de tierras en 
descolmatación y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o defensa ribereña y/o 
conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas y/o obras de saneamiento y/o obras de 
electrificación y/o construcción de carreteras. Para el caso de acreditación de experiencia del 
postor, debe demostrarse fehacientemente el haber ejecutado dichos proyectos con la copia 
de los contratos y actas de conformidad de servicio. 
En el caso que en los certificados de conformidad no se encuentren los datos técnicos 
solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación emitida 
por el cliente. 
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Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 

Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 

fecha de culminación y el monto ejecutado. 

• Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de 

las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la 

siguiente manera: 

 

✓ Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 

Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

✓ Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se 

detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente. 

✓ Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

✓ Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o 

alcances del contrato para determinar el objeto o alcance como 

contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá 

presentar información complementaria del contrato, de modo que 

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información 

complementaria no fuese presentada y no estuviese la información 

que sustente el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese 

contrato no será tomado en cuenta. 

✓ En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y 

legible, la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón 

social del Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del 

contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en 

cuenta. 

✓ En caso de presentar varios comprobantes de pago que 

correspondan a un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una 

relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, 

caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 

contratos independientes.  

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (13 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 

considerando en su propuesta, referido como mínimo al ¡Error! No se 
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encuentra el origen de la referencia.Cuadro N° 15., pero no limitativo, el 

arqueólogo director deberá mantenerse de manera permanente en obra. 

El Postor, deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave o llenar el 

Formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV (ver 

Anexo 9), precisando años de experiencia en el cargo o función, detallar 

nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó el 

cargo.  

Cuadro N° 15. Criterio de Evaluación del Personal Clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (13 puntos) 

Uno (01) Arqueólogo director (máximo 6 puntos) 
Licenciado en arqueología, con experiencia mínima de cinco (05) años en la dirección y/o como 
jefe de arqueología y/o responsable de campo en proyectos de Investigación arqueológica con 
excavaciones y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de 
rescate arqueológico; para instituciones privadas y/o públicas. 
Formación profesional: Licenciado en arqueología, con habilitación COARPE. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 7 años (6 puntos). 

Mayor a 6 años y menor o igual a 7 (4 puntos). 

Mayor a 5 años y menor o igual a 6 (2 puntos). 
Menor o igual a 5 año (0 puntos). 

Siete (07) Arqueólogos Asistente (máximo 07 puntos en total) 
Licenciado en arqueología, experiencia mínima de tres (03) años como directores y/o jefe de 
arqueología y/o responsable de campo y/o asistentes en proyectos investigación y/o proyectos 
de evaluación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de investigación arqueológica con 
excavaciones y/; para instituciones privadas y/o públicas. 
Formación profesional: Licenciado en arqueología, con habilitación COARPE. 

Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 
Mayor a 5 años (1 puntos por cada personal). 
Mayor a 3 años y menor o igual a 5 (0.5 puntos por cada personal). 
Menor o igual a 3 años (0 puntos). 

 

Notas:  

Se presentará según el formato B.2 Experiencia del Profesional adjuntando el 

CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve 

resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos 

como similares en los que ha participado. 
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El Postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras 

similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas 

por su empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicios 

con su respectiva conformidad. 

Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser 

asumidas por personal de relevo. El Postor deberá incluir en su organigrama 

y PEP los puestos que relevar. 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión 
Ambiental (5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 16. Criterio de Evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental (Máximo 
puntaje: 5 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente para la obra; así mismo deberá indicar los principales riesgos 
de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá incluir el organigrama de SSOMA. 

El postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (2.5 puntos) 
Plan de Gestión Ambiental (2.5 puntos) 
El Postor debe realizar sus planes de acuerdo al Check list contemplado en el anexo 9  

20.1.4. B4. Plan de Calidad (4 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 17. Criterio de Evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 4 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de 
inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las 
diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (4 puntos). 
El Postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el anexo 9 

20.1.5. B5. Relación de Equipos o Equipamiento a utilizar en obra (1 
puntos) 

Cuadro N° 18. Relación de Equipos o Equipamiento a Utilizar 

B5. Relación de equipos (Máximo puntaje: 1 puntos) 
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El postor debe considerar para su traslado vehículos camioneta pick upa 4x4, con doble 
tracción y cabina con una antigüedad no mayor a 03 años (A Partir del 2022) y con un 
kilometraje no mayor a los 100 000 Km (1 punto). 
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20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Servicio (6 puntos) 

Cuadro N° 19. Plan de Ejecución del Servicio 

B5. Plan de ejecución del servicio (Máximo puntaje: 6 puntos) 
El postor deberá presentar el plan de trabajo antes del inicio del servicio, este deberá 
considerar las actividades desde la formulación del expediente hasta la obtención de la 
resolución de aprobación del informe final (6 puntos). 

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (50 PUNTOS) 

20.2.1. C1 Oferta Económica (50 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

 

Presupuesto: 

𝑷𝒊 =
𝑶𝒎  × 𝑷𝑴𝑷

𝑶𝒊
 

Pi: puntaje de la oferta 

PMP: Puntaje máximo (50 puntos) 

Oi: Precio de oferta económica 

Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 

importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo 

contrario no se puntuará. 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (10 puntos)  

El postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un formato claro 

y legible, donde la información y cálculos puedan ser trazables. En los análisis 

se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y mano de obra, 

cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor unitario de la 

partida. Se deben incluir también los análisis de las subpartidas. (10 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con unidades 

como: global, estimado, subcontrato y/o cualquier otra que no tenga una 

medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, deberán 

presentarse los APU de dichas subpartidas. 
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21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” 

mediante la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica 

una fecha límite de cierre para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles 

para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B y C), 

incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 

10. Contenido de las Carpetas de la Propuesta (A, B y C). 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la 

plataforma TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la 

siguiente información: 

• Anexo 13: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) 

puntuaciones más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus 

propuestas ante la ANIN y OHLA, después de la fecha de presentación de las 

propuestas. Luego de la ronda de negociación los Postores presentarán su propuesta 

técnico-económica final en base a la información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida 

ante la ANIN, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del 

Postor ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al 

Postor ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar 

y remitir al día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 

homologación de Proveedor (Anexo 7) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la 

Carta Fianza por fiel cumplimiento solidaria, irrevocable, incondicional y de 

realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de 

Banca y Seguro (SBS) del Perú, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 

siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 

días calendario) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 

persona jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual 

incluido el I.G.V.; 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso 

aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros según subcontrato. 

• Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO 

y HABIDO, así como consignar una actividad económica que guarde 

relación con el objeto del contrato. 

• Documentos de Homologación de Proveedores. 

• Documento del Registro Nacional de Consultoras en Arqueología 

(RNCA). 

• Constancia de no estar sancionado por afectación al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 

Cuadro N° 6. Entregables del Subcontratista en los plazos establecidos. 

Todo equipo, y/o vehículo del Subcontratista deberá cumplir con los 

requisitos señalados en el Anexo 1 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 

Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 

cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, 

de manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar 

las observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas 

base respectivas para el control del proyecto. 
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OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión 

de inicio de obra (KOM). 

Posterior al KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 

representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del 

Acta de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las 

obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma del acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

El proceso para la Culminación del servicio se establece con la Certificación de 

la Culminación del servicio, de acuerdo con el Subcontrato firmado, para lo cual 

debe cumplirse con: 

i. Se ha concluido con la totalidad del servicio de monitoreo arqueológico 

indicado por el Contratista. 

ii. El Subcontratista deberá subsanar cualquier observación respecto a la 

ejecución de su servicio al momento de la culminación. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del ANIN, la 

información presentada por el Subcontratista, de acuerdo con el Subcontrato 

firmado (Ver Anexo 12) 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista completa toda la documentación y solicita la 

certificación de la culminación del servicio. 

2. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación 

del servicio en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

24.2.  CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta a la 

ANIN la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para su 

aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 

gravámenes hacia sus proveedores. 

3. ANIN evalúa la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso 

de que la ANIN emita observaciones, el Subcontratista procederá a 

levantar las observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que la ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 

sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 

Subcontrato. 
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5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como 

máximo 4 semanas después de la fecha de culminación del servicio.  
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25. ANEXOS 

Anexo 1:  Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente para Subcontratistas; 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  

• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la Vigilancia Prevención y Control 

del COVID-19 en el Trabajo (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-MA-PN-002 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-MA-PN-004 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-MA-PN-006 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

Anexo 2:  Requisitos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 

(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-011 Plan de Gestión de Calidad (OHLA). 

Anexo 3: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia 

de participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión 

de conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ANIN). 

• CO-PE-1PE326-GE-PN-001 Plan de trabajo para la intervención social – 

río Virú 

• Plan de promoción de la buena vecindad y de las relaciones públicas – 

social – diseño – río Virú 

Anexo 4:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 5:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-CO-HA-02 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 

Subcontratistas Arqueología (OHLA). 

Anexo 6: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Virú (OHLA). 

Anexo 7: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 

• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para 

el proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
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• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 

• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 

• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 8: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• Anexo A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 

• Anexo A2. Carta Oferta; 

• Anexo A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 

• Anexo A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 

• Anexo A5. Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT 

y Cumplimiento para Proveedores;  

• Anexo 6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución 

de Consultas 

• Anexo A7: Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 

• Anexo A8: Carta de Conformidad de documentos y de información 

suficiente para elaborar la propuesta. 

• Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 9: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 

• Formato B2 Experiencia del Profesional 

• Formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV 

• Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 

• Check List de SSOMA 

• Check List de Calidad 

Anexo 10: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Oferta Económica según el Formato C1 

Anexo 11: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 

• Política de Prevención de Delitos; 

• Política de Compras Responsables; 

• Política de Cumplimiento; 

• Política de Sostenibilidad; 

• Política de Recursos Humanos; 

• Política Interna de Alcohol y Drogas; 

• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 

• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de 

sexo; 

• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
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• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 12: Modelo de Subcontrato 

• Modelo de Contrato de Prestación de Servicio 

Anexo 13: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 14: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 15: Plan de Gestión de Riesgos: 

• CO-PE-1PE326-GE-EA-002 Instructivo para la elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos. 

Anexo 16: Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 Plan de Gestión de Seguridad y Protección del 

Sitio – Río Virú 

Anexo 17: Resolución de aprobación de proyecto de evaluación arqueológica, plano 

de alcance a ejecutar. 
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