
SUBCONTRATACIÓN DE PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RÍO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO. 

 

CALENDARIO DE LICITACIÓN  

 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).  

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR)          06/06/25 

Apertura de Etapa de Consultas           07/06/25 

Envío de Programa de visita           12/06/25 

Webinar Técnico            16/06/25 

Visita técnica Guiada            19/06/25 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs            22/06/25 

Absolución de consultas             04/07/25 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 18/07/25  

Evaluación de Propuestas 25/07/25  

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 05/08/25  

Presentación de propuesta técnico/económica final 12/08/25  

Envío de Carta de Adjudicación Por definir** 

Suscripción del Subcontrato Por definir* 

Inicio de obras Por definir* 


