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Histórico de revisiones 

Rev. Fecha Texto 

00 02/11/2022 Documento original 

 

Documentación relacionada y aplicable 

Código Título 

Vol2A Volumen 2A-Requisitos generales 

Anexo-Vol2A Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

Vol2B Volumen 2B-Información de Obras Específicas 

Guía BIM Guía BIM para Infraestructura Hidráulica para el control de inundaciones y drenaje. 

BEP Plan de Ejecución BIM del Proyecto (BEP). 

 

 
Definiciones 

Contratante 
Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 
 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC, para la gestión y/o ejecución de las obras; 
es el responsable de la subcontratación, también identificado como OHLA. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

EIR 
Requisitos de Intercambio de Información, describe los aspectos de gestión vinculante al 
desarrollo de la información y las actividades de producción que implementará el 
Subcontratista. 

BEP 
Plan de Ejecución BIM, documento vivo que describe la metodología de ejecución del 
modelo de información. 

LOD Nivel de Detalle Gráfico. 

LOI Nivel de Información alfanumérica. 

CDE 
Entorno Común de Datos, plataforma colaborativa para la gestión y difusión de la 
información. 

WIP Información en desarrollo por el equipo de trabajo. 

SHARE Información aprobada para compartir con otros equipos de trabajo. 

MIDP 
Matriz de entregas de información que gestiona la entrega de información durante el ciclo 
de vida del proyecto. 

TIDP 
Matriz de entrega de información de tareas individuales, que detalla la responsabilidad en el 
desarrollo de la información mediante fechas establecidas. 

PIM Modelo de Información del Proyecto que evoluciona en cada fase de entrega. 
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Matriz del Conocimiento 

CATEGORÍA  FUNCIONES 
 Todas las categorías   Todas las funciones 

 Consejero Delegado    Asesoría Jurídica 

 Directores Generales   Económico Financiera 

 Dirección General   Organización 

 Director Corporativo   RR.HH y SSGG 

 Gerente de Proyecto   Sistemas de Información 

 Jefe Corporativo de   Soporte Corporativo 

 Jefes   Soporte Técnico 

 Técnico   Línea/Producción 

 Especialista   Otros: Subcontratas y/o proveedores. 

 Administrativo   Otros 

 Operario cualificado   

Responsable de distribución: Gestor BIM 
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1. OBJETIVO 

Garantizar el óptimo desarrollo de la metodología BIM en la fase de construcción. Para ello, se 

deben cumplir los siguientes requerimientos: 

- Utilizar el entorno común de datos (CDE) del proyecto, compartir la información digital 

desarrollada de manera estructurada, considerando el flujo de trabajo establecido en la 

Normativa ISO 19650-1.  

- Intercambio de información del proyecto acordado, durante intervalos establecidos en la 

Matriz MIDP y TIDP. 

- Colaborar mediante el uso de herramientas determinadas en el presente documento, 

establecer estrategias en el desarrollo del modelo de información que permita facilitar la 

revisión periódica al Contratista. 

- Desarrollar modelos de información BIM que permita obtener mediciones de elementos 

construidos, reportes de avance y seguimiento de la obra. 

2. ALCANCE 

El presente documento es aplicable para todos los subcontratos de los paquetes de construcción 
del Proyecto “Entrega de Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú” y sirve como base para 
desarrollar la metodología BIM en la fase de construcción. 
 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL RESPONSABILIDADES 

GESTOR BIM OHLA  
(CONTRATISTA) 

Responsable en la elaboración y cumplimiento del Plan de Ejecución BIM (BEP). 

Evalúa y aprueba la entrega de información BIM, según el cumplimiento de los 
requisitos de información requerido en el desarrollo del proyecto. 

Evaluar y aprobar los Requisitos de Información del proyecto y establecer los hitos 
de entrega de la información de la inversión. 

Evaluar y aprobar los estándares de información. 

Evaluar y aprobar métodos y procedimientos para la producción de información. 

Evaluar, aprobar y gestionar la información a través del Entorno de Datos Comunes 
(CDE). 

Evaluar y aprobar la organización y el flujo de intercambio de los contenedores de 
información 

Evaluar y aprobar la planificación y cronograma de los hitos de entrega del 
proyecto. 

Evaluar y aprobar la implementación de Infraestructura Tecnológica (TI). 

Asegurar la comunicación entre la entidad y el Equipo de Proyecto. 
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ROL RESPONSABILIDADES 

Gestionar las lecciones aprendidas. 

COORDINADOR/A BIM  
(CONTRATISTA) 

Ejecutar directrices del responsable BIM 

Garantizar el buen uso de la plataforma del entorno común de datos (CDE). 

Garantizar el cumplimiento de usos BIM. 

Coordinar el modelo BIM federado de las diferentes disciplinas. 

Revisar y validar la integración de modelos de información federados de las 
distintas especialidades. 

Asegurar que los modelos de información se mantengan actualizados. 

Asegurar que el modelo de información cumpla con los estándares definidos por el 
Gestor BIM. 

Definir la estrategia para la elaboración de los modelos de información. 

Audita modelos multidisciplinares para cumplimiento del BEP. 

Desarrolla la organización de los archivos del proyecto y la estrategia de modelado 
en conjunto con el equipo de gestión BIM. 

Genera el modelo federado que contiene todas las disciplinas y que es necesario 
para realizar la coordinación de diseño. 

Ensambla y mantiene todos los modelos de proyectos multidisciplinares que se 
utilizan para crear la entrega BIM. 

Participa en la creación del BEP para establecer procesos de coordinación efectivos 

ESPECIALISTA O RESPONSABLE (*) 
(SUBCONTRATISTA) 

Gestionar la generación del modelo relacionado al avance de la construcción. 

Revisar los contenidos específicos por disciplina a compartir. 

Auditar y realizar el control de calidad de los modelos generados por su equipo. 

Compartir información mediante la plataforma del entorno común de datos (CDE). 

RESPONSABLE DEL MODELO (**) 
(SUBCONTRATISTA) 

Desarrollar los modelos de información según el avance de la construcción. 

Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos 

Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las 
distintas especialidades. 

(*) El responsable de intercambio de información puede asumirlo el jefe de oficina técnica, el jefe de topografía u otro especialista que el 
subcontratista crea conveniente. 
(**) El responsable del modelo puede asumirlo el cadista o un dibujante que el subcontratista considere. 

4. INSTRUCCIÓN 

Las normas internacionales de gestión de información ISO 19650-1:2018 e 19650-2:2018, 
definen los conceptos y principios recomendados para la gestión de la información mediante 
Building Information Modeling (BIM), especificando las actividades a realizar para apoyar la 
fase de entrega de un activo. 
 
El Plan de Ejecución BIM del proyecto (BEP), establece los métodos y procedimientos que hay 
que seguir en la etapa de diseño y construcción, mismos que son vinculantes a los requisitos 
de información del presente documento. 

5. REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

El modelo de información (BIM) debe cumplir los siguientes requisitos de información: 
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- Desarrollar la documentación como planos y hojas de cálculo que deberán ser generados 

desde un modelo de información (BIM). 
- Realizar las configuraciones necesarias que permitan extraer mediciones de manera 

automatizada para apoyar la gestión de costos. 
- Asegurar la coherencia de la información entre el modelo BIM y la documentación 

vinculante.  

El subcontratista detallará su enfoque y programación para garantizar la correcta entrega por 
cada hito que se determine. 
 

5.1. HITOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

La información debe intercambiarse durante toda la fase de construcción y cierre.  

Tabla02: Hitos de entrega de información   

Etapa Hito Paquete de Trabajo/Actividad Entrega Fecha 

<Insertar 
etapa de 
trabajo> 

<Insertar 
Hito> 

<Insertar etapa de 
trabajo/actividad> 

<Insertar 
entregables> 

<Fecha> 

 

5.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información generada para este proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos 
de seguridad de la información. Como mínimo, las medidas de seguridad de referencia 
definidas a continuación: 

- Protección de datos del proyecto o informaciones comercialmente sensibles y/o 
personales, según sea necesario en cumplimiento con la norma ISO 19650-5:2020. 

- La información solo debe compartirse con los miembros del Subcontratista. 

5.3. MODELO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO (PIM) 

El modelo de información del proyecto (PIM), es la integración de modelos de información de 
construcción (BIM). El Subcontratista debe garantizar desde el desarrollo de modelo nativo, 
mediante los estándares necesarios para habilitar el desarrollo del PIM. 

5.4. DIRECTRICES DEL MODELO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista debe generar modelos BIM que permita habilitar la extracción de 
mediciones, con la finalidad de dar soporte a la estimación y control de costos de acuerdo al 
avance del proyecto. 
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5.5. NORMAS DE INFORMACIÓN 

- ISO 19650-1:2018 – Organización y digitalización de edificios de información y obras 

de ingeniería civil, incluyendo modelado de información de edificios (BIM) – Gestión 
de la información mediante modelado de información de edificios. 

- ISO 19650-2:2018 – Organización y digitalización de edificios de información y obras 
de ingeniería civil, incluyendo modelado de información de edificios (BIM) – Gestión 

de la información mediante modelado de información de edificios. 
- ISO19650-3:2020 - Organización y digitalización de edificios de información y obras 

de ingeniería civil, incluyendo modelado de información de edificios (BIM) – Gestión 
de la información mediante modelado de información de edificios. Parte 3: Fase 

operativa de los activos BS 1192-4:2014 – Producción colaborativa de información. 
Parte 4: Cumplir con los requisitos de intercambio de información del contratante 

utilizando COBie. 

- Especificación de nivel de detalle del BIM forum 2019. 

5.6. IDENTIFICACIÓN DE CONTENEDORES DE INFORMACIÓN 

Las convenciones de identificación de contenedores de información deben seguir las 
definiciones descritas dentro del protocolo de nomenclatura de archivos. Esto se basa en el 
protocolo establecido dentro de ISO 19650-1:2018, con un campo adicional llamado 
“Workstream”. Cada campo de datos representa una propiedad específica con un código 
asociado, incluido el número permitido de caracteres para cada uno. 
 

Tabla 03: Protocolo de nomenclatura de archivos 
CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 

Proyecto Originador 
Departamento/

Workstream 
Creación de 

activos 
Nivel Tipo Disciplina 

Número de 
archivo 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

5.7. MÉTODO DE ASIGNACIÓN PARA EL NIVEL DE NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

El estándar de nivel de necesidad de información (LOIN) que se requiere para entregas de 
información específica, son las siguientes: 

- El nivel de detalle (LOD) se refiere a la cantidad de detalle que se muestra en la 
representación digital gráfica, en una etapa particular del proyecto. 

- El nivel de información (LOI) se refiere a la cantidad de información (datos) 

contenida/asociada con el modelo en una etapa particular de proyecto. 

Tanto el nivel de detalle (LOD) como el nivel de información (LOI) aumentarán a lo largo del 
ciclo de vida de un proyecto, potencialmente a diferentes velocidades, y por lo tanto se 
especifican por separado. Estos se definirán utilizando la especificación BIM Forum 2019. 
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Tabla 04: Escenas de trabajo requeridas. 

5.8. HERRAMIENTAS BIM Y FORMATOS DE INTERCAMBIO DE DATOS 

Las herramientas para el modelo de información (BIM), se establecieron en el Plan de 
Ejecución BIM (BEP), misma que es vinculante a la Tabla 05. La información debe 
intercambiarse en los formatos especificados en esta sección. Cuando exista un requisito para 
intercambiar información en un formato diferente, el Subcontratista facilitará detalles sobre 
cómo abordarán las cuestiones relativas a la interoperabilidad. 
 

Tabla 05: Formato de archivos requeridos 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. ANEXOS 

Se anexa al presente documento, el Anexo 01: Flujograma para el intercambio de información 
en fase RIBA 5 (Construcción) y Anexo 02: Formato de control de calidad para el intercambio 
de los modelos de información (BIM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Perú Fase RIBA LOD mínimo 

Ejecución 5 350 

Tipo Software 
Formatos requeridos 
de archivos nativos 

Versión 

Programación del proyecto 
Project, 

Primavera P6 
mpp, xer 2019 

Estructuras Puntuales Revit rvt 2022 

Modelos Lineales Civil3D xml, dwg, mms, pkt 2022 

Modelos GIS QGIS qgz, tiff, shp, xml - 

Informes, hojas de cálculo MS Office doc, xlsx - 

Fotos, vídeos y 
animaciones 

Varios jpeg, mp4, avi - 
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(*) Ver item 5 Requisitos de información.
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ANEXO 02: FORMATO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS 

REVISIÓN DE LOS MODELOS  

            

Nº EXPENDIENTE   

PROYECTO   

EMPRESA   

            

CÓDIGO DEL 
MODELO 

  

RESPONSABLE DEL 
INFORME 

  

TÍTULO DEL 
INFORME 

  

CÓDIGO DEL 
INFORME 

  

FECHA CREACIÓN   

Nº ÚLTIMA REVISIÓN   

FECHA DE REVISIÓN   

            

AUDITORÍA DE MODELOS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

    
Si No N/A 

Comentar
ios 

1 GENERAL         

1.1 Información general del proyecto es correcta y completa         

1.2 La codificación de los archivos es acorde al EIR         

1.3 La ruta del archivo dentro del CDE es correcta         

1.4 La división de modelos es correcta          

1.5 El/Los modelo(s) están en el software y versión definida en el EIR         

1.6 El tamaño de los archivos es correcto         

2 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS         

2.1 El sistema de coordenadas del modelo es el establecido en el Proyecto         

2.3 El origen de coordenadas en el proyecto está definido         

2.4 Especificar la ubicación del modelo en coordenada georreferencial UTM         

2.5 
La ubicación del modelo en altitud con referencia al nivel del mar y cotas 
según la topografía. 

        

2.6 
Verificar que tres puntos del modelo están ubicados en la posición global 
correcta 

        

2.9 La geometría en planta es correcta         

2.10 La geometría del perfil longitudinal es correcta.         

2.11 La geometría de las secciones transversales es correcta.         

2.12 
Los elementos del modelo encajan con las nubes de puntos o campañas 
topográficas realizadas. 

        

2.13 Todos los elementos están en la fase correcta.         

2.14 
El color, estilo, grosor y transparencia de las capas y elementos se 
corresponde con los criterios establecidos. 

        

3 
COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y 
VINCULADOS 

        

3.2 Se cargan toda la información necesaria para la entrega.         

3.3 Obtención de documentación 2D a partir del modelo BIM – verificada.         

3.4 Obtención de mediciones 5D a partir del modelo BIM – verificado.         

 


