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OHLA

Sres.
Postores Invitados

Asunto:

Referencia:

De mi consideracion,

Trujillo, 04 de julio de 2025

EXTENSION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
TECNICA - ECONOMICA POR LA SUBCONTRATACION DEL
SERVICIO DE OBRA PAQUETE 02 Y 04 DIQUES DE RETENCION Y
ENCAUZAMIENTO PROYECTO 4 — RiO VIRU

Proyecto: Defensas Riberefias de los Rios Chicama y Vira.

Mediante de la presente les saludamos cordialmente y les informamos que a solicitud de los
postores, se ha tomado la decisién de extender el plazo para la presentacion de propuestas para
la subcontratacion del SERVICIO DE OBRA PAQUETE 02 Y 04 DIQUES DE RETENCION Y
ENCAUZAMIENTO PROYECTO 4 - RiO VIRU. La nueva fecha limite sera el viernes 11 de julio
de 2025 hasta las 23.59 Hrs., con el objetivo de brindar mayores facilidades para una adecuada
elaboracion y presentacion de sus propuestas Técnico — Econdémicas.

Asimismo, de acuerdo al cronograma de obra la fecha tentativa de inicio para acceso al sitio es el
16 de octubre del 2025.

Sin otro particular quedamos atentos de ustedes.
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