
Ítem Etapa del proceso de licitación Entidad
Fecha de presentación / 

envío de información

Hora límite de presentación / 

envío de información

01.00

Envío de información actualizada del paquete 07 de 

Chicama (Lista de cantidades Rev. 05 y Especificaciones 

técnicas Rev. 01)

OHLA miércoles, 23 de Noviembre de 2022 08:00:00 p. m.

02.00 Presentación de propuestas económicas finales Postores 1 y 2 lunes, 28 de Noviembre de 2022 02:00:00 p. m.

03.00 Reunión con Postores y Cierre de negociación

03.01 Reunión con Postor 1 (Consorcio INMAC) Postor 1 / OHLA / ARCC miércoles, 30 de Noviembre de 2022 11:00:00 a. m.

03.02 Reunión con Postor 2 (Obrascon Huarte Lain Suc. Perú SAC) Postor 2 / OHLA / ARCC miércoles, 30 de Noviembre de 2022 02:30:00 p. m.

04.00 Envío de carta de adjudicación OHLA jueves, 15 de Diciembre de 2022 08:00:00 p. m.

05.00 Acceso al sitio (inicio de obra) Postor adjudicado martes, 27 de Diciembre de 2022 05:00:00 p. m.

PAQUETE 9 (R-06) SOLUCIONES INTEGRALES RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

CALENDARIO DE LICITACIÓN: ETAPAS DE NEGOCIACIÓN, ADJUDICACIÓN E INICIO DE OBRA PARA PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 3 - RÍO CHICAMA - PQTE. 7 (TRAMO 2)


