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Histórico de revisiones 
Rev.00 11/01/2023 Creación del documento 
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08/03/2023 
 
27/03/2023 

 Actualización de D.S. N° 011-2023 
Actualización de calendario de licitación 
Actualización de criterios de evaluación, carpetas B y C 

 
 
Documentación relacionada y aplicable 
 

Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 9R-06 
Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 9R-06 
Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama 
& Virú. 

ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 

Requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

CO-PE-1PE326-PR-PN-
003 

Plan de Construcción Detallado  

CO-PE-1PE326-QA-PN-
011 

Plan de Gestión de Calidad 

CO-PE-1PE326-SS-PN-
001 

Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-
002 

Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-PN-
004 

Plan de Gestión de Residuos. 

PY-PE-400195-CHN-
SO-EN-0005 

Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

SGI-PG-10 Procedimiento para la Evaluación y Seguimiento de Proveedores y Subcontratistas 

Constitución 
Política del Perú 
1993 

 

Según el Artículo 21°: Todos los yacimientos y restos arqueológicos son considerados 
Patrimonio Cultural de la Nación, ya sea que estén expresamente declarados así (por 
ejemplo, mediante su inscripción en registros públicos o mediante su inclusión en 
catastros arqueológicos), o que provisionalmente se presuma como tales. 

Ley N° 28296 

Ley General de Patrimonio Cultural 
La ley se promulga para efectos de dar cumplimiento a la constitución y de dar 
normar su protección, lo cual no solo incluye los restos culturales muebles, 
inmuebles si no también los restos paleontológicos. 

Ley N° 30556 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para 
la reconstrucción con cambios 

D.L. N° 1354 
 

Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 
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D.S. N° 011-2022-MC Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (RIA) 

D.S. N° 091-2017-PCM 
 

Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556 Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios. 

D.S. N° 007-
2018-MC 

Aprueban el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA) y 
regulan las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de 
Cultura, aplicables a las diferentes modalidades de intervención que se ejecuten en el 
marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

D.S. N° 007-
2020-MC 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación 

R.M. N° 272-
2015-MC 

Aprueba la Directiva N° 002-2015-MC: “Lineamientos para la inspección ocular de 
bienes arqueológicos prehispánicos”.  

R.M. N° 282-
2017-MC 

 

Aprueban Guía N° 001-2017-MC denominada “Guía metodológica para la 
identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco 
de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate 
Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas” 

R.D. N° 564-
2014-DGPA-
VMPCIC/MC 

 

Aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso 
informatizado para las autorizaciones de intervenciones arqueológicas en la 
modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico, con el respectivo anexo. 

 

Definiciones 

Afectación 

Es la alteración o el daño ocasionado en perjuicio del Patrimonio Cultural de la 
Nación que puede ser ocasionado por agentes naturales y/o actividades humanas. 
La alteración es el deterioro parcial y reparable ocasionado sobre el patrimonio, y el 
daño es el deterioro irreversible e irreparable ocasionado sobre el mismo. 

Afectación en 
curso 

Es la alteración o daño ocasionado en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación 
por agentes naturales y/o actividades humanas que han ocurrido inmediatamente 
antes o vienen ocurriendo durante la presentación de una solicitud para una Acción 
Arqueológica de Emergencia. 

Área Urbana 
Consolidada 

 

Es aquella constituida por predios que cuentan con título de propiedad inscrito en 
Registros Públicos, servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas e 
infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado 
público. El nivel de consolidación de los predios será del 90% del total del área útil 
del predio matriz. 

Arqueología Estudio de las culturas antiguas mediante sus artefactos.  

Arqueólogo 
Calificador 

Es el profesional en arqueología a quien se le asigna los expedientes para su 
respectiva calificación, la formulación de las observaciones y la opinión técnica para 
la aprobación o desaprobación de los mismos. 

Arqueólogo 
director 

Es el arqueólogo profesional que elabora, diseña y formula un determinado proyecto 
de intervención arqueológica, siendo responsable de la dirección, ejecución y 
supervisión del plan de trabajo contenido en dicho proyecto, conforme a las normas 
de la materia.  

Arqueólogo 
Residente 

El arqueólogo residente es el profesional que ejecuta el plan de trabajo contenido en 
un determinado proyecto de intervención arqueológica, siempre bajo la dirección y 
supervisión del director. Su permanencia en el monumento durante el desarrollo de la 
intervención arqueológica es obligatoria, bajo responsabilidad. 
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Bienes 
Arqueológicos 
Prehispánicos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, de actividad humana de época prehispánica 
que subsisten en el suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio subacuático. 

Bienes 
Arqueológicos 
Históricos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, de actividad humana posterior a la época 
prehispánica, conocidos como de época virreinal y republicana, que subsisten en el 
suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio subacuático. 

Bienes 
Arqueológicos 
Mixtos 

Son los vestigios, muebles o inmuebles, donde se combinan elementos que 
corresponden tanto a la época prehispánica e histórica, que subsisten en el suelo, 
subsuelo, sobresuelo y en medio subacuático. 

Carácter Ineludible 

Es aquella condición que determina que la ejecución de una obra pública o privada que 
comprometa un bien cultural mueble o inmueble con valor arqueológico resulte 
inevitable. Esta condición debe contar necesariamente con un sustento técnico que 
fundamente que la obra no puede ser desarrollada en un espacio distinto al propuesto. 

Charlas de 
Inducción 
Arqueológica 

Es aquello que se imparte al personal involucrado directamente con la obra y/o 
comunidad, con la finalidad de sensibilizar y establecer vínculos de colaboración con el 
personal encargado de las obras, para prevenir, reducir o eliminar el impacto a los 
bienes culturales. 

Colindancia Dícese del bien arqueológico contiguo a la obra y/o proyecto, se trata del límite entre 
un terreno y dicho bien arqueológico. 

Contexto Primario 

Es el conjunto de objetos muebles y/o inmuebles asociados en el tiempo y el espacio, 
resultado de actividades humanas concretas y específicas que fueron abandonados en 
el lugar en que éstas se realizaban, sin que se haya alterado su ubicación en el espacio 
después del abandono del área de dichas actividades. 

Contexto 
Secundario 

Es el conjunto de objetos muebles e inmuebles que se encuentran asociados en el 
tiempo y el espacio pero que fueron removidos de su contexto primario por acción 
humana o agentes naturales. 

Delimitación 
Arqueológica 

Proceso por el cual se determina el perímetro dentro del cual está ubicado un 
monumento arqueológico. 

Elemento 
Arqueológico 
Aislado 

Es el vestigio de actividad humana prehispánica que, por procesos naturales o 
culturales, se manifiesta en la actualidad en escaso número, de manera aislada o 
fragmentada. Comprende a los bienes muebles como fragmentería cerámica 
dispersa, material malacológico disperso, así como los vestigios de estructuras 
fragmentadas. 
De ser el caso, la excavación arqueológica determinará si se trata de un elemento 
arqueológico aislado. Si se confirmase esta condición será registrado e inventariado. 

Excavaciones 
Restringidas 

Se trata de unidades de excavación cuyas dimensiones no exceden los cuatro (4) 
metros cuadrados, definidas única y exclusivamente por los objetivos específicos de 
cada intervención y a ser aplicadas en los Proyectos de Investigación que contemplen 
solo prospección con excavaciones de prueba, Proyectos de Evaluación, Acciones 
Arqueológicas de Emergencia y Proyectos de Emergencia. No se exigirá realizar 
unidades de excavación en áreas con super� cie de cemento o asfalto. 

Fósil Ser vivo de otros tiempos que se conservó en sedimentos y en el que la sustancia 
orgánica fue remplazada por sustancia mineral.  

Hallazgo 

Es la acción improvista de halla elementos muebles o inmuebles potencialmente 
arqueológicos (o paleontológicos), sean de época prehispánica, colonial o 
republicana, que pueden encontrarse o no en contexto con otro tipo de evidencia o 
que se encuentren aislados. 

Inspección Ocular 

La inspección ocular consiste en el seguimiento y control, a manera de fiscalización, 
que realiza de oficio el Ministerio de Cultura en las intervenciones arqueológicas. 
La inspección estará a cargo de un profesional con amplia experiencia en trabajo de 
campo, de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble o de las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. Será 
coordinada con el director de la intervención; sin embargo, independientemente de 
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las inspecciones coordinadas, el Ministerio de Cultura se reserva el derecho de 
realizar inspecciones inopinadas cuando así lo considere conveniente. 
En el marco del PROMA, este seguimiento y control se podrá efectuar durante dos 
etapas: 
1. En el marco del proceso de calificación del PROMA. 
2. Durante el proceso de ejecución del PROMA. 

Intangible 

Es aquella condición regulada de los bienes inmuebles de carácter prehispánico 
integrantes del patrimonio Cultural de la Nación que consiste en conservar su 
integridad, encontrándose sujeta a las intervenciones autorizadas por el Ministerio 
de Cultura sustentada en los fines que señala el presente reglamento, como la 
investigación, evaluación, rescate, monitoreo, emergencia, así como delimitación, re 
delimitación, actualización catastral, saneamiento, identificación, inventario, 
inscripción, registro, protección, difusión, promoción, puesta en valor, gestión, 
administración, e igualmente proyectos declarados de necesidad y utilidad pública 
de carácter ineludible. 

Intervenciones 
Arqueológicas 

Comprenden la investigación con fines científicos, el registro, el análisis, la 
evaluación, el rescate, la determinación de la potencialidad, el monitoreo de obras, 
la conservación preventiva y la puesta en valor, o cualquier combinación de estas 
modalidades u otras actividades que se empleen en bienes arqueológicos, muebles 
o inmuebles, con intervención física o no de los mismos. 

Monitoreo 
Arqueológico 

Es el control sistemático in situ del proceso de construcción, con el objetivo de 
proteger de cualquier situación de riesgo, alteración o destrucción, así como, 
registrar las evidencias arqueológicas que pudieran encontrarse dentro de las áreas 
autorizadas. Este control es efectuado permanentemente por un equipo de 
arqueólogos con experiencia en este tipo de intervenciones arqueológicas. 

Monumentos 
Arqueológicos 
Prehispánicos 

Son los bienes inmuebles que constituyen evidencia de actividad humana de época 
prehispánica. 

Paisaje 
Arqueológico 

Es el resultado del desarrollo de actividades humanas en un espacio concreto en 
interacción con el ecosistema, que tengan un destacado valor desde los puntos de 
vista arqueológico, histórico, ambiental y estético. Se consideran como tales, 
infraestructura agrícola como andenes, terrazas, canales, camellones, y afines; 
infraestructura vial como caminos prehispánicos e itinerarios culturales; espacios 
artísticos y arqueo-astronómicos como geoglifos, arte en roca y similares. Esta 
definición comprende a los monumentos hasta ahora considerados como Paisaje 
Cultural Arqueológico. 
Algunos componentes del Paisaje Arqueológico, como los andenes, las terrazas, los 
canales, los camellones y la infraestructura vial prehispánica, por sus características 
propias, pueden seguir siendo usadas conforme a su función original sin que esto 
ponga en riesgo su integridad estructural y arquitectónica. La determinación de este 
uso restringido será mediante Resolución Viceministerial. 

Plan de Mitigación 

Es un conjunto de acciones básicas de respuesta o procedimientos que se deberá 
seguir, a fin de evitar afectaciones durante y después de las obras de ingeniería. Estas 
acciones se realizan de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos 
necesarios, ante un inesperado y eventual hallazgo fortuito de bienes culturales en 
el subsuelo. Este plan debe ser preparado teniendo en cuenta las diferentes 
actividades que comprende el proyecto a desarrollar. 

Planes de 
Monitoreo 
Arqueológico 
(PMA) 
 

Son intervenciones arqueológicas destinadas a implementar medidas para prevenir, 
evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios 
prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación, en el marco de ejecución de obras de 
infraestructura y servicios, así como en el desarrollo de proyectos productivos y 
extractivos, que impliquen obras bajo superficie. 
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PROMA 

Procedimiento Simplificado del Monitoreo Arqueológico. 
Seguimiento de las obras que involucren movimiento de tierras tomando en cuenta 
las labores de mitigación establecidas con el fin de prevenir, evitar, controlar, mitigar 
y proteger los posibles impactos negativos sobre los vestigios prehispánicos, 
históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 
la Nación durante la ejecución de intervenciones de construcción que se ejecuten en 
el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

Postor  Persona que puja u ofrece una cantidad de dinero por un objeto en una subasta. 

Qhapaq Ñan o 
Sistema Vial Andino 

Es una red de caminos construida en época prehispánica que sirvió como principal 
medio de comunicación e integración entre diversas poblaciones a la largo de su 
trayecto. 

Restos 
Paleontológicos 

Son restos o evidencias de actividad de la vida en el pasado, que ha llegado hasta 
nosotros gracias al proceso de mineralización o conservación en las rocas, como los 
huesos de animales terrestres y marinos, moluscos de dos valvas o conchas, huellas 
de animales, plantas terrestres y marinas, dientes de tiburón, amonites (moluscos 
parientes de pulpos y calamares), entre otros. 

Sitio Arqueológico 

Son espacios con evidencia de actividad humana realizada en el pasado, con 
presencia de elementos arquitectónicos o bienes muebles asociados de carácter 
arqueológico, tanto en la super� cie como subsuelo. Se consideran en esta categoría 
los sitios con evidencias subacuáticas. 

Sitio 
Paleontológico 

Formación geológica sedimentaria donde se encuentran fósiles con importancia, 
valor y significado paleontológico, científico, cultural y educativo. 

Subcontratista El que es subcontratado por otra empresa para realizar un determinado trabajo. 

Zona Arqueológica 
Monumental 

Es el conjunto de monumentos arqueológicos, cuya magnitud, complejidad y 
ordenamiento espacial arquitectónico le da un valor singular y excepcional debido a 
las relaciones cronológicas, funcionales y de dependencia jerárquica. Contiene 
edificaciones monumentales, ceremoniales, funerarias o ambientes urbanos, cuyo 
diseño y fisonomía debe conservarse. Se le denominan también Complejo 
Arqueológico Monumental 

Zonas de Reserva 
Arqueológica 

Son aquellas que por haber sido investigadas intensivamente deben reservarse para 
el futuro en tanto se desarrollen nuevas técnicas de investigación. 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero Delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de    Soporte Corporativo 

  Jefe de    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Proveedores / Subcontratistas 

  Administrativo    Otros:…………………….. 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Arqueología 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar el servicio 
de formulación y ejecución del proyecto de evaluación de potencial arqueológico 
(PEA) en el sitio arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina; por lo que, su empresa o 
consorcio, deberá de tomar especial atención a los documentos contenidos en estos 
Términos de Referencia (TDR), los cuales brindan las informaciones y procedimientos 
que se llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico 
económica, para la Subcontratación del servicio formulación y ejecución del 
proyecto de evaluación arqueológica (PEA). 

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios (de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Plan Integral para 
el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Chicama 
y Virú – Departamento de La Libertad (Paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el 
Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de 
referencia para solicitar propuestas de ejecución de servicio de primer nivel durante 
el acompañamiento en la construcción, con amplia experiencia en indicar el rubro 
del postor de acuerdo al servicio a contratar. 

En el presente cuadro se muestra el alcance comprendido el Proyecto del Río Virú. 
(Ver Cuadro N°1 – Alcance del Estudio de Perfil) 

 

 

 

 

 

 

 

Río   Estudio de perfil declarados viables 

Virú Proyecto 1 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones 
en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú- 
provincias de Julcán y Virú- departamento de la Libertad”. Con CUI 
2501657. 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de Perfil 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa 
que le corresponda como Subcontratista. 

• Constitución Política del Perú 1993 Según el Artículo 21°: Todos los 
yacimientos y restos arqueológicos son considerados Patrimonio Cultural de 
la Nación, ya sea que estén expresamente declarados así (por ejemplo, 
mediante su inscripción en registros públicos o mediante su inclusión en 
catastros arqueológicos), o que provisionalmente se presuma como tales. 

• D.S. N° 015-2018-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo N°8 de la Ley N° 30556, 
Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las 
Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de SST en el sector construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 

aprobado mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
• D.S. N° 002-2022-VIVIENDA, Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos de la Construcción y Demolición. 
• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva 

Administrativa N°321- MINSA/2021, que establece las disposiciones para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS CoV-2. 

• D.S. N° 130-2022-PCM, Decreto Supremo que deroga el D.S. N°016-2022-
PCM, Decreto supremo que declara estado del Estado de Emergencia 
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, sus prorrogas y modificaciones. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural 
• Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 
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• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con 
cambios. 

• D.S. N° 011-2022-MC, Reglamento de Intervención Arqueológica 
• D.S. N° 091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se 

refiere la Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios. 

• D.S. N° 007-2018-MC que aprueba el Procedimiento Simplificado de 
Monitoreo Arqueológico (PROMA) y regulan las acciones de 
Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de Cultura, aplicables 
a las diferentes modalidades de intervención que se ejecuten en el marco del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.  

• D.S. N° 007-2020-MC Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

• R.M. N° 272-2015-MC Aprueba la Directiva N° 002-2015-MC: “Lineamientos 
para la inspección ocular de bienes arqueológicos prehispánicos”. 

• R.M. N° 282-2017-MC Aprueban Guía N° 001-2017-MC denominada “Guía 
metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las 
medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación 
Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de 
Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas” 

• R.D. N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC Aprueba el Plan de Monitoreo 
Arqueológico que forma parte del proceso informatizado para las 
autorizaciones de intervenciones arqueológicas en la modalidad de Planes de 
Monitoreo Arqueológico, con el respectivo anexo. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad  
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de 

conflictos sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el 

marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• DS- 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación 

de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el 
subcontrato y en relación a esta Subcontratación, incluyen (pero no se 
limitan a): 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (“ARCC”); 
 OHLA Sucursal de Perú (“el Contratista”); 
 Gobiernos municipales / Provinciales; 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED);  
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales. 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 
como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura 
como corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, 
distribuirán ni transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier 
documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores 
no utilizarán la información del concurso y cualquier documento asociado para 
ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan 
con las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 
cualquier información adicional proporcionada por el subcontratista no debe 
usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la 
medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o 
reglamentaria.  
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Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la 
parte técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a 
cualquier derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información 
referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso 
una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo 
que serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su 
propia cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y 
a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las 
necesidades del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de 
los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la 
obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente 
perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

5. OBJETO DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo la subcontratación de una 
empresa especializada de arqueología que se encargue del servicio de formulación y 
ejecución del proyecto de evaluación de potencial arqueológico (PEA) del sitio 
arqueológico Huaca El Gallo y La Gallina, con el fin de salvaguardar los bienes 
patrimoniales que pudieran aparecer en el subsuelo siguiendo con lo establecido en 
el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y en el Decreto Supremo N° 007-
2018, para el proyecto “Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos 
de masa de la cuenca del río Chicama y río Virú – Departamento de la Libertad”. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El servicio es necesario para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento y ampliación 
del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y 
afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de Julcán y Virú- departamento 
de la Libertad”. Con CUI 2501657, por tanto, el Subcontratista deberá realizar las 
siguientes actividades y presentar la información correspondiente: 

- Elaboración de un expediente técnico para la aprobación del proyecto de 
evaluación arqueológica en el S.A Huaca del Gallo y La Gallina, previsto para el 
encauzamiento de la Quebrada El Niño. 

- Obtención de resolución directoral aprobando los trabajos de PEA. 
- La ejecución del PEA aprobado por el ministerio de cultura sede central. 
- Análisis y entrega de material arqueológico a la DDC La Libertad, de ser el caso. 
- Obtención de actas de supervisión. 
- Obtención de la resolución directoral aprobando el informe final del PEA.  
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6.1.  Actividades en campo 

En el caso de la subcontratación del servicio de PEA, se establecen las siguientes 
actividades a ser llevadas a cabo por el personal del Subcontratista: 

- Elaborar un plan de trabajo y cronograma de actividades a realizar en el sitio 
arqueológico, previo a la intervención. En dicho documento debe estar detallada 
la metodología de campo, tiempos, equipo de trabajo y todo requerimiento 
necesario establecido en base al Decreto Supremo Nº 011-2022-MC y lo 
solicitado en el presente TDR.   

- Revisar y analizar toda la documentación referente al S.A. Huaca del Gallo y La 
Gallina, a fin de utilizar dichos insumos para el desarrollo de la evaluación del 
potencial arqueológico del sitio ubicado en el ámbito de construcción.  

- Elaborar y formular un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) con la 
finalidad de evaluar el potencial arqueológico.  

- Realizar el levantamiento de observaciones que pueda formular el Ministerio de 
Cultura (MC) a la documentación presentada para la medición del potencial 
arqueológico en el ámbito de lo estipulado en el DS N° 011-2022-MC, y demás 
normas aplicables. 

- Determinar los ámbitos de intervención en coordinación con el representante de 
la sede central del ministerio de cultura o la dirección desconcentrada de cultura 
(DDC) de la región La Libertad, dicha ubicación de unidades a intervenir deberá 
estar debidamente referenciados en el sistema WGS  

- Plantear excavaciones arqueológicas para medir potencial en el S.A. Huaca del 
Gallo y la Gallina, en el área de superposición con el proyecto de encauzamiento 
de la Quebrada El Niño, una vez obtenido la Resolución Directoral de 
autorización del PEA.  

- Presentar un reporte semanal de los avances del proyecto y un informe mensual 
de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación del potencial 
arqueológico. 

- Elaborar y supervisar la organización del material cultural y datos de campo 
obtenidos durante las excavaciones. 

- Realizar el registro escrito, gráfico y fotográfico de las excavaciones.  
- Ubicación y excavación de unidades de excavación de acuerdo con el plan de 

intervención y en coordinación con el ministerio de cultura.  
- Las unidades de excavación serán entre 1 x 1 ó 2 x 2 según la determinación del 

Supervisor de la DGPA de la sede central.  
- Para el registro de unidades de excavación arqueológica, deberá llenar las fichas 

de excavación, fichas de potencialidad, fichas de registro fotográfico, así como la 
elaboración de planos de ubicación de las unidades de excavación y elaborar 
dibujos de perfil estratigráfico (a escala) de cada unidad de excavación (en Corel 
draw o AutoCAD), de acuerdo con los requerimientos técnicos del Ministerio de 
Cultura.  

- Una vez culminada las excavaciones, deberá solicitar la Supervisión a la DGPA de 
la sede central, para la constatación de la existencia o inexistencia de evidencias 
arqueológicas.  
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- Analizar el material recuperado (de ser el caso), catalogarlo, embalarlo y hacer la 

entrega para su custodia, de acuerdo con lo indicado en la resolución de 
Autorización del PEA.  

- De existir evidencias arqueológicas colindantes, deberá ejecutar las medidas de 
mitigación y contingencia, tomando en cuenta el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2022-MC y la 
Resolución Ministerial N° 283-2017-MC. 

- El director del PEA deberá gestionar y asistir a las inspecciones oculares que 
realice la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, para lo cual 
deberá suscribir las Actas de Supervisión o inspección ocular.  

- Elaborar el Informe Final para su presentación al Ministerio de Cultura, cuyos 
ítems deben estar de acuerdo con la normatividad vigente y/o al Formato 
simplificado.  

- El Subcontratista asumirá todos los gastos que impliquen el ingreso del 
expediente para aprobación del PEA de potencial y del informe final ante el 
Ministerio de Cultura.  

- Realizar el seguimiento del expediente del informe Final del Proyecto de 
Evaluación Arqueológica hasta la obtención de la Resolución de aprobación.  

- Todos los costos que amerite los trabajos de campo y gabinete concerniente al 
PEA serán cubiertos por el Subcontratista.  

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO A LICITAR 

En este apartado se describen las soluciones consideradas en uno de los proyectos 
del estudio de Perfil declarados viables, dentro del que se encuentran las obras 
previstas para el encauzamiento de la Quebrada El Niño.  

Las diferentes descripciones se realizarán en el río del proyecto, a desarrollar que se 
encuentra en el departamento de La Libertad: 

7.1. RIO VIRÚ:  

La zona de interés se ubica al norte de Perú, en la región de La Libertad. La cuenca 
hidrográfica del río Virú abarca las provincias de Julcán, Virú y Trujillo y los distritos 
de Carabamba, Calamarca, Julcán, Huaso, Virú y Laredo, poblaciones en la zona de 
influencia del Proyecto. 

La principal vía de acceso al área del proyecto es la carretera Panamericana Norte, ya 
sea por trayectos desde Lima hasta el Puente Virú (km 570) o desde Trujillo al Puente 
Virú (distancia de 49 km). También es posible desplazarse por vía aérea desde Lima a 
Trujillo.  

Desde el Puente Virú vía una avenida asfaltada a 3.80 km se llega a la ciudad de Virú. 
El acceso a las márgenes derecha e izquierda del río Virú, se realiza por varias 
carreteras afirmadas.  
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7.1.1. PROYECTO 1:  

“Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones 
en ambas márgenes del río Virú y afluentes, Distrito de Carabamba y Virú - 
Provincias de Julcán y Virú - Departamento de la Libertad”. Identificado con 
CUI 2501657. 

7.1.2. VIAS DE ACCESO PROYECTO 1: 

Al proyecto 1, se puede acceder tomando en cuenta al Puente Virú como 
principal referencia para orientarse hasta el Proyecto, a partir de este sitio nos 
desplazamos por vía asfaltada hasta a la ciudad de Virú, desde aquí existe un 
trayecto también por carretera asfaltada hasta Tomabal y desde ahí 
continuando por la misma vía asfaltada que conduce a Huacapongo se llega 
hasta el Centro Poblado El Niño.  

7.2. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR  

7.2.1. PROYECTO 1:   

a. Ubicación:  

Las obras de este proyecto están comprendidas en la cuenca hidrográfica del rio 
Virú, la cual limita por el norte con la cuenca del río Moche, por el este con la 
cuenca del río Santa, por el sur con la cuenca del río Chao y por el oeste con el 
océano pacífico. La cuenca comprende un área de 178,749 ha y abarca los distritos 
de Laredo de la provincia de Trujillo, el distrito de Virú de la provincia del mismo 
nombre y los distritos de Carabamba, Calamarca, Julcán y Huaso de la provincia de 
Julcán, departamento de La Libertad, (ver Figura N° 1). 

 

Figura N° 1. Ubicación general de Proyecto 1 
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b. Alcance:  

Este proyecto comprende la descolmatación del lecho del río, construcción de los 
diques longitudinales de encauzamiento y protección en ambas márgenes del río 
Virú, las facilidades constructivas y los accesos, así como la explotación de canteras 
de roca y relleno para suministro de material a las diferentes obras proyectadas. 

c. Objetivo:  

Proteger contra las inundaciones que genera el río Virú y sus afluentes a las 
Unidades Productoras de bienes y servicios públicos de Centros Poblados de 
California, Víctor Raúl y Santa Elena del distrito de Virú.  

d. Descripción de obras:  

Se descolmatará en el lecho del río en los sectores que indiquen los Planos 
Aprobados para Construcción (PAC); se removerán, protegerán, construirán los 
diques longitudinales de encauzamiento y protección a ambas márgenes del río 
Virú, (ver Figura N° 2). 

 

 
Para el suministro de material tipo roca y relleno para protección y construcción 
de dique longitudinal, se explotarán las canteras autorizadas en los Planos 
Aprobados para Construcción (PAC), realizando las actividades de explotación, 
selección, acopio y carguío del material.   
 
Se prevén las siguientes facilidades de obra como: Campamentos, donde se 
incluirán los almacenes, el taller de mantenimiento, las oficinas, los parqueos de 
vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que comprende el parqueo 
de equipos pesados. 

Figura N° 2. Sección típica de dique longitudinal 
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e. Secuencia constructiva:  

Luego de las liberaciones prediales y sociales de las áreas, se iniciará la 
movilización de los equipos y la construcción del terraplén para las oficinas y patios 
de maniobras ubicados en la margen derecha e izquierda del río Virú. 
 
Se construirán los accesos desde la vía departamental PE-1N - Virú hasta el cauce 
del río Virú, generando entradas para que a partir de ellas se construyan los 
accesos internos dentro del cauce del río y poder tener conexión con los diques 
proyectados para su construcción. 
 
Las actividades de descolmatación del lecho del río Virú se iniciarán aguas arriba y 
seguirán el sentido del flujo del agua; para luego continuar con el relleno con 
material propio del dique longitudinal y enrocado en cara húmeda del dique para 
protección. 

f. Canteras, DME´s, DMO´s y accesos:  

El material de roca que no se tenga en el mismo punto del emplazamiento del 
dique longitudinal, será transportado desde las plataformas de acopio de las 
canteras autorizadas. 
 
Lo materiales excedentes del tipo común u orgánico, que se generen producto de 
las actividades de descolmatación y desbroce, serán transportados y acopiados en 
las diferentes áreas habilitadas y autorizadas como sitios de Depósito de Material 
Excedente (DME) y Depósito de Material Orgánico (DMO), según las 
consideraciones indicadas en las Especificaciones Técnicas y los Planos Aprobados 
para Construcción. 
 
Se construirán accesos nuevos desde las vías existentes que permitirán llegar a los 
puntos de explotación de las canteras de roca, así como de entrada al rio para que 
a partir de ellos se construyan los accesos internos dentro del cauce y poder tener 
conexión a todas las zonas de intervención. (Ver Cuadro N° 2 – Listado de Canteras 
de Roca) 

Cuadro N° 2. Listado de canteras para roca 

Ítem Descripción N E Área  
(ha) 

1 Tomabal 4 A 9079907.35 m 752467.18 m 119.10 

2 Tomabal 5 9076914.28 m 746341.27 m 10.52 

3 Cerro Blanco 9073667.04 m 762991.03 m 29.30 

4 Carabamba 9104225.30 m 764510.54 m 5.08 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ARQUEOLOGÍCO (PEA) 

 

 

 

 Página 21 de 56 Abril 2023 Rev.02 

 

 

  
8. REQUISITOS PARA LA EL SUBCONTRATISTA 

 Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• El Postor deberá demostrar experiencia en ejecución de proyectos de 
investigación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de evaluación 
arqueológica con excavaciones y/o proyectos de rescate arqueológico y/o 
planes de monitoreo arqueológico, así como, experiencia en ejecución de 
intervenciones arqueológicas para proyectos de protección contra 
inundaciones y/o defensas ribereñas y/u obras hidráulicas con fines de riego 
y/o similares. 
 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
100,000.00 soles en cualquiera de los últimos siete (7) años, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros Auditados. 
 

• La experiencia se acreditará mediante; copia simple de contratos, ordenes de 
servicio y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos 
deben ser correspondientes a los últimos siete (7) años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas.  

• El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le 
permitirá participar del proceso de licitación. En caso de que el Postor se 
presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO 
de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

- Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
- Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  
- Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de 
acuerdo con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que 
pudieran ocurrir durante la ejecución de la Obra. 
 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo cuatro 
(04). Como mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio 
deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 50,000.00 en 
cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados. 
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Requisitos de Calificación Profesional  

a. Del Postor 
a.1. Representación 
− Documento que acredite fehacientemente la representación de quien 

suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser 
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la 
promesa de consorcio, según corresponda. 

− Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 
expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

a.2. Habilitación 

La empresa subcontratista encargada de la formulación, aprobación y desarrollo 
del proyecto deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos vigentes 
a la firma del contrato: 

− Declaración Jurada legalizada de no estar sancionado por afectación al 
Patrimonio Cultural. 

− Declaración jurada de no estar sancionado por la OSCE. 
− RUC. 

Acreditación: 
− Original de la Declaración Jurada legalizada de no estar sancionado por 

afectación al Patrimonio Cultural. 
− Copia de Ficha RUC. 

 
a.3. Capacidad Técnica y profesional 
La empresa garantiza, bajo su responsabilidad y en su coste garantiza el 
adecuado desarrollo del servicio. Se debe tener en cuenta que, se debe contar 
con el siguiente equipo profesional y la logística adecuada para la prestación de 
servicios con las siguientes características y requerimientos: 
Acreditación: 
- Para el alquiler de oficina in situ, se requiere copia del documento que 

sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

- La póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR), deberá ser 
acreditado una vez adjudicado el servicio, para la firma del contrato. 

- Con respecto al conductor de la movilidad a utilizar, deberá presentar el 
certificado de antecedentes penales vigente, tarjeta de propiedad del 
vehículo, SOAT vigente, constancia del conductor de no contar con 
suspensión, y brevete categoría A2, contrato que sustente el alquiler del 
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vehículo, de ser el caso, una vez adjudicado el servicio, para la firma del 
contrato. 

a.4. Experiencia 

Experiencia General 

El Postor deberá contar como mínimo con siete (7) años de experiencia en 
ejecución de intervenciones arqueológicas: proyectos de investigación con 
excavaciones y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones 
y/o proyectos de rescate arqueológico y/o planes de monitoreo. 

b. Del personal propuesto  

El Postor deberá presentar un equipo de arqueólogos para el desarrollo del 
servicio, en el siguiente cuadro se muestra la conformación del equipo de trabajo 
mínimo que se requiere para el correcto desarrollo del proyecto de evaluación 
arqueológica y que podrá ser incrementado de acuerdo a las necesidades del 
proyecto, cada arqueólogo que se incremente deberá cumplir con los requisitos 
exigidos al arqueólogo residente como mínimo. (Ver Cuadro N°3- Perfil de los 
Profesionales) 

                                                      Cuadro N° 3: Perfil de los Profesionales 

 

Función Profesional Participación  

Arqueólogo 
director, con 

presencia 
permanente 

en obra 

Licenciado en arqueología, con experiencia mínima de 
cuatro (04) años en la dirección y/o como jefe de 
arqueología y/o responsable de campo en proyectos de 
Investigación arqueológica con excavaciones y/o 
proyectos de evaluación arqueológica con 
excavaciones y/o proyectos de rescate arqueológico; 
para instituciones privadas y/o públicas. 
Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación académica: 

- Se acreditará con copia simple del diploma del 
título profesional. 
 
Acreditación de habilidad: 

- Original de declaración jurada legalizada de No 
estar sancionado por afectación al Patrimonio Cultural. 
- La colegiatura y habilitación del profesional se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución del Contrato. 
Acreditación profesional: 

100% 
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- Copia simple de resoluciones aprobación de las 
intervenciones arqueológicas como director y sus 
respectivas resoluciones de aprobación del informe 
final. 
- Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias y/o certificados y/o cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia profesional. 

Arqueólogos 
asistentes, con 

presencia 
permanente 

en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en arqueología, experiencia mínima de dos 
y medio (2.5) años como directores y/o jefe de 
arqueología y/o responsable de campo y/o asistentes 
en proyectos investigación y/o proyectos de evaluación 
arqueológica con excavaciones y/o proyectos de 
investigación arqueológica con excavaciones y/; para 
instituciones privadas y/o públicas. 

Deberá estar colegiado y habilitado. 

Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del diploma del 
título profesional. 
 
Acreditación de habilidad: 

- Copia simple del certificado de inscripción al 
registro nacional de arqueólogos. 
- Original de declaración jurada legalizada de No 
estar sancionado por afectación al patrimonio cultural. 
- La colegiatura y habilitación del profesional se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución del Contrato. 
 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de resoluciones aprobación de las 
intervenciones arqueológicas como director o 
asistente, y sus respectivas resoluciones de aprobación 
del informe final. 
- Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre de 
manera fehaciente la experiencia profesional. 

100% 

 

Auxiliares de 
arqueología 

Personal que apoyara en las labores de excavación de 
las áreas, con experiencia mínima de 6 meses en labores 
similares. 
 
Acreditación: 

-Copia simple de constancias, certificados o 
conformidades de servicio. 
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NOTA: La experiencia se contabilizará desde la fecha de obtención del título de 
licenciatura. 

 
c. Requisitos técnicos y logísticos  

La empresa subcontratista garantizará en su costo y bajo su responsabilidad:  

a) Las movilizaciones, alimentación, hospedaje y/o todo gasto o gestión 
documentaria necesaria para la realización y buen desarrollo del PEA.  

b) Todo el material como folletos, panfletos, volantes informativos será 
proporcionado por el subcontratista; así como, los paneles, anuncios, avisos, 
pancartas, afiches, cintas, mallas, entre otros, necesarios para la 
implementación de las medidas preventivas en salvaguarda del patrimonio 
cultural. 

c) Todo el material didáctico necesario para las charlas de inducción 
arqueológica, como pizarras, plumones, entre otros deberá ser proporcionado 
por el Subcontratista. 

d) Contar con sus propios medios de comunicación como teléfono o radio según 
se requiera, esto estará incluido dentro del precio ofertado. 

e) Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores (SCTR, 
Seguro Vida, entre otros). 

f) Contratar y mantener en el proyecto todo el personal necesario para el 
desarrollo del PEA. 

g) El personal deberá contar con el soporte informático necesario, así como las 
licencias de software necesarias para la ejecución del servicio: 

- 01 equipo GPS navegador, como mínimo Garmin Etrex 10 con una 
antigüedad no mayor de 4 años y que cuente con una certificación de 
calibración de una antigüedad no menor a 6 meses. 

- 01 cámara fotográfica digital o similar con una resolución mínima de 20 
megapixeles 

- 01 equipo Laptop con las siguientes características mínimas: procesados 
i5 de 4 GB de memoria RAM, 532 GB de disco duro, pantalla de 15.6 
pulgadas, implementado como mínimo con el software OFFICE y 
AUTOCAD originales y con sus respectivas licencias de uso  

- 01 impresora multifuncional resolución 4k e inyección de tinta continua 
a color y blanco y negro 

- Equipo de fotocopiado, escaneo y ploteo como mínimo para planos A0, 
A1 y A2. 

h) Oficina local con un área mínima de 10x10 m, con todos los servicios 
necesarios (agua, luz, internet, telefonía, etc.). que a la vez tenga un ambiente 
para gabinete y almacenamiento de materiales arqueológicos, de ser el caso. 

i) Contar con todos los equipos de protección personal EPP necesarios en 
cantidad y calidad (casco, chaleco, botas, lentes, bastón trekking, mascarillas 
entre otros) y la renovación periódica de los mismos. 

j) 01 camioneta todo terreno, doble tracción 4 x 4, doble cabina, motor de 4 a 6 
cilindros, con una antigüedad no mayor de 4 años, contar con los implementos 
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de seguridad, así como, cinturones de seguridad delanteros y posteriores, 
extintor con fecha vigente, botiquín; contar con herramientas indispensables 
para el vehículo (triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc.) Ver Anexo 2. 
La unidad vehicular debe contar con SOAT, vigente durante el periodo de la 
prestación del servicio. Deberá cumplir con la regulación para control y 
prevención de contagio Covid. 

k) El Conductor: deberá contar con su seguro SCTR y los implementos EPP. 
Asimismo, deberá presentar una declaración jurada del conductor de no 
contar con antecedentes penales. 

l) Asumir el suministro combustible diario de sus vehículos. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución del servicio, 
el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 
 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible 
interferencia y desviaciones que genere retrasos en la ejecución del servicio. 
 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas 
y/o penales que correspondan. 
 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo 
o la salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

 
d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de 

los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y 
demás terceros. La negativa del Subcontratista en reparar el daño causado 
será casual de Resolución de Contrato. De igual modo, el Subcontratista será 
directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o 
negligencias durante la ejecución del servicio, como la afectación a terceros y 
a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación 
del daño causado será causal de penalidad. 

 
e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de 

trabajos, debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y 
debe cubrir a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio 
a contratar. El Subcontratista debe presentar obligatoriamente, al inicio del 
primer día útil, de cada mes calendario, las constancias de cobertura de SCTR 
Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente el N° de pólizas y la 
lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo 
requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades 
(ver Cuadro N°6 del Título 17. PENALIDADES) y de corresponder, la suspensión 
de los trabajos, hasta que enmiende este incumplimiento. 
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f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el 
ingreso de equipos y personal, según lo establecido en el Anexo 5. El 
Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio 
regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en 
cualquier momento y por escrito, la presentación de cualquier documento 
que acredite los pagos descritos en el presente, pudiendo condicionar 
inclusive los pagos descritos en el presente, siendo requisitos para la 
liberación de las valorizaciones de pago,  
 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus 
normas complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la 
sección G.050 Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de 
Edificación; durante la ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 
trabajadores los implementos de seguridad que correspondan. 
 

h) El Subcontratista se situará en la obra con el equipo y medios auxiliares que 
sean necesarios para la correcta ejecución de su servicio en el plazo 
establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o 
bases (Ver Cuadro N°4 - Relación de equipos y equipamiento base), en los 
mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo 
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el 
Subcontratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo instruya OHLA. En 
caso de discordar con la solicitud de supervisión, el Subcontratista tendrá 
derecho a apelar ante OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario como 
máximo, de efectuada la instrucción de OHLA. Si el equipo o la dotación 
previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución del servicio en 
los plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y 
procederá con las sanciones que correspondan (ver Cuadro N°6 del Título 17 
Penalidades). El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante 
OHLA. 
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Cuadro N° 4 Relación de personal y equipamiento base  

 

 

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación 
y/o mantenimiento de su zona de operación del servicio objeto del Subcontrato 
y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la 
obra o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido 
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos se 
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista. El 
Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en su Plan de Calidad 
aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir el Plan de Calidad – 
Etapa Construcción de OHLA. 

 
j) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 

Ambiente de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de 
Gestión Ambiental del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas 
orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que afecte el medio 
ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 
ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 1). 

k) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del 
servicio de suministro de combustibles para sus equipos o vehículos para el 
servicio, así como de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, 
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

1 Profesionales
Arqueólogo director 1.00              
Arqueólogos asistentes 7.00              
Auxiliares de arqueología 14.00            
supervisor de seguridad 1.00              
topografo 1.00              

2 Alquileres y bienes
Camioneta todo terreno, doble tracción 4 x 4, doble cabina, motor de 4 a 6 
cilindros, con una antigüedad no mayor de 4 años, contar con los 
implementos de seguridad, así como, cinturones de seguridad delanteros y 
posteriores, extintor con fecha vigente, botiquín; contar con herramientas 
indispensables para el vehículo (triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, 
etc.). La unidad vehicular debe contar con SOAT, vigente durante el periodo 
de la prestación del servicio

1.00              

PEA SITIO ARQUEOLOGICO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA

DESCRIPCIÓN Cantidad
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Ambiente (ver Anexo 1). 

 
l) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos 

portátiles y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los 
residuos líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de 
Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 1).  

 
m) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 

emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos 
o vehículos en el sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente (ver Anexo 1). 

 
n) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar 

alojamiento, (de corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para 
beber y transporte a su personal a su personal en el lugar donde se prestará el 
servicio, según corresponda. 

 
o) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan de 
Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente, de ser el caso. (ver Anexo 1). 

 
p) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 

señalización de sus actividades y tareas, así como de los paneles informativos; 
preservando la buena imagen del proyecto. 

 
q) El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución 

del servicio a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros deberán 
ser removidos, restablecidos, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y 
orden de las áreas afectadas; debiendo el subcontratista asumir dichos costos, 
teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental, 
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 1). 

 

r) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de 
todos sus recursos e instalaciones, según el Anexo 17. 

 

s) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ARCC por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios 
ocultos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil. 
 

10. SEGUROS 
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a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio del 

servicio, hasta la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido 
el certificado de resolución. El periodo de detección/subsanación de defectos 
es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad del 
servicio. 

 
b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga 

pólizas de seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro 
deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los 
términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y 
no definidos en estos Términos de Referencia tienen los significados 
generalmente atribuidos en la industria de seguros. 
 

c. Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro 
social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los 
seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios 
a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, 
cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 
 

d. Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o 
cualquier Sub subcontratista. El seguro contará con un límite general de no 
menos del 10% del valor total del Subcontrato  
Para el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura es de 
responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el 
Subsubcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del 
cumplimiento de este requisito. 
 

e. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio 
de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite 
de no menos de S/ 350 000,00 para cada vehículo. Todas las pólizas de 
acuerdo con esta sección deben contener cobertura por ausencia de control 
apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana 
aplicable (por ejemplo: SOAT). 
 

f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y 
a los asegurados adicionales con, por lo menos, 30 días de anticipación previo 
a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así 
también, las Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores 
de sus derechos de subrogación frente a los directores y a otros empleados 
de cada asegurado, excepto cuando se haya cometido fraude.   
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g. A la firma del Subcontrato, el Subcontratista proporcionará los certificados de 

seguro necesarios para demostrar la adquisición del seguro solicitado. 
 

h. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no 
libera ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista 
establecidas en este Subcontrato. 
 

i. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté en riesgo. 
 

j. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier 
ocurrencia derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo 
cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al 
Subcontratista de contratar seguros adicionales, solicitar a sus 
Subsubcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 
Subcontratista por OHLA. 
 

k. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 
30 días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro 
a la satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un 
responsable por cada área especialista para mantener la comunicación con el 
usuario de parte de OHLA. 

La comunicación será por correo electrónico para las coordinaciones diarias 
entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como 
mínimo, una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse 
la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista 
deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de 
cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, 
la misma que deberá ser respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 
contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos 
presentados en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá 
establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante medios 
electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC, ni con su equipo de apoyo, 
ni con la UKDT, sin el consentimiento expreso de OHLA. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ARQUEOLOGÍCO (PEA) 

 

 

 

 Página 32 de 56 Abril 2023 Rev.02 

 

 

  
11.2. INFORMES DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Subcontratista semanalmente enviará al especialista de arqueología de OHLA, 
un Informe del estado situacional de los trabajos de las labores de campo y de 
las incidencias suscitadas. La presentación será por medio de correo electrónico 
u otro medio virtual que OHLA crea conveniente. 

11.3. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, deberá presentar 
el Registro de Riesgos acorde al Instructivo para la elaboración de Plan de 
Gestión de Riesgos (Ver Anexo 16), la matriz se actualizará y revisará 
semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una 
descripción de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el 
riesgo. 

11.4. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA  

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los 
entregables de acuerdo a los plazos indicados en el Cuadro N°5 – Entregables 
del Subcontratista, estos entregables no son limitativos y podrían ser 
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre 
la ARCC y OHLA. 

Cuadro N° 5 Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE 
ENTREGA 

 

 

1 

Administración de 
Subcontratos 

  

  

Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la 
firma del 
Subcontrato 
Antes del 
vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del 
servicio 
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio.  
Actualización 
semanal 

 
Arqueología 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
2 semanas antes 
del inicio de 
servicio 
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2 

 

 

 

Plan de Gestión de Tráfico 
2 semanas antes 
del inicio de 
servicio 

Reporte Diario Diario 

 

 

3 

 

Costos  

  

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 

4 

Planeamiento 

 

 
 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de 
avance) 

 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

 
Histograma de Mano de obra y Equipos con escala 
de tiempo semanal 

Con el 
cronograma LB0 
y 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento (observación preventiva) 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Plan de fatiga y somnolencia 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Plan de gestión ambiental 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 
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Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Procedimientos de gestión de SSOMA 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Procedimientos operativos de medio ambiente 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo (Incluye registros obligatorios 
según RM 050-2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye 
el reporte de residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio ambiente 

Diario y 
semanal, 
después del 
inicio de servicio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA 
(Requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
los formatos relacionados y anexos). Anexo 1. 

Primeros 10 días 
desde la fecha 
de subcontrato 

6 

Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad *** 

  

  

  

  

  

  

Plan de Calidad 
1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Procedimientos de gestión de calidad  

1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Procedimientos operativos integrados (Calidad, 
seguridad y medio ambiente) 

 
1 semana antes 
del inicio de 
servicio 

Log de control y certificados de calibración 

Primeros 10 días 
desde la fecha 
de inicio de 
subcontrato 
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7 

 Log de control y certificados de calidad de 
materiales y equipos. 

Primeros 10 días 
desde la fecha 
de inicio de 
subcontrato 

Informes semanales y mensuales 

 
Semanal/ 
Mensual 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad 
(Requisitos de calidad, los formatos relacionados y 
anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días 
desde la fecha 
de inicio de 
subcontrato 

 

8 Recursos Humanos 
Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso de 
personal para Subcontratistas. Anexo 5. 

Primeros 10 días 
desde la fecha 
de inicio de 
subcontrato 

9 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

 

11.5. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, 
la orden de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato Prestación de Servicios a Suma Alzada 
2. Aclaraciones y/o excepciones*, 
3. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 
4. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación 
y formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el 
Subcontratista (ver Anexo N°15). 

 

12. VALORIZACIONES DE LOS SERVICIOS Y/O RETENCIONES 

Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará sus 
valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre de 
las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del periodo de valorización. 
Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no significando esto, la 
conformidad de los trabajos ejecutados. 
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La presentación del informe de valorización deberá ser realizado por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de las 
valorizaciones.  

El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los especialistas 
involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 (cuatro) días después de la 
presentación del expediente de Valorización, con objeto de agilizar el proceso de revisión. 
Los sustentos requeridos para la presentación de las valorizaciones mensuales se incluyen 
el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 6). 

De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados por 
el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del presente título 
OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de pago respectiva. De no 
hacer observaciones OHLA emitirá al Subcontratista la orden de pago. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la cual 
será programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura. 

De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. 
Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos; para 
la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo siguiente: 

Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica (planos 
u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el Certificado de 
Defectos. 

A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y que 
tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta 
carta fianza o póliza de caución debe estar vigente hasta la emisión del Certificado de 
Defectos. 

Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista el remanente 
del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios, para el último pago se 
contempla la presentación del informe final con la información total del desarrollo del 
PEA y la Resolución de aprobación del Informe Final emitido por el Ministerio de Cultura. 

 

12.1. Entregables para valorización del Subcontratista 

Se presentará los siguientes productos, los cuales serán requisito para el pago 
o valorizaciones mensuales: 
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Cuadro N° 6 Entregables para valorización del subcontratista 

 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 

• Certificación Ambiental; 
 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de 
estos permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean 
multas o demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo, este 
horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos para cumplir los 
plazos previstos. los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios 
previstos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el horario de 
trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista siete (7) días antes, para 
evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista 
implementará en cinco (5) días calendario. 

1 ENTREGABLES

1.1
A la entrega del Expediente formulado para solicitar la aprobacion del PEA ante el 
Ministerio de Cultura, este debe cumplir con los requisitos mininos establecidos 
en el reglamento de intervención arqueológica

 10 dias hábiles desde el inicio 
del servicio 10%

1.2 Presentación de la Resolucion de aprobacion del Expediente PEA para el inicio 
de las actividades, emitido por el Ministerio de Cultura

 30 dias hábiles a partir de la 
presentacion del expediente al 
Ministerio de Cultura 

30%

1.3

Presentación del informe final de las excavaciones realizadas, constituye un 
documento en el que se detalla las actividades desarrolladas durante el proceso 
de desarrollo del PEA. En general, deberá contener el registro escrito, gráfico y 
fotográfico de las actividades realizadas, se deberá presentar una versión 
impresa original y una copia, así como, la versión digital

 3 meses a partir a partir del 
inicio del servicio 40%

1.4

Entrega del Informe final del servicio de PEA del sitio arqueológico de La Huaca 
del Gallo y la Gallina, este informe incluirá el informe final del PEA y la resolución 
de aprobación del mismo, en original y PDF conteniendo los requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento de intervención arqueológica, todos los planos 
deberán seguir los formatos y características técnicas requeridas por el 
Ministerio de Cultura, sellados y firmados por el arqueólogo director y el ingeniero 
o arquitecto colegiado, Estos productos deberán ser presentados al ARCC en 
una versión impresa. 

 de 30 días hábiles del ingreso 
del informe final al Ministerio de 
Cultura 

20%

DESCRIPCIÓN Plazo
% Valorizacion 

del 
Presupuesto

PEA SITIO ARQUEOLOGICO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA
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15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones:  

• Será a SUMA ALZADA, con el Modelo de Prestación de Servicios. En consecuencia, 
el Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto 
consignado en su oferta. 

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el 
fiel cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como 
adjudicatario por la ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, 
las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, 
políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, 
comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o inmuebles de 
terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su 
propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por 
el Gerente del Proyecto del Contratante. 

16. CRONOGRAMA 

El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la 
firma del contrato hasta la aprobación del informe final del PEA. 

17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En 
caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), 
OHLA tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver 
el subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Cuadro N°7), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables, según se detalla en el 
ítem 11.4  
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Cuadro N° 7 Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de los entregables 
programados 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

4/10 000 del 
valor del 

subcontrato 

2 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

3/100 000 del 
valor del 

subcontrato 

3 Retiro y/o cambio de Personal Clave del 
Proyecto sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 

subcontrato 

4 Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por día de 
ausencia 

no 
autorizada 

1 UIT 

5 
Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y 
pago de las pólizas de seguro, en la fecha 
indicada en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

6 
Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las 
pólizas de seguro, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Subcontrato. Antes del inicio 
de obra. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las 
fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la 
Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos 
notificados por el Contratista, en el plazo de 20 
días calendario. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

10 Demora o incumplimiento en la entrega del 
cierre comercial final 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de empresas 
para Sub-subcontratación y condiciones de Sub-
subcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 Demora en la presentación oportuna del 
cronograma de actividades de avance de obra. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

15 Incumplimiento de mantener en el sitio de 
forma permanente al arqueólogo director.  

Por cada 
evento por 

día 
0.5 UITs 
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16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en 
forma permanente y/o parcial, en conformidad 
a su estructura de Gastos Generales, al personal 
clave, encargados del seguimiento y control del 
Proyecto. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

17 
Incumplimiento de las normas de seguridad o 
salud o no implementación de las medidas de 
seguridad o salud adecuadas al momento de 
ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UIT 

18 
Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, 
en las fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos 
del subcontrato. 

Por evento 1 UIT 

19 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las 
obras. 

Por evento 1 UIT  

20 Incumplimiento de Planes ambientales (*) Por evento 1 UIT 

21 Incumplimiento y faltas notificadas por 
organismos de fiscalización. (*) Por evento  2 UIT 

22 Incumplimiento de reemplazo de equipo 
solicitado por OHLA. 

Por cada 
evento y 
por día 

1 UIT 

23 Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo de Recuperación. 

Por cada 
evento y 
por día 

2 UIT 

24 Incumplimiento en la presentación de los 
informes semanales y mensuales 

Por cada 
evento y 
por día 

1 UIT 

(*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de 
fiscalización, como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, 
negligencia, omisión o malas prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como 
sigue en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 8 Calendario de licitación 

HITOS FECHA 

Invitación a Postores 18/04/2023 

Apertura de Etapa de Consultas 19/04/2023 
Visita a Campo (Opcional) 24/04/2023 
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Cierre de Etapa de Consultas 26/04/2023 

Absolución de consultas 02/05/2023 
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta 
las 11:59h 08/05/2023 

Negociación de propuestas (short list)* 15/05/2023 
Presentación de propuesta técnico-económica final 19/05/2023 

Envío de Carta de Adjudicación 31/05/2023 

Suscripción del Subcontrato* Por definir 
Inicio de Servicio* Por definir 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar que las fechas límite finalizan a las 11:59 horas del horario 
peruano (antes del medio día). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 9 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que 
deberá presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a 
continuación. 

 

Cuadro N° 9 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D) 

CARPETA DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT 
y Cumplimiento para Proveedores .PDF 

A Anexo A6. Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta  .PDF 

A Anexo A9: Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo 
Mínimo .PDF 
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A 
Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y 
lavado de activos o Certificación vigente de Anticorrupción 
ISO 37001. 

.PDF 

A 

Anexo A11 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a 
S/. 100,000.00 soles en cualquiera de los últimos siete (7) 
años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado 
a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados. Para el caso de consorcio, como mínimo una (01) 
de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar 
un volumen anual de ventas no inferior a S/ 50,000.00 en 
cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, 
certificados, entre otros, que acrediten que el postor tenga la 
experiencia en servicios similares (Ver definición de obras 
similares en el subtítulo 20.1.1. B1. Experiencias similares 
internacionales y nacionales). 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS  

B Formato B1: Experiencia del postor .PDF 
.XLS 

B Formato B2: Personal Clave y organigrama de obra .PDF 
B Formato B3:  .PDF 
B B 3.1Plan de seguridad y salud en el trabajo .PDF 
B B 3.2 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 

COVID-19 en el Trabajo, según RM N°031-2023-MINSA 
MINSA .PDF 

B B 3.3. Plan de Gestión Ambiental  .PDF 
B Formato B4: Plan de Calidad (ISO 10005:2018)  
B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra  .PDF 
B Formato B6: Plan de Ejecución del servicio  .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 .PDF 
.XLS 

C Formato C2: Sustento de la oferta .PDF 
.XLS 

CARPETA D: EMPRESA LOCAL 

D Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a siete (7) años. (Ficha 
RUC) Provincia: La Libertad PDF 

  

19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de 
evaluación que se presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 
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19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los 
criterios de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se 
presentará en la Carpeta B. 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a 
los criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta 
Económica y se presentará en la Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 
El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del 
Subcontrato de obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a 
personal, equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como 
pagos y sueldos del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes 
médicos, EPP individuales, seguros médicos, viajes, viáticos, 
indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en el Presupuesto y Precio Referencial del 
Anexo 9, deberá ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de 
Consultas, para su respectiva revisión y evaluación (C1).  
 

• Sustento de la oferta: 
 

El postor presentará el sustento de la oferta en un formato claro y legible, 
donde la información y cálculos puedan ser trazables. 

 

20.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Cuadro N° 10 Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /  
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones 
de Licitación  

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.  Pasa /  
No pasa 
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A5 Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética 
Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa /  
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación 
y Absolución de Consultas; 

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato Pasa /  
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos 
Base 

Pasa /  
No pasa 

A10 
Anexo A10: El postor presentará su Política para la 
Prevención del Delito de Corrupción y Lavado de Activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa /  
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. 
El postor deberá presentar un volumen anual de ventas por 
año, no inferior a S/. 100,000.00 en cualquiera de los últimos 
siete (7) años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, como 
mínimo una (01) de las empresas que conforman el 
consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas no 
inferior a S/ 50,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) 
años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados 

Pasa /  
No pasa 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y 
el certificado, acta o cualquier otro documento de recepción 
o culminación respectiva, que acrediten que el Postor tenga 
la experiencia en obras y/o servicios similares. 

Pasa /  
No pasa 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación 
que se presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos 
será motivo de descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el 
Anexo 11. 

 

Cuadro N° 11 Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 21 puntos 

B2 Formato B2 Personal Clave y organigrama de obra  13 puntos 
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B3 Formato B3  3 puntos 

 B 3.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 1 punto 

 
B 3.2. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la COVID-19 en el Trabajo, según RM N°031-
2023-MINSA MINSA 

1 punto 

 B 3.3. Plan de Gestión Ambiental 1 punto 

B4 Formato B4 Plan de calidad (ISO 10005:2018) 2 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 3 puntos 

B6 Formato B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) 8 puntos 

 

Cuadro N° 12 Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica 40 puntos 

C2 Formato C2: Sustento de la oferta 5 puntos 

 

Cuadro N° 13 Contenido de carpeta D: Empresa Local 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

D1 Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a siete (7) 
años. (Ficha RUC) Provincia: La Libertad 5 puntos 

 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares (21 puntos) 

Se definen como “obras similares” o “experiencias similares” a los servicios o 
ejecución de proyectos de evaluación o rescate arqueológico e investigación 
arqueológica para obras de protección contra inundaciones y/o defensas 
ribereñas y/o obras hidráulicas con fines de riego: 
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                        Cuadro N° 14: Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (21 puntos) 
Experiencia en trabajos de en obras similares en los últimos 7 años. 
10 contratos por un valor acumulado de 230 000 soles, con al menos un contrato por un valor 
de 100 000 soles, durante los últimos 7 años (21 puntos) 
10 contratos por un valor acumulado de 150 000 soles, con al menos un contrato por un valor 
de 80 000 soles, durante los últimos 7 años (15 puntos) 
10 contratos por un valor acumulado de 100 000 soles, con al menos un contrato por un valor 
de 60 000 soles, durante los últimos 7 años (5 puntos) 
 
Nota: 
Se considera los contratos de los servicios en planes de monitoreo arqueológico y/o 
proyectos de evaluación y/o proyectos de rescate, en obras que incluyan movimiento 
de tierras en descolmatación y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o 
defensa ribereña y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas y/o obras 
de saneamiento y/o obras de electrificación y/o construcción de carreteras. Para el 
caso de acreditación de experiencia del postor, debe demostrarse fehacientemente el 
haber ejecutado dichos proyectos con la copia de los contratos y actas de conformidad 
de servicio. 
En el caso que en los certificados de conformidad no se encuentren los datos técnicos 
solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación 
emitida por el cliente. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 
Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 
fecha de culminación y el monto ejecutado. 

• Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de 
las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado de la 
siguiente manera: 
 
 Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 

Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 
 Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se 

detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

 Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 
 Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o 

alcances del contrato para determinar el objeto o alcance como 
contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá 
presentar información complementaria del contrato, de modo que 
acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información 
complementaria no fuese presentada y no estuviese la información 
que sustente el alcance del contrato con los trabajos solicitados, ese 
contrato no será tomado en cuenta. 
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 En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y 

legible, la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón 
social del Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del 
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en 
cuenta. 

 En caso de presentar varios comprobantes de pago que 
correspondan a un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una 
relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, 
caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 
contratos independientes.  

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (13 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 
considerando en su propuesta, referido como mínimo al  Cuadro N° 15, pero 
no limitativo, el arqueólogo director deberá mantenerse de manera 
permanente en obra. 

El Postor, deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave o llenar el 
Formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV (ver 
Anexo 10), precisando años de experiencia en el cargo o función, detallar 
nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en meses que desempeñó el 
cargo.  

Cuadro N° 15: Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (13 puntos) 

Arqueólogo director (máximo 10 puntos) 
Licenciado en arqueología, con experiencia mínima de cuatro (04) años en la dirección 
y/o como jefe de arqueología y/o responsable de campo en proyectos de Investigación 
arqueológica con excavaciones y/o proyectos de evaluación arqueológica con 
excavaciones y/o proyectos de rescate arqueológico; para instituciones privadas y/o 
públicas. 
Formación profesional: Licenciado en arqueología, con habilitación COARPE. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 4 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
Mayor a 4 años (10 puntos). 
Mayor 3 años (7 puntos). 
Mayor de 2 años (4 puntos). 

Arqueólogo Asistente (máximo 03 puntos) 
Licenciado en arqueología, experiencia mínima de dos y medio (02.5) años como 
directores y/o jefe de arqueología y/o responsable de campo y/o asistentes en 
proyectos investigación y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones 
y/o proyectos de investigación arqueológica con excavaciones y/; para instituciones 
privadas y/o públicas. 
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Formación profesional: Licenciado en arqueología, con habilitación COARPE. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 2.5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 
Mayor a 2.5 años (3 puntos). 
Mayor a 1.5 años (2 puntos). 
Mayor a 1 años (1 puntos). 
 

Notas:  

Se presentará según el formato B.2 Experiencia del Profesional adjuntando el CV u hojas 
de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve resumen de la 
experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha 
participado. 

El Postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del 
personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, 
contratos de locación de servicio u órdenes de servicios con su respectiva conformidad. 

Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas por 
personal de relevo. El Postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos que 
relevar. 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan COVID); Plan de Gestión 
Ambiental (3 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

                         Cuadro N° 16: Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la COVID-19 en el Trabajo, según RM N°031-2023-MINSA MINSA y Plan 
de Gestión Ambiental Ambiente (Máximo puntaje: 3 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente para la obra; así mismo deberá indicar los principales 
riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá incluir el organigrama de 
SSOMA. 
El postor deberá incluir los siguiente: 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 punto) 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, según RM 
1275-2021 MINSA (1 punto)  
Plan de Gestión Ambiental (1 punto)  

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ARQUEOLOGÍCO (PEA) 

 

 

 

 Página 49 de 56 Abril 2023 Rev.02 

 

 

  
Cuadro N° 17 Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos 
de inspección y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente 
obra para las diferentes especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2 puntos). 

20.1.5. B5. Relación de Equipos o Equipamiento a utilizar en obra (3 puntos) 

Cuadro N° 18: Relación de Equipos o equipamiento a utilizar 

B5. Relación de equipos (Máximo puntaje: 3 puntos) 
El postor debe considerar para su traslado vehículos camioneta pick upa 4x4, con doble 
tracción y doble cabina con una antigüedad no mayor a 4 años a partir del 2019 y con 
un kilometraje no mayor a los 100 000 Km (3 puntos). 

20.1.6. B6. Plan de ejecución del servicio (8 puntos) 

B5. Plan de ejecución del servicio (Máximo puntaje: 8 puntos) 
El postor deberá presentar el plan de trabajo antes del inicio del servicio, este deberá 
considerar las actividades desde la formulación del expediente hasta la obtención de 
la resolución de aprobación del informe final (8 puntos). 

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (45 Puntos) 

20.2.1. C1 Oferta Económica (40 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑷𝑷𝒊𝒊 =
𝑶𝑶𝒎𝒎  × 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑶𝑶𝒊𝒊
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 
Oi: Precio de oferta económica 
Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 
importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo 
contrario no se puntuará. 

20.2.2. C2 Sustento de la oferta (5 puntos) 

El postor presentara el sustento de la oferta en un formato claro y legible, 
donde la información y cálculos puedan ser trazables. 

20.3. BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 Puntos) 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ARQUEOLOGÍCO (PEA) 

 

 

 

 Página 50 de 56 Abril 2023 Rev.02 

 

 

  
Los proyectos de reconstrucción promueven el desarrollo y crecimiento 
económico a nivel regional y local. 

Bajo ese concepto, los postores que demuestren su constitución dentro del 
departamento de la Libertad, serán acreedores de bonificación en cinco (05) 
puntos, según se describe a continuación.  

Para ser acreedores de esta bonificación deberán adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Domicilio Fiscal Mayor a siete (07) años. (Ficha RUC) 

En el caso de consorcio, la distribución de bonificación será de acuerdo al 
número de empresas participantes locales, bajo las siguientes 
consideraciones: 

- Para consorcio de 04 empresas, 25% de los puntos de bonificación por 
cada empresa local participante.  

- Para consorcio de 03 empresas, 33.33% de los puntos de bonificación 
por cada empresa local participante, 

- Para consorcio de 02 empresas, 50% de los puntos de bonificación por 
cada empresa local participante. 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” 
mediante la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica 
una fecha límite de cierre para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles 
para nadie hasta que se cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B, C y D), 
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 
9 del Capítulo 19. Contenido de la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la 
plataforma TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la 
siguiente información: 

• Anexo 14: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 
• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las tres (03) 
puntuaciones más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus 
propuestas ante la ARCC y OHLA, después de la fecha de presentación de las 
propuestas. Luego de la ronda de negociación los Postores presentarán su propuesta 
técnico-económica final en base a la información actualizada del diseño. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida 
ante la ARCC, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del 
Postor ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al 
Postor ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar 
y remitir al día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo 8) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para 
solicitar el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni 
división, emitida por una entidad bancaria de primer orden, que se encuentre 
autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú, por el monto 
del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será el 
único responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la 
Carta Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 
días calendario) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso 

aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo 

prevea). 
• Pólizas y/o certificados de seguros según subcontrato de Anexo 15. 

• Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO 
y HABIDO, así como consignar una actividad económica que guarde 
relación con el objeto del contrato. 

• Documentos de Homologación de Proveedores. 
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• Documento del Registro Nacional de Consultoras en Arqueología 

(RNCA). 
• Constancia de no estar sancionado por afectación al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 
Cuadro N° 6, Título 4. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA, en los plazos 
establecidos. 

Todo equipo, y/o vehículo del Subcontratista deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 
cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, 
de manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar 
las observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas 
base respectivas para el control del proyecto. 

OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión 
de inicio de obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del 
Acta de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las 
obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma del acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACION DEL SERVICIO 

El proceso para la Culminación del servicio, se establece con la Certificación 
de la Culminación del servicio, de acuerdo al Subcontrato firmado, para lo cual 
debe cumplirse con: 

i) Se ha concluido con la totalidad del servicio de monitoreo arqueológico 
indicado por el Contratista. 

ii) El Subcontratista deberá subsanar cualquier observación respecto a la 
ejecución de su servicio al momento de la culminación. 

 Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del ARCC, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo al Subcontrato 
firmado (Ver Anexo 13) 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista completa toda la documentación y solicita la 
certificación de la culminación del servicio. 
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2. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación 

del servicio en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

24.2.  CIERRE COMERCIAL FINAL 

3. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta a 
la ARCC la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para 
su aprobación. 

4. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia sus proveedores. 

5. ARCC evalúa la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso 
de que la ARCC emita observaciones, el Subcontratista procederá a 
levantar las observaciones de forma inmediata. 

6. Una vez que la ARCC apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 

7. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como 
máximo 4 semanas después de la fecha de culminación del servicio. 
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25. ANEXOS 

Anexo 1:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 
• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente para Subcontratistas; 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la Vigilancia Prevención y Control 

del COVID-19 en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-002 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-004 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-006 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

 
Anexo 2:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 
(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-011 Plan de Gestión de Calidad (OHLA). 
 

 Anexo 3:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 
• CO-PE-1PE326-MA-PR-001 Gestión ante el hallazgo de restos 

arqueológicos (OHLA). 
 

Anexo 4: Consideraciones Sociales: 
• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia 

de participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión 
de conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 
 

Anexo 5:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 

Subcontratistas (OHLA). 
 

Anexo 6:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 
• CO-PE-1PE326-CO-HA-02 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 

Subcontratistas Arqueología (OHLA). 
 

Anexo 7: Plan de Gestión del Tráfico: 
• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Virú (OHLA). 

 
Anexo 8: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 
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• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para 

el proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

 
Anexo 9: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• Anexo A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• Anexo A2. Carta Oferta; 
• Anexo A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 
• Anexo A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• Anexo A5. Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT 

y Cumplimiento para Proveedores;  
• Anexo 6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución 

de Consultas 
• Anexo A7: Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 
• Anexo A8: Carta de Conformidad de documentos y de información 

suficiente para elaborar la propuesta. 
• Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

 
Anexo 10: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 
• Formato B2 Experiencia del Profesional 
• Formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV 
• Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 

 
Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Oferta Económica según el Formato C1, 
• C2 Sustento de la Oferta; 

 
Anexo 12: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de 

sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
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Anexo 13: Modelo de Subcontrato 

• Modelo de Contrato de Prestación de Servicio 
 

Anexo 14: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 
• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

 

Anexo 15: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 
• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

 

Anexo 16: Plan de Gestión de Riesgos: 
• CO-PE-1PE326-GE-EA-002 Instructivo para la elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos. 
 

Anexo 17: Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio 
• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 Plan de Gestión de Seguridad y Protección del 

Sitio – Río Virú 
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