
Proceso de licitación: Ejecución de los nuevos alcances de los 
subproyectos A2.1 y A2.2 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Difusión del proceso de licitación  OHLA 6/01/2026 

2 
Inscripción de postores al 
proceso de licitación 

Postores Hasta el 16/01/2026 

3 
Envío del listado de 
subcontratistas propuestos 

OHLA 17/01/2026 

4 
Envío del informe de verificación 
financiera  

OHLA 23/02/2026 

5 
Invitación a concurso por la 
plataforma tenderbill 

OHLA 24/02/2026 

6 Reunión aclaratoria virtual OHLA 26/02/2026 

7 
Recepción de consultas por la 
plataforma tenderbill 

Postores 2/03/2026 

8  Respuesta a consultas OHLA 3/03/2026 

9 Presentación de ofertas Postores 10/03/2026 

10 Evaluación de ofertas OHLA 11/03/2026 

11 
Feedback a postores de oferta 
presentada 

OHLA 12/03/2026 

12 Presentación de oferta finales Postores 17/03/2026 

13 Evaluación de ofertas OHLA 18/03/2026 

14 
Envío de la LOR al Gerente del 
proyecto  

OHLA 
19/03/2026 

15 
Aceptación de Informe de 
Adjudicación 

ARCC 
26/03/2026 

16 Comunicación de resultados OHLA 
27/03/2026 

17 Inicio de ejecución 
De acuerdo con 

el KOM 30/03/2026 
 

 

 

 


