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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK PROC. LICITACIÓN SP A3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 11/10/2024 

LUGAR: x VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 9.15 a.m. HORA FIN: 10.15 a.m. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi Mendoza ANIN Gerente de Proyecto  

Ronald Obregón Flores ANIN Administrador de contratos   

Irvin Siche ANIN Especialista de Planeamiento   

Irwin Guerrero ANIN Especialista ambiental  

Brayan Burgos  ANIN Responsable de cierre comercial  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Carlos Rioja OHLA Especialista de costos  

Luciano Pithon Das Virgens OHLA Director de proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Diana Villagaray Caballon MELCONSI Representante  

Dimas Aguilar Espinoza MELCONSI Representante  

Luis Angel Irrazabal MELCONSI Representante  

 

AGENDA 

- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3  
- FEEDBACK AL POSTOR 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR PARTE DEL 
POSTOR 
 

MELCONSI 11/10/2024 

2 

• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

• No presento contratos y tiene obras diferentes a las 
similares solicitadas. 

• Los archivos remitidos no se logran abrir en su 
totalidad. 

• En su propuesta considerar la cantidad de equipos debe 
estar acorde a su Plan de trabajo propuesto. 

OHLA 11/10/2024 
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• El curriculum vitae del personal clave debe contener los 
certificados de trabajo que sustenten la experiencia 

• Remitir firmada la carta de aceptación de los términos y 
        condiciones del contrato de servicio. 

• El Plan de seguridad debe ajustarse a la estructura de ley,  

• Los PETS deben ajustarse a la estructura de ley,  

• No se ubicó las certificaciones ISO 

• El Plan de calidad debe contener los acápites contenidos en 
el anexo 3 del TdR 

• El cronograma de trabajo debe cumplir con los 14 puntos 
DCMA. 

• Presentar los documentos documentos solicitados en los 
TdR. 

• No presentó el Plan de medio ambiente. 

• Mejorar la oferta económica de las partidas con mayor 
incidencia. 

• Verificar los metrados de las partidas. 

3 
El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades 
de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 16/10/2024 hasta las 
11:59 p.m. mediante la plataforma tenderbill 

OHLA  

 


