
N° ÁREA CONSULTAS RESPUESTAS

1 Procura
Confirmar que en el presupuesto a Suma Alzada el subcontratista podrá modificar las cantidades de las partidas según su evaluación 
de metrados.

2 Procura

Aclarar si el cronograma para valorizar de la parte a suma alzada se podrá reestructurar tras la adjudicación.

3 Procura Dado que la aclaración sobre las partidas a Suma Alzada es de fecha reciente, se solicita 7 días de plazo adicional para la presentación 
de las ofertas, ya que es necesario verificar la planilla de cantidades facilitadas por el riesgo que se asume al tratarse de una suma 
alzada.

Procura

Confirmar que no habrá más partidas a suma alzada que las declaradas en la planilla y que de surgir nuevas partidas, éstas se tratarán 
a precios unitarios.
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