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Histórico de revisiones 

Rev. Fecha Texto 

00 25/07/23 Documento original 

01 10/08/23 Documento en revisión 01 

  Respuesta a los comentarios según comunicado ARCC1-WTRAN-381159 

    

Documentación relacionada y aplicable 

Código Título 

 
 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de las obras y es el 
responsable de la Subcontratación, también identificado como OHLA. 

Postor 
Persona natural o jurídica que muestra interés en participar del proceso de selección de 
Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Servicio o parte de ella. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte del servicio a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de servicio o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 
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Matriz del Conocimiento 

CATEGORÍA  FUNCIONES 
  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de    Soporte Corporativo 

  Jefe de    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Otros: Producción, Procura, SSOMAC  

  Administrativo   

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Procura 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a Persona jurídica, a participar de la licitación para la 
Construcción del Depósito Temporal de Residuos (DTR), por lo que su empresa, deberá de tomar especial 
atención a los contenidos del presente documento, los cuales brindan información y procedimientos para 
llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, para la 
contratación de la CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS (DTR). 

2. ANTECEDENTES 

Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: “Entrega de las 
Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los permisos 
necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la construcción de las 
soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo del PSI 
(Programa Subsectorial de Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote 
en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence 
S.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera segura de las inundaciones, 
mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del río 
Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un 
sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela 
superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción. 

Por tanto, para lograr el presente objetivo del Proyecto, se requiere contar con un postor para la ejecución 
de “Construcción del Depósito Temporal de Residuos (DTR) - Río Lacramarca”, la cual deben contar con unas 
medidas básicas de gestión que permitan implementar un adecuado manejo de los Residuos Sólidos, 
Residuos Peligrosos, RCD, conforme a los lineamientos consignados en Decreto Legislativo N° 1278, se 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Reglamentado por Decreto Supremo N°014-2017-
MINAM. 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de 
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Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante Decreto Legislativo N° 1192), tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes 
inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le corresponda como 
Subcontratista 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación de los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter 
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

• Norma GE.050 – Seguridad en la construcción. 

• Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria 

• Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

• D.S. Nº 002-2022- VIVIENDA Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades 
de la Construcción y Demolición 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- MINSA/2021, 
que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 
nueva convivencia social. 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 

• Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o 
urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y 
Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 

• Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario Manual en 
Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

• Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-2018-MTC/14) 
(12.01.2018). 

• Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-2013-MTC/14) 
(07.08.2013). 

• Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 
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• Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 10-2014-
MTC/14) (09.04.2014). 

• Decreto Legislativo N° 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de infraestructura, y sus modificatorias. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta contratación, 
incluyen, pero no se limitan a: 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

• El Contratista OHLA 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

• Ministerio de Cultura (MINCUL) 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

• Comunidades locales 
 

4.2. Información General del Proyecto 

La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 

 

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratación de Servicio: Implementación de 
Depósito Temporal de Residuos - DTR, se muestra en la Imagen 1. 
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Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 

 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La cuenca del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico se encuentra entre las 
coordenadas: 

Datum: WGS 84 

• Longitud Oeste: 
✓ Máximo: 78°35’13” 
✓ Mínimo: 78°05’48” 

• Latitud Sur: 
✓ Máximo: 9°06’03’’ 
✓ Mínimo: 8°45’07’’ 

Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote en 
la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de esta cuenta son: 

• Por el Norte: con la cuenca del río Santa 

• Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

• Por el Este: con la cuenca del río Santa 

• Por el Oeste: con el océano Pacifico 
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La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 
Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro subproyectos: 
A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 960 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 960 

Fin: PK 26 + 137 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 

Cáceres del Perú 
A - 4 

Inicio: PK 26 + 137 

Fin: PK 28 + 785 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

5.1.  Objeto General 

  Ejecutar la Construcción del Depósito Temporal de Residuos proyectado en el patio de máquinas  
  N°02. 

5.2. Objeto Específico  

Adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico-económica, que permita desarrollar el               
alcance definido en el ítem “Alcance del Servicio a licitar”, para lo cual los postores deberán realizar la 
evaluación de los presentes Términos de Referencia. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1.1. Actividades 

Las acciones serán realizadas en coordinación con el personal de OHLA y se detallan a continuación, sin ser 
de carácter limitativo: 

6.1.2. Alcance del servicio 

El presente servicio tiene por alcance la Construcción del Depósito Temporal de Residuos (DTR) aplicable a 
todas las actividades que se van a realizar durante la ejecución del Proyecto Defensas Ribereñas del Rio 
Lacramarca, así como también a las subcontratas respectivas que tengan influencia y control sobre los 
productos y servicios de los contratistas sobre el manejo, almacenamiento temporal y disposición final.  

La descripción específica del alcance de la implementación del DTR y componentes de la implementación del 
DTR se encuentran con mayor detalle en el Anexo 02 – Descripción del Alcance del servicio.     

6.1.3. Descripción del servicio 

Implementación de un área habilitada para el acopio temporal de residuos generados producto de la 
ejecución de la Proyecto, la cual conlleva habilitar un área irregular de 1,000m2 más habilitación del acceso 
al depósito temporal de residuos, con losas de concreto simple, cerco de malla olímpica sardineles de concreto 
en sector de área peligrosos según plano de planta y detalle correspondiente. 

Se menciona que el alcance de la implementación del servicio, no considera el suministro de contenedores o 
vehículos, limitándose únicamente a los alcances físicos del ambiente, los mismos que son de carácter 
temporal durante la construcción del proyecto Defensas Ribereñas del Rio Lacramarca y que por la naturaleza 
propia de servicio de Manejo de Residuos, requiere un área habilitada y acondicionada para la segregación y 
almacenamiento de residuos, tomando en cuenta que este servicio no es un entregable del proyecto 
“Defensas Ribereñas del Rio Lacramarca” por lo que la documentación generada en el desarrollo del presente 
servicio se alcanzara a ARCC para conocimiento. 

Se debe considerar que la implementación del presente servicio, no constituyen un entregable del proyecto 
Defensas Ribereñas del rio Lacramarca, solo corresponde a una implementación para la ejecución del 
temporal del servicio de manejo de residuos complementario para la construcción del proyecto.  

 

6.1.3.1.  Ubicación y localización del DTR. (PK 11+200 del eje del Río   
Lacramarca) 

• La ubicación del área para la implementación del DTR, se muestra en la siguiente imagen y donde 

también se muestran la ubicación de los subproyectos. 
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Imagen 1: Ubicación del DTR PK 11+200 del Eje del Río Lacramarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             UBICACIÓN DEL DTR 
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Imagen 2: Ubicación del DTR PK 11+200 del Eje del Río Lacramarca. 

 
 

 

• Las instalaciones del DTR, se deberá de implantar en el Patio de Máquina N°02, el cual 

se encuentra ubicada altura del PK: 11+200 del eje del rio Lacramarca a la margen 

Izquierda, según la Imagen 2. 
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7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de la Servicio, el Subcontratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

• Prestar los Servicios de acuerdo con lo estipulado en el presente Término de Referencia, 
destinando para ello el personal que se requiera para la atención de las necesidades de OHLA. 

• En el caso de personas jurídicas, el Subcontratista empleará para la presentación de los 
Servicios personal calificado y apto para realizar estas actividades. Asimismo, queda 
plenamente entendido que el Subcontratista solo podrá utilizar trabajadores que estén 
debidamente inscritos en su planilla de sueldos y salarios. 

• En el caso que personal del Subcontratista deba realizar recorridos de campo o visitar el 
proyecto, el Subcontratista deberá proporcionarles los aditamentos necesarios como: equipo 
de protección personal y cualquier otro equipo exigido de acuerdo a ley y requerimiento de 
OHLA. 

• El Subcontratista está obligado a acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones y compromisos asumidos frente a OHLA a mérito del presente TDR. 

• El subcontratista conducirá su negocio de una manera profesional, ética, legal y acorde con las 
normas comerciales y no deberá cometer acción alguna que pudiera reflejarse de manera 
desfavorable sobre OHLA; obligándose a cumplir estrictamente todas las normas legales y 
administrativas que le corresponden como persona jurídica y empleador del personal que 
utilice para la prestación de los Servicios en especial las normas referidas a obligaciones 
laborales, tributarias y de seguridad social. En consecuencia, se obliga al pago oportuno de las 
remuneraciones que correspondan a su personal por concepto de sueldos, salarios, 
bonificaciones, primas y otros beneficios laborales, así como al pago de sus beneficios sociales, 
el pago de las aportaciones que correspondan de las cuales es el único responsable, por lo que 
se compromete a asumir directa e inmediatamente el pago de cualquier sanción o multa que 
pudiese aplicarse por incumplimientos de estas obligaciones, sin responsabilidad alguna para 
OHLA. 

• Suministrar, operar, mantener y supervisar por su sola cuenta y riesgo, el personal, los equipos, 
materiales, insumos y demás elementos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de los 
Servicios. La adquisición de bienes e implementación de los Servicios y de cualquier otro 
servicio adicional será de exclusiva responsabilidad del Subcontratista, para lo cual asumirá 
todos los gastos correspondientes. 

• El horario de trabajo que el Subcontratista establezca para la prestación de sus servicios deberá 
adecuarse al normal desenvolvimiento de las operaciones de OHLA. 
Asimismo, de acuerdo a las políticas internas de OHLA aplicables a terceros contratistas y 
proveedores, y en consideración a las normas legales vigentes sobre jornadas de trabajo, 
horario y sobretiempos, y sin que ello configure algún tipo de injerencia en el manejo de los 
recursos humanos del Subcontratista, los cuales se encuentran bajo la exclusiva subordinación 
de éste, el personal del Subcontratista no podrá laborar bajo cronogramas de trabajo que en 
promedio excedan los límites legales establecidos por las normas laborales y la jurisprudencia 
especializada. 

• El Subcontratista se responsabiliza expresamente frente a OHLA por sí mismo y por el personal 
a su cargo por el estricto cumplimiento de todas las instrucciones y/o directivas que establezca 
OHLA que tengan relación con la correcta prestación de los servicios contratados. 
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Asimismo, se obliga a responder por la idoneidad y capacidad del personal que designe para 
brindar los Servicios. El Subcontratista cuidará que se mantenga una estricta disciplina entre su 
personal y asumirá todos los daños y perjuicios que cause su personal a OHLA y/o a terceros. 

• Para asegurar la continua, normal y eficiente prestación de los Servicios contratados, el 
Subcontratista asignará inmediatamente al personal reemplazante en casos de paralización, 
inasistencias o situaciones similares. 

• En coordinación con la política de contratación local de OHLA, el Subcontratista se 
compromete, en caso de requerir personal no calificado, a contratarlo de las comunidades del 
sector, lo que será coordinado con representantes del área de Recursos Humanos de OHLA, a 
fin de obtener el mayor número de beneficiarios. El personal calificado será contratado a 
criterio, evaluación y responsabilidad del Subcontratista, en lo posible de las comunidades del 
sector al que pertenece el proyecto Defensas ribereñas del rio Lacramarca. 

• Una vez culminada la ejecución de este TDR, el Subcontratista deberá entregar a OHLA una 
constancia en la que declare que, con el pago de la valorización final, OHLA ha cumplido con 
pagar íntegramente los Servicios; y que el Subcontratista no tiene ningún reclamo pendiente 
de resolución en relación con los servicios materia de este TDR, ni tiene nada que reclamar a 
OHLA. Dicha constancia final de pago es requisito indispensable para el pago de la valorización 
final y deberá ser firmada por el Subcontratista o sus representantes legales debidamente 
facultados. 

• El Subcontratista deberá comunicar a OHLA al inicio de la ejecución del contrato el número de 
su cuenta corriente en el Banco para el pago de las detracciones correspondientes. En caso de 
incumplimiento, OHLA podrá solicitar a la SUNAT, sin ninguna responsabilidad, la apertura de 
dicha cuenta corriente. OHLA no efectuara el pago de ninguna de las facturas del Subcontratista 
hasta que dicha cuenta corriente sea abierta y su número comunicado OHLA. 

• Recibir, cualquier visita de fiscalización y/o auditoría de cualquier naturaleza, de OHLA o de las 
personas o empresas indicadas por OHLA, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
aplicables y sistemáticas establecidos en la ejecución de los servicios realizados al amparo del 
presente contrato. 

• Emitir, a solicitud de OHLA y en los términos y condiciones por éste establecidos, reportes que 
deberán contener toda la información requerida de los servicios, incluyendo información 
relativa al avance de los servicios y demás información solicitada por OHLA. 

• El Subcontratista deberá siempre analizar la información recibida aplicando sus propios 
criterios y juicio profesional debiendo satisfacerse él mismo en cuanto a su alcance y contenido 
para la correcta ejecución de los trabajos. Deberá asimismo comunicar de inmediato por escrito 
a OHLA cualquier error descubierto o imprecisión al respecto. 

• El Subcontratista deberá participar de las reuniones semanales de avance para presentar el 
porcentaje de avance del presente servicio. 

• El Subcontratista debe de considerar baños químicos según la Norma G0.50 Seguridad Durante 
la Construcción de 1 a 9 trabajadores se debe tener 1 baño químico portátil, de 10 a 24 
trabajadores se debe tener 2 balos químicos portátiles. 

• El Subcontratista debe considerar la seguridad para el resguardo de sus herramientas y 
materiales. 

7.2. Liberación de Responsabilidades 

Los Subcontratistas propuestos, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso 
sea o se configure como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por 
lo que serán los mismos Subcontratistas propuestos, responsables de los costos que incurran por su 
propia cuenta, durante este proceso de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 
El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en 
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el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

7.3. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y cualquier documento asociado en el 
presente proceso de licitación a ninguna otra persona, entidad o persona jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier información 
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el presente 
proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Documentación a presentar para valorizar 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera obligatoria con la presentación de los de 
documentación requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos documentos están indicados 
en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos del TDR – anexo 6: Procura): 

Tabla 4: Listado de Entregables 

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE) 

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO 

PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15 

PDT 621 

PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en régimen de construcción civil) 

BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO 

CONSTRUCCIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN 

 INFORME DE AVANCE SEMANAL (reunión obligatoria con OHLA) 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, incluir política, objetivos, formatos a emplear como herramientas diarias de 
gestión, para inspecciones, PETAR, ATS, etc.) – ADECUADO A LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO Y 
ALINEADO A LOS ESTÁNDARES DE OHLA. 

PETS de los procesos y  procedimiento de trabajos de alto riesgo 

MATRICES IPERC 

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP Y REPOSICIONES 
PERIODICAS 

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL DICTADO POR SUBCONTRATISTA - REGISTRO DE CHARLAS DE 
INDUCCION 

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS 

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION 

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE 
TRABAJO 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD 

REPORTES SEMANALES Y PERIODICOS: REPORTES DE CONTROL ACTUALIZADOS (HHT, Formación e 
Información. 

CERTIFICADOS DE EMO VALIDADOS POR MÉDICO OCUPACIONAL DE OHLA 

INSPECCION-REGISTROS DE INSPECCION 

PLANEAMIENTO 

CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 

ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS) 

LISTADO DE RECURSOS INGRESADOS EN EL P6 

CURVA S 

NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 
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ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 
HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI) 

HISTOGRAMA DE EQUIPOS 

LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS 

4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO 

ANALISIS DE RESTRICCIONES 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 

ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ 

COSTOS 
SUSTENTOS DE VALORIZACION 

ESTADO DE PAGO - VALORIZACION 

PREVISION DE PAGO (FORECAST) 

 
INFORMES SEMANALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, CERTIFICADOS DE 
CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSPECCIONES SEMANALES) 

CALIDAD INFORMES MENSUALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, INSPECCIONES Y 
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO) 

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y DEFECTOS 

MEDIO AMBIENTE 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

REGISTRO DE SEGREGACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

REGISTRO DE CHECK LIST DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES (CONOS, KIT ANTIDERRAMES) 

 

8.2. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 30 (treinta) días calendarios, se debe tener 
en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo del desarrollo de la solución técnica 
de reubicación, trámites y gestiones hasta la aceptación por parte de la Entidad; y la Ejecución de 
Reubicación de redes de agua.  

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día siguiente de notificada la carta 
de adjudicación el cual incluye el plazo entrega, revisión y aprobación de documentos entre el 
Subcontratista y OHLA. 

El KOM (Kick Off Meeting) se realizará al día siguiente de aceptada la carta de adjudicación por el 
Subcontratista, mediante su firma a la misma, en señal de conformidad. 

8.3. Cronograma 

Los Postores deben presentar su cronograma para efectos de la licitación, el cual debe considerar todas 
las actividades a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución (Salidas y verificación en 
campo, gestiones, trámites, etc.). Este cronograma deberá ser presentado en Primavera P6 (formato 
nativo y en PDF). 

8.4. Propuesta técnica - económica 

El subcontratista debe presentar dos carpetas de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Oferta económica 
2. Oferta técnica (Revisar el capítulo 14) 

El detalle del contenido de cada carpeta se detalla en los siguientes apartados: 

8.4.1. Propuesta económica 

El Subcontratista presentará a OHLA su propuesta económica por los alcances definidos en el 
apartado 6 según formato “listado de actividades” (ubicado en ANEXO 01) tal como se muestra en 
tabla N° 5, este incluirá el concepto del Costo Directo, gastos generales y utilidades. El 
subcontratista debe indicar las condiciones comerciales en paralelo a las solicitadas por OHLA en el 
presente formato. 
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El Subcontratista debe presentar una lista detallada de las actividades de ejecución para la 
Construcción del Depósito Temporal de Residuos (DTR) como parte de su propuesta 

 

Tabla 5 Listado de Actividades 

ITEM U/M CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
Prec. 
Unit. 

Prec. Total 

CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS (DTR) 

1 GLB 1 
 
Construcción del Depósito Temporal de Residuos (DTR) 
    0.00 

         0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

COSTO DIRECTO 0.00 

      IGV 18% 0.00 

IMPORTE TOTAL 0.00 

 

CONDICIONES GENERALES  
DESCRIPCION SOLICITADO 

FORMA DE PAGO 
VALORIZACION AL FINALIZAR EL TRABAJO 

CON FACTURA A 30 DÍAS  

MONEDA SOLES 

ANTICIPO  0% 

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (DIAS) 30 

MODALIDAD DE CONTRATACION SUMA ALZADA 

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI 

 

Adicional al formato mencionado, el subcontratista debe enviar la oferta económica en formato 
propio con el detalle de la oferta, condiciones comerciales, inclusiones y exclusiones. La información 
colocada en el formato del subcontratista debe ser lo mismo que se detalle en el “listado de 
actividades”. 

Asimismo, es necesario incluir el Plan y cronograma de actividades para el cumplimiento del alcance 
del servicio en el plazo máximo estimado. 

Las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario 
designado para dicho fin. 
 

8.4.2. Propuesta técnica 

La propuesta técnica del subcontratista debe contener la siguiente estructura: 

• Experiencia de la empresa 

• Seguridad y Salud en el trabajo 
✓ Presentación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ Presenta Procedimientos operativos y/o PETS 

• Planeamiento 
✓ Presentación de Cronograma 
✓ Plazo de Ejecución 
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El detalle de la propuesta técnica se encuentra en el capítulo 14 del presente TDR 

8.4.3. Documentación a presentar 

El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

• Documentación contractual: 
✓ Vigencia de poder no mayor a 1 mes. 
✓ Documento de identidad del representante legal 
✓ Ficha RUC 
✓ Copia literal de la empresa no mayor a 3 meses 
✓ Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 

• Documentación de homologación de proveedores: 
✓ Formatos contenidos en el Anexo 07 ‐ Procura cumplimentados y firmados 
✓ Información sobre el tratamiento de datos personales 
✓ Declaración de proveedor y subcontratista 
✓ Formato de homologación. 

• Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los 
siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. También se puede presentar una carta 
de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para emitir las pólizas 
correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la información para la 
emisión del contrato) 
✓ Seguros: 

▪ Póliza de responsabilidad civil que cubra la actividad y ubicación correspondiente. 
Adicionalmente que incluya a OHLA como asegurado adicional con la cobertura 
de $ 200,000.00 dólares americanos.  

▪ SCTR Salud y Pensión (A nombre de la empresa con la que se firmará el contrato). 
▪ DNI Vigente del Operador 
▪ Licencia vigente del Operador 
▪ TREC. La ubicación de riesgo debe ser la obra o en su defecto en todo el territorio 

nacional. 
▪ Póliza Seguro Todo Riesgo Vehicular, deberá contar con las siguientes coberturas 

y montos:  

• Daño Propio, pérdida total y accesorios 

• Responsabilidad civil frente a terceros por una cobertura de $ 
200,000.00. 

• Responsabilidad civil frente a ocupantes (todos los ocupantes 
según tarjeta de propiedad): $10,000 c/u o total de $200,000.00 

• (*) Accidentes Personales (todos los ocupantes según tarjeta de 
propiedad): $10,000.00. Sobre la póliza de accidentes personales, 
solo cuando no se puede incrementar la cobertura dentro de la 
póliza vehicular (combis, minibús, ómnibus, etc.). 

▪ Todo seguro deberá ser presentado con el respectivo comprobante de pago 
vigente 

8.4.4. Condiciones comerciales 

• El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberá 
entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
subcontratista propuesto (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

• El Precio por el Trabajo Ejecutado (Suma Alzada) debe incluir todos los costos y gastos, que 
demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a utilizarse 
para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales o Listado de Actividades. Asimismo, 
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se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de 
aplicación al presente contrato 

• Para la Subcontratación de la elaboración de la “CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO TEMPORAL DE 
RESIDUOS (DTR)”, el Modelo del Contrato a aplicarse será “PRESTACIÓN DE SERVICIO”.  

• El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la fecha 
de inicio de ejecución del Subcontrato sin embargo el subcontratista garantiza su 
disponibilidad inmediata para la prestación del servicio, de ser el postor adjudicado. 

• Las valorizaciones serán presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y será PRESTACIÓN DE 
SERVICIO. 

• La modalidad de contratación será a SUMA ALZADA. 
• La valorización tendrá como fecha de corte los días 20 y su presentación el día 21 de cada mes 

de acuerdo al flujograma de Valorización de Subcontratos y con los documentos que se indican 
en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. 

• El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por OHLA, 
de acuerdo con las condiciones del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIO 

• El presente TDR NO considera adelanto para la ejecución.  

• En caso el subcontratista solicite al Contratista OHLA un Adelanto Directo, este será de hasta 
un porcentaje igual o inferior al 10% (diez por ciento) del monto contratado original (incluido 
IGV), para lo cual se deberá entregar una carta fianza en el plazo de 15 (quince) días calendario, 
a partir de la Carta de Adjudicación, pudiendo extenderse únicamente el plazo hasta la firma 
del Contrato. Dicha carta fianza será renovada por el saldo a valorizar. 

• El subcontratista debe garantizar el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de sus 
obligaciones y prestaciones que asume derivadas de los establecido en el subcontrato, por lo 
que se le aplicará una retención del 10% (diez por ciento) del monto (incluido IGV) al monto 
del subcontrato. La retención se efectuará de manera proporcional en las valorizaciones 
presentadas por el subcontratista.  

• El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma de servicio, por lo que se requerirá la autorización 
de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

• No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

• No se admitirá ninguna valorización sin contar con el subcontrato firmado por el Subcontratista 
y OHLA. 

• Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°07 – Procura 

• El modelo del contrato a usar es PRESTACIÓN DE SERVICIO que se adjunta Anexo N° 06. El 
subcontratista se compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho 
contrato, para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los términos y 
condiciones del subcontrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo N° 06. Este 
documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

• Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo en 
los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese sentido, 
será aplicable la fecha más próxima. 

• Estará dentro del alcance del subcontratista el poder implementar los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición sin que 
esto represente un costo adicional. 
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8.5. Comunicación 

Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente concurso, 
llámese: 

• Consultas 

• Ofertas económicas 

• Ofertas técnicas 

• Solicitudes, etc. 
Deberán ser realizadas única y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que será usada 
para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por: 

• Invitación 

• Aviso de fecha de recepción de ofertas 

• Solicitudes de reuniones 

• Solicitud de actualización y/o envío de nuevas ofertas 

• Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso 
Esta plataforma es de uso autorizado por ARCC para llevar a cabo de manera honesta y parcial el 
presente proceso de licitación. 

El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, una vez por semana 
durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema 
relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego 
de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá 
ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas. 

Las comunicaciones entre OHLA y el subcontratista para la entrega de cartas, alertas tempranas, 
eventos compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual 
deberán ser canalizadas mediante Aconex. El Subcontratista no podrá establecer comunicación directa 
ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC ni con su 
equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

8.6. Gestión de Riesgos 

El Subcontratista, una semana antes del inicio del servicio, deberá presentar el Registro de Riesgos, el 
mismo que se actualizará y revisará semanalmente con OHLA, con la finalidad de gestionar 
oportunamente los riesgos de la Subcontratación de la Construcción del Depósito Temporal de Residuos 
(DTR). 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que 
deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relación de riesgos de la etapa de 
Construcción identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos: 

RIESGOS: 

• Capacidad económica, administrativa y logística del subcontratista. 

• Coordinación ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto. 

• Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la función a realizar. 

• Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción acorde a las 
actividades del servicio a desarrollar. 

• El subcontratista deberá evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia económica durante la 
ejecución de trabajos. 

• Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas. 
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• Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las 
penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos. 

• Contagios de la COVID-19. 

• Aplicación adecuada del Modelo del Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

• Otros. 

8.7. Régimen y horario de trabajo 

Los Subcontratistas propuestos deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su 
Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de servicio, el régimen y horario debe respetar la legislación 
vigente en el Perú referidos a temas laborales. 

El Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se efectuará a 
un solo turno. 

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperación de algún 
atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de servicio, por casusas imputables 
al Subcontratista, éste deberá proveer de los medios y personal adicional necesarios, cuyos costos serán 
asumidos por el Subcontratista. 

8.8. Prelación de documentos 

El subcontratista debe considerar la siguiente prelación de documentos: 

• Subcontrato PRESTACIÓN DE SERVICIO  

• Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)  

• Cronograma aceptado del subcontratista 

• Condiciones específicas de la oferta técnica 

• Condiciones específicas de la oferta económica 

9. PÓLIZAS Y SEGUROS 

El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha 
de finalización del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptará ningún reclamo ni tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, maquinarias 
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o 
servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien 
renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea 
requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes 
de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea 
requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro de 
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 
(SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los 
términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos 
de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 
 

• Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad y ubicación correspondiente. 
Adicionalmente que incluya a OHLA como asegurado adicional con la cobertura de 
$200,000.00 dólares americanos. 

• SCTR Salud y Pensión (A nombre de la empresa con la que se firmará el contrato). 
• DNI Vigente del Operador. 
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• TREC. La ubicación de riesgo debe ser la obra o en su defecto en todo el territorio nacional. 
• Póliza Seguro Todo Riesgo Vehicular, deberá contar con las siguientes coberturas y montos: 

- Daño Propio, pérdida total y accesorios. 

- Responsabilidad civil frente a terceros por una cobertura de $200,000.00 

- Responsabilidad civil frente a ocupantes (todos los ocupantes según tarjeta de 
propiedad): $10,000.00 c/u o total de $200,000.00 

- (*) Accidentes Personales (todos los ocupantes según tarjeta de propiedad): 
$10,000.00. Sobre la póliza de accidentes personales, solo cuando no se puede 
incrementar la cobertura dentro de la póliza vehicular (combis, minibús, ómnibus, 
etc.) 

▪ Todo seguro deberá ser presentado con el respectivo comprobante de pago vigente. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El contrato entre OHLA y el Subcontratista en modalidad SUMA ALZADA, incluirá las siguientes condiciones: 

• Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el subcontratista asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del 
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, seguridad, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta, en 
cuanto le sean aplicables al servicio. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

• El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 
 

11. PENALIDADES 

Las penalidades aplicables al Subcontratista son como sigue: 
 
1% del presupuesto referencial por: 
a. Cada día de retraso en la prestación del servicio 
b. Cada vez que los servicios no cumplan con las características pactadas en las especificaciones 

técnicas contenidas en los TDR´s 
 
 Se considera que el monto máximo de las penalidades acumuladas será el 10% del monto del Subcontrato. 

12. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

12.1. COSTOS 

La presentación de la propuesta económica debe contemplar todas las actividades necesarias y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 
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12.2. PLANEAMIENTO 

El Subcontratista será responsable de desarrollar la “CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO TEMPORAL DE 
RESIDUOS (DTR)” en estricto cumplimiento de los plazos indicados en su Cronograma de Ejecución 
(Aprobado por OHLA), y de realizar el seguimiento permanente del mismo. 

El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

12.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 
descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

• Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentación y requisitos del personal, 
vehículos, maquinaria y equipos, y otros requisitos de carácter legal y normativo. 

• Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Construcción y NTE G.050, Seguridad durante la construcción. 

• Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

• Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 

• Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 

• Consideraciones de seguridad en la habilitación y conformación de accesos, terraplenes, 
enrocados, como son la instalación de delineadores, muros (bermas) de seguridad en bordes 
de caminos y en plataforma como tope para los puntos de descarga, mallas naranjas, conos y 
cilindros viales, personal de control de tránsito, entre otros mecanismos preventivos y de 
protección, lo cual deberá estar plasmado y presentado en un Plan de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, donde se detallen consideraciones y recursos así como un plano de detalle de 
la instalación de protecciones colectivas y señalización. 

• El subcontratista es responsable por señalizar y delimitar sus áreas de trabajo, restringiendo el 
acceso de personal no autorizado, advirtiendo los peligros y riesgos de sus operaciones, y 
cumpliendo con los reglamentos, normas, estándares y procedimientos existentes. 

• El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

• El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

• El Subcontratista es responsable de leer, comprender y aplicar lo estipulado en los estándares 
y lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecución de trabajos 
en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de 
mejora. 

• El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los trabajos, 
incorporando personal profesional calificado con experiencia comprobada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en los trabajos que se ejecutan y, debidamente aprobado por el 
área de SSOMA de OHLA.  

• El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 



Página 26 de 29 R00 

 

TÉRMINO DE REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO 
TEMPORAL DE RESIDUOS (DTR) 

 

 

 

 Página 26 de 30    Agosto / 2023 R01 
 

normativo. Todo proceso de sanción será debidamente argumentado por el reporte o informe 
correspondiente por parte del área de SSOMA de OHLA. 

• El subcontratista será responsable de implementar todos los controles y medidas de seguridad 
y salud, a su vez deberá cumplir con los D.S. de emergencias sanitarias a nivel nacional vigentes. 

• OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

• El subcontratista adjudicado deberá contar con los Planes de Seguridad y Salud, así como con 
sus matrices IPERC, procedimientos de trabajo y herramientas de gestión, previamente 
presentados y aprobados por OHLA antes del inicio de los trabajos en Sitio. Es de entera 
responsabilidad del subcontratista los retrasos y restricción de inicio de trabajos por no 
presentar alguno o todos los documentos mencionados. 

• El subcontratista es absoluto responsable por considerar en su propuesta técnica y económica 
todos los recursos en cantidades y calidades necesarias y suficientes para cumplir con lo 
demandado en la legislación y normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud, así 
como con lo establecido en los estándares de OHLA. 

• El postor adjudicado deberá adecuar la documentación que presente posterior a la reunión 
KOM, según las observaciones y recomendaciones que se hagan en la revisión de los mismos. 
Así mismo, deberán alinear y/o adecuar documentos de gestión como planes, matrices IPERC, 
PETS, entre otros, de acuerdo a las estructuras, formatos, estándares y registros que OHLA 
indique y proporcione. 

Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado y penalizado cuando OHLA le emita una carta de notificación de 
incumplimiento, en base a las faltas de seguridad y salud en el trabajo acontecidas durante el desarrollo 
del servicio que el subcontratista no cumple con subsanar o corregir, clasificando los montos a penalizar 
de acuerdo con los montos del contrato celebrado con OHLA, según la Tabla 22. 

Tabla 6 Tabla de Penalización 

Tipo de Falta 

MONTO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO 

De S/. 1.00 a 
S/.150,000.00 

De S/. 150,001.00 a 
S/.500,000.00 

De S/. 500,001.00 a 
S/.5'000,000.00 

De S/. 5'000,001.00 
a S/.20'000,000.00 

De S/. 20'000,001.00 
a más 

NOTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

0.1 UIT 0.25 UIT 0.5 UIT 0.75 UIT 1 UIT 

Nota: Las notificaciones para aplicar penalidades se enviarán de manera formal con carta de comunicado 
hacia el subcontratista. 

12.4. CONTRATOS 

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relación al contrato 
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia 
- TDR; y en consecuencia, para la ejecución de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Subcontrato que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica en el Anexo 06. 

12.5. RECURSOS HUMANOS 

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento de 
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 
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Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificará que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisará todos los 
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y 
comunicará a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

12.6. PREDIAL 

El subcontratista es responsable del área de trabajo; estando dentro de su obligación el 
reconocimiento del perjuicio, consecuencias e indemnizaciones que se pueda generar por el ingreso a 
propiedad privada u ocupada. 

12.7. MEDIO AMBIENTE 

• El subcontratista deberá implementar las medidas preventivas, correctivas y de mitigación 
ambiental que deriven de la certificación ambiental, así como también durante el servicio. 

• El subcontratista deberá implementar durante la ejecución del servicio medidas de prevención 
de calidad de aire (humedecer vías, áreas de trabajo), calidad de agua (implementación de 
sanitarios portátiles y lavamanos), calidad de suelo (implementación de estación de residuos 
sólidos, kit ante derrame). 

• De generarse material excedente contaminado, sedimentos u otros, el subcontratista deberá 
disponerlos según normativa y presentar la documentación correspondiente. 
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13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico-económica: 

Tabla 7: Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 

 

13.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por ende, 
los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en el 
presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica 

13.2. Constancia de visita al terreno 

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-económica y el normal 
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de sitio para la ejecución del servicio, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 
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14. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 8: Puntuación de Propuestas 

Ítem Propuesta Puntuación 

1.0 PROPUESTA TÉCNICA 40 

2.0 PROPUESTA ECONÓMICA 60 

 TOTAL 100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 9: Criterios de Evaluación Técnica – Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA 40 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 PUNTOS)   
03 o más años de experiencia en la ejecución en servicios similares 15 puntos 
03 años o menos de experiencia en la ejecución en servicios similares 10 puntos 
No presenta documentación de experiencia acreditada 00 puntos 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (20 PUNTOS)   
Cronograma de actividades que incluye la Ejecución de los trabajos (En formato Excel/Project) 10 puntos 

No presenta cronograma de actividades 00 puntos 

Esquema conceptual para el servicio 10 puntos 
No presenta esquema conceptual 00 puntos 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (05 PUNTOS)   
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya: Política SST, objetivos, programas anuales, matrices IPERC, presupuesto detallado de 
recursos y actividades, información y estructura en base a DS N° 011-2019-TR. 

03 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(no incluyendo al menos uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 

00 puntos 

Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las actividades a ejecutar en el proyecto. Como mínimo: excavación de material, 
conformación de terraplenes, conformación de DME´S y conformación de enrocados 

02 puntos 

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no acorde al servicio y/o proyecto) de los PETS (no incluyendo al menos 
uno de los puntos mencionados en el apartado anterior). 

00 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA 60 PUNTOS 
MONTO DE LA PROPUESTA (50 PUNTOS)   
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 50 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (03 PUNTOS)   

Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 03 puntos 
No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 

ADELANTO SOLICITADO (03 PUNTOS)   

La puntuación será en base al mínimo y máximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrá el máximo puntaje. 03 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (04 PUNTOS)   

Presente forma de pago al crédito a 60 días 04 puntos 
Presente forma de pago al crédito a 45 días 02 puntos 
Presente forma de pago al crédito a 30 días 01 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos 

* Se solicita al postor entregar la información de los profesionales a proponer para la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR. 
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15. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Tabla 10: Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Invitación a Postores OHLA 25/07/23 

2 Vista a campo Subcontratistas 27/07/23 

3 Elaboración de Consultas Subcontratistas 02/08/23 

4 Absolución de consultas OHLA 04/08/23 

5 Presentación de Ofertas Subcontratistas 10/08/23 

6 Evaluación de Ofertas OHLA 12/08/23 

7 Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente OHLA 15/08/23 

8 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente ARCC 25/08/23 

9 Comunicación de Resultados OHLA 26/08/23 

10 Inicio de Servicio 
Subcontratista 

Adjudicado 
01/09/23 

16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Subcontratista ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un máximo de 
24 horas. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Subcontratista ganador remitirá los documentos de homologación 
de Proveedor (Anexo N° 07) firmados.  

16.1. Documentos a entregar por el subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el ítem “Entregables del 
Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del Subcontratista 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el Anexo de Requisitos para Ingreso de Maquinarias y 
Equipos) para ingresar al proyecto. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en función a cada uno de los documentos 
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de manera improrrogable, 03 (tres) 
días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se 
convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA realizará reunión de inicio de servicio (KOM – Kick off meeting) al día siguiente de recibida la 
carta de adjudicación firmada por el subcontratista. 

17. ANEXOS 

Anexo 01 – Listado de Actividades 
Anexo 02 – Descripción del alcance del servicio. 
Anexo 03 – Planeamiento 
Anexo 04 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 05 – Medio Ambiente 
Anexo 06 – Contratos 
Anexo 07 – Procura 


