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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca

Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: CONSORCIO SAN CARLOS
Domicilio: AV. FRANCISCO BOLOGNESI 374 - CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA -ANCASH
Teléfono/Fax: 922591557
Contacto: ELMER FELIPE HUAMAN ALEGRE
ortRTAL 26/06/2025

U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Z::: Prec. Total

EJECUCION ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1l - OPCION B

1 DEFENSAS RIBERENAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02 glb 0.50 |INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 393,442.40 196,721.20
01.01.03 mes 1.50 [MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 106,860.19 160,290.29
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 glb 0.50 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 300,000.00 150,000.00
01.02.02 mes 1.50 |TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 48,437.02 72,655.53
1.04 DESCOLMATACION DE CAUCE
01.04.01 m2 11,277.03 [DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 293 33,041.70
01.04.02 m3 1,732.75 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 5.04 8,733.06
01.04.03 m3 2,368.03 |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 7.81 18,494.31
1.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01
01.05.01.01 m3 18,590.35 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.27 135,151.84
01.05.01.02 m3 1,226.90 |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 10,821.26
01.05.01.03 m2 5,864.10 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.99 17,533.66
01.05.01.04 m3 1,517.80 |Pedraplén e=60 cm 6.97 10,579.07
01.05.01.05 m3 779.10 |Pedraplén e=30 cm 8.17 6,365.25
01.05.01.06 m3 3,126.80 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.95 52,999.26
01.05.01.07 m3 365.80 | CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 21.06 7,703.75
01.05.01.08 m2 8,579.12 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.13 138,381.21
01.05.01.09 m3 1,227.60 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 20,955.13
01.05.01.10 m3 805.80 [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 31,748.52
01.05.01.11 m3 710.75 |CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.35 3,091.76
01.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-l-01
01.05.02.01 m3 2,983.05 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.27 21,686.77
01.05.02.02 m3 237.60 [EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 2,095.63
01.05.02.03 m2 1,157.70 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.99 3,461.52
01.05.02.04 m3 298.80 |Pedraplén e=60 cm 6.97 2,082.64
01.05.02.05 m3 153.60 [Pedraplén e=30 cm 8.17 1,254.91




01.05.02.06 m3 650.40 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.95 11,024.28
01.05.02.07 m3 70.80 [CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 13.57 960.76
01.05.02.08 m2 1,694.88 [GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.88 20,135.17
01.05.02.09 m3 237.60 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 4,055.83
01.05.02.10 m3 162.00 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 6,382.80
01.05.02.11 m3 171.15 | CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.35 744.50

01.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02
01.05.03.01 m3 3,111.41 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.27 22,619.95
01.05.03.02 m3 236.07 |[EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 2,082.14
01.05.03.03 m2 1,467.35 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.99 4,387.38
01.05.03.04 m3 339.83 |Pedraplén e=60 cm 6.97 2,368.62
01.05.03.05 m3 173.69 |Pedraplén e=30 cm 8.17 1,419.05
01.05.03.06 m3 1,235.75 [CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.95 20,945.96
01.05.03.07 m3 56.76 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 21.06 1,195.37
01.05.03.08 m2 1,945.61 [GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.88 23,113.85
01.05.03.09 m3 241.62 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 4,124.45
01.05.03.10 m3 223.71 |[COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 8,814.17
01.05.03.11 m3 413.62 |CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.35 1,799.25

01.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02
01.05.04.01 m3 4,426.70 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.27 32,182.11
01.05.04.02 m3 258.98 |[EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 2,284.20
01.05.04.03 m2 1,495.17 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.99 4,470.56
01.05.04.04 m3 597.80 |Pedraplén e=60 cm 6.97 4,166.67
01.05.04.05 m3 189.60 |Pedraplén e=30 cm 8.17 1,549.03
01.05.04.06 m3 1,291.61 [CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.95 21,892.79
01.05.04.07 m3 51.13 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 21.06 1,076.80
01.05.04.08 m2 2,142.16 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.13 34,553.04
01.05.04.09 m3 258.98 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 4,420.79
01.05.04.10 m3 228.06 [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 8,985.56
01.05.04.11 m3 502.52 |CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.35 2,185.96

1.06 i RAMPAS

01.06.01 m3 6.15 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 597 36.72

01.06.02 m3 11.67 [CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 16.82 196.29

01.06.03 m3 41,67 [CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO 11.31 471.29

2 i OBRAS DE ARTE (REBOSES)
2.01 ) ESTRUCTURA DE REBOSE

2.01.01 i MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.01.01 m2 60.51 [DESBROCE Y LIMPIEZA 7,203.01 435,854.14
201.01.02 m3 41279 /I-E\)égr:/é\;/ACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE 38.97 16,086.43
2.01.01.03 m3 14.43 |CAMA DE ARENA 108.52 1,565.94




2.01.01.04 m3 275.56 [RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRESTAMO 60.61 16,701.69
2,01.02 i OBRAS DE CONCRETO
2.01.02.01 m3 4.38 [CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 610.12 2,672.33
2.01.02.02 m3 35.98 [CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 835.87 30,074.60
2.01.02.03 m2 189.41 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 88.79 16,817.71
2.01.02.04 kg 2,948.86 [ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.70 19,757.36
2.01.03 i TUBERIAS
2.01.03.01 m 23.90 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN800 mm 1,515.25 36,214.48
3 TRANSPORTE DE MATERIAL
3.01 m3-km 11,025.39 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.86 64,608.79
3.02 m3-km 224,969.40 [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.35 528,678.09
3.03 m3-km 3,234.35 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 11.33 36,645.19
3.04 m3-km 41,401.42 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 237 98,121.37
3.0 m3-km 35,556.62 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 220 78,224.56
3.06 m3-km 553,350.95 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 214 1,184,171.03
6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
6.01 m3 42,138.00 |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 2.34 98,602.92
7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7.01 glb 0.50 |SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 359,383.50 179,691.75

EJECUCION ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B

01 DEFENSAS RIBERENAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02 glb 0.50 |INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 393,442.40 196,721.20
01.01.03 mes 1.50 |MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 106,860.19 160,290.29
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 glb 0.50 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 300,000.00 150,000.00
01.02.02 mes 1.50 |TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 48,437.02 72,655.53
01.04 DESCOLMATACION DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES
01.04.01 m2 5,734.06 [DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 2.93 16,800.80
01.04.02 m3 1,139.71 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 5.04 5744.14
01.04.03 m3 935.00 |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 7.81 7,302.35
01.04.04 m3 1,295.00 |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 435 5,633.25
01.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01
01.05.01.01 m3 6,447.30 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.27 46,871.87
01.05.01.02 m3 495.00 |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 4,365.90
01.05.01.04 m2 1,044.65 |PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 2.94 3,071.27
01.05.01.05 m3 2,071.55 |Pedraplén e=60 cm 6.97 14,438.70
01.05.01.06 m3 299.30 |Pedraplén e=30 cm 8.17 2,445.28
01.05.01.07 m3 1,665.70 [CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 28.69 47,788.93




01.05.01.08 m3 1,038.85 |[CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 435 4,519.00
01.05.01.09 m3 95.15 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 21.06 2,003.86
01.05.01.10 m2 568.15 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.88 6,749.62
01.05.01.11 m3 495.20 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 8,453.06
01.05.01.12 m3 297.40 [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 11,717.56
01.05.07 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-1-01
01.05.07.01 m3 5,471.04 [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 727 39,774.46
01.05.07.02 m3 549.70 |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 8.82 4,848.35
01.05.07.04 m2 1,395.00 [PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD 2.94 4,101.30
01.05.07.05 m3 2,148.56 |Pedraplén e=60 cm 6.97 14,975.46
01.05.07.06 m3 312.55 |Pedraplén e=30 cm 8.17 2,553.53
01.05.07.07 m3 1,674.30 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 28.69 48,035.67
01.05.07.08 m3 1,251.20 [CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.35 5,442.72
01.05.07.09 m3 146.29 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 21.06 3,080.87
01.05.07.10 m2 651.20 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.88 7,736.26
01.05.07.11 m3 549.70 [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.07 9,383.38
01.05.07.12 m3 334.95 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 39.40 13,197.03
03 TRANSPORTE DE MATERIAL
03.01 m3-km 11,480.81 [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.86 67,277.55
03.02 m3-km 84,439.70 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.35 198,433.30
03.03 m3-km 1,396.34 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 11.33 15,820.53
03.04 m3-km 17,127.36 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.37 40,591.84
03.05 m3-km 5,318.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.27 28,026.02
03.06 m3-km 55,605.28 |[TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 214 118,995.30
6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
6.01 m3 10,697.52 |[ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 2.34 25,032.20
7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7.01 glb 0.50 |SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 359,383.50 179,691.75
Gastos generales 20.00% 1,159,910.42
Utilidades 10.00% 579,955.21
7,539,417.76
IGV 18% 1,357,095.20
POR OTA 8,806,512.95
CONDICIONES GENERALES:

FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DIAS FACTURA A 30 DIAS
MONEDA SOLES
ANTICIPO SI (HASTA 15%) 10%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 88




FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Sl SI
RETENCION POR GARANTIA (5%) Sl Sl
. NEC 03
MODALIDA DE CONTRATACION NEC 03 OPCION B
OPCION B
CONSORCIO SAN CARLOS
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DESCRIPCION A x| Ty | g, | WO

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 247,500.00

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 3.00 22,500.00 67,500.00
Asistente del Residente 1.00 3.00 15,000.00 |  45,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE :
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 3.00 15,000.00 | 45,000.00

1.3. OFICINA CALIDAD
Jefe de Calidad 1.00 3.00 15,000.00 | 45,000.00

1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE

MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 3.00 15,000.00 | 45,000.00

2. EQUIPOS DE PTORTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN

OBRA 37,750.00
Cascos de Seguridad 50.00 1.00 35.00 1,750.00
Lentes de proteccion 50.00 2.00 45.00 4,500.00
Orejeras 50.00 2.00 35.00 3,500.00
Guantes 50.00 2.00 35.00 3,500.00
Botines de Cuero 50.00 1.00 150.00 7,500.00
Camisa de seguridad 50.00 2.00 65.00 6,500.00
Pantalon de seguridad 50.00 2.00 85.00 8,500.00
Chaleco reflectivo 50.00 1.00 40.00 2,000.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 124,800.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 5.00 3.00 260.00 3,900.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 10.00 3.00 130.00 3,900.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 1.00 3.00 24,000.00 72,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 215,760.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 20.00 3.00 1,800.00 108,000.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 896.00 26,880.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 1,800.00 54,000.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 896.00 26,880.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 122,550.00
Telefonia movil 5.00 3.00 1,650.00 24,750.00
Equipos de Computo 5.00 3.00 2,500.00 37,500.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
Agua para personal 10.00 3.00 35.00 1,050.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 5.00 3.00 750.00 11,250.00
Licencias software 5.00 3.00 3,000.00 45,000.00

6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 89,866.90

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — CONSORCIO SAN _QA\LOS Telf. 922591557
Email: grupo.construagro@gmail.com
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N* 32980248



OHLA

Per(

B

CONSORCIO SAN CARLOS

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 1.00 3.00 12,000.00 36,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
Combustible 153.92 3.00 19.20 8,866.90
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 163,500.00
Ret?ro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales 100 3.00 5,000.00 15,000.00
no peligrosos
Tratamiento de residuos 1.00 3.00 4,500.00 13,500.00
Laboratorio 1.00 3.00 35,000.00 105,000.00
Ensayos de calidad 1.00 3.00 10,000.00 30,000.00
8. EXAMENES MEDICOS 75,000.00
Examenes médicos personal 50.00 3.00 500.00 75,000.00
9. GASTOS VARIOS 83,183.52
Elaboracion de DOSSIER por ing Residente 1.00 1.00 22,354.68 22,354.68
Muebles para Oficina 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
Pago por servicio de luz, agua, internet y mantenimiento de oficina 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
Pago a SENCICO (sub total sin igv) 1.00 02% | 7,539,417.76 15,078.83
Fotocopias 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00
Empastado. Encuadernadom anillado 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
Utiles de Oficina 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 3.00 250.00 750.00
Articulos de Limpieza 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPITULO S
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 247,500.00
2. EQUIPOS DE PTORTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN OBRA 37,750.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 124,800.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 215,760.00
5. OPERACION DE INSTALACIONES 122,550.00
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 89,866.90
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 163,500.00
8. EXAMENES MEDICOS 75,000.00
9. GASTOS VARIOS 83,183.52
TOTAL 1,159,910.42
CONSORCIO SAN CARLOS
7 jg*
R
DA N* 32980248
Direccién: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash Telf. 922591557

Email: grupo.construagro@gmail.com
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1.3  Analisis de precios unitarios - partidas

CONSOWLOS
v
ELMER FELIPE/HUAMAN ALEGRE

SENTAM! COMUN

Telf. 922591557

Direccién: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash
Email: grupo.construagro@gmail.com
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Andlisis de precios unitarios

Pagina : 1

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.01.01 INSTALACION PROVISIONAL PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0059 EQ. 0.0059 Costo unitario directo por : glb 393,442.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
0201060002 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 3.5000 7,500.00 22,500.00
02040300020005 SERVICIO DE TELEFONIA mes 3.0000 537.50 1,612.50
0219050002 SERVICIO DE INTERNET mes 3.0000 1,075.00 3,225.00
0219050003 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 3.0000 537.50 1,612.15
0267020009 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 3.0000 2,746.25 8,238.75
02700100140005 ALMACEN PROVISIONAL mes 3.0000 4,394.00 13,182.00
02901500090005 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 3.0000 714.03 2,142.09
0291020003 CERCO PERIMETRICO DE OBRA m 300.0000 109.85 32,955.00
0291020006 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
0291020007 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
128,467.84
Equipos
0301020006 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00
03012500010009 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1.9942 2,704.0000 74.14 200,474.56
264,974.56
Partida 01.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : glb 106,860.19
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 208.3333 23.60 4,916.67
0101010008 PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 21.36 8,900.00
13,816.67
Materiales
0210010002 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 6,591.00 6,591.00
6,591.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13,816.67 414.50
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 0.2500 52.0833 209.15 10,893.22
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 300.53 31,305.22
0301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 208.3333 21043 43,839.58
86,452.52
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 300,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
0291020008 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 160,000.00 160,000.00
0291020009 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 140,000.00 140,000.00
944,146.76
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 48,437.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 625.0000 21.36 13,350.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 31.09 19,431.25
32,781.25
Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 5.0000 25.81 129.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 28.89 86.67
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 3.0000 19.77 59.31
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.04 906.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 38.45 153.80
. 1,334.83
Equipos
GPS
0301000010 HERRAMIENTAS MANUALES he 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83
0301010006 ESTACION TOTAL INC. %mo 3.0000 32,781 25 983.44
0301000011 ACCESORIOS he 2.0000 416,6667 15.88 6,616.67
14,02U°94
Partida 01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0003 38.30 0.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0016 29.99 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0016 21.36 0.03
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0008 41478 0.33
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0016 392.13 0.63
0.96
Subpartidas
010104010004 CONFORMACION DE DME m3 0.1000 2.84 0.28
010104010005 TRANSPORTE HASTA 1KM DME m3 0.1000 5.27 0.53
010104010006 TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME m3 0.5000 214 1.07
1.88
Partida 01.03.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3 5.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 38.30 0.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0167 21.36 0.36
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0083 559.43 4.64
4.65
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.03.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 7.81
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0037 38.30 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.46 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0037 414.78 1.53
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0148 392.13 5.80
7.35
Partida 01.04.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 414.78 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 377 0.75
0.75
Partida 01.04.01.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 377 0.75
0.75
Partida 01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0025 38.30 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 2.61
2.62
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.01.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 01.04.01.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 01.04.01.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 16.95
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 043
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 0.0091 300.53 273
13.71
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.01.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 38.30 0.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 23.60 0.79
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 21.36 0.71
1.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01
17.02
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 2.28
2.28
Partida 01.04.01.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 380.0000 EQ. 1380.0000 Costo unitario directo por : m2 16.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0042 38.30 0.16
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0421 23.60 0.99
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1684 21.36 3.60
4.75
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.40 047
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0063 230.70 1.46
1.51
Partida 01.04.01.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 2.74
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.1
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 414,78 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51
13.24
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 01.04.01.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 01.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 040 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 41478 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 01.04.02.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 41478 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0025 38.30 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 261
2.62
Partida 01.04.02.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 01.04.02.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 01.04.02.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 16.95
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 0.43
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 0.0091 300.53 273
13.7
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.02.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 13.57
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 38.30 0.15
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 23.60 047
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 21.36 043
1.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0200 209.15 418
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0200 300.53 6.01
10.24
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 2.28
2.28
Partida 01.04.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 11.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.30 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.60 0.31
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533 21.36 1.14
1.50
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.40 0.47
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46
0.51
Partida 01.04.02.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 2.74
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 414,78 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 2.51
13.24
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 01.04.02.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 01.04.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 040 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 41478 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 01.04.03.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 41478 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0025 38.30 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 261
2.62
Partida 01.04.03.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 01.04.03.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 01.04.03.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 16.95
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 0.43
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 0.0091 300.53 273
13.7
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.03.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 38.30 0.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 23.60 0.79
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 21.36 0.71
1.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01
17.02
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
Partida 01.04.03.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 11.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.30 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.60 0.31
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533 21.36 1.14
1.50
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) Y%omt 5.0000 9.40 0.47
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46
0.51
Partida 01.04.03.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 274
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 41478 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 251
13.24
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.03.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 01.04.03.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 01.04.04.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 040 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 41478 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 01.04.04.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 41478 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.99
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0025 38.30 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.37 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 261
2.62
Partida 01.04.04.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 01.04.04.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 01.04.04.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 16.95
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 0.43
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 0.0091 300.53 273
13.7
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.04.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 38.30 0.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 23.60 0.79
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 21.36 0.71
1.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01
17.02
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
Partida 01.04.04.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 380.0000 EQ. MO. 380.0000 Costo unitario directo por : m2 16.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0042 38.30 0.16
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0421 23.60 0.99
0101010005 PEON hh 8.0000 0.1684 21.36 3.60
4.75
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) Y%omt 5.0000 9.40 0.47
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0063 230.70 1.46
1.51
Partida 01.04.04.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 274
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 41478 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 251
13.24
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.04.04.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 01.04.04.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 01.05.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 1000.0000 EQ. 1000.0000 Costo unitario directo por : m3 5.97
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0040 38.30 0.15
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 21.36 0.17
0.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 040 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0080 41478 3.32
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0040 392.13 1.57
4.90
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 01.05.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 16.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 38.30 0.17
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0222 23.60 0.52
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 21.36 047
1.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0222 392.13 8.71
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0222 209.15 4.64
10-12TN
13.38
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
CONSORCIO S’A[{Q_A*RLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 01.05.03 CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA COM MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 11.31
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0032 38.30 0.12
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 23.60 0.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 21.36 0.34
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.05 0.03
03011800020003 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0160 300.53 4.81
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0160 209.15 3.35
10-12TN
8.19
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 2.28
2.28
Partida 02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento ha/DIA MO. 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : ha 7,203.01
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 10.0000 106.6667 21.36 2,278.40
2,278.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2,278.40 113.92
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 10.6667 450.00 4,800.02
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 10.6667 1.00 10.67
4,924.61
Partida 02.01.01.02 EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)
Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 38.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 38.30 0.31
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 23.60 1.89
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 21.36 342
5.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.62 0.17
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0800 41478 33.18
33.35
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 02.01.01.03 CAMA DE ARENA h=0.10
Rendimiento m2/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m2 108.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 38.30 1.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.3333 23.60 7.87
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3333 21.36 712
16.27
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.2000 38.45 46.14
46.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.27 0.81
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 47.92 7.99
8.80
Subpartidas
010104020222 TRANSPORTE MAYOR A 1KM AGREGADO m3k 1.0000 7.62 7.62
010104020223 TRANSPORTE MENOR A 1KM AGREGADO m3k 10.5000 2.61 27.41
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
37.31
Partida 02.01.01.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 60.61
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0145 38.30 0.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.99 4.36
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1455 21.36 3N
8.03
Materiales
0201010023 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 2144 24.66
24.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.03 0.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 47.92 6.97
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000 0.1455 79.45 11.56
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25Y3 hm 0.2500 0.0364 188.74 6.87
25.64
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
Partida 02.01.02.01 CONCRETO f'c =100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 610.12
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO ~ m3 1.0500 522.89 549.03
TV
549.03
Subpartidas
010108020208 COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE m3 1.0000 61.09 61.09
61.09
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 02.01.02.02 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 835.87
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO ~ m3 1.0500 716.22 752.03
TV
752.03
Subpartidas
010108020209 COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 83.84 83.84
83.84
Partida 02.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 88.79
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 38.30 2.55
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 29.99 19.99
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 23.60 15.73
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 21.36 712
45.39
Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 6.35 0.64
02041200020001 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.2000 6.37 1.27
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 105.46 5.27
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.5000 6.04 2718
34.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.39 1.36
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.0500 0.0333 230.70 7.68
9.04
Partida 02.01.02.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.70
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 38.30 0.12
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.99 0.96
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 23.60 0.76
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0160 21.36 0.34
218
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.35 0.22
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.03 423
4.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 218 0.07
0.07
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN800 mm
Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 1,515.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.4444 38.30 17.02
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 29.99 13.33
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 23.60 20.98
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 21.36 18.99
70.32
Materiales
0212010002 TUBERIA HDPE DN 800mm m 1.0500 1,285.00 1,349.25
1,349.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 70.32 3.52
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.2222 414.78 92.16
95.68
Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3k 5.86
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2000 0.0061 21.36 0.13
0.13
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83 5.73
5.73
Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3k 2.35
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83 2.35
235
Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 314.2857 EQ. 314.2857 Costo unitario directo por : m3k 11.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2000 0.0051 21.36 0.11
0.11
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0255 236.98 6.04
6.04
Subpartidas
010104010802 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.18 5.18
5.18
Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 801.4286 EQ. 801.4286 Costo unitario directo por : m3k 2.37
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0100 236.98 2.37
237
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3k 2.20
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
010104010803 TRANSPORTE MAYOR 1 KM (VOLQUETE 15M3) m3k 0.5000 2.35 1.18
010104010804 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (VOLQUETE 22M3) m3k 0.5000 2.04 1.02
2.20
Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3k 2.14
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Subpartidas
010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 2.35 0.71
010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04 143
214
Partida 04.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME
Rendimiento m3/DIA MO. 2,200.0000 EQ. 2,200.0000 Costo unitario directo por : m3 2.34
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0036 21.36 0.09
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0036 559.43 2.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0005 414.78 0.23
2.26
Partida 05.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 359,383.50
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0258040019 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL glb 1.0000 16,400.00 16,400.00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0258070003 EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA SOMNOLENCIA glb 1.0000 165,950.00 165,950.00
0258070004 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00
0267060020 CHARLAS DE INDUCCION und 180.0000 55.00 9,900.00
0267110022 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00
02901300050009 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE und 1.0000 26,364.00 26,364.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 240,596.00
Equipos
0301000020 BANOS PORTATILES mes 55.0000 1,397.50 76,862.50
03013500030003 LAVAMANOS PORTATILES
mes 55.0000 645.00 35,364.00
112,337.50
) Subcontratos
0423130002 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 1.0000 6,450.00 6,450.00
6,450.00
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Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 06.01.01 INSTALACION PROVISIONAL PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0059 EQ. 0.0059 Costo unitario directo por : glb 393,442.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
0201060002 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 3.0000 7,500.00 22,500.00
02040300020005 SERVICIO DE TELEFONIA mes 3.0000 537.50 1,612.50
0219050002 SERVICIO DE INTERNET mes 3.0000 1,075.00 3,225.00
0219050003 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 3.0000 537.50 1,612.50
0267020009 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 3.0000 2,746.25 8,238.75
02700100140005 ALMACEN PROVISIONAL mes 3.0000 4,394.00 13,182.00
02901500090005 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 3.0000 714.03 2,142.09
0291020003 CERCO PERIMETRICO DE OBRA m 300.0000 109.85 32,955.00
0291020006 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
0291020007 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
128,467.84
Equipos
0301020006 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00
03012500010009 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1.9942 2,704.0000 74.14 200,474.56
264,974.56
Partida 06.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento glb/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : glb 106,860.19
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 208.3333 23.60 4,916.67
0101010008 PEON - VIGIA hh 2.0000 416.6667 21.36 8,900.00
13,816.67
Materiales
0210010002 MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 1.0000 6,591.00 6,591.00
6,591.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13,816.67 414.50
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 0.2500 52.0833 209.15 10,893.22
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000 104.1667 300.53 31,305.22
0301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 208.3333 21043 43,839.58
86,452.52
Partida 06.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 300,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales
0291020008 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 160,000.00 160,000.00
0291020009 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 140,000.00 140,000.00
300,000.00
CONSORCIO SAN CARLOS
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Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 06.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 41,820.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 625.0000 21.36 13,350.00
0101030000 TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 31.09 19,431.25
32,781.25
Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 5.0000 25.81 129.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 28.89 86.67
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 3.0000 19.77 59.31
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 150.0000 6.04 906.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.0000 38.45 153.80
1,334.83
Equipos
0301000010 GPS he 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32,781.25 983.44
7,704.27
Partida 06.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0003 38.30 0.01
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0016 29.99 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0016 21.36 0.03
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0008 414.78 0.33
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0016 392.13 0.63
0.96
Subpartidas
010104010004 CONFORMACION DE DME m3 0.1000 2.84 0.28
010104010005 TRANSPORTE HASTA 1KM DME m3 0.1000 5.27 0.53
010104010006 TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME m3 0.5000 214 1.07
1.88
Partida 06.03.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 Costo unitario directo por : m3 5.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 38.30 0.03
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0167 21.36 0.36
0.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.39 0.01
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0083 559.43 4.64
4.65
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Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 06.03.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 7.81
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0037 38.30 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.46 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.2500 0.0037 414.78 1.53
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0148 392.13 5.80
735
Partida 06.03.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 07.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 414.78 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 07.01.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.01.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 38.30 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 261
2.62
Partida 07.01.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 07.01.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 07.01.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 28.69
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 043
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
10.98
Subpartidas
010104020220 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3 0.6000 2411 14.47
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
16.75
CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.01.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 07.01.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 38.30 0.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 23.60 0.79
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 21.36 0.71
1.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01
17.02
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
Partida 07.01.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 11.88
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.30 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.60 0.31
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533 21.36 1.14
1.50
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) Yomt 5.0000 9.40 047
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46
0.51
CONSOR_CIp SiA'Ng_A\RLOS
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 274
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 251
13.24
Partida 07.01.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3 7.27
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 38.30 0.19
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0100 21.36 0.21
0.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.40 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 414.78 415
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.5000 0.0050 392.13 1.96
6.12
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
Partida 07.02.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000 Costo unitario directo por : m3 8.82
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 38.30 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0148 21.36 0.32
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 1.0000 0.0148 100.50 1.49
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0148 414.78 6.14
7.64
Subpartidas
010303060303 CARGUIO DE MATERIAL m3 0.2000 3.77 0.75
0.75
CONSORCIO S’A[\CA&RLOS
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.02.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
Rendimiento m2/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m2 2.94
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 38.30 0.05
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0125 21.36 0.27
0.32
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.32 0.01
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0063 414.78 261
2.62
Partida 07.02.04 PEDRAPLEN =60 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 560.0000 EQ. 560.0000 Costo unitario directo por : m3 6.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0029 38.30 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0143 23.60 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0143 21.36 0.31
0.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0014 414.78 0.58
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0143 392.13 5.61
6.21
Partida 07.02.05 PEDRAPLEN =30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m3 8.17
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 38.30 0.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0167 23.60 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0167 21.36 0.36
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.88 0.03
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0017 41478 0.71
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0167 392.13 6.55
7.29
Partida 07.02.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000 Costo unitario directo por : m3 28.69
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 38.30 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 23.60 043
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0182 21.36 0.39
0.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0182 392.13 7.14
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0182 209.15 3.81
10-12TN
10.98
Subpartidas
010104020220 MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3 0.6000 2411 14.47
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
16.75
CONSOR_CIp %y»%LOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.02.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 4.35
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0048 38.30 0.18
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0095 23.60 0.22
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0095 21.36 0.20
0.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0095 392.13 3.73
3.75
Partida 07.02.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0067 38.30 0.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 23.60 0.79
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 21.36 0.71
1.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.76 0.05
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,  hm 1.0000 0.0333 209.15 6.96
10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0333 300.53 10.01
17.02
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 22.80 228
2.28
Partida 07.02.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 11.88
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.30 0.05
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.60 0.31
0101010005 PEON hh 8.0000 0.0533 21.36 1.14
1.50
Materiales
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2 m2 1.1200 8.39 9.40
0292010004 MATERIALES (VARIOS) Yomt 5.0000 9.40 047
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0020 230.70 0.46
0.51
CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025
Partida 07.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000 Costo unitario directo por : m3 17.07
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0128 38.30 0.49
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0256 23.60 0.60
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1282 21.36 274
3.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.83 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0256 414.78 10.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0064 392.13 251
13.24
Partida 07.02.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 224.0000 EQ. 224.0000 Costo unitario directo por : m3 39.40
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0179 38.30 0.69
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0357 23.60 0.84
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2143 21.36 458
6.11
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.11 0.18
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0714 414.78 29.62
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0089 392.13 349
33.29
Partida 08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3k 5.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2000 0.0061 21.36 0.13
0.13
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83 5.73
5.73
Partida 08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3k 2.35
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83 2.35
235
Partida 08.03 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 314.2857 EQ. 314.2857 Costo unitario directo por : m3k 11.33
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2000 0.0051 21.36 0.11
0.11
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0255 236.98 6.04
6.04
Subpartidas
010104010802 CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 5.18 5.18
5.18
CONSORCIO S@N_CA,\RLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida 08.04 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3k/DIA MO. 801.4286 EQ. 801.4286 Costo unitario directo por : m3k 2.37

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Equipos

0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0100 236.98 2.37
237

Partida 08.05 TRASPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3k/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3k 5.27

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Subpartidas

010313040309 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 5.86 1.76

010313040310 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 5.02 3.51
5.27

Partida 08.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3k/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3k 2.14

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Subpartidas

010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 235 0.71

010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04 143
214

Partida 09.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME

Rendimiento m3/DIA MO. 2,200.0000 EQ. 2,2000000 Costo unitario directo por : m3 2.34

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0036 21.36 0.08

0.08
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09

0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0036 559.43 2.03

0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0005 414.78 0.23
2.26

CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida 10.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 359,383.50

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Materiales

0258040019 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0258070003 EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA SOMNOLENCIA glb 1.0000 165,950.00 165,950.00
0258070004 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00
0267060020 CHARLAS DE INDUCCION und 180.0000 55.00 9,900.00
0267110022 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD alb 1.0000 8,800.00 8,800.00
02901300050009 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE und 1.0000 26,364.00 26,364.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 240,596.00
Equipos
0301000020 BANOS PORTATILES mes 55.0000 1,397.50 76,862.50
03013500030003 LAVAMANOS PORTATILES mes 55.0000 645.00 35,475.00
112,337.50
) Subcontratos
0423130002 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 1.0000 6,450.00 6,450.00
6,450.00
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios de subpartidas

Pagina : 1

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010104010004-0102006-01) CONFORMACION DE DME
Rendimiento m3/DIA MO0.1,800.00 EQ.1,800.00 Costo unitario directo por : m3 2.84
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0044 21.36 0.09
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09 0.00
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0007 414.78 0.29
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0044 559.43 246
2.75
Partida (010104010005-0102006-01) TRANSPORTE HASTA 1KM DME
Rendimiento m3/DIA MO.262.50 EQ.262.50 Costo unitario directo por : m3 5.27
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010313040309 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 5.86 1.76
010313040310 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 5.02 3.51
5.27
Partida (010104010006-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME
Rendimiento m3/DIA MO.637.50 EQ.637.50 Costo unitario directo por : m3 2.14
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 2.35 0.71
010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04 143
213
Partida (010104010802-0102006-01) CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO.640.00 EQ.640.00 Costo unitario directo por : m3 5.18
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0125 41478 518
5.18
Partida (010104010803-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR 1 KM (VOLQUETE 15M3)
Rendimiento m3k/DIA MO.637.50 EQ.637.50 Costo unitario directo por : m3k 2.35
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83 2.35
2.35
Partida (010104010804-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (VOLQUETE 22M3)
Rendimiento m3k/DIA MO0.935.00 EQ.935.00 Costo unitario directo por : m3k 2.04
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98 2.04
2.04
CONSORCIO SAN CARLOS
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Pagina : 2

Analisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010104020222-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM AGREGADO
Rendimiento m3k/DIA M0.273.91 EQ.273.91 Costo unitario directo por : m3k 7.62
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301010046 CARGADOR FRONTAL CAT 966-H hm 0.2000 0.0058 368.61 214
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0292 187.83 548
7.62
Partida (010104020223-0102006-01) TRANSPORTE MENOR A 1KM AGREGADO
Rendimiento m3k/DIA MO.573.91 EQ.573.91 Costo unitario directo por : m3k 2.61
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0139 187.83 2.61
2.61
Partida (010108020208-0102006-01) COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE
Rendimiento m3/DIA MO0.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 61.09
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1250 38.30 4.79
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 23.60 11.80
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 21.36 42.72
59.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 59.31 1.78
1.78
Partida (010108020209-0102006-01) COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO0.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 83.84
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1000 38.30 3.83
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 23.60 11.80
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 29.99 15.00
0101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 21.36 42.72
73.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 73.35 220
0301010047 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.5000 16.58 8.29
10.49
Partida (010303060303-0102006-01) CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO.880.00 EQ.880.00 Costo unitario directo por : m3 3.77
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0091 414,78 377
3.77
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 001 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010313040309-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA M0.262.50 EQ.262.50 Costo unitario directo por : m3k 5.86
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 21.36 0.13
0.13
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83 573
5.73
Partida (010313040310-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3)
Rendimiento m3k/DIA M0.385.00 EQ.385.00 Costo unitario directo por : m3k 5.02
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0042 21.36 0.09
0.09
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0208 236.98 493
4.93
Partida (010313040311-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA MO.637.50 EQ.637.50 Costo unitario directo por : m3k 2.35
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83 2.35
2.35
Partida (010313040312-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)
Rendimiento m3k/DIA MO0.935.00 EQ.935.00 Costo unitario directo por : m3k 2.04
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98 2.04
2.04
Partida (010318010102-0102006-01) AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO.75.72 EQ.75.72 Costo unitario directo por : m3 22.80
Cadiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 21.36 0.56
0.56
Equipos
0301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 0.1057 210.43 2224
22.24
CONSORCIO SAN CARLOS
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Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010104010004-0102006-01) CONFORMACION DE DME
Rendimiento m3/DIA MO0.1,800.00 EQ.1,800.00 Costo unitario directo por : m3 2.84
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0044 21.36 0.09
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09 0.00
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0007 414.78 0.29
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0044 559.43 246
2.75
Partida (010104010005-0102006-01) TRANSPORTE HASTA 1KM DME
Rendimiento m3/DIA M0.262.50 EQ.262.50 Costo unitario directo por : m3 5.27
Cédiao Descrincion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010313040309 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 5.86 1.76
010313040310 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 5.02 3.51
5.27
Partida (010104010006-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME
Rendimiento m3/DIA M0.637.50 EQ.637.50 Costo unitario directo por : m3 214
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 2.35 0.71
010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04 143
213
Partida (010104010802-0102006-01) CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO.640.00 EQ.640.00 Costo unitario directo por : m3 5.18
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0125 414.78 518
5.18
Partida (010104020220-0102006-01) MATERIAL CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA M0.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 2411
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010313040308 TRASPORTE INTERNO m3 1.2500 424 5.30
010716040108 ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE m3 1.2500 15.05 18.81
24.11
Partida (010303060303-0102006-01) CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO.880.00 EQ.880.00 Costo unitario directo por : m3 3.77
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0091 414.78 377
3.77
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010313040308-0102006-01) TRASPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA M0.362.50 EQ.362.50 Costo unitario directo por : m3 4.24
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0044 21.36 0.09
0.09
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0221 187.83 415
4.15
Partida (010313040309-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA M0.262.50 EQ.262.50 Costo unitario directo por : m3k 5.86
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 21.36 0.13
0.13
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83 573
5.73
Partida (010313040310-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3)
Rendimiento m3k/DIA MO.385.00 EQ.385.00 Costo unitario directo por : m3k 5.02
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0042 21.36 0.09
0.09
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0208 236.98 493
4.93
Partida (010313040311-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA MO.637.50 EQ.637.50 Costo unitario directo por : m3k 2.35
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83 235
2.35
Partida (010313040312-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)
Rendimiento m3k/DIA MO0.935.00 EQ.935.00 Costo unitario directo por : m3k 2.04
Caodiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98 2.04
2.04
CONSORCIO SAN CARLOS
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Analisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Subpresupuesto 002 SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B) Fecha presupuesto  16/05/2025
Partida (010318010102-0102006-01) AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA MO.75.72 EQ.75.72 Costo unitario directo por : m3 22.80
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 21.36 0.56
0.56
Equipos
0301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 0.1057 210.43 2224
22.24
Partida (010716040108-0102006-01) ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO.720.00 EQ.720.00 Costo unitario directo por : m3 15.05
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0111 38.30 043
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0222 21.36 047
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.90 0.03
0301010046 CARGADOR FRONTAL CAT 966-H hm 1.0000 0.0111 368.61 4.09
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0111 414.78 4.60
03014000040002  ZARANDA METSO ST4.8 hm 1.0000 0.0111 488.79 543
14.15
CONSORFIp ?f;y_CA,\RLOS
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Precios y cantidades de recursos requeridos

Pagina : 1

Obra 0102006 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
Fecha 01/05/2025
Lugar 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 522.3700 38.30 20.006.78
0101010003 OPERARIO hh 316.5700 29.99 9.493.81
0101010004 OFICIAL hh 1,667.9900 23.60 39.364.45
0101010005 PEON hh 11,673.2200 21.36 249.339.91
0101010008 PEON - VIGIA hh 1,533.8000 21.36 32.762.04
0101030000 TOPOGRAFO hh 1,875.0000 31.09 58.293.76
MATERIALES 409,260.75
0201010023 MATERIAL PROPIO DE LAS m3 316.8900 2144 6.794.21
EXCAVACIONES
0201060002 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA mes 3.0000 7,500.00 22,500.00
EN OBRA
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 ka 147.4400 435 641.38
0204010008 ALAMBRE NEGRO #8 ka 18.9400 6.35 120.28
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 ~ ka 3,096.3000 4.03 12.478.10
GRADO 60
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgicm2 ~ var 15.0000 25.81 387.16
GRADO 60 DE 3/8"X 9 m
02040300020005  SERVICIO DE  TELEFONIA mes 3.0000 537.50 1,612.50
02041200020001 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 37.8800 6.37 241.31
02070200010002  ARENA GRUESA m3 17.3200 38.45 665.80
0210010002 MATERIALES PARA SENALIZACIONY  mes 3.0000 6,591.00 19,773.00
SEGURIDAD VIAL
0210030003 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRICM2 m2 17,450.8500 8.39 146.412.67
0212010002 TUBERIA HDPE DN 800mm m 25.1000 1,285.00 32.247.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) ~ bol 9.0000 28.89 260.02
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 9.0000 19.77 177.94
02190100010024 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100  m3 46000 522.89 240477
kg/cm2 CON CEMENTO T-V
02190100010025 ~ CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280  m3 37.7800 716.22 27.058.08
kg/cm2 CON CEMENTO T-V
0219050002 SERVICIO DE INTERNET mes 3.0000 1,075.00 3,225.00
0219050003 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  mes 3.0000 537.50 1,612.50
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO  gal 9.4700 105.46 998.76
0231010001 MADERA TORNILLO p2 852.3500 6.04 5,148.16
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 450.0000 6.04 2,718.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 12.0000 38.45 461.40
0258040019 ELABORACION, IMPLEMENTACIONY  alb 1.0000 16,400.00 16,400.00
ADMINITRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0258070003 EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA  alb 1.0000 195,950.00 195.950.00
SOMNOLENCIA
0267020009 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 3.0000 2,746.25 8,238.75
0267060020 CHARLAS DE INDUCCION und 276.0000 55.00 15,180.00
0267110022 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUDglb 1.0000 8,800.00 8,800.00
0270010040005  ALMACEN PROVISIONAL mes 3.0000 4,394.00 13,182.00
02901300050009  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE  und 1,0000 26,364.00 26.364.00
EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
02901500090005  CONTENEDOR DE OFICINAS mes 3.0000 714.03 464120
02903200090039  EXAMEN MEDICO-INGRESO und 276.0000 307.58 84,892.08
02903200090040 EXAMEN MEDICO-SALIDA und 276.0000 307.58 84,892.08
0291020003 CERCO PERIMETRICO DE OBRA m 300.0000 109.85 32,955.00
0291020006 SC MONTAJE DE OFICINAS Y alb 1.0000 21,500.00 21.500.00
CONTENEDORES
0291020007 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y alb 1.0000 21,500.00 21,500.00
CONTENEDORES
0291020008 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 160,000.00  160,000.00
0291020009 SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  glb 1.0000 140,000.00 140,000.00
0292010004 MATERIALES (VARIOS) %mt 7,323.13 CONSORCIO SAN CARLOS
&4
EQUIPOS 1,868,316.07 emea %@nﬁrn ALEGRE
0301000010 GPS he 1,250.0000 16.13 20,162.50 DI, N 32960248 -
0301000020 BANOS PORTATILES mes 79.0000 1,397.50 110,402.50
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 14,942.89
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CATD8T ~ hm 263.1200 559.43 147,198.40
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 444600 100.50 446853
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 4,664.1900 23698 1,105,320.79

Fecha :
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Obra 0102006

2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

Fecha 01/05/2025

Precios y cantidades de recursos requeridos

Pagina : 2

Lugar 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0301010046 CARGADOR FRONTAL CAT 966-H hm 27.8100 368.61 10,249.46
0301010047 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50"  hm 17.9900 16.58 298.27
0301020006 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA  dlb 1.0000 64,500.00 64.500.00
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 42.5000 47.92 2,036.57
PLANCHA 7 HP
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL ~ hm 40.0900 79.45 3,185.47
10.8 HP 0.8-1.1 Ton
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS hm 10.0300 188.74 1.893.14
94 HP 1.25Y3
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1,037.4100 41478 430,297.09
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 645.4400 450.00 290,448.90
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 337.8700 392.13 132,487.59
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CATD6D  hm 340.3000 392.13 133,443.21
0301190003 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 359.0500 209.15 75.094.37
AUTOPROPULSADO 101-135HP, 10-12TN
0301190004 MOTONIVELADORA 140K hm 396.0400 300.53 119.023.04
0301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 739.2000 21043 155,550.46
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 645.4400 1.00 645.44
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 7,246.6200 187.83 1,361,133.07
0301220009 CAMION GRUA 20 TON hm 37.4700 230.70 8.644.24
03012500010009 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,704.0000 7414 200.474.56
03013500030003 LAVAMANOS PORTATILES mes 79.0000 645.00 50,955.00
03014000040002 ZARANDA METSO ST4.8 hm 27.7200 488.79 13,550.24
3,515,525.30
SUBCONTRATOS
0423130002 SENALIZACION TEMPORAL DE mes 1.0000 6,450.00 6.450.00
SEGURIDAD
6,450.00
TOTAL S/. 5,799,552.12
CONSORFIp ?:A}{%LOS

N

fv

ELMER :&w&mfam ALEGRE
REPRESENTANTE COMUN
DI, N* 32080248

Fecha :

22/06/2025 19:50:32
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CONSORCIO SAN CARLOS

Consumo de Combustible Equipos de Gasto

1.6
General

CONSORCI N CARLOS
v_)
wmmw

ELMER F
SENTAMl COMUN

Telf. 922591557

Direccién: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash
Email: grupo.construagro@gmail.com
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CONSORCIO SAN CARLOS

1.7 Costo de Mano de Obra

CONSORCI N CARLOS
Y. v J .

E%Sﬂﬂm! o o
DA, N* 32980248

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com



L6'0E /S| TITIE ‘/s|9€Te  °/s|09€e  /s|e6'6C °/S|60°TE /s |o0€8E /S SYYOH 8 TVNYOTr - (HH) 34FINOH VHOH 40d 01S0D
€Lty °[S | 69'61C /s | 68'0LT °/S|08'88T °/s|16°6€C °/S|TL'8WT /S| Ev'90E /S (HQ) IYINOH VIa 01S0D
160 ‘/s| 160 ‘/s|160 ‘/s| 160 ‘/s|160 ‘/s| 160 ‘/s| 160 /s (S3IVNNY aNN ) 1043A0 o1
09'8 /s | 098 /s | 098 /s | 098 /s | 098 /s | 098 /s | 098 /s avariAOW 40d NOIDVII4INOg 6
1€'T /sltet /s |60 ‘/s|eoT /slieT /s|tet /s|ert /S A3 VAIA 04ND3S 8
0’0 ‘/s | ozo /s | ozo ‘/s | ozo /s | ozo /s | ozo ‘/s | ozo /S (d2214-023dV2) NOIDV.LIDVdYD 3a OANOA L
¥8°0 /S| S0°T /S ¥6°0 /s %00°ZT 3v4 13 3490S SITVID0S SOIDI4INIE A SIATT 9
[XX3 /s | se€ /st /S| v /S| s€€ /s | se€ /s | vse /S (%00°2T) 2Ng 13 IHGOS SIIVIDOS SOIDIFINIL A STATT S
6C0TT /S| 6C0TT ‘/s|e8LL  /s|vs98  /s|6T0TT /S|6TOTT /s|ecovt /s (%t€'92T) 94 V1 3490S SITIVIDOS SOIDI4INTG A SIATT v
86'9 /s|eLs /s 98°L /S (3v8) NOIDVZIVID3dS3 V1TV 40d NOIDYIIHINOS €
v6'LC /S| v6'LT ‘/s|os8t  /s|ssor  /s|veLT /S| v6LT ‘/slosez /s (S20T°CT'T€ 1B S20Z°90°TO 3P 23uasIA) (DNG) NOIDDNYLSNOD 3a YAVII4INN NOIDVIIHINOE 3
0€/8 '/S|0€(8 ‘/s|so19  /s|os89  /s|o€L8 /S| 0EL8 /S| i8St /s (520Z°ZT'T€ |2 9202'90°T0 [9p 21udsIA) (8Y) ILNIDIA VIISYE NOIDVHINNNIY 1
ouelAl| opesad

et | et NOad vDIH0 Ol4vy3IdO | 04V4D0dOL | ZV1Vdvd

SOLdIDINOD 3Ll

(*/s) vjy0931vd

®
-
<
o

P —— e
Yvig0 3a QJZ<_>_ 01S0D




TN

OHLA

Per(
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1.8 Justificacion de Transportes

CONSORCI N CARLOS
Y. gv ) .

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com
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CONSORCIO SAN CARLOS

1.09 Justificacion de Costo de EPP’s

CONSORCI N CARLOS
Y. v J .

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com



2. EQUIPOS DE PTORTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN OBRA

37,750.00

Cascos de Seguridad 50.00 1.00 35.00 1,750.00
Lentes de proteccion 50.00 2.00 45.00 4,500.00
Orejeras 50.00 2.00 35.00 3,500.00
Guantes 50.00 2.00 35.00 3,500.00
Botines de Cuero 50.00 1.00 150.00 7,500.00
Camisa de seguridad 50.00 2.00 65.00 6,500.00
Pantalon de seguridad 50.00 2.00 85.00 8,500.00
Chaleco reflectivo 50.00 1.00 40.00 2,000.00
CONSORFIQE@N &A\RLOS

/. v

ELMER FELIPE/HUAMAN ALEGRE
u»ésemn«:co&o
DAl N* 32980248
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2 Aceptacion de condiciones contractuales

CONSORCI N CARLOS
Y. gv ) .

ELMER ‘;;gwm ALEGRE
DI

SENTANTE COMUN
. N* 32980248

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com



= . )
# OHLA  DECLARACION DE ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Sefiores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
Atencion: Departamento de Procura

Referencia: CONCURSO TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-
1 DEL RiO LACRAMARCA

De nuestra consideracion:

Por la presente, CONSORCIO SAN CARLOS, debidamente representada por su
representante comun, Elmer Felipe Huaman Alegre, debidamente identificado con DN/
N° 32980246 con poderes inscritos en la partida N° del registro de personas
juridicas de la zona registral N° sede . Declaramos bajo juramento que
hemos leido, entendido y aceptado los Términos de referencia y clausulas del modelo
de contrato adjunto los cuales son inamovibles salvo las especificaciones propias de la
negociacion en el presente proceso de licitaciéon, comprometiéndonos a cumplir con la
presentacion de todos los documentos y seguros que se requieren para la celebracion
del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los plazos debidamente establecidos
y notificados.

Atentamente,

cous%mos

ELMER FELPE HUAMAN ALEGRE
REPRESENTAMIE cou?}'u

Firma del representante legal del Postor

CONSORCIO %y/g\\m.os

)~ )
ELMER :&Mmmm
REPRESENTANTE COMUN
DNI. N* 248
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3 Adelanto solicitado

CONSORCI N CARLOS
Y. gv ) .
. ‘:&“N‘Tml mkk“w
DNI. N* 32980248

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com
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CONSORCIO SAN CARLOS

CARTA DE ADELANTO SOLICITADO

Chimbote, 22 de junio de 2025

Sefiores:
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU

Presente. -
Atencion : Departamento de Procura
Referencia : CONCURSO TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1Y A2-1

DEL RiO LACRAMARCA

De nuestra consideracion:

Elmer Felipe Huaman Alegre, identificado con D.N.l. N° 32980246, Representante Comun
CONSORCIO SAN CARLOS, manifiesta que para la ejecucién de la obra del concurso
“TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 DEL RiO LACRAMARCA”

Sl solicitaremos adelanto.

Atentamente,

CONSOW CARLOS
{11313

:
R FEWP MAN ALEGRE
EwEnemaseeu:%l A

Elmer Felipe Huaman Alegre
Representante Comun

CONSORCQB%}Q | CARLOS

2 \‘/

ELMER FELIPE/HUAMAN ALE!
wi'semme co#m e
DAl N* 32980248

Direccién: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash
Telf. 922591557 B
Email: grupo.construagro@gmail.com
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CONSORCIO SAN CARLOS

4 Forma de pago propuesta

CONSORCI N CARLOS
E%“Nﬂm (] mﬁk“m
DNI. N*® 32980248

Telf. 922591557

Direccion: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash

Email: grupo.construagro@gmail.com
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CARTA DE FORMA DE PAGO PROPUESTA

Chimbote, 22 de junio de 2025

Senores:
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU

Presente. -
Atencion : Departamento de Procura
Referencia : CONCURSO TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1Y A2-1

DEL RiO LACRAMARCA

De nuestra consideracion:

Elmer Felipe Huaman Alegre, identificado con D.N.l. N°® 32980246, Representante Comun
CONSORCIO SAN CARLOS, manifiesta que para la ejecucién de la obra del concurso
“CONCURSO TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 DEL RIO
LACRAMARCA ” la forma de pago propuesta es de treinta (30) dias desde la aprobacidn de

la factura por el Cliente.

Atentamente,

CONSORC CARLOS

/) -
ELMER FEUPE HUAMAN ALEGRE

Elmer Felip¥HU3PA%AAlegre

Representante Comun

CONSORCIDW’S’A/!U _Q‘QLOS

A~ A~
¥ o M.
LMER FELIPE/HUAMAN ALEGRE
. !P%SENTAM!OO&A:C
DI, N* 32980248

Direccién: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote — Santa — Ancash
Telf. 922591557
Email: grupo.construagro@gmail.com



